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Acta de Reunion N°3

Informacion de la reunion

Fecha de la Reuniéon: 26 de marzo de 2026

Hora de Inicio: 10:30 a.m Hora Fin: 11:30 a.m

Actividad: Identificar posibles impactos del proceso de actualizacién de cartografia y
servicios geograficos asociados al Plan de Ordenamiento Territorial -POT-
Lugar: Reunioén Virtual

Acta elaborada por: Laura Catalina Hernandez

Convocada por: Johana Maritza Cruz Rodriguez

Objetivo de la actividad

Revisar y definir el plan para la actualizacidon de las capas geograficas y servicios de
ordenamiento territorial, abordando los aspectos técnicos, la comunicacién con
dependencias y la gestion de la transicién entre servicios antiguos y nuevos.

Agenda del dia

1. Aspectos técnicos asociados a la actualizacion de cartografia del POT.

2. Comunicacion y coordinacidon con usuarios de la informacion.

3. Gestidn de la transicion y riesgos.

Desarrollo de la agenda

1. Aspectos técnicos

Se identificé que las capas geograficas de ordenamiento territorial vigente,
pasarian de 52 a 84 capas hacia junio; cuando se oficialice la actualizacion de
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mediano plazo posterior a las sesiones de concertacion con las autoridades
ambientales. Tras la revisién preliminar efectuada por Johana Cruz, solo 3 capas
permanecen sin ajustes; mientras que las otras presentan ajustes en atributos,
aspectos espaciales; asi como la creacién de nuevas capas.

o
EMPRESA CERTIFICADA
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Se abordaron detalles técnicos sobre la gestidon, monitoreo y soporte de servicios
geograficos. Los nuevos servicios se crearan sobre la base de datos actualizada
y tendran nuevas URLs que cambiaran la estructura actual.

Como la publicacion de capas del POT y los servicios de mapas, involucra varios
actores y procesos, por ej: calidad de la informacidn, metadatos y coordinar la
publicaciéon con el equipo a cargo de GeoMedellin para su catalogacion; la
transicion entre el POT 2014 y POT 2026 no es inmediata y algunos servicios
coexistiran para evitar fallas en aplicaciones.

Se propone dividir la actualizacién en bloques mensuales, comenzando con 6 a 8
servicios por mes, pues la actividad implica un proceso arduo al interior del
Distrito. Se debera consultar si los servicios de mapas actuales pasaran a ser
histéricos o simplemente se archivaran los mapas en caso de consultas puntuales
o temas legales.

2. Comunicacion y coordinacidn con usuarios de la informacion

Con las herramientas de monitoreo actuales solo mide se el estado y rendimiento
de servicios geografico, no el detalle de usuarios o aplicaciones especificas que los
consumen. Geomedellin posee indicadores de descarga para ciertos servicios que
pueden ayudar a priorizar las actualizaciones para las capas con mayor consumo.

Se identificd la necesidad de una comunicacién clara y constante con todas las
dependencias, proveedores y usuarios para asegurar la transicidon exitosa de los
servicios. Los datos del POT se disponen de manera publica, lo que impide saber
quién o qué aplicaciones usan cada capa o servicios geograficos existentes.

Desde el DAP se planted coordinar reuniones con los enlaces asistentes al Comité
Geografico para socializar los cambios y la necesidad de actualizacidon de URLs, asi
como validaciones detalladas, cuando identifiquen el impacto de los cambios del
POT.

Laura Hernandez indico que conocia de la existencia de un listado de aplicaciones
y servicios institucionales que tienen las dependencias, administrado por la
Secretaria de Innovacién Digital -SID-; se planted consultar a Carlos Rodrigo
Orozco, enlace técnico de la SID que apoya al Departamento Administrativo de
Planeacidén, para facilitar esta consulta e identificar posibles responsables de las
aplicaciones.
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Se mantiene comunicacidn con el Comité Geografico, aunque sus tiempos son
mas lentos, y se buscara apoyo de Javier para impulsar comunicaciones oficiales.

3. Gestion de la transicién y riesgos

Se destacé la importancia de gestionar bien la transicién de la cartografia del POT
entre las versiones 2014 a 2026, para evitar que los usuarios sigan usando
informacién desactualizada.

De manera preventiva, se debe alertar a las diferentes dependencias del Distrito
para informarles de la actualizacidn en curso del POT en cuanto a capas y servicios
geograficos; de manera que revisen si usan capas del POT en aplicaciones con
componente geografico. Con esta medida se pretende que evallen impactos y
coordinen con los equipos de soporte de las aplicaciones, si estan vigentes o
realicen las acciones necesarias para que con acompafiamiento de los
desarrolladores de software minimicen las incidencias o fallas en éstas, y realicen
los ajustes requeridos en consultas y consuman las nuevas URLs de los servicios.

Como pueden existir aplicaciones que tengan las URLs "quemadas" en su cédigo,
lo que complica la actualizacién rapida, se recomienda que las areas con
aplicaciones propias tengan soporte para realizar las actualizaciones necesarias.

Johana propuso un esquema tipo "semdforo" para clasificar quiénes pueden
actualizar y quiénes necesitan apoyo adicional. Se planea un posible apagado
progresivo de servicios antiguos para forzar la migracidn, tras monitorear quién
reporta problemas. La socializacidn incluira explicar que los cambios en nombres
y atributos requieren modificaciones internas en las aplicaciones. La integracion
de este plan en la estrategia institucional permitird minimizar impactos negativos
y mejorar la calidad de la informacion.

Tareas acordadas en la reunion

Tarea Responsable Fecha d?'
compromiso

Coordinar reuniéon con Carlos | Johana Maritza Cruz Sin fecha
Rodrigo Orozco para obtener | Rodriguez
informacién sobre el listado de
aplicaciones del Distrito
Informar a dependencias vy | DAP Préoxima reunién
contratistas con cartas oficiales Comité Geografico
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Fecha del
compromiso

Tarea Responsable

sobre cambios en URLs y la
necesidad de actualizacion.

Coordinar con proveedores de Dependencias del Distrito | Sin fecha, actividad de

aplicaciones para realizar diagndstico que se

sesiones informativas sobre la esperar ejecuten las

actualizacion y soporte técnico. areas en al menos 2
meses

Contribuir en la planificacién de | Laura Hernandez - Johana | Actividad a desarrollar

la transiciéon técnica entre | Cruz durante el contrato

servicios antiguos y nuevos.

Analisis de Riesgos

No se identificaron riesgos durante la reunién. Se reconocioé que el principal desafio es la
falta de identificacién de todos los consumidores de los servicios geograficos actuales, lo
que dificulta la comunicacion de los cambios. La estrategia de enviar cartas oficiales y
realizar socializaciones con proveedores busca mitigar este riesgo.

Asistentes a la reunion

Nombre Correo Modalidad
Joh Maritza C
° ar,1a aritza Lruz johana.cruz@medellin.gov.co Virtual
Rodriguez
Laura Catalina Hernandez Ihernandez@hyg.com.co Virtual
Ingrid Alej Di
ngrid Alejandra Diaz ingrid.diaz@medellin.gov.co Virtual
Suescun
Ana Lucia Collazos Ana.collazos@medellin.gov.co Virtual
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