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BOGOT,\ GOBIERNO EVIDENCIA DE REUNION Vigencia: 25 de septiembre de 2025

Caso HOLA: 188520

Objeto de Ia reunion: COMITE TECNICO CONTRATO 866-2025 CONSORCIO CIVI SAN CRISTOBAL
X_ Presencial

Fecha: 21 de mayo de 2026 Hora de inicio: 9:00 am —Virtual

. . ., : . Telefonica
Lugar: Alcaldia Local San Cristobal Hora de finalizacién:10:30am Modalidad: VIixta
Dependencia: Participacién Incidente Nombre del responsable: Rubi Rodriguez y Alejandro Granados
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SE ANEXA LISTADO DE
ASISTENCIA

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demés normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Politica de Tratamiento y Proteccion de Datos Personales de la Secretaria Distrital de Gobierno, y que la informacion proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o_reclamacion relacionad)
con el tratamiento de sus datos personales podra ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaria Distrital de Gobierno — Oficina de Atencion al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya pagina web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atencion es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personaled
a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar informacion sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorizacion o solicitar la supresion de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aq
consignados sern usados para temas estadisticos, de caracterizacién poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretarfa Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-MO002 Manual de Atencion Diferencial y F fal para personas con di idad, disponible cn Nitps. /2.

gobiernobogota.gov.co/contentsistema-integrado-de-gestion-sdg




DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:
ACTA No. 4 — COMITE TECNICO Contrato 866-2025

Siendo las 9:00 p. m. del dia 21 de mayo de 2026, en las instalaciones de la Alcaldia Local de San Cristébal, se llevo a cabo el cuarto comité técnico del Contrato
INo. 866-2025, de conformidad con el siguiente orden del dia:

Verificacion de quorum.

Cumplimiento del componente de Formadores Comunales.
Revision del cronograma del Componente 1.

Entrega de Chaquetas.

Cierre de la reunion.
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1. Verificacion de quérum
Una vez verificada la asistencia de los representantes del operador Consorcio CIVIy de la Alcaldia Local de San Cristébal, se inicio la sesion conforme al orden del
dia establecido.

2 y 3. Intervencion de los representantes del operador CIVI y de la Alcaldia Local

Intervencion de los representantes de la Alcaldia, Indicando que se realiz6 el cruce definitivo con ASOJUNTAS y la Comision pedagdgica Local, donde se concerto el
listado definitivo de las personas que culminaron a satisfaccion de Componente 2 del contrato 866-2025, Formacion comunal, informando el total de 63 personas,
quedando un faltante de 137 para cumplir con la meta del proyecto.

Como compromiso, queda enviar correo a ASOJUNTAS, para que remitan los certificados para que el operador realice la impresion de estos.

Seguido a esto, se solicita a los representantes del operador indique el plan de accion para realizar el proceso a satisfaccion y cumplir el proyecto.

Realiza intervencion operador Consorcio CIVI, indicando que una vez realizada la primera convocatoria, procedieron a llamar a las personas inscritas y que no
culminaron, para que retomen el proceso, identificando cuales fueron los inconvenientes que se presentaron para que no continuaran con el proceso.

Indica que por tiempos no considera viable realizar otra convocatoria, ya que los tiempos estan limitados. Para esta formacion proponen arrancar con el componente 1
que vaya a la par el componente 2 y cumplir con la meta.

COMPROMISOS DE LA REUNION:

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA

NOTA I: En cast
NOTA 2: Agreg




DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

Durante la reunion, los representantes de la Alcaldia retomaron la palabra para realizar precisiones sobre el anexo técnico, destacando la importancia de dar inicio al
proyecto con el desarrollo del componente 1, teniendo en cuenta que no existe premura respecto a la entrega de certificados ni al inicio de la formaciéon comunal,
IAsimismo, se aclard que a partir de la ejecucion de este componente se desprenden y articulan los demas componentes contemplados dentro del proyecto.

Por su parte, el operador solicitdé que se respete el proceso establecido y que la ejecucion del proyecto se desarrolle conforme a lo dispuesto en el anexo técnico. De iguall
manera, manifesté la importancia de contar con nuevos formadores y no continuar con los mismos docentes previamente vinculados, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los tiempos y lineamientos establecidos.

PPosteriormente, los representantes de la Alcaldia reiteraron la necesidad de acogerse a lo estipulado en el anexo técnico e iniciar el proceso desde el componente 1,
IAsimismo, se socializaron las metas proyectadas y se realizo el cruce de informacion correspondiente a las organizaciones e instancias inscritas hasta la fecha en ell
proceso de capacitacion y fortalecimiento, verificando un total de 40 organizaciones sociales, 10 instancias de participacion y 25 Juntas de Accion Comunal.

[En atencion a lo anterior, se establecieron compromisos orientados al cumplimiento de las metas propuestas. En ese sentido, el operador se comprometio a realizar, a
mas tardar el dia 22 de mayo de 2026, el envio de la pieza publicitaria de convocatoria que va hasta el 30 de mayo de 2026, dirigida a las Juntas de Accion Comunal
faltantes, con el proposito de completar la cobertura prevista y dar inicio adecuado al componente 1, conforme a la estructura definida para el proyecto. Para el 03 de
junio de 2026, envio de salones y inscritos por salon. Fecha de comité establecida para definir.

Finalmente, el operador informé que ya cuenta con las hojas de vida de los docentes que estaran a cargo del desarrollo de la formacion correspondiente al componente]
1, comprometiéndose a remitir dicha documentacion al equipo encargado de la supervision del proyecto para su respectiva evaluacion y posterior revision en comité,
instancia en la cual se definira el listado definitivo de las personas aptas para el desarrollo del proceso formativo. De igual forma, informé que realizara el estudio del
territorio para establecer los puntos donde se dictaran las formaciones, los cuales seran definidos en comité técnico.

Por parte de la Alcaldia, quedd el compromiso de solicitar al presidente de ASOJUNTAS las hojas de vida correspondientes, con el fin de evaluar y definir cuales seran
los docentes que posteriormente desarrollaran el componente 2 de formacién comunal, garantizando asi la transparencia y la correcta ejecucion del proyecto.

4. Entrega de Chaquetas: Se solicit6 informacion al operador sobre el tiempo estimado para la entrega de las chaquetas, una vez sean remitidas las tallas, instancias y
logos requeridos para su elaboracion.

COMPROMISOS DE LA REUNION:

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunién virtual se pued el repor istencia generado por las de reuniones o que generen
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de Ia reunion.



DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

270 que ya tenemos definidas, dejando esas para el final, una vez pase la gala de instancias de participacion.

instancias para que no exista confusiones y se puedan elaborar las chaquetas.

5.No habiendo mas temas a tratas, se da por finalizado el comité técnico.

Por parte de la Alcaldia hacen falta aproximadamente 29 chaquetas, para completar las personas a dar chaquetas. Por lo que se sugiere ir realizando las

El operador informa que una vez le enviemos el listado consolidado, el cual queda enviado 21 de mayo de 2026, ellos realizan las fichas técnicas por

'Ya para finalizar se le solicita informacion al operador, para que nos indique cuando nos pueden dar la capacitacion para el funcionamiento de la maquina de carnés,
para lo que responden que la semana del 25 de mayo al 30 de mayo de 2026, envian a la persona encargada para dicha capacitacion.

COMPROMISOS DE LA REUNION:

No. ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunién virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las de reuniones o que generen
NOTA 2: Agregue o climine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de Ia reunion.
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