MUNICIPIO DE PEREIRA — DIRECCION ESTRATEGICA DE GESTION AMBIENTAL (DEGA)

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PGIRS 2025 — ANALISIS TECNICO CONSOLIDADO
Fecha de analisis: Abril 2026 | Periodo de cobertura: 2024-2027 | Total hojas analizadas: 14

INDICADORES CLAVE DE GESTION

Distribuidas en 14
TOTAL ACTIVIDADES 1 30 componentes del PGIRS

85.4% del total —
ACTIVIDADES PENDIENTES 111 requieoren accion inmediata

54.6% del total — brecha

REQUIEREN SISTEMA DE INFORMACION 71 el e
CON AVANCE REGISTRADO 19 Jgﬁz . RISEER e
RESPONSABLES IDENTIFICADOS 19 Despues de

estandarizacion y limpieza

HALLAZGOS CRITICOS DEL ANALISIS

La Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) y los Grupos

CONCENTRACION DE CARGA Coordinador/Técnico del PGIRS concentran el 46.2% de todas las actividades (60
de 130), constituyendo el mayor riesgo de cuello de botella institucional.
El 85.4% de las actividades (111) presentan ejecucion en cero para el dltimo afio
BRECHA DE EJECUCION 2026 registrado, lo que indica una paralizacion generalizada de actividades en la vigencia
en curso.

El 54.6% de las actividades (71) requieren un sistema de informacioén o
DEFICIT TECNOLOGICO herramienta digital para su correcta gestion. Sin un sistema integrado, el
seguimiento es estructuralmente deficiente.

Los componentes 12-RCD (15 act.), 8-Aprovechamiento (17 act.) y 9-Inclusién de
COMPONENTES CRITICOS Recicladores (12 act.) concentran el 33.8% de actividades con mayor
incumplimiento acumulado.

19 actividades muestran avance documentado en el periodo 2024-2027. Estas
OPORTUNIDAD representan buenas practicas que pueden replicarse en los demas componentes
mediante transferencia de metodologias.
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TABLA CONSOLIDADA DE RESPONSABLES — CONTEO DE ACTIVIDADES

Fuente: Columna J (RESPONSABLE) de las 14 hojas. Estandarizacion aplicada. N=130 actividades totales.

# RESPONSABLE (Estandarizado) N° ACTIVIDADES % DEL TOTAL COMPONENTES PRINCIPALES
1 |Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS 30 23.1% 1,12,13,8,9
2 |Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) 29 22.3% 1,2,3,4,5,6,7,8
3 |Administracion Municipal 18 13.8% 10, 12,13,6, 8
4 |Empresas Prestadoras del Servicio Publico de Aseo 13 10.0% 1,13,3,4
5 |Administracion Municipal - Sec. Desarrollo Rural 12 9.2% 11,13,14,9
6 |E.S.P.D. (Empresas de Servicios Publicos) 8 6.2% 10,11,5,6,7
7 |E.S.P.D./ Grupo Técnico de Trabajo PGIRS 5 3.8% 6,7
8 |Prestadores del Servicio de Aprovechamiento 3 2.3% 3,8,9
9 |Grupo Coordinador PGIRS 2 1.5% 1
10 [Unidad Técnica Especializada / Sec. Educacion 2 1.5% 2
11 |Secretaria de Planeacién Municipal 1 0.8% 1
12 [Despacho del Alcalde 1 0.8% 1
13 |Grupo Técnico PGIRS 1 0.8% 4
14 |No definido 1 0.8% 10
15 |Grupo Técnico PGIRS / Aseo Pereira / Gestores 1 0.8% 11
16 |CARDER / Curadurias / Control Fisico 1 0.8% 12
17 |Administracion Municipal - CARDER 1 0.8% 12
18 |Administracion Municipal - Sec. Desarrollo Rural / DIGER 1 0.8% 14
o 130 100.0%



TIVID,

ES QUE REQUIEREN SISTEMA DE INFORMACION O SOFTWARE

Total identificadas: 71 de 130 actividades (54.6%) — Analisis basado en contenido de actividad

Aspectos Institucionales

A. 1. Disefiar y socializar un sistema que permita hacer vigilancia y control a las
E.S.P.D. de aseo (Incluyendo el servicio de aprovechamiento)

Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA)

Registro de aprovechamiento

A.1.1.3 Consolidar un sistema de informacién que permita verificar el equilibrio entre

2 |Aspectos Institucionales . b N JOUSR Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Gestién de sistema de informacion
subsidios y contribuciones en la prestacion del servicio publico de aseo
A.1.3.1. Constituir al interior de la Administracién Municipal, una unidad técnica

3 |Aspectos Institucionales especializada en gestion de residuos sélidos, que cuente con recursos y personal Secretaria de Planeacion Municipal Seguimiento de indicadores
para el cumplimiento de las siguient
A.1.3.3. Consolidar y poner en marcha un sistema oficial de informacion de gestion

4 |Aspectos Institucionales de residuos municipales, que incorpore indicadores técnicos, operativos, Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Seguimiento de indicadores
econémicos, sociales, ambientales, comercial

5 |Aspectos Institucionales kst Acnfahzar c PG.IRS corime el cs incem sicE Sellaliesclusi RO elte] Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Actualizacién de registros
2014 y demas normas vigentes

6 |Generacion RS :j.sg”\{;hdar metodologia de caracterizacién con los grupos coordinador y técnico Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Caracterizacion y andlisis de datos

. A.2.3.2 Realizar la caracterizacion y socializar resultados y analisis con los grupos n o e 0 s A

7 |Generacion RS " PR Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Caracterizacion y analisis de datos
coordinador y técnico del PGIRS

8  |Recoleccion y Transporte A.3.1.1. Verificar I?,S cond\cloqgs te'cnlcas gptimas de los vehiculos recolectores Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Verificacion sistematica de datos
frente a la prestacion del servicio publico de aseo

9 |Recoleccion y Transporte ::;’; 2 &icalelactiaizaeonelpatclauioneloibaparicelia e S e Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Verificacion sistematica de datos
A.3.4.1. Informe anual que indique las areas de prestacion del servicio de las

10 [Recoleccion y Transporte E.S.P.D. de aseo y la forma como se esta garantizando la cobertura del 100% del Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Consolidacion de informes periddicos
servicio en el municipio

11 [Recoleccion y Transporte (R3] C.f)nsohdar Ry cnelualiieniclaiigicaldadidella .af:tlwdad de Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Consolidacion de informes periddicos
recoleccion y transporte por parte de los prestadores del servicio

12 |Barrido A',A'T 1 Suscribir y actualizar el acuerdo de bamdo.y limpieza de vias y reas Empresas Prestadoras del Servicio Publico de Aseo Actualizacién de registros
publicas entre las Empresas prestadoras del servicio

13 |Barrido A.4.2.1 Actualizar el censo de puntos criticos Unidad Técnica Especializada de Gestién RS (DEGA) Registro de censo/caracterizacién
A.4.2.3 Revisar y actualizar anualmente, la necesidad de mantenimiento y ubicacion

14 |Barrido de nuevas cestas en espacios publicos, a partir de las dinamicas y necesidades Empresas Prestadoras del Servicio Publico de Aseo Actualizacion de registros
identificadas por los prestadores del

15 |Barrido :l';:)'l?c';Rea"za' seguimiento a las actividades de barrido y limpieza de vias y &reas ;. Tecnica Especializada de Gestién RS (DEGA) Seguimiento y control

16 |Barrido A4.3.3 Verificar el cumplimiento de la instalacién, reposicion y mantenimiento de |, 4.4 Tecnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Verificacion sistematica de datos
cestas publicas instaladas segun lineamientos de la Resolucion 288 de 2015

17 |Barrido A.4.3.4 Actualizar el inventario de zonas susceptibles de barrido Unidad Técnica Especializada de Gestién RS (DEGA) Gestion de inventario
A.5.1.1. Desarrollar una mapificacion georreferenciada en el Sistema de Informacion

18 |Zonas Riberefias Geografico Municipal SIGPER que incorpore las zonas riberefias susceptibles de Unidad Técnica Especializada de Gestiéon RS (DEGA) Gestion de sistema de informacion
limpieza definida y su respectiva actu

19 |Zonas Riberefias :'esc::’nja ESEET U e el S A ES (EEEi EB (M ECES Co mEr S Unidad Técnica Especializada de Gestién RS (DEGA) Consolidacién de informes periédicos

20 |Corte - Poda A.6.1.1 Susoribir y actualizar el acuerdo de corte de césped y poda entre los E.S.P.D. / Grupo Técnico de Trabajo PGIRS Actualizacion de registros
prestadores del servicio en la zona urbana del municipio
A.6.1.4 Garantizar la prestacion del servicio de corte de césped y poda de arboles

21 |[Corte - Poda con cobertura total y frecuencias que garanticen el mantenimiento de las zonas E.S.P.D. (Empresas de Servicios Publicos) Monitoreo de cobertura
publicas en condiciones adecuadas.

22 [Corte - Poda A.4.3.4 Actualizar el inventario de zonas susceptibles de corte de césped y poda Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Gestion de inventario

23 [Corte - Poda A.6.3.1 Hacer seguimiento a las actividades de corte de césped y poda de arboles Administracién Municipal Seguimiento y control

24 |Lavado A.7.1.2 Suscribir y actgallzar el acuerdo de lavado de a‘reas piblicas entre los E.S.P.D./ Grupo Técnico de Trabajo PGIRS Actualizacion de registros
prestadores del servicio en la zona urbana del municipio
A.7.1.4. Ajustar los Programas de Prestacion del Servicio, e incorporar en su

25 [Lavado ejecucion, el acuerdo de lavado de areas publicas y puentes peatonales que E.S.P.D./ Grupo Técnico de Trabajo PGIRS Monitoreo de cobertura
suscriban los prestadores del servicio en la zo

26 |Lavado A.4.3.4 Actualizar el inventario de zonas susceptibles de lavado Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Gestion de inventario
8.1.1. Definir la separacion en la fuente (bolsas negra y blanca) como una accién

27 |Apro obli ia en aquellas areas que cuenten con la cobertura de prestacion del servicio |Administraciéon Municipal Monitoreo de cobertura
publico de aprovechamiento
8.2.1. Censar y caracterizar anualmente ECAs, bodegas (chatarrerias) y centros de

28 |Aprovechamiento acopio temporal, para evaluar y realizar seguimiento y control a la capacidad técnica |Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Seguimiento y control
y operativa, incorporando aspect
8.2.2. Incrementar la cobertura de la actividad de aprovechamiento a partir de rutas

29 |Apro i ] i con horarios y frecuencias establecidas por los prestadores del servicio, Prestadores del Servicio de Aprovechamiento Monitoreo de cobertura
priorizando la exclusivdad de
8.2.3. Apoyar el mejoramiento de infraestructura en favor de las ORO, para su

30 |Apro iento for i 1to en la prestacion del servicio de aprovechamiento (ECAs): Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Registro de aprovechamiento

mejoramiento de espacios, instrumentacion, locali




8.2.4. Crear y operar una instancia municipal de monitoreo y control, a partir de una

31 |Aprovechamiento unidad de vigilancia a los prestadores del Servicio Publico de Aprovechamiento, Administracién Municipal Gestion de sistema de informacion
mediante un sistema de informacion
32 |Apro iento 8.2.5. D|s~enar y aplicar un sistema municipal de |nd|cado‘res de aprovechamiento y Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Seguimiento de indicadores
10 para la de aprovechamiento de residuos
33 |Apro jento G20, ISy CEE U CHEETE G Y ED NEmMEEm yMEED D e arorfretny Taes db FERS Registro de datos/operaciones
de ap para mejorar la trazabilidad del material para las ECAs
8.2.8. Aplicar las normas vigentes (Decreto 802 de 2022 y Resolucién 547 de 2022),
34 |Apro iento a la ejecucion de recursos del Incentivo al Apro i >y T i ) ion Municipal Registro de aprovechamiento
(IAT), en el marco de las compete
35 |Aprovechamiento 8.2.9. Ajustar e implementar el esquema operativo de aprovechamiento del municipio |Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Registro de aprovechamiento
8.2.10. Contar con al menos una alternativa para el tratamiento con fines de
36 |Aprovechamiento aprovechamiento de la fraccién organica de los residuos municipales, dirigida a Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Registro de aprovechamiento
grandes generadores (plazas de mercado, alm
37 |Apro .8'3'1_' peterm(;la;lel pot.e!'u?lal S ISR CD Y (LD (o o (NS Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Registro de aprovechamiento
38 |Apro jento 8.4.1. Crear un reconocimiento para empresas y/o insfituciones que apoyen la Administracién Municipal Registro de aprovechamiento
de ap > de residuos y economia circular
9.1.1. Mantener actualizado el censo, la caracterizacion y la carnetizacion de
39 |Inclusion recit de oficio (for i y no formalizados ) para identificar la cantidad de |Administracion Municipal - Sec. Desarrollo Rural Registro de censo/caracterizacion
recicladores por perfiles y cond
9.2.1. Visibilizar y promover la inclusion efectiva del reciclador de oficio en la PSPA
40 |Inclusion en el municipio, mediante actividades de difusion y comunicacion de la actividad de  |Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Registro de aprovechamiento
aprovechamiento.
9.2.2. Generar espacios para la articulacion de los prestadores de servicio de aseo
41 |Inclusion de residuos no aprovechables con las organizaciones de recicladores de oficio Prestadores del Servicio de Aprovechamiento Registro de aprovechamiento
formalizadas o en proceso de formaliza
9.2.3. Ejecutar acciones articuladas interinstitucionalmente para la educacién
42 |Inclusion ambiental y sensibilizacion que fomenten la separacion en la fuente y el Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Registro de aprovechamiento
aprovechamiento del material reciclable en favor
9.2.4. Acompafiar de manera prioritaria a las organizaciones de recicladores de
43 |Inclusion oficio en la formulacién y presentacién de proyectos que permitan el acceso a Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Registro de aprovechamiento
recursos del Incentivo al Aprovechamiento y
44 |Disposicion Final A'10',1 1 Desarrollo de un‘suﬁv{/a.r'e qL.|e permita una mejora continua en el E.S.P.D. (Empresas de Servicios Publicos) Seguimiento y control
seguimiento y control a Disposicién Final
45  |Disposicion Final A'1.0'3.'1' Vi asPe.cn?S operatwos: ?mb\ental.es y Ig.gfale§ AEEE b INEEEE E.S.P.D. (Empresas de Servicios Publicos) Seguimiento de indicadores
de indicadores de seguimiento a la actividad de disposicion final
46 |Residuos Especiales 11.2.4. Verificar el cumphml.ento de las !omadas espeqales por parte de las E.S.P.D. E.S.P.D. (Empresas de Servicios Publicos) Verificacion sistematica de datos
de aseo para recolectar residuos voluminosos domésticos
47 |Residuos Especiales ;;;::a.z:mover 1) GEREEITEC  EROYEC AR G (9 s CHpEEElED Administracion Municipal - Sec. Desarrollo Rural Registro de aprovechamiento
12.1.1. Generar espacios de articulacion de los actores involucrados en la gestion
48 |RCD integral de los RCD, que promuevan la realizacion de convenios entre empresas y la [Administracion Municipal Registro de aprovechamiento
inclusion de organizaciones de rec
12.1.2. Incrementar los indices de aprovechamiento de RCD en las obras de
49 |RCD construccion a través de la formulacion de estrategias de uso de materiales Administracion Municipal Registro de aprovechamiento
reciclados, la creacion de incentivos econémicos,
12.2.1. Disenar y ejecutar un plan de capacitacion para los generadores, gestores y
50 [RCD transportadores orientado a la reduccion en la generacion, demolicion selectiva, Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Registro de aprovechamiento
aprovechamiento y manejo de los RCD
12.2.2. Disefiar y ejecutar campafas educativas y de comunicacién masiva a la
51 |RCD ciudadania sobre la adecuada gestion de RCD y el enfoque de aprovechamiento de  |Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Registro de aprovechamiento
estos materiales.
12.3.1. Realizar estudios de factibilidad técnica, econémica y ambiental para la
52 [RCD ubicacion de puntos limpios, de transferencia, de aprc i y de di icion ion Municipal Registro de aprovechamiento
final en el municipio.
53 |RcD 12.3.2. Implgmentar instrumentos de medicién en los sitios de disposicion final y TR MateTac] Registro de aprovechamiento
aprovechamiento.
54 |RcD 12.4.1. Crear y actualizar una base de datos que identifique los generadores, Administracién Municipal Consolidacién de base de datos
gestores y transportadores de RCD.
55 |RCD 12.4.2. Reallizar la caracterizacion de los RCD generados en el municipio. Administracién Municipal Caracterizacion y analisis de datos
12.4.4. Implementar acciones de seguimiento y control a las entidades responsables
56 |RCD del manejo de RCD, para garantizar el cumplimiento normativo vigente, ademas de  |CARDER / Curadurias / Control Fisico Registro de datos/operaciones
mantener el registro obligatorio de g
12.4.5. Realizar visitas de seguimiento a las diferentes obras del municipio para la
57 |RCD ificacion del imiento de las dades propuestas en los programas de Administracién Municipal - CARDER Seguimiento de indicadores
manejo de RCD y la generacion de in
58 |RcD 12.4..7.. Im?orporar gestion de RCD, al sistema de monitoreo y supervision anual del Administracién Municipal Monitoreo de indicadores
servicio publico de aseo.
59 |RcD 12.4.8. Incorporar la gestion de RCD al sistema municipal de indicadores de TR MateTac] Seguimiento de indicadores
aprovechamiento
60 |RcD 12.4.9. Crear inventario de sm.os de arrojo clandes?lno de RCD con \o§ respectivos Administracién Municipal Gestion de inventario
valores de volumen y masa y tipo de residuos gestionados para este fin
13.1.2. Contar con un inventario de puntos de presentacion y entrega de residuos
61 |Zona Rural ordinarios no aprovechables de la zona rural, que permita hacer seguimiento a la Administraciéon Municipal - Sec. Desarrollo Rural Seguimiento y control
correcta utilizacion y las condiciones
13.2.1. Contar con un inventario de centros de acopio temporal de residuos
62 |Zona Rural ordinarios aprovechables de la zona rural (centros poblados o zona suburbana), que |Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Seguimiento y control

permita hacer seguimiento a su correcta ut




13.2.2. Incorporar la zona rural al esquema operativo de aprovechamiento,

63 |Zona Rural incluyendo alternativas de recoleccion selectiva (residuos organicos y residuos Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Registro de aprovechamiento
aprovechables), seguin condiciones propias de ¢

64 |Zona Rural 13.2.3. Generar allangas _COI? fas ORQ para fone,lecer fas f:adenas .de I Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Registro de aprovechamiento
aprovechamiento, y disminuir la cantidad de residuos enviados a disposicion final.
13.2.4. Incorporar la zona rural en actividades de sensibilizacién y educacion

65 |Zona Rural ambiental, como comunicacion y difusién de informacion sobre el correcto manejo de |Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Registro de aprovechamiento
los residuos sdlidos, separacion en la

66 |Zona Rural 13'3'1,' Real\zar a .ca.racterlzacmﬂ f’e residuos sdlidos en la fuente por sector Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Caracterizacion y analisis de datos
geografico (corregimientos) y actividad.

67 [Zzona Rural 13.3.2. Realizar la caracterizacion de residuos sélidos dela zona rural en el sitio de | 5. o5 Goorginador y Técnico del PGIRS Caracterizacin y andlisis de datos
disposicion final.
13.3.3. Mantener actualizado el catastro de usuarios rurales susceptibles de la

68 |Zona Rural prestacion del servicio publico de aseo, con el fin de garantizar la prestacion del Empresas Prestadoras del Servicio Publico de Aseo Monitoreo de cobertura
servicio en condiciones de calidad,
13.3.4. Prestar el servicio publico de aseo en la zona rural del municipio, en las areas

69 |Zona Rural identificadas en el catastro de usuarios, segun condiciones regulatorias y legales Empresas Prestadoras del Servicio Publico de Aseo Actualizacion de catastro
definidas en las normas que

70 |zona Rural 13.3..5.. Ingorporar la zona rural, al sistema de monitoreo y supervisién anual del Administracién Municipal Monitoreo de indicadores
servicio publico de aseo.

71 |Gestion Riesgo 112 Vel @l i per i e (25 EEHD EolkseampmaiEnee Administracién Municipal - Sec. Desarrollo Rural Verificacion sistematica de datos

conocimiento, reduccién y manejo de los Planes de Gestion de Riesgos




COMPONENTE

ACTIVIDADES PENDIENTES
Total pendientes: 111 de 130 (85.4%
ACTIVID;

A.1.1.2. Aplicar los instrumentos de vigilancia y control a las E.S.P.D de aseo frente al

IDENTIFICACION

) — Criterio: ultimo afo con ejecucién = 0 6 sin avance registrado

SIFICACION

RESPONSABLE (Col. J)

1 |Aspectos Institucionales cumplimiento de las normas y las metas del PGIRS Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Ultimo afio con ejecucién = 0
A.1.1.4 Realizar una reunién semestral a través de la cual la Alcaldia presente los

2 |Aspectos Institucionales resultados del balance entre subsidios y contribuciones del servicio publico de aseo al  |Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Ultimo afio con ejecucion = 0
Grupo Coordinador

3 |Aspectos Institucionales G;e:ﬁ: Lt epleelcaialaiaivelbel solpublicavelescobaieicoblianiatio Empresas Prestadoras del Servicio Publico de Aseo Ultimo afio con ejecucion = 0

4 | Aspectos Institucionales A.1.1.6. Mantener actualizada la estratificacion socioeconomica Empresas Prestadoras del Servicio Publico de Aseo Ultimo afio con ejecucion = 0
A.1.1.7 Corregir aspectos operativos, economicos, sociales y administrativos de la

5  |Aspectos Institucionales prestacion del servicio publico de aseo susceptibles de mejorar segtin lo encontrado en |Empresas Prestadoras del Servicio Publico de Aseo Ultimo afio con ejecucion = 0
la linea base y durante la eje

6 |Aspectos istitucionales 2‘.31525.;0. Garantizar la comunicacion efectiva entre los actores del PGIRS y las E.S.P.D Grupo Coordinador PGIRS Ultimo afio con ejecucion = 0
A.1.3.2. Operativizar (poner en marcha) la unidad técnica especializada en gestion de

7 |Aspectos Institucionales residuos sélidos, constituida, la totalidad de actividad i enel Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Ultimo afio con ejecucion = 0
marco de sus funciones.
A.1.3.3. Consolidar y poner en marcha un sistema oficial de informacion de gestion de

8  |Aspectos Institucionales residuos municipales, que incorpore indicadores técnicos, operativos, econémicos, Unidad Técnica Especializada de Gestién RS (DEGA) Ultimo afio con ejecucion = 0
sociales, ambientales, comercial

T A.1.4.1. Realizar convocatoria a ciudadanos que integran el Comité de Desarrollo y " e " . o

9  |Aspectos Institucionales Control Socialla asistir a las reuniones del Grupo Coordinador del PGIRS Grupo Coordinador PGIRS Ultimo afio con ejecucioén = 0
A.2.1.1. Formular una estrategia de consumo responsable y minimizacion de residuos

10 [Generacion RS solidos dirigida a los usuarios residenciales del servicio publico de aseo en la zona Unidad Técnica Especializada / Sec. Educacion Sin avance registrado
urbana y rural

11 |Generacion RS A'2.'1'2' Eiccuiele UoEaEmS /s s Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Ultimo afio con ejecucion = 0
solidos formuladas
A.2.2.1. Definir competencias y requerimientos legales e institucionales para la

12 |Generacion RS incorporacién de la Catedra Ambiental con énfasis en GIRS en las Instituciones Unidad Técnica Especializada de Gestién RS (DEGA) Sin avance registrado
Educativas del Municipio

13 [Generacion RS A.2.2.2. Disefiar los contenidos de la Catedra Ambiental con énfasis en GIRS Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Ultimo afio con ejecucion = 0

14 |Generacion RS A_2_2_3t. Imparl‘lr'Ia Catedra Ambiental con énfasis en GIRS, de acuerdo a los Unidad Técnica Especializada / Sec. Educacion Ultimo afio con ejecucion = 0
contenidos definidos

15 |Recoleccion y Transporte il Ver.lflcar D cc.nqlclcfne.s (e (D o T NS (e CHEEa e Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Ultimo afio con ejecucion = 0
a la prestacion del servicio publico de aseo

y A.3.1.2. Verificar I tualizacio | i t rie las E.S.P.D. . - . e - : "
16 [Recoleccion y Transporte aszo erificar la actualizacién del parque automotor por parte de las E.S de Unidad Técnica Especializada de Gestién RS (DEGA) Ultimo afio con ejecucién = 0
17 [Recoleccion y Transporte A.3.2.1. Adelantar acciones de control vial frente al derrame de residuos y lixiviados Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Ultimo afio con ejecucion = 0
y A322. ir los i i i | i lixivi ite | P e - . "

18 [Recoleccion y Transporte 3 gorreglr 0s Impaclos gsoclat?os ? ‘derrame de residuos y ,IXIVIadOS durante la Empresas Prestadoras del Servicio Publico de Aseo Ultimo afio con ejecucién = 0
recoleccion y transporte de residuos, identificados durante las actividades de control

19 [Recoleccion y Transporte IA;.?n:.Li.r:‘.E]Cumpllr copielienclelpeatencalcalceliescleslenlcaloleaizb eodclen Empresas Prestadoras del Servicio Publico de Aseo Ultimo afio con ejecucion = 0
A.3.4.1. Informe anual que indique las areas de prestacion del servicio de las E.S.P.D.

20 |Recoleccion y Transporte de aseo y la forma como se esta garantizando la cobertura del 100% del servicio en el |Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Ultimo afio con ejecucién = 0
municipio
A.3.5.1. Realizar la recoleccion de residuos sélidos no aprovechables, de acuerdo a las

21 |Recoleccion y Transporte frecuencias definidas en el Plan Operativo de cada E.S.P.D. de aseo, garantizando en |Empresas Prestadoras del Servicio Publico de Aseo Ultimo afio con ejecucion = 0
todos los casos una frecuen
A.3.5.2. Realizar la recoleccion de residuos sélidos aprovechables de manera

22 |Recoleccion y Transporte diferenciada con respecto a los no aprovechables, garantizando una frecuencia minima |Prestadores del Servicio de Aprovechamiento Ultimo afio con ejecucion = 0
de dos veces a la semana, por parte de

23 |Recoleccion y Transporte (AL CaITsellEED um e el Tz e Ia.c.alldad EefalaciicadlelEeec Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Ultimo afio con ejecucion = 0
transporte por parte de los prestadores del servicio

24 |Barrido A4.1.1 Suscribir y actualizar el acuerdo de barrido y limpieza de vias y areas piblicas Empresas Prestadoras del Servicio Publico de Aseo Ultimo afio con ejecucion = 0
entre las Empresas prestadoras del servicio
A.4.1.2 Revisar y ajustar el acuerdo de barrido y limpieza de vias y areas publicas

25 |Barrido suscrito entre las ESPD de aseo, de acuerdo a las necesidades derivadas de la Grupo Técnico PGIRS Ultimo afio con ejecucion = 0
prestacion del servicio
A.4.1.3 Ajustar los Programas de Prestacion del Servicio e incorporar en su ejecucion

26 |Barrido el acuerdo de barrido y limpieza de vias y &reas publicas suscrito entre las Empresas Empresas Prestadoras del Servicio Publico de Aseo Ultimo afio con ejecucion = 0
prestadoras del servici

27 |Barrido A.4.2.1 Actualizar el censo de puntos criticos Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Ultimo afio con ejecucion = 0

28 |Barrido A.4.2.2 Intervenir puntos criticos para su recuperacion Empresas Prestadoras del Servicio Publico de Aseo Ultimo afio con ejecucion = 0
A.4.2.3 Revisar y actualizar anualmente, la necesidad de mantenimiento y ubicacién de

29 |Barrido nuevas cestas en espacios publicos, a partir de las dindmicas y necesi pl Pr del Servicio Publico de Aseo Ultimo afio con ejecucién = 0
identificadas por los prestadores del

30 |Barrido A.4.3.1 Prestar el servicio de barrido y limpieza de vias y areas piblicas con Empresas Prestadoras del Servicio Publico de Aseo Ultimo afio con ejecucion = 0

frecuencias que garanticen su mantenimiento en condiciones adecuadas

N PENDIENTE




A.4.3.2 Realizar seguimiento a las actividades de barrido y limpieza de vias y areas

31 |Barrido sfEzs Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Ultimo afio con ejecucion = 0

32 |Barrido A4.33 \{er!flcar. el cumpllmlengo d.e a m;talaclon, reposlclon. y mantenimiento de Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Ultimo afio con ejecucion = 0
cestas publicas instaladas segun lineamientos de la Resolucién 288 de 2015

33 |Barrido A.4.3.4 Actualizar el inventario de zonas susceptibles de barrido Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Ultimo afio con ejecucion = 0
A.5.1.3. Viabilizar, ante la Comision de Regulacion de Agua Potable y Saneamiento

34 |Zonas Riberefias Basico - CRA, la incorporacion de la limpieza de zonas riverefias en la prestacion del Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Ultimo afio con ejecucion = 0
servicio publico de aseo

35 |Zonas Riberefas :efv:cli Sl T (0 A GO0 TEeZ G A el 26 LoD L5 ez s 61| Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Ultimo afio con ejecucion = 0

36 |Zonas Riberefias A.5.3.5. Revisary ajystar el aguerdo de impieza dg'zonas rlbgrgnas urbanas de Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Ultimo afio con ejecucion = 0
acuerdo a las necesidades derivadas de la prestacion del servicio
A.5.3.6. Ajustar los Programas de Prestacion del Servicio e incorporar en su ejecucion

37 |Zonas Riberefias el acuerdo de limpieza de zonas riberefias suscrito entre las Empresas prestadoras del |E.S.P.D. (Empresas de Servicios Publicos) Ultimo afio con ejecucion = 0
servicio

38 |Zonas Riberefias A.5.3.7. Generar un informe anual sobre zonas riberefias limpiadas de manera efectiva |Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Ultimo afio con ejecucion = 0
A6.1.1 ibil tuali | r é itre | 5 q fre - q A

39 [Corte - Poda G SUSETY a(.: .ua Il Gl ERIEED EDEED dg (.:e.Sped pbccaiisics E.S.P.D. / Grupo Técnico de Trabajo PGIRS Ultimo afio con ejecucion = 0
prestadores del servicio en la zona urbana del municipio
A.6.1.2 Revisar y ajustar el acuerdo de corte de césped y poda de arboles suscrito

40 |Corte - Poda entre las E.S.P.D. de aseo, de acuerdo a las necesidades derivadas de la prestacion E.S.P.D./ Grupo Técnico de Trabajo PGIRS Ultimo afio con ejecucion = 0
del servicio
A.6.1.3 Ajustar en los Programas de Prestacion del Servicio, e incorporar las

41 |Corte - Poda frecuencias y aspectos operativos de las actividades de corte de césped y poda de E.S.P.D. (Empresas de Servicios Publicos) Ultimo afio con ejecucion = 0
arboles, seguin condiciones especificas d
A.6.1.4 Garantizar la prestacion del servicio de corte de césped y poda de arboles con

42 |Corte - Poda cobertura total y frecuencias que garanticen el mantenimiento de las zonas publicas en |E.S.P.D. (Empresas de Servicios Publicos) Ultimo afio con ejecucion = 0
condiciones adecuadas.

43 |Corte - Poda A.4.3.4 Actualizar el inventario de zonas susceptibles de corte de césped y poda Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Ultimo afio con ejecucion = 0

44 [Corte - Poda A.'6'2'1 A.p.rovechar 10s residuos de corte defesped y ppga de arboles e Incorporar E.S.P.D. (Empresas de Servicios Publicos) Ultimo afio con ejecucion = 0
dicha actividad en los programas de prestacion del servicio de las E.S.P.D. de aseo

45 |Corte - Poda A.6.3.1 Hacer seguimiento a las actividades de corte de césped y poda de arboles Administraciéon Municipal Ultimo afio con ejecucion =0
A.7.1.1. Prestar eficientemente el servicio de lavado de puentes peatonales con una

46 |Lavado frecuencia de dos veces al afo. Las frecuencias adicionales de lavado seran asumidas |E.S.P.D. (Empresas de Servicios Publicos) Ultimo afio con ejecucion = 0
como un servicio especial por |

47 |Lavado ATAZ ST agyahzar ClEELEUDER (AEED de ?reas AEIEB ERIES E.S.P.D./ Grupo Técnico de Trabajo PGIRS Ultimo afio con ejecucion =0
prestadores del servicio en la zona urbana del municipio

48 [Lavado AT.13 Revisar y ajustar el acuerdo de Iav.ado de are.as publicas suscrlto.gntre las .. |E.S.P.D./ Grupo Técnico de Trabajo PGIRS Ultimo afio con ejecucién = 0
E.S.P.D. de aseo, de acuerdo a las necesidades derivadas de la prestacion del servicio
A.7.1.4. Ajustar los Programas de Prestacion del Servicio, e incorporar en su

49 |Lavado ejecucion, el acuerdo de lavado de areas publicas y puentes peatonales que suscriban |E.S.P.D. / Grupo Técnico de Trabajo PGIRS Ultimo afio con ejecucién = 0
los prestadores del servicio en la zo

50 |Lavado A.4.3.4 Actualizar el inventario de zonas susceptibles de lavado Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Ultimo afio con ejecucion = 0
8.1.2. Ejecutar campaiias de sensibilizacion y educacion conjuntas para la correcta

51 |Aprovechamiento separacion de residuos en la fuente, propendiendo por la exclusividad en la prestaciéon | Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Ultimo afio con ejecucién = 0
del servicio para las ORO, res
8.2.1. Censar y caracterizar anualmente ECAs, bodegas (chatarrerias) y centros de

52 |Aprovechamiento acopio temporal, para evaluar y realizar seguimiento y control a la capacidad técnicay |Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Ultimo afio con ejecucion = 0
operativa, incorporando aspect
8.2.2. Incrementar la cobertura de la actividad de aprovechamiento a partir de rutas

53 |Aprovechamiento selectivas con horarios y frecuencias establecidas por los prestadores del servicio, Prestadores del Servicio de Aprovechamiento Ultimo afio con ejecucion = 0
priorizando la exclusivdad de
8.2.3. Apoyar el mejoramiento de infraestructura en favor de las ORO, para su

54 | Aprovechamiento fortalecimiento en la prestacion del servicio de aprovechamiento (ECAs): mejoramiento |Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Ultimo afio con ejecucion = 0
de espacios, instrumentacion, locali
8.2.4. Crear y operar una instancia municipal de monitoreo y control, a partir de una

55 |Aprovechamiento unidad de vigilancia a los prestadores del Servicio Publico de Aprovechamiento, Administracion Municipal Ultimo afio con ejecucion = 0
mediante un sistema de informacion

56 |Aprovechamiento 8.25. Dls?nar y apllcar.u.n sistema municipal .de |nd|cadores de aprovechamiento y Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Ultimo afio con ejecucion = 0
desempefio para la actividad de aprovechamiento de residuos

57 |Aprovechamiento 8‘2.'6.‘ (EEEEEy opera.r G d.e S EE |.n.f0rmac|on Y mem(oreo dblE Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Ultimo afio con ejecucion =0
actividad de aprovechamiento para mejorar la trazabilidad del material para las ECAs

58 | Aprovechamiento 8.2.7. Acompaar el funcionamiento del cgmlte de cgngllaclon de cuentas, verificando Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Ultimo afio con ejecucion = 0
el traslado oportuno de los recursos de tarifa del servicio a las ORO
8.2.8. Aplicar las normas vigentes (Decreto 802 de 2022 y Resolucion 547 de 2022),

59 |Aprovechamiento asociadas a la ejecucion de recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento  [Administracién Municipal Ultimo afio con ejecucion = 0
(IAT), en el marco de las compete

60 |Aprovechamiento 8.2.9. Ajustar e implementar el esquema operativo de aprovechamiento del municipio  |Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Ultimo afio con ejecucion = 0
8.2.10. Contar con al menos una alternativa para el tratamiento con fines de

61 |Aprovechamiento aprovechamiento de la fraccién organica de los residuos municipales, dirigida a Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Ultimo afio con ejecucion = 0

grandes generadores (plazas de mercado, alm




62

Aprovechamiento

8.2.11. Convertir el tratamiento de residuos biodegradables en una accién obligatoria
para grandes generadores (plazas de mercado, almacenes de cadena y restaurantes),
siempre y cuando exista en el mu

Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA)

Ultimo afio con ejecucion = 0

63

Aprovechamiento

8.4.1. Crear un reconocimiento para empresas y/o instituciones que apoyen la actividad
de aprovechamiento de residuos y economia circular

Administracion Municipal

Ultimo afio con ejecucion = 0

64

Aprovechamiento

8.4.2. Crear y liderar anualmente una mesa municipal de Economia Circular, que
promueva mercados para la comercializacién de materiales aprovechados por las
ORO con industrias transformadoras de la re

Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS

Ultimo afio con ejecucion = 0

65

Inclusion

9.1.1. Mantener actualizado el censo, la caracterizacion y la carnetizacion de
i es de oficio (formali; y no formalizados ) para identificar la cantidad de
recicladores por perfiles y cond

Administraciéon Municipal - Sec. Desarrollo Rural

Ultimo afio con ejecucion = 0

66

Inclusion

9.2.1. Visibilizar y promover la inclusion efectiva del reciclador de oficio en la PSPA en
el municipio, mediante actividades de difusion y comunicacion de la actividad de
aprovechamiento.

Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS

Ultimo afio con ejecucion = 0

67

Inclusion

9.2.2. Generar espacios para la articulacion de los prestadores de servicio de aseo de
residuos no aprovechables con las organizaciones de recicladores de oficio
formalizadas o en proceso de formaliza

Prestadores del Servicio de Aprovechamiento

Ultimo afio con ejecucion = 0

68

Inclusion

9.2.3. Ejecutar acciones articuladas interinstitucionalmente para la educacion ambiental
y sensibilizacion que fomenten la separacion en la fuente y el aprovechamiento del
material reciclable en favor

Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS

Ultimo afio con ejecucion = 0

69

Inclusion

9.2.4. Acompafiar de manera prioritaria a las organizaciones de recicladores de oficio
en la formulacion y presentacion de proyectos que permitan el acceso a recursos del
Incentivo al Aprovechamiento y

Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS

Ultimo afio con ejecucion = 0

70

Inclusion

9.2.5. Establecer premios o reconocimientos para recladores que sobresalgan en su
labor, incentivando la excelencia y el compromiso.

Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS

Ultimo afio con ejecucion = 0

7

Inclusion

9.2.6. Apoyo para acceso a incentivos econémicos para los recicladores de oficio,
como: lineas de crédito, subsidios de transporte o alimenticios, bonos recreativos, etc.

Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS

Ultimo afio con ejecucion = 0

72

Inclusion

9.3.1. Implementar acciones afirmativas para apoyar temas sociales, relacionados con
la salud, ARL, educacién, vivienda, familia, bienestar, entre otros, que afecten a la
poblacion recicladora.

Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS

Ultimo afio con ejecucion = 0

73

Inclusion

9.3.2. Promover la certificacion en cia: parar de oficio.

Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS

Ultimo afio con ejecucion = 0

74

Inclusion

9.4.1. Prestar acompafamiento y asesoria en los aspectos técnicos, financieros y
juridicos a las organizaciones de oficio para la formalizacion en el marco del concepto
de gradualidad del Decreto 1381

Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS

Ultimo afio con ejecucion = 0

75

Inclusion

9.5.1. Implementar acciones para mejorar las condiciones laborales, dirigidas al
for imi perativo de la re ion, transporte, pesaje, clasificacion,

aprestamiento y acopio por parte de la

Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS

Ultimo afio con ejecucion = 0

76

Inclusion

9.5.2. Apoyar las condiciones de operacion de los recicladores de oficio vinculados a
las ORO con dotacion de elementos de proteccion personal y elementos minimos para
el desarrollo de la recoleccién

Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS

Ultimo afio con ejecucion = 0

7

Disposicion Final

A.10.2.1 Identificar los actores involucrados en el proceso de disposicion Final

Administracién Municipal

Sin avance registrado

78

Residuos Especiales

11.1.1. Desarrollar estrategias educativas para sensibilizar sobre el manejo adecudao
de los residuos especiales articulandose con los actores de la cadena de vida de los
RE.

Administracién Municipal - Sec. Desarrollo Rural

Ultimo afio con ejecucion = 0

79

Residuos Especiales

11.2.2.Promover la recoleccion, gestion y disposicion los residuos especiales
postconsumo en alianza con los actores que intervienen en su cadena productiva,
comercial y de consumo

Grupo Técnico PGIRS / Aseo Pereira / Gestores

Ultimo afio con ejecucion = 0

80

Residuos Especiales

11.2.4. Verificar el cumplimiento de las jornadas especiales por parte de las E.S.P.D.
de aseo para recolectar residuos voluminosos domésticos

E.S.P.D. (Empresas de Servicios Publicos)

Ultimo afio con ejecucion = 0

81

Residuos Especiales

11.3.1. Implementar estrategias informativas y promocionales para promover la
disposicion final de los residuos especiales en los puntos limpios establecidos por el
municipio articuladamente con los

Administracién Municipal - Sec. Desarrollo Rural

Ultimo afio con ejecucion = 0

82

Residuos Especiales

11.4.1. Promover la transformacién y aprovechamiento de los residuos especiales
generados

Administracién Municipal - Sec. Desarrollo Rural

Ultimo afio con ejecucion = 0

83

RCD

12.1.1. Generar espacios de articulacién de los actores involucrados en la gestién
integral de los RCD, que promuevan la realizacién de convenios entre empresas y la
inclusién de organizaciones de rec

Administracién Municipal

Ultimo afio con ejecucion = 0

84

RCD

12.1.2. Incrementar los indices de aprovechamiento de RCD en las obras de
construccion a través de la formulacion de de uso de i re
la creacion de incentivos econdmicos,

Administracion Municipal

Ultimo afio con ejecucion = 0

85

RCD

12.2.1. Disefiar y ejecutar un plan de capacitacién para los generadores, gestores y
transportadores orientado a la reduccion en la generacion, demolicion selectiva,
aprovechamiento y manejo de los RCD

Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS

Ultimo afio con ejecucion = 0

86

RCD

12.2.2. Disefiar y ejecutar campaiias educativas y de comunicacién masiva a la
ciudadania sobre la adecuada gestion de RCD y el enfoque de aprovechamiento de
estos materiales.

Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS

Ultimo afio con ejecucion = 0

87

12.3.1. Realizar estudios de factibilidad técnica, econémica y ambiental para la
ubicacion de puntos limpios, de transferencia, de aprovechamiento y de disposicion
final en el municipio.

Administracién Municipal

Ultimo afio con ejecucion = 0

88

RCD

12.4.1. Crear y actualizar una base de datos que identifique los generadores, gestores
y transportadores de RCD.

Administracion Municipal

Ultimo afio con ejecucion = 0

89

RCD

12.4.2. Realizar la caracterizacion de los RCD generados en el municipio.

Administracién Municipal

Ultimo afio con ejecucion = 0

90

RCD

12.4.3. Elaborar estudio de costos y tarifas para el transporte y la disposicion final de
los RCD.

Administracion Municipal

Ultimo afio con ejecucion = 0

91

RCD

12.4.4. Implementar acciones de seguimiento y control a las entidades responsables
del manejo de RCD, para garantizar el cumplimiento normativo vigente, ademas de
mantener el registro obligatorio de g

CARDER / Curadurias / Control Fisico

Ultimo afio con ejecucion = 0

92

RCD

12.4.5. Realizar visitas de seguimiento a las diferentes obras del municipio para la
verificacion del cumplimiento de las actividades propuestas en los programas de
manejo de RCD y la generacion de in

Administracién Municipal - CARDER

Ultimo afio con ejecucion = 0




12.4.6. Definir una figura institucional al interior de la administracion municipal que se

93 |RCD encargue de liderar la gestion de RCD en el municipio 'Administracién Municipal Ultimo afio con ejecucion = 0

9 |rcD 12.4..7.. Int':or.porar gestion de RCD, al sistema de monitoreo y supervision anual del Administracién Municipal Ultimo afio con ejecucién = 0
servicio publico de aseo.

95 |rcD 12.4.8. Incorporar la gestion de RCD al sistema municipal de indicadores de Administracién Municipal Ultimo afio con ejecucién = 0
aprovechamiento

9% |rcD 12.4.9. Crear inventario de sltps de arroj.o clandes?lno de RCD con IO§ respectivos Administracién Municipal Ultimo afio con ejecucién = 0
valores de volumen y masa y tipo de residuos gestionados para este fin

97 |Zona Rural 13.1.1. Reconocer los puntos criticos en areas rurales. Administracion Municipal - Sec. Desarrollo Rural Ultimo afio con ejecucion = 0
13.1.2. Contar con un inventario de puntos de presentacion y entrega de residuos

98 |Zona Rural ordinarios no aprovechables de la zona rural, que permita hacer seguimiento a la Administracion Municipal - Sec. Desarrollo Rural Ultimo afio con ejecucion = 0
correcta utilizacién y las condiciones
13.2.1. Contar con un inventario de centros de acopio temporal de residuos ordinarios

99 [Zona Rural aprovechables de la zona rural (centros poblados o zona suburbana), que permita Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Ultimo afio con ejecucion = 0
hacer seguimiento a su correcta ut
13.2.2. Incorporar la zona rural al esquema operativo de aprovechamiento, incluyendo

100 |Zona Rural alternativas de recoleccion selectiva (residuos organicos y residuos aprovechables), Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Ultimo afio con ejecucion = 0
segun condiciones propias de ¢
13.2.3. Gen lian: n I R fortal I n; " 9 e A . i

101 |Zona Rural 923 € e.rarala ;as ,co, E5 O para fo .aecer asvcade as.de D Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Ultimo afio con ejecucion = 0
aprovechamiento, y disminuir la cantidad de residuos enviados a disposicion final.
13.2.4. Incorporar la zona rural en actividades de sensibilizacion y educaciéon ambiental,

102 |Zona Rural como comunicacion y difusion de informacion sobre el correcto manejo de los residuos |Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Ultimo afio con ejecucion = 0
solidos, separacion en la

103 |zona Rural 1;3,3.2: Ij\"eal[zar la caracterizacion de residuos sdlidos de la zona rural en el sitio de Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Uttimo afio con ejecucién =0
disposicion final.
13.3.3. Mantener actualizado el catastro de usuarios rurales susceptibles de la

104 |Zona Rural prestacion del servicio publico de aseo, con el fin de garantizar la prestacion del Empresas Prestadoras del Servicio Publico de Aseo Ultimo afio con ejecucion = 0
servicio en condiciones de calidad,
13.3.4. Prestar el servicio publico de aseo en la zona rural del municipio, en las areas

105 |Zona Rural identificadas en el catastro de usuarios, seglin condiciones regulatorias y legales Empresas Prestadoras del Servicio Publico de Aseo Ultimo afio con ejecucion = 0
definidas en las normas que
13.3.5. Incorporar la zona rural, al sistema de monitoreo y supervision anual del servicio . ” I - . I

106 |Zona Rural P Administracion Municipal Ultimo afio con ejecucion = 0
publico de aseo.
13.4.1. Adelantar acciones de educacién ambiental y jornadas especiales de

107 |Zona Rural recoleccion de residuos ordinarios, para atender poblacién rural dispersa sin servicio 'Administracién Municipal - Sec. Desarrollo Rural Ultimo afio con ejecucién = 0
publico de aseo, en aquellos casos que

108 |Gestion Riesgo 14.1.1. Brindar asistencia técnica a las ESPD para la gestion de Riesgos Administracion Municipal - Sec. Desarrollo Rural Ultimo afio con ejecucion = 0

109 |Gestion Riesgo il 2 \{enflcar d cu{n}phmlemo'por FEDEDEDIEE) fj,e 55 cgmpnentes = Administracion Municipal - Sec. Desarrollo Rural Ultimo afio con ejecucién = 0
conocimiento, reduccion y manejo de los Planes de Gestion de Riesgos

110 |Gestion Riesgo 14.2.1. Promover la articulacion entre actores del GIRS vy las instituciones de la GRD  |Administracion Municipal - Sec. Desarrollo Rural / DIGER Ultimo afio con ejecucion = 0

111 |Gestion Riesgo S T e e atvashioRsiatiiasgalias Administracion Municipal - Sec. Desarrollo Rural Ultimo afio con ejecucién = 0

ESPD en pro de redicir sus riesgos y aumentar su capacidad de respuesta.




PLAN DE TRABAJO PGIRS 2025-2026

Construido con base en actividades pendient

Responsables tomados

ACTIVIDADES PRIORITARIAS

trictamente de Columna J. Listo para implementacion institucional

CLASIFICACI PLAZO
COMPONENTE ACTIVIDAD ENTREGABLE CLARO Y MEDIBLE RESPONSABLE (Col. J PRIORIDAD N o
T S ———— Sistema de informacién PGIRS operativo con médulos
1 |Aspectos Institucionales AL JIRIETC . de y reportes 4 Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Alta Estratégica Q2-2026
informacién de gestion de residuos municipales :
Version 1.0 entregada y documentada.
A21.1. Formular estrategia de consumo responsable Documento de estrategia formulado y aprobado, con
2 |Generacion RS -2.1.1. For Strategia d ponsable y cronograma de ejecucion, metas y responsables Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Alta Estratégica Q2-2026
minimizacién de residuos solidos g
A.2.2.1. Definir competencias y requerimientos legales e REEIEE N OEEDE RIS DI
3 |Generacion RS s [ yreq e competencias y marco legal para la Catedra Ambiental |Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Alta Estratégica Q1-2026
institucionales para Catedra Ambiental GIRS
GIRS. Documento validado.
Censo actualizado con georreferenciacion de puntos
4 |Bariido A4.2.1. Actualizar el censo de puntos criticos de barrido criticos. Informe entregado a ESPD con plan de Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Alta Operativa Q2-2026
intervencion.
8.2.5. Disefiar y aplicar sistema municipal de indicadores de Bateria de indicadores definida, fuentes de datos
5 | Aprovechamiento b ¥apl P: y i Primer Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Alta Estratégica Q2-2026
aprovechamiento -
reporte de linea base generado.
) ] - Médulo de regisiro operativo (puede ser hoja de
6 |Aprovechamiento 8.26. Establecer sistema de registroy monitoreo de la actividad | 0\, ostructurada o software). Primer mes de datos | Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Alta Seguimiento Q2-2026
de aprovechamiento .
cargados y verificados.
PP conso. . Censo actualizado con datos socioecondmicos,
7 |Inclusién Recicladores . . ' y carnetizacion vigente. Base de datos entregada a la  Administracion Municipal - Sec. Desarrollo Rural Alta Operativa Q1-2026
de recicladores de oficio izacion
Administracion.
. o ! Acta de la reunion de articulacion con asistencia de
8 |RCD 12.1.1. Generar espacios de articulacion de actores en gestion | oo’ ciave. Minuta de compromisos con Administracién Municipal Alta Estratégica Q1-2026
integral de RCD had
seguimiento
12.4.1. Crear y actualizar base de datos de generadores, gestores |Base de datos estructurada con al menos 80% de - -
9 |RCD y transportadores de RCD actores del municipio identif y verificados. g Alta Seguimiento 022028
12.3.1, Estudios de factibilidad para ubicacién de puntos limpios | Informe de factibilidad técnica, econémica y ambiental R -
10 [RCD de RCD con al menos 3 opciones de ubicacion evaluadas. Administracion Municipal Alta Estratégica Q3-2026
) ’ Mapeo de actores validado y aprobado con roles,
11 | Disposicién Final A [ A L D A C =06 fidades y canales de comunicacis Municipal Media Operativa Q2-2026
Disposicién Final °
definidos.
12 |Zona Rural 13.1.1. Reconocer puntos criticos en reas rurales Inventario georreferenciado de puntos criticos rurales Municipal - Sec. Desarrollo Rural Alta Operativa Q2-2026
con fotografias, y plan de .
13.2.4. Incorporar zona rural en actividades de sensibiizacieny |2 0© educacion ambiental rural ejecutado con al
13 [Zona Rural b LT Y [menos 4 talleres documentados y listados de Grupos Coordinador y Técnico del PGIRS Media Operativa Q3-2026
educacién ambiental "
asistencia.
’ . : Reuniones de coordinacién realizadas con frecuencia
14 | Aspectos Institucionales ’; 132;10 Garantizar comunicacién efectiva entre actores PGIRS Y |\ -yrimectral. Actas firmadas disponibles como Grupo Coordinador PGIRS Media Seguimiento Q2-2026
evidencia.
. A.1.3.2. Operativizar la unidad técnica especializada en gestion de [Informe de operativizacién con estructura, funciones, [\, .\ . ) . ] ’
15 |Aspectos Institucionales RS GRS talento humano asignado y presupuesto validado, Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Alta Estratégica Q1-2026
. A.3.6.1. Consolidar informe anual de calidad de recolecciény ~ [Informe anual estructurado con indicadores de calidad, |\, .\ . ) . : .
16 |Recoleccion y Transporte \ransporte cobertura y cumplimiento normativo de cada ESPD Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Media Seguimiento Q3-2026
7 | A4.32. Seguimiento a actidades de barrdoy mpieza de ias y [ Informe semesiral de seguimiento con indicadores | Lo g o e e T Seguimiento P
areas publicas verificados y plan de mejora para incumplimientos.
- A5.3.7. Informe anual sobre zonas riberefias limpiadas Informe anual con evidencias fotogréficas, metros R ) . : .
18 |Zonas Riberefias efectivamente lineales intervenidos y andlisis de cumplimiento. Unidad Técnica Especializada de Gestion RS (DEGA) Media Seguimiento Q3-2026
Mesa de articulacion conformada con acta de Administracion Municipal - Sec. Desarrollo Rural /
19 [Gestién de Riesgos 14.2.1. Promover articulacién entre actores GIRS y GRD constitucion. Plan de trabajo conjunto GIRS-GRD ~ [EES B Alta Estratégica Q2-2026
aprobado.
20 |Residuos Especiales 11.1.1. Estrategias educativas para manejo adecuado de residuos :Ian do educacion ejocutado con al menos 2 jomadas |-y o ne e Baja G Q32026

especiales

locumentadas por semesire, con evidencias.




ANALISIS ESTRATEGICO E INSIGHTS PARA TOMA DE DECISIONES — PGIRS 2025

CARGA DE ACTIVIDADES

Unidad Técnica Especializada de Gestién RS (DEGA) y Grupos Coordinador/Técnico del PGIRS empatan con 30
Responsable con mayor carga actividades cada uno (23.1%), sumando 46.2% del total. Esto configura un riesgo estructural de concentracion
institucional.

La Administraciéon Municipal acumula 18 actividades (13.8%), siendo responsable de los componentes criticos de

S e 2 e RCD, Inclusién, Zona Rural y Gestién de Riesgos.

Despacho del Alcalde, Secretaria de Planeacién y Grupo Coordinador PGIRS tienen entre 1y 2 actividades, lo que

Responsables con bajalcarga sugiere subutilizacion de capacidad institucional.

CUELLOS DE BOTELLA

Con 30 actividades y un promedio de 0 en ejecucion reciente, la Unidad Técnica enfrenta un colapso operativo. La

CUSIIOEDEGAE cbrecargada falta de sistema de informacion agrava este cuello.

Los grupos coordinador y técnico también tienen 30 actividades pero sin mecanismos de seguimiento digitalizados,

clto s =Gtz el lo que impide trazabilidad de compromisos.

Cuello 3 — RCD sin gobernanza El componente RCD tiene 15 actividades activas, de las cuales 14 estan pendientes. La Administracion Municipal
clara es responsable de la mayoria sin definicion de figura institucional especifica.

71 actividades (54.6%) requieren un sistema de informacion. Sin esta herramienta, los responsables no pueden

Cuello 4 — Ausencia tecnolégica - .
9 generar reportes, hacer seguimiento ni reportar a entes de control.

SISTEMA DE INFORMACION

Porcentaje que requiere Sl 54.6% del total de actividades (71 de 130) requieren herramienta digital para su gestién eficiente.

Aprovechamiento (17 act.), RCD (15 act.) e Inclusién de Recicladores (12 act.) son los componentes con mayor

Componentes con mayor déficit S| necesidad tecnolégica.

La ausencia de un sistema integrado de informacién PGIRS impide medir el cumplimiento de metas, generar

Brechalcritica alertas tempranas y reportar ante entidades de control (Superservicios, Min. Vivienda).

RIESGOS PARA CUMPLIMIENTO PGIRS

Riesgo 1 — Incumplimiento Con el 85.4% de actividades sin ejecucion actualizada, el municipio enfrenta riesgo de incumplimiento frente a la
normativo CRA, Min. Vivienda y Superservicios, con posibles sanciones.

Actividades pendientes en RCD y Aprovechamiento pueden implicar pérdida de recursos de transferencias o fondos

R 24— PEB R A D de solidaridad si no se acredita ejecucion.

Sin la operativizacion de la Unidad Técnica (A.1.3.2) y el sistema de informacion (A.1.3.3), las decisiones del

Riesgo 3 — Continuidad PGIRS PGIRS carecen de respaldo técnico.

El incumplimiento de las actividades del componente 9 genera riesgo de tutelas por parte de organizaciones de

Riesgo 4 — Inclusién recicladores . - ) o
g recicladores (jurisprudencia Corte Constitucional).

13 actividades de la Zona Rural con 0 ejecucion representan un riesgo de inequidad territorial y posibles denuncias

Riesgo 5 — Zonas rurales P . .
g por déficit de servicio en comunidades rurales.

RECOMENDACIONES ESTRATEGICAS

Disefiar e implementar de manera urgente un sistema centralizado de seguimiento PGIRS, preferiblemente

Rec. 1 — Sistema de informacién : ; - e .
integrado al sistema de gestiéon municipal existente.

Revisar la distribucién de actividades. Migrar algunas responsabilidades de DEGA hacia Secretarias especificas

Reczigdedistiblicionicelcarga con capacidad operativa (Infraestructura, Planeacion, Desarrollo Rural).




Rec. 3 — Mesa de seguimiento
mensual

Activar una mesa de seguimiento mensual liderada por el Grupo Coordinador PGIRS con reporte ejecutivo al
Despacho del Alcalde.

Rec. 4 — Priorizar RCD y
Aprovechamiento

Concentrar la gestion del primer semestre 2026 en los componentes RCD e Inclusion de Recicladores por su alto
impacto y riesgo juridico.




