
FECHA DIRIGIDO CONSECUTIVO ASUNTO
No. RADICADO 

HABITAT

CONTESTADO CON 

OFICIO No. 

9/01/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0001 CITACIÓN REUNIÓN PREVIO INICIO

9/01/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0002 SOLICITUD DE LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL SDHT-LP-2025-02

19/01/2026 SDHT CSP-SDHT-1333-26-0003  REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE INTERVENTORÍA DE LA ETAPA 1 1-2026-2056 2-2026-7769

22/01/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0004
RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-02 - OBSERVACIONES AL PAQUETE No. 1

DE LAS HOJAS DE VIDA QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA ETAPA I DEL PROYECTO
1-2026-2723

SDHT-LP-2025-02 

(26/01/2026)

23/01/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0005

SOLICITUD DE DOCUMENTOS SEGÚN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO PREVIOS A

LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y SOLICITUD DE ALISTAMIENTO DE DOCUMENTOS

POSTERIORES A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

1-2026-2902

24/01/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0006
REITERACIÓN DEL COMUNICADO CSP-SDHT-1333-26-0004. OBSERVACIONES A LAS

HOJAS DE VIDA QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA ETAPA I DEL PROYECTO

28/01/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0007
RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-02 - OBSERVACIONES A LAS HOJAS DE VIDA QUE CONFORMAN 

EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA ETAPA I DEL CONTRATO 1268-2025. VERSION 2.
1-2026-3683 SDHT-LP-2025-03

30/01/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0008

REITERACION No. 1 DE NUESTRO COMUNICADO CSP-SDHT-1333-26-0005 - SOLICITUD DE DOCUMENTOS 

SEGÚN ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO PREVIOS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y 

SOLICITUD DE ALISTAMIENTO DE DOCUMENTOS POSTERIORES A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

30/01/2026 SDHT CSP-SDHT-1333-26-0009 REMISIÓN DE PROGRAMA DE INTERVENTORIA DEL CONTRATO 1333 DE 2025 1-2026-4051

30/01/2026 SDHT CSP-SDHT-1333-26-0010 REMISIÓN DE FICHA TECNICA DEL PAPEL A UTILIZAR SDHT-LP-2025-15

3/02/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0011
RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-03 - OBSERVACIONES A LAS HOJAS DE VIDA QUE CONFORMAN 

EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA ETAPA I DEL CONTRATO 1268-2025. VERSION 3.1.
1-2026-4556 SDHT-LP-2025-04

4/02/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0012
ALCANCE A NUESTRO COMUNICADO CSP-SDHT-1333-26-0011 - OBSERVACION AL PERFIL DE VIGILANTE 

(ETAPA 1).
1-2026-4551

SDHT-LP-2025-05

SDHT-LP-2025-06

5/02/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0013 RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-06 – SOBRE CARGO DE VIGILANTE 1-2026-4949

5/02/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0014
RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-04 - OBSERVACIONES A LAS HOJAS DE VIDA QUE CONFORMAN 

EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA ETAPA I DEL CONTRATO 1268-2025. VERSION 4
1-2026-4993 SDHT-LP-2025-07

5/02/2026 SDHT CSP-SDHT-1333-26-0015

ALCANCE A NUESTRO COMUNICADO CSP-SDHT-1333-26-0003 – ATENCIÓN DE OBSERVACIONES A HOJAS DE 

VIDA DEL EQUIPO DE INTERVENTORÍA DE LA ETAPA 1 1-2026-5098

6/02/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0016
RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-07 - APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

PARA LA ETAPA 1 DEL PROYECTO DE OBRA V5.
1-2026-5248

6/02/2026 SDHT CSP-SDHT-1333-26-0017 REMISION DE HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA ETAPA 1 DEL CONTRATO DE OBRA 1268-2025. 1-2026-5263

11/02/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0018 SOLICITUD DE ENVIO PROGRAMACION DEL PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) SDHT-LP-2025-08

11/02/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0019
RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-08 APROBACIÓN DE LA PROGRAMACION DEL PLAN ANUAL DE 

CAJA (PAC)
1-2026-6261

11/02/2026 SDHT CSP-SDHT-1333-26-0020 REMISION DE PROGRAMACION DEL PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) DEL CONTRATO DE OBRA 1-2026-6281

11/02/2026 SDHT CSP-SDHT-1333-26-0021 REMISION DE PROGRAMACION DEL PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1-2026-6280

11/02/2026 SDHT CSP-SDHT-1333-26-0022
ALCANCE A NUEsTRO COMUNICADO CSP-SDHT-1333-26-0020 REMISION DE PROGRAMACION DEL PLAN 

ANUAL DE CAJA (PAC) DEL CONTRATO DE OBRA 
1-2026-6338

16/02/22026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0023 SOLICITUD DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE INGRESO DEL EQUIPO MINIMO DE LA ETAPA 1. 1-2026-6962

SDHT-LP-2025-10

SDHT-LP-2025-12

SDHT-LP-2025-14

SDHT-LP-2025-16

16/02/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0024 SOLICITUD DE ENTREGABLES POSTERIOR A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA.

17/02/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0025 SOLICITUD DE REMISIÓN DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS POR FIRMA DE ACTA DE INICIO 1-2026-7121
SDHT-LP-2025-13

5/03/2026 SDHT CSP-SDHT-1333-26-0026
REMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1333-

2025.

18/02/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0027
SOLICITUD DE DIAGNOSTICO DE LA INFORMACION DE SEGMENTOS Y PARQUES QUE CONFORMAN LA META 

FISICA DE LA LICITACION PUBLICA SDHT-LP-001-2025
1-2026-7486 SDHT-LP-2025-29

19/02/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0028 RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-10 -DOCUMENTOS DE INGRESO DE PERSONAL 1-2026-7749

19/02/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0029

NOTIFICACIÓN SOBRE SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO- ANS DEL CONTRATO DE 

CONSULTORÍA Y OBRA 1268-2025 1-2026-7798

20/02/2026 SDHT CSP-SDHT-1333-26-0030
RESPUESTA A SU COMUNICADO 2-2026-8251 COMPROBANTE PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE DEL 

CONTRATO 1333 DE 2025
1-2026-7921

20/02/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0031
RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-12 - OBSERVACIONES A LA METODOLOGIA ESTUDIO DE 

TÍTULOS Y GESTIÓN PREDIAL.
1-2026-8056 SDHT-LP-2025-18

23/02/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0032 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES GESTION SOCIAL PAC 1-2026-8216

24/02/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0033 APREMIO No.1 POR LA NO REMISION DEL INFORME SEMANAL No 1 1-2026-8338 SDHT-LP-2025-17

24/02/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0034 RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-014-OBSERVACIONES PLAN DE EJECUCION BIM (BEP). SDHT-LP-2025-21

24/02/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0035
RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-14 OBSERVACIONES AL PLAN DETALLADO DE TRABAJO DE LA 

ETAPA I.
SDHT-LP-2025-22

24/02/2026 SDHT CSP-SDHT-1333-26-0036 SOLICITUD  CAMBIO DE  HOJA DE VISA DE LA ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL 1-2026-8511

25/02/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0037 RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-15 -DOCUMENTOS DE INGRESO DE PERSONAL V.2. SDHT-LP-2025-22

25/02/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0038
REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 1 DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13 DE 

FEBRERO DE 2026 HASTA EL 22 DE FEBRERO DE 2026

26/02/2026 SDHT CSP-SDHT-1333-26-0039 ENVIO PLAN DE ACCION SOCIAL DE INTERVENTORIA 

26/02/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0040
NOTIFICACIÓN SOBRE SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO- ANS DEL CONTRATO DE 

CONSULTORÍA Y OBRA 1268-2025 y QUE NO SE HAN CUMPLIDO A LA FECHA DEL 26 DE FEBRERO DE 2026

26/02/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0041 SOLICITUD DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS SDHT-LP-2025-26

26/02/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0042

RESPUESTA COMUNICADO SDHT-LP-2025-16 OBSERVACIONES A COMUNICADOS A ENTIDADES DISTRITALES 

Y/O NACIONALES

27/02/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0043
APREMIO No 2. AUSENCIA DEL PROFESIONAL AMBIENTAL DE CONSORCIO HABITAT BOGOTÁ 2025 A REUNION 

CITADA PARA EL COMITÉ DE INICIO AMBIENTAL/SST.

27/02/2026 CONTRATISTA CSP-SDHT-1333-26-0044 RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-14 - OBSERVACIONES AL PLAN DE CALIDAD V 0.

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA



FECHA REMITENTE DIRIGIDO A CONSECUTIVO ASUNTO
CONTESTADO CON OFICIO 

No.

INFORMATIVO 

(X)

14/01/2026 SDHT CONTRATISTA 2-20226-553 ENTREGA ARCHIVOS TÉCNICOS CON LAS ÁREAS A DESARROLLAR EN EL CONTRATO 1268-2025

19/01/2026 CONTRATISTA INTERVENTORIA SDHT-LP-2025-02 Entrega Hojas de vidas del personal mínimo requerido CSP-SDHT-1333-26-0002

26/01/2026 CONTRATISTA INTERVENTORIA SDHT-LP-2025-02 RESPUESTA AL COMUNICADO CSP-SDHT-1333-26-0004. HOJAS DE VIDA PAQUETE 2 CSP-SDHT-1333-26-0007

2/02/2026 CONTRATISTA INTERVENTORIA SDHT-LP-2025-03

RESPUESTA AL COMUNICADO Radicación oficio CSP-SDHT-1333-26-

0007 - ASUNTO: RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-02 -

OBSERVACIONES A LAS HOJAS DE VIDA QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE

TRABAJO DE LA ETAPA I DEL CONTRATO 1268-2025. VERSION 2.

CSP-SDHT-1333-26-0011

CSP-SDHT-1333-26-0012

4/02/2026 CONTRATISTA INTERVENTORIA SDHT-LP-2025-04

RESPUESTA AL COMUNICADO Radicación oficio CSP-SDHT-1333-26-0011- ASUNTO: RESPUESTA A SU COMUNICADO 

SDHT-LP-2025-03 -OBSERVACIONES A LAS HOJAS DE VIDA QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA ETAPA I 

DEL CONTRATO 1268-2025. VERSIÓN 3.1.

CSP-SDHT-1333-26-0014

5/02/2026 CONTRATISTA INTERVENTORIA SDHT-LP-2025-05
RESPUESTA AL ALCANCE A NUESTRO COMUNICADO CSP-SDHT-1333-26-0011 - OBSERVACION AL PERFIL DE 

VIGILANTE (ETAPA 1).
CSP-SDHT-1333-26-0013

5/02/2026 CONTRATISTA INTERVENTORIA SDHT-LP-2025-06
ASUNTO: RESPUESTA AL ALCANCE2 A NUESTRO COMUNICADO CSP-SDHT-

1333-26-0011 - OBSERVACION AL PERFIL DE VIGILANTE (ETAPA 1).
CSP-SDHT-1333-26-0013

6/02/2026 CONTRATISTA INTERVENTORIA SDHT-LP-2025-07

RESPUESTA AL COMUNICADO Radicación oficio adicción oficio CSP-SDHT-1333-26-0014- ASUNTO: RESPUESTA A SU 

COMUNICADO SDHT-LP-2025-04 -OBSERVACIONES A LAS HOJAS DE VIDA QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE

TRABAJO DE LA ETAPA I DEL CONTRATO 1268-2025. VERSION 4

CSP-SDHT-1333-26-0016

9/02/2026 SDHT INTERVENTORIA 2-2026-7769
 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN HOJAS DE VIDA   PERSONAL PROPUESTO INTERVENTORÍA CONTRATO 

NO. 1333 DE 2025
CSP-SDHT-1333-26-0015

10/02/2026 SDHT INTERVENTORIA 2-2026-8251 IMPUESTO DE TIMBRE 

11/02/2026 CONTRATISTA INTERVENTORIA SDHT-LP-2025-08
 RESPUESTA AL COMUNICADO Radicación oficio adicción oficio CSP-SDHT-1333-26-0018 - ASUNTO: SOLICITUD DE 

ENVÍO PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAJA (PAC)
CSP-SDHT-1333-26-0019

13/02/2026 SDHT INTERVENTORIA 2-2026-9145

RESPUESTA AL RAD NO. 1-2026-5098 DEL 06 DE FEBRERO DE 2026. COMUNICADO CSP-SDHT-1333-26-0015 

ATENCIÓN DE OBSERVACIONES A HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE INTERVENTORÍA DE LA ETAPA 1, CTO. 

INTERVENTORÍA NO. 1333-2025.

16/02/2026 CONTRATISTA INTERVENTORIA SDHT-LP-2025-10
RESPUESTA AL ALCANCE 2 A NUESTRO COMUNICADO Radicación oficio CSP-SDHT-1333-26-0023- ASUNTO- 

SOLICITUD DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE INGRESO DEL EQUIPO MINIMO DE LA ETAPA 1.

17/02/2026 CONTRATISTA SDHT SDHT-LP-2025-11
Respuesta a solicitud de pago – Impuesto de Timbre Nacional – Contrato 1268 de 2025 – Solicitud de causación y 

recaudo conforme a pagos/actas (cuantía indeterminada/determinable)

19/02/2026 CONTRATISTA INTERVENTORIA SDHT-LP-2025-12
RESPUESTA Radicación oficio CSP-SDHT-1333-26-0023 - SOLICITUD DE ENTREGABLES POSTERIOR A LA FIRMA DEL 

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA.

19/02/2026 CONTRATISTA INTERVENTORIA SDHT-LP-2025-13
Respuesta al comunicado CSP-SDHT-1333-26-0025, SOLICITUD DE REMISIÓN DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS POR FIRMA 

DE ACTA DE INICIO

23/02/2026 CONTRATISTA INTERVENTORIA SDHT-LP-2025-14
RESPUESTA Radicación oficio CSP-SDHT-1333-26-0023 - SOLICITUD DE ENTREGABLES POSTERIOR A LA FIRMA DEL 

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA. (BIM, PDT, PLAN DE CALIDAD) V0

23/02/2026 CONTRATISTA INTERVENTORIA SDHT-LP-2025-15
Respuesta al comunicado CSP-SDHT-1333-26-0028, RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-10 -

DOCUMENTOS DE INGRESO DE PERSONAL

23/02/2026 CONTRATISTA INTERVENTORIA SDHT-LP-2025-16
Respuesta al comunicado CSP-SDHT-1333-26-0023, SOLICITUD DE ENTREGABLES POSTERIOR A LA FIRMA DEL ACTA 

DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA.

24/03/2026 CONTRATISTA INTERVENTORIA SDHT-LP-2025-17
Respuesta al comunicado CSP-SDHT-1333-26-0033, APREMIO No.1 POR LA NO REMISIÓN DEL INFORME SEMANAL 

No 1.

25/02/2026 CONTRATISTA INTERVENTORIA SDHT-LP-2025-18
Respuesta al comunicado CSP-SDHT-1333-26-0031, RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-12 - 

OBSERVACIONES A LA METODOLOGIA ESTUDIO DE TÍTULOS Y GESTIÓN PREDIAL.

26/02/2026 CONTRATISTA INTERVENTORIA SDHT-LP-2025-19
Remisión de archivos y programación de reuniones de inicio – Etapa de factibilidad (CONOVOCATORIA REUNION , 

PRESENTACION,ESTRATEGIA DE CONVOCATORIA REUNION ) SOCIAL 

26/02/2026 CONTRATISTA INTERVENTORIA SDHT-LP-2025-20 Instalación Punto PAC (Punto de Atención al Ciudadano)

27/02/2026 CONTRATISTA INTERVENTORIA SDHT-LP-2025-21
Respuesta al comunicado CSP-SDHT-1333-26-0034, RESPUESTA A SU COMUNICADO SDHT-LP-2025-014-

OBSERVACIONES PLAN DE EJECUCION BIM (BEP).

27/02/2026 CONTRATISTA INTERVENTORIA SDHT-LP-2025-22 RESPUESTA A COMUNICADO CSP-SDHT-1333-26-0037- DOCUMENTOS DE INGRESO PERSONAL DE OBRA V2

RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA


