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SUBPROCESO: CONTRATACION SEGURIDAD SOCIAL

Municiplo de
Dosquebradas ACTA PARCIAL | VERSION: 4

CONTRARO 503 DE 2026

PRESTACION DE SERVICIOS: | OBRA: | SUMINISTROS:

ACTA PARCIAL No: 4

CONTRATANTE MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
CONTRATISTA YOHVANNY ANDRES VELASQUEZ DUQUE
INTERVENTOR / SUPERVISOR BIVIANA MARIA RAMIREZ ROJAS
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE SALUD
OBJETO PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DEL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
DURACION OCHO 8 MESES sin exceder el 31 de dicembre 2026
FECHA DE INICIO 19/01/2026
FECHA FINAL 18/09/2026

TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL
PESOS M/CTE

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS cancelara al contratista mediante
pagos parciales mensuales vencidos por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS|
OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($3.780.000) M/CTE ylo proporcionales a la
prestacion del servicio, previa certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedidal
por el supervisor del contrato, una vez presentados y aprobados los informes|
periddicos en los términos previstos y la acreditacion de que el contratista se
encuentra al dia en el pago de aportes relativos al sistema integral de seguridad

VALOR DEL CONTRATO $ 30.240.000

FORMA DE PAGO

social.

ANTICIPO % 0%] |
REGISTRO PRESUPUESTAL RDJ 2026316
IMPUTACION PRESUPUESTAL 2.3.2.02.02.009.M.038.T.2.2.15.1.1C
PRORROGA _ — _

No FECHA PRORROGA DURACION (dias/meses) FECHA FINAL
ADICION

No FECHA ADICION VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL
SUSPENSIONES _ _ _ _

No FECHA SUSPENSION FECHA REINICIO FECHA FINAL
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BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO $ 30.240.000
1a ADICION $ -
2a ADICION $ -
VALOR ACTAS ANTERIORES $ 11.340.000
VALOR ACTA PARCIAL $ 3.780.000
SALDO POR PAGAR $ 15.120.000
SUMAS IGUALES $ 30.240.000 | $ 30.240.000

BALANCE DEL ANTICIPO
VALOR ANTICIPO % $ -

AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES

AMORTIZACION DEL ACTA

SALDO POR AMORTIZAR $ -
SUMAS IGUALES $ s -
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA s 3.780.000 |

Para la cancelaciéon de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe
anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el dia 19 ABRIL al 18 MAYO de 2026

El contratista presentdé al dia los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de
riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 20 dias del mes de MAYO de 2026.
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Interventor /supervisor Contratista
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