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Gmail - Actualizar pagos en SECOP 2

CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>

Actualizar pagos en SECOP 2

1 mensaje

Gabriel Jaime Cardona Londofio <gabriel.cardona@medellin.gov.co>
Para: CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>

Buenos dias Ingenieros, requiero actualizar los pagos de interventoria para hoy

29 de abril de 2026 a las 7:49
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ool ety Referencia Fecha prevista de entrega % ejecucion prevista Fecha real de entrega % ejecucion real Estado
e e . INFORME 1 18/0912025 12:00 PM (U725 rorss) 052 1810912025 1200 PM (75 -5 rores) 6.80 Confirmado ver
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Plan de Pagos
Id de pago Niimero de factura Cédigo de autorizacion Fecha de emision Fecha de recepcion Valor neto de la factura Valor total de la factura \Valor a pagar Estado
Pago 001 FE-5 ‘AC .4911440.000001 20/08/2025 7:58 AM (UTC -5 20/08/2025 12:00 PM (UTC 5 107.031.502,65 COP 126.720.313 COP 126.720.313 COP Pagado Detalle
horss) horas)
Pago 002 FE6 AC.4911440.000002 1/09/2025 1:46 AM (UTC -5 horas) 1/09/2025 12:00 PM (UTC -5 horss) 15.619.925,21 COP 18.587.711 COP 18.587.711 COP. Pagado Detalle
Pago 003 FE-8 ‘AC .4911440.000003 19/09/2025 2:11 AM (UTC -5 1/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horss) 333.793.267,23 COP 397.213.988 COP 397.213988 COP Pagado Detalle
rorss)
Pago 004 FE12 AC.4911440.000004 19/11/2025 1:18 AM (UTC -5 19/11/2025 12:00 PM (u7C -5 379.128.494,12 COP 451.162 908 COP 451.162.908 COP Pagado Detalle
Pago 005 FE15 AC.4911440.000005 1511212025 207 AM wrc -5 151202025 12:00 PM wrc -5 357.620.077,37 COP. 425399.297,38 COP 42530020799 COP  Pagade  Delalle
horas) porss)
Pago 006 FET AC.4911440.000006 21/10/2025 11:03 AW (w7 5 21/10/2025 12:00 PM (U7 5 334,200,000 COP 397.698.000 COP. 307.608000COP  Pagado  Detalle
horss) oras)
Pago 007 FE14 ‘AC .4911440.000007 10/12/2025 11:29 AM (UTC -5 10/12/2025 12:00 PM (u7C -5 145 628 252,94 COP 173.297 621 COP 173.297.621 COP Pagado Detalle
haras) horas)
Pago 008 AC.4911440.000008 = = - Pendiente  Cancelar
de
registro
Pago 009 - 'AC .4911440.000009 - - - Pendiente Cancelar
de
registro
Pago 010 AC.4911440.000010 - - - Pendiente Cancelar
de
registro
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Balance de pagos y Balance de entregas

‘Agregar pago

Gabriel J. Cardona Londono
Profesional Universitario

Secretaria de Infraestructura Fisica

(604) 385 55 55.
Oficina 908, piso 9
CAD, Calle 44 # 52-165

gabriel cardona@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co Q0O

9 del valor del contrato

9% del valor amortizado
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