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Medellin, 27 de Abril de 2026 CVM-164-2026

Ingeniero

Camilo Andrés Angel
Director Interventoria
Consorcio Med Urbano

Con copia

Ingeniero

Gabriel Jaime Cardona Londoio

Supervisor Secretaria de Infraestructura Fisica

Distrito cienciay tecnologia del Municipio de Medellin

REFERENCIA: CONTRATO No. 4600105052 DE 2025.

OBJETO: REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA
MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA.

ASUNTO: AUTORIZACI()N DE FACTURACION DE REPARACION RED
ELECTRICA.

Cordial saludo,

En calidad de contratista del Contrato N.° 4600105052 de 2025, y en atencion a la situacion
previamente informada relacionada con la afectacion a una red eléctrica de media tensién
no identificada, propiedad del operador EPM, el CONSORCIO VIALMED 2025 se permite
manifestar lo siguiente:

De conformidad con la reclamacion presentada por EPM y, una vez revisados los costos
asociados a la reparacion del dafo causado, el Consorcio autoriza la facturacion del valor
correspondiente a la suma de CIENTO SEIS MILLONES CIENTO OCHENTAY NUEVE MIL
SETECIENTOS SIETE PESOS M/L ($106.189.707), por concepto de las actividades
requeridas para la restitucion de las condiciones originales de la red afectada (Ver anexo
2).

CONSORCIO VIALMED 2025
Carrera 70. N° 3-59 Urbanizacién Quintas del Plantio. Municipio de Medellin
TEL: 3007077481 — directora.vialmed2025@gmail.com




GESTION DOCUMENTAL

CORRESPONDENCIA

Cédigo: CVM-GD-FT-01 Version: 01 | Fecha: 01-06-2025

Sin perjuicio de lo anterior, y en concordancia con lo expuesto en el oficio CVM-157-2024,
se deja constancia de la materializacion del Riesgo No. 61 — Interferencia con redes de
servicios publicos, asi como de la solicitud de su reconocimiento, en el marco de la matriz
de riesgos del contrato (Ver anexo 1).

Lo anterior, teniendo en cuenta que:

e La red afectada no se encontraba debidamente identificada ni georreferenciada en
la informacién suministrada.

e Su ubicacion no correspondia a condiciones previsibles ni cumplia con la
profundidad normativa exigida por el operador.

e Las actividades ejecutadas por el Contratista se desarrollaron conforme a los disefios
y especificaciones técnicas aprobadas.

En este sentido, se considera que el evento corresponde a una situacién no imputable al
Contratista CONSORCIO VIALMED 2025, en el marco de la asignacién de riesgos
contractuales y los principios de equilibrio econémico del contrato.

Agradecemos la atencion prestada y, de manera respetuosa, solicitamos se evalue el
reconocimiento del valor antes indicado, con el fin de mantener el equilibrio econémico del
Contrato.

Quedamos atentos a cualquier observacion y con total disposicion para revisar
conjuntamente este asunto en los espacios técnicos que se estimen pertinentes.

Cordialmente,

DIEGO LEON PUERTA VILLEGAS
Representante legal
CONSORCIO VIALMED 2025

Anexos
1. Oficio CVM-157-2026 Solicitud de reconocimiento de imprevisto por afectacion ared eléctrica no identificada — Riesgo
No. 61

2. Anexo 2. Cotizacién R15-28 Cll 29 x Cr 43 A Solo Reponer Ductos y Cable (Enviada por EPM)
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