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Ingeniero 
Camilo Andrés Ángel  
Director Interventoría 
Consorcio Med Urbano 
 
Con copia 
Ingeniero 
Gabriel Jaime Cardona Londoño 
Supervisor Secretaria de Infraestructura Física 
Distrito ciencia y tecnología del Municipio de Medellín 
 
 
REFERENCIA: CONTRATO No. 4600105052 DE 2025. 
 
OBJETO: REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA 

MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA. 
 
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN DE REPARACIÓN RED 

ELÉCTRICA. 
 

 

Cordial saludo, 

 

En calidad de contratista del Contrato N.° 4600105052 de 2025, y en atención a la situación 

previamente informada relacionada con la afectación a una red eléctrica de media tensión 

no identificada, propiedad del operador EPM, el CONSORCIO VIALMED 2025 se permite 

manifestar lo siguiente: 

 

De conformidad con la reclamación presentada por EPM y, una vez revisados los costos 

asociados a la reparación del daño causado, el Consorcio autoriza la facturación del valor 

correspondiente a la suma de CIENTO SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL 

SETECIENTOS SIETE PESOS M/L ($106.189.707), por concepto de las actividades 

requeridas para la restitución de las condiciones originales de la red afectada (Ver anexo 

2). 
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Sin perjuicio de lo anterior, y en concordancia con lo expuesto en el oficio CVM-157-2024, 

se deja constancia de la materialización del Riesgo No. 61 – Interferencia con redes de 

servicios públicos, así como de la solicitud de su reconocimiento, en el marco de la matriz 

de riesgos del contrato (Ver anexo 1). 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que: 

 

• La red afectada no se encontraba debidamente identificada ni georreferenciada en 

la información suministrada. 

• Su ubicación no correspondía a condiciones previsibles ni cumplía con la 

profundidad normativa exigida por el operador. 

• Las actividades ejecutadas por el Contratista se desarrollaron conforme a los diseños 

y especificaciones técnicas aprobadas. 

 

En este sentido, se considera que el evento corresponde a una situación no imputable al 

Contratista CONSORCIO VIALMED 2025, en el marco de la asignación de riesgos 

contractuales y los principios de equilibrio económico del contrato. 

 

Agradecemos la atención prestada y, de manera respetuosa, solicitamos se evalúe el 

reconocimiento del valor antes indicado, con el fin de mantener el equilibrio económico del 

Contrato. 

 

Quedamos atentos a cualquier observación y con total disposición para revisar 

conjuntamente este asunto en los espacios técnicos que se estimen pertinentes. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

__________________________ 

DIEGO LEON PUERTA VILLEGAS 
Representante legal 
CONSORCIO VIALMED 2025 

 
Anexos 
1. Oficio CVM-157-2026 Solicitud de reconocimiento de imprevisto por afectación a red eléctrica no identificada – Riesgo 

No. 61 
2. Anexo 2. Cotización R15-28 Cll 29 x Cr 43 A Solo Reponer Ductos y Cable (Enviada por EPM) 


