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INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

 CO1.PCCNTR.9453077 DEL 2026 

 

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, 

de acuerdo con la siguiente información: 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

CONTRATANTE Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca  

TIPO DE CONTRATO Suministro 

CONTRATO NRO.  CO1.PCCNTR.9453077 DEL 2026 

OBJETO 
SUMINISTRO PARA LA OPERACIÓN DE LAS OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS 
SENA REGIONAL CAUCA 2026. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
NEGOCIO JURÍDICO 

14/04/2026 

FECHA DE INICIO 08/05/2026 

PLAZO INICIAL 60 dias 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 16/06/2026 

RAZÓN SOCIAL INTEGRALIA 

CC o NIT 1118236820-6 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

Lined Katherine Portillo Peláez 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL 
REPRESENTANTE LEGAL  

1118236820 

LUGAR DE EJECUCIÓN Popayán 

VALOR INICIAL  $10.609.000 

FORMA DE PAGO Único pago 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

19926 del 26/02/2026 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

140226 del 28/04/2026 

VALOR FINAL DEL NEGOCIO 
JURÍDICO 

$10.551.000 

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 16/06/2026 

FECHA DE TERMINACIÓN 
ANTICIPADA (Sí aplica) 

“No aplica” 

VALOR TOTAL PAGADO 0.00 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  
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VALOR TOTAL EJECUTADO $10.551.000 

SUPERVISOR EDWIN OLMEDO BRITO ARENAS 

APOYO A LA SUPERVISIÓN No aplica 

 

 

2. ASPECTOS TÉCNICOS 

 

2.1 Obligaciones 

 

En virtud de la suscripción [seleccionar: del contrato / la orden], el contratista adquirió las siguientes 

obligaciones: 

 

OBLIGACIONES 

 

¿CUMPLIÓ? 

[Seleccione: SI / NO / 

Parcialmente / No se 

requirió el cumplimiento] 

PRODUCTO O 

EVIDENCIA 

[Referir la ubicación de 

los soportes de las 

actividades 

desarrolladas para 

cumplir cada obligación 

específica durante el 

periodo del informe] 

1. Los tóner y demás elementos a entregar 

debe ser nuevo. 
SI SECOP II 

2. Cumplir a cabalidad con todas las 

especificaciones de las fichas técnicas 

registradas en cada uno de los ítems de la 

solicitud. 

SI SECOP II 

3. Rendir informe de ejecución del contrato 

cuando el supervisor de este lo solicite en un 

término no superior a los tres días.   

No se requirió el 

cumplimiento 
N/A 

4. De ninguna manera se podrá cambiar en 

forma unilateral las obligaciones ni las 

especificaciones técnicas de los Ítems 

requeridos, como tampoco atender 

solicitudes de cambios frente a los mismos 

de persona distinta a la designada para 

ejercer la SUPERVISIÓN del contrato.   

No se requirió el 

cumplimiento 
N/A 

5. El contratista debe estar dispuesto a 

realizar revisiones y ajustes en función de las 

retroalimentaciones recibidas por parte del 

No se requirió el 

cumplimiento 
N/A 
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SENA y aceptar cambios de elementos 

cuando las condiciones de estos no cumplan 

con las descritas en la ficha técnica o 

presenten deterioro o mala calidad, en todo 

caso el cambio debe darse en un término no 

superior a los diez (10) días desde la solicitud 

por parte de la entidad. 

6. Toda solicitud de modificación al contrato 

debe efectuarse por escrito, de forma 

argumentada, anexando los soportes 

correspondientes mediante correo 

electrónico dirigido al supervisor, esta 

solicitud debe realizarse a más tardar quince 

(15) días hábiles antes de cumplir el tiempo 

de finalización del contrato para poder 

realizar las evaluaciones, los procedimientos 

técnicos y administrativos 

correspondientes. 

No se requirió el 

cumplimiento 
N/A 

7. EL contratista entregará los elementos, en 

el Centro de comercio y Servicios ubicado en 

la calle 4 No. 2-80   

SI SECOP II 

 

 

3. ASPECTOS LEGALES 

 

3.1 Garantías contractuales 

 

Como garantías se establecieron las siguientes: 

 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A 

NRO. DE PÓLIZA 45-46-101037559 

CERTIFICADO O ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 16/04/2026 

FECHA APROBACIÓN 16/04/2026 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 
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GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

Cumplimiento 16/04/2026 15/10/2026 1.060.900 

Calidad y correcto 

funcionamiento de los 

bienes 

16/04/2026 15/10/2026 1.060.900 

 

3.2 Cumplimiento del objeto 

 

Certifico que se ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales.   

 

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

 

 “No aplica”.  

3.4 Multas y sanciones 

 

De conformidad con la ejecución del contrato  NO se presentaron multas y/o sanciones.  

 

3.5 Certificado de pagos de seguridad social 

 

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales fueron 

entregados para el proceso de pago, se evidenció que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y 

las obligaciones contractuales.  

 

3.6 Designación de la supervisión 

 

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 16 de abril del 2026 al ingeniero Edwin 

Olmedo Brito Arenas con radicado 9-2026-004764.  

  

3.7 Liquidación del negocio jurídico 

 

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:  Realizar la liquidación bilateral de 

la Contrato  CO1.PCCNTR.9453077  del 2026, teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a 

favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidas a satisfacción.    

 

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

No aplica. 

 

5. ASPECTOS FINANCIEROS 
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5.1 Pagos realizados 

 

No aplica 

 

5.2 Estado financiero 

 

CONCEPTO VALOR 

Valor inicial del negocio jurídico $10.609.000,00 

Adiciones o disminuciones del negocio jurídico $ 0,00 

Valor de las reducciones $ 0,00 

Valor final del negocio jurídico $10.609.000,00 

Valor ejecutado $10.551.000,00 

Valor pagado $ 0,00 

Valor por pagar $10.551.000,00 

Valor a liberar $ 58.000,00 

 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:  

   

a. Realizar la liquidación bilateral del contrato CO1.PCCNTR.9453077 del 2026, teniendo en cuenta 

que existen un saldo por liberar de $ 58.000,00 a favor del SENA, y que las obligaciones fueron 

cumplidas a satisfacción.    

 

Para constancia se firma el 16 de junio del 2026. 

 

 

 

 

 

Edwin Olmedo Brito Arenas    

Profesional G02 Líder TIC CCyS       

Supervisor del contrato.      
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