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INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATO X CONVENIO
Contrato namero: 1.330.19.13-3773 7 | de 14 de enero del 2026

Disponibilidad Presupuestal Inicial: CDP No. 5500006901 del 08 de enero del 2026

Registro presupuestal Inicial: RPC No. 5600102474 del 14 de enero del 2026

Apropiacion Presupuestal: 121000/1159/2-320202008/3533003070030000/P135-
102458/1/2/01/11 Ingresos corrientes de Libre destinacién/sria ambiente y desa/servicios
prestados/educacion ambiental para/realizar acompanamiento a los procesos de capac
Proyecto: Fortalecimiento de la gobernanza y la educacidn ambiental para la restauracion
_progresiva de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos valle del cauca

Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que sera atendido con este contrato:

PILAR 3: Valle biodiverso, cultura e incluyente

PROGRAMA: 33 - Valle biodiversidad y resiliencia

SUBPROGRAMA: 3300307- Educacion ambiental para la sostenibilidad

META DE RESULTADO: 33003 - Recuperar al menos 9.000 hectareas de ecosistemas
degradados que derive en la revitalizacion del territorio, bienestar de la comunidad y recuperacion
de sus servicios ecosistemicos

META DE PRODUCTO: 3300307023208010-Sensibilizar a 30.000 personas con acciones
orientadas hacia el despertar de la conciencia ambiental, el conocimiento de la biodiversidad, la

gestion integral del ambiente y demas procesos educativo-ambientales en contextos rurales y

urbanos en el periodo de gobierno
OBJETIVO PRINCIPAL: fortalecimiento de la gobernanza y la educaciéon ambiental para la

restauracion progresiva de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos valle del cauca
ELEMENTO PEP: P135-102458/1/2/01/11 Realizar acompafiamiento integral profesional, técnico
y asistencial a los procesos de capacitacion, apropiacidon del conocimiento, implementacion,

seguimiento y reporte de acciones

Posicion Presupuestaria: 2-320202008
Cuenta Mayor: 5507052101

Objeto del contrato: Prestar los servicios como profesional en la secretaria de ambiente y
desarrollo sostenible, con el fin de apoyar la realizacion de las actividades asociadas al proyecto

fortalecimiento de la gobernanza y la educacion ambiental para la restauracién progresiva de |a
biodiversidad y sus servicios ecosistemicos valle del cauca

. |AUDREY BAHAMON GOMEZ
Supervisor: Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestion
C.C. 31.574.698

Teléfono: 3122410009

Contratista | JOHN ALEXANDER HERNANDEZ HOLGUIN

C.C 1.113,664.659
Teléfono: 3168757064 - .
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Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cu;ﬁplimiento del cronograma de
actividades y plan de trabajo presentado en la CUOTA No. 1; por lo que se concluye que, las
obligaciones contractuales durante la CUOTA No. 1 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a
entera satisfaccion por el Departamento del Valle del Cauca y la Secretaria de Ambiente, y
Desarrollo Sostenible.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U
OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL

CONTRATISTA.

1) Elaborar boletines informativos institucionales para
la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible del
Valle del Cauca, conforme a los requerimientos del
proyecto vinculado al contrato

2) Difundir y comunicar publicamente la gestion
Especificaciones, desarrollada por la Secretaria, utilizando diversos
actividades u [ medios de comunicacion, en el marco del proyecto
obligaciones especificas|3) Acatar las instrucciones del supervisor para
contractuales. garantizar el cumplimiento de los objetivos definidos
por el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion
(MIPG)

4) Cumplir y acatar las directrices, orientaciones vy
actividades impartidas por el supervisor del contrato,
de acuerdo con el alcance, objetivos y acciones
definidas en el proyecto.

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales
de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo de la
CUOTANo.1: <

100% /

Porcentaje de

cumplimiento. Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, /
actividades u obligaciones especificas contractuales 16.66°

en lo transcurrido en la vigencia del contrato de| ™ o

conformidad con lo acordado en el mismo.

Otras consideraciones. Sin novedad.

Sugerencias

Sugerencia Fecha de entrega | Responsable
Sin novedad

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha s»uspensién. prorroga o adicion TFe_cha de reinicio T;Respor\sable

SEGUIMIENTO TECNICO O D__EN_EJECUCI()N. :
Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones especificas del objeto |
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contractual ejecutadas:

ACTIVIDAD 1. Elaborar boletines informativos institucionales para la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sostenible del Valle del Cauca, conforme a los requerimientos del proyecto vinculado al

contrato

» El contratista apoyé con los insumos audiovisuales requeridos por el equipo de
comunicaciones de la secretaria de ambiente para la realizacion del boletin de prensa sobre
la visita y recorrido ambiental del artista aleman Yadegar Asisi el cual conto con el
acompanamiento de la secretaria Francia Obando

» El contratista apoyé con los insumos audiovisuales requeridos por el equipo de
comunicaciones de la secretaria de ambiente para la realizacion del boletin de prensa sobre
el proyecto piloto de cosecha de agua con los atrapa niebla que producen recoleccion de

agua para una poblacién de Roldanillo

ACTIVIDAD 2. Difundir y comunicar publicamente la gestion desarrollada por la Secretaria,
utilizando diversos medios de comunicacién, en el marco del proyecto

> EI| contratista cubrié el recorrido de la secretaria Francia Obando con el artista aleman
Yadegar Asisi en el ecoparque Pance torre avistamiento de las aves con la idea de darle a
conocer el potencial de paisajismo ambiental con el que cuenta el valle del cauca para todo
lo que va ser su trabajo artistico sobre la visita a Colombia con referencia Cali

> E| contratista cubrié el recorrido de la secretaria Francia Obando con el artista aleman
Yadegar Asisi en el area de Cristo rey con la idea de darle a conocer el potencial de
paisajismo ambiental con el que cuenta el valle del cauca para todo lo que va ser su trabajo
artistico sobre la visita a Colombia con referencia Cali

» El contratista realiz6 la edicidon del material de las dos visitas, la primera en el ecoparque

Pance y la segunda en Cristo rey por parte de la secretaria Francia y el artista Asisi,

produciendo el video para publicacion en redes sociales sobre la experiencia y la interaccion

con la representacion de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible

El contratista desarrolld la edicion del video cosecha de agua, el cual relata la visita al

territorio de Bélgica en el municipio de Roldanillo donde fue el proyecto piloto de cosecha de

agua con la aplicaciéon del sistema de atrapa niebla la cual se convierte en agua y las

comunidades con tratamiento limpian el agua para diversos usos.

\ 74

ACTIVIDAD 3. Acatar las instrucciones del supervisor para garantizar el cumplimiento de los
objetivos definidos por el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion (MIPG)

> El contratista asisti6 a la capacitaciéon virtual sobre trabajo en equipo el cual sirvio para
aprender sobre el fomento de la comunicacion, la claridad de roles y como establecer metas

comunes dentro de la secretaria

ACTIVIDAD 4. Cumplir y acatar las directrices, orientaciones y actividades impartidas por el]
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desarrollaran

Seguimiento técnico segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacién: si no lo es,
se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién técnica se puede agregar.

e Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de

conformidad con el Estatuto de Contratacién Publica, las normas de calidad y de
gestion documental.

* Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato

de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en
condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.

Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.
Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.
Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO
APLICA.

* Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA.

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las
garantias del contrato: NO APLICA.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo segtn corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si
no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién administrativa se puede
agregar. '
* Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con Ia
normativa aplicable: NO APLICA

e Aprobacion de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO
APLICA /

e Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

* Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

e Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y de
los documentos del proceso: NO APLICA. "

¢ Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social,
salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra
norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: e Contratista se acoge al
decreto 1273 del 2018, se evidencia estar afiliado a la EPS (SOS), Fondo de Pensiones
(PORVENIRYY ARL (POSITIVA) Se verifico su afiliacion. segun la clausula segunda del
contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018.
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
Concepto Valor (Anticipg, Fecha Valor Observacion
_avances,
/ __pagos)
Valor inicial del contrato | $ 30.000.000
Valor Adiciones $0
Reajustes $0
Actualizacién de precios $0
| Valor Total del Contrato | $ 30.000.000
J Valor pagado $0
Valor causado que no se $5.000.000
ha pagado W
Valor total ejecutado $5.000.000

| Valor saldo por ejecutar | $ 25.000.000/

Intereses moratorios $0

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

« Seguimiento financiero y contable segin corresponda, si es aplicable se hace la
anotacion; si no lo es, se escribe NO APLI(}A. Si es necesaria otra informacioén
financiera o contable se puede agregar.

‘ Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro
j presupuestal, la planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El
g Contrato se ejecuta financieramente como se perfecciono, cuenta con el registro
| presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.

’ « Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo
| a satisfaccion de los bienes 0 servicios objeto del contrato: El presente informe es
suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena
constancia de las actividades ejecutas por el Contratista segun el objeto y sus

| especificaciones.
« Pagos y ajustes que se hagany balance presupuestal del contrato para efecto de

pago y de liquidacion del mismo: NO APLICA.
« Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del

mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.'
« Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del
objeto del contrato cuentan con autorizacion y se encuentran justificados técnica,

presupuestal y juridicamente: NO APLICA.
« Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte

| gue_gor_resgondanyara efectuaria: NO APLICA. _
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e Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene
entregables.
DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL
Entregable 1: $ $
Actividades:
Entregable 2: $
Actividades:
Entregable 3: $
Actividades:
Entregable 4: $
$

Actividades:

TOTALES:
SEGUIMIENTO JURIDICO
El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pension y ARL, segun lo
establecido en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el
articulo 18 de la Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, segun la
Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley
1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién para estar contratado; el contratista no genera relacion
laboral alguna con el Departamento segun el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA
INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO -

INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

$

$

$
$

NO APLICA
Fecha del préoximo informe 17 De Febrero de 2026
Para constancia de lo anterior a pre/gente-a rel Supervisor a los

~dias del mes /Enero de 2026
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AUDREY BAHAMON GOMEZ
Subdirector Técnico Apoyo a la Gestion
C.C. 31.574.698

SUPERVISORA
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