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Notas
Antecedentes del cliente Verificacion de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE - CONSERVAS DE VERDURAS GAR SAS

Resumen de la sesionde  * | ,gar de Operaciones: La empresaria monté el avance del decimos mes de arriendo, el pago se realiza

asesoria con recursos del emprendedor.
Acondicionamiento del lugar: La empresaria expreso que las adecuaciones estan en un 100%. Que el
porcentaje del 50% que estaba pendiente por cancelar, lo realizara con recursos propios y el recurso
sera trasladado a nomina.
Maquinaria y equipo: La empresaria compré la peladora de ajo, dos mesas en acero, estd pendiente
de traerla a la ciudad de Riohacha, ha tenido problema con el transporte.
Muebles y enseres: Este rublo ya se ejecuté al 100%
Equipo de Codmputo: Este rublo ya se ejecuto al 100%.
Publicidad: La empresaria adjuntd en la plataforma las evidencias de los siguientes eventos: Avisos,
pendon, pasacalles, volantes, tarjetas de presentacién y aviso, pendiente de visto bueno de la
interventora. Queda pendiente Redes Sociales, Evento de Inauguracién, Cuiia Radial y Video
promocional.
INVIMA: La empresaria ya inicié el tramite del registro Sanitario, recibio la visita y el concepto fue
favorable. Con relacién a los exdmenes de laboratorio que les realizaron a los productos estan
pendiente de la entrega de los resultados que esta programado para la semana del 09 al 12 de junio.
El tramite de los registros lo realizara una vez tenga los resultados de laboratorios.
Capacidad de produccion: La empresa tiene proyectado producir 9800 productos. Ya inicid
operaciones y esta reportando produccién a baja escala.
Capacidad de Comercializacién: La empresa tiene proyectado vender $ 156,000,000 en el primer afo.
A raiz que no ha tramitado el Registro Invima no puede realizar y reportar ventas.
Compra de materia prima e insumos: La empresaria con recursos propios realizé una compra insumos.
Cumplimiento de los Informes contables y Tributarios:
Estados financieros: La empresaria debe cargar la informacion contable del mes de mayo y tiene plazo
hasta el 15 del mes presente.
Informes tributarios: La empresaria debe cargar la informacion tributaria del mes de mayo y tiene
plazo hasta el 15 del mes presente.
Generacion de empleos: La empresaria tiene el compromiso de generar 4 empleos: gerente, contador,
manipulador de alimentos y asesor de ventas. Contador: El contador inicid el primero de agosto.
Gerente: Inici6 a partir del dos de octubre. Estos cargos fueron validados por la interventora.
Al manipulador de alimentos y asesor de ventas Le han realizado cuatros pagos. En junio cumple con
este indicador.
Ejecucion presupuestal: La empresa ejecutd hasta la fecha $84,699,339. Presupuesto disponible
$15,273,857 Con un porcentaje de 84,72%. El recurso pendiente sera destinado para la ndmina.
Contrapartidas: Realizé cinco contrapartidas aprobadas por la interventoria.
Nuevamente se le recomienda evidenciar los aportes del emprendedor.
Tramitar el seguro todo riesgo.
Con relacion a la implementacion del sistema de seguridad y salud en el trabajo la empresaria
manifestd que ya contrato a la especialista y cargd las evidencias en la plataforma, pendiente de la
certificacion de la ARL.
Debe realizar El informe del componente de innovacion y del ambiental.
En la visita se evidencia el recibido a satisfaccién de las adecuaciones contratada por la empresaria
En mi calidad de Gestor Lider del proyecto del Fondo Emprender 82297 - CONSERVAS DE VERDURAS
GAR SAS por medio de este documento, doy constancia de que la empresaria Yaliana Rosado Gomez,
recibié a satisfaccion adecuaciones realizada por la empresa de CERB INGENIERIA S.A.S identificada
con NIT 901 714 961- 6, bajo la representacion legal de CAROLINE RADA RONCALLO identificada con
1.081.833.329 de Fundacién - Magdalena
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