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Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – LECHE DE LA PRADERA
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Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – LECHE DE LA PRADERA

Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas en la firma del contrato de cooperación empresarial, los 
términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio de interventoría del proyecto.
Lugar de Operaciones:  La interventora aprobó el lugar de operaciones.  Debe adjuntar en el mes 2 el soporte de pago (documento soporte con resolución) donde se 
evidencie el pago del arrendamiento por el primer año, tal como se pactó en el contrato.
Lugar de Operaciones:  La interventora aprobó el lugar de operaciones.  Debe adjuntar documento soporte con resolución) donde se evidencie el pago del arrendamiento 
por el primer año, tal como se pactó en el contrato.
Acondicionamiento del lugar: La emprendedora manifestó que los corrales ya fueron construidos.
Semovientes: Los semovientes ya están en el predio, una de las novillas ya tuvo un ternero. En los próximos días iniciará el proceso de ordeño.  
Siembra: La emprendedora iniciará el proceso de la siembra del pasto.
Publicidad: La emprendedora deberá realizar 5 eventos de mercadeo, Aviso en la entrada a la finca, Pendón, Volantes, Entrega de regalos, Tarjetas de presentación. 
Nuevamente se le recomendó iniciar con las cotizaciones y definir la empresa que le realizará esta publicidad.  
Capacidad de producción: La empresa tiene proyectado producir 30.240 litros de leche. En los próximos días iniciará el proceso de ordeño.  
Capacidad de Comercialización: La empresa tiene proyectado vender $ 39.312.000 en el primer año. En los próximos días iniciará el proceso de ordeño
Gestión en la Generación de Empleo: La empresaria ya realizó su contratación como gerente. Tiene un pago en interventoría y montó el avance del mes de mayo, pendiente 
de revisión.
La empresa ha ejecutado a la fecha $43,750,905 equivalente al 86,47%. Pendiente por ejecutar $ $6,844,615
Realizó tres contrapartidas, pendiente de revisión de la interventora.
Nuevamente se le recomendó a la emprendedora agilizar los trámites relacionado con la puesta en marcha, ya que demoran demasiado para cualquier trámite que le 
corresponda realizar.  
La emprendedora informa el recibido a satisfacción de 8 novillas hembras de la raza “F1 NOMANDO X BRAHMAN” de condiciones genotípicas y fenotípicas 50% europeo y 
50% cebuino con pesos superiores a los 330kg y preñadas de toro Brahmán. Las novillas fueron vendidas por la SOCIEDAD AGRÍCOLA DE DIBULLA S.A.S identificada con NIT 
860523957 – 8, bajo la representación legal de MATEO LEÓN GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 79945658
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