
 

PRIMER INFORME DE EJECUCIÓN 
Formación de Públicos 

( DEL 14/02/2026  AL 28/02/2026 ) 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CORTE 
 

ENTIDAD: Corporación Parque Explora 

NIT: 900.145.472-0 

REPRESENTANTE LEGAL: Andrés Felipe Roldan Giraldo  

CÉDULA DE REPRESENTANTE 
LEGAL: 

71.741.429 

OBJETO: Adquirir boletas para activar la 
estrategia de formación de públicos 
en la ciudad de Medellín desde el 
enfoque de museos con énfasis en 
ciencia, tecnología e innovación. 

VALOR INICIAL: $620.470.100,00 

DURACIÓN INICIAL: 5 meses 

FECHA DE INICIO: 29 de enero de 2026 

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 de junio de 2026 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. EJECUCIÓN DE BOLETERÍA POR ACTIVIDADES (CORTE 1) 
 

2.1 Componente 1: Boletas de Acceso Libre. 

1. Actividades desarrolladas (Tipo de boletería ejecutada). 

Fecha: 14/02/2026 a 27/02/2026 
Nombre de la actividad: boletas de acceso libre a museos 
Lugar: Parque Explora 
Hora:  la  boletería  se  entrega  de  martes  a  viernes  de  8:30  a.m.  a  5:30  p.m. 
(taquilla  cierra  4:00 p.m.) / sábados, domingos y festivos de 10:00 a.m.   a 6:30 
p.m. (taquilla cierra 5:00 p.m.) con cupos diarios limitados. 
Descripción:  entre el 14/02/2026 y el 28/02/2026 ingresaron al Parque Explora 
mediante acceso libre 1038 personas. 
 
Evidencias: 

 
Fotografía 1: Ingreso Acceso libre. 

 

 

 



 

 
Imagen 1. Correo de  recepción y aceptación cargue masivo acceso libre mes de febrero. 

 
 
 

2. Mecanismos de difusión utilizados para convocar los públicos. 

La información del proyecto y sus especificaciones para la ciudadanía se 
encuentra publicada y disponible en el sitio web de la Corporación Parque Explora 
www.parqueexplora.org y en la red social  Instagram.  En  dichos  portales  se 
especifican  las  condiciones para el ingreso. De igual manera, la información de 
las  actividades  y  franjas  que  se  realizan  en el marco del convenio, es también 
enviada  a  los  diferentes  públicos  a  través  de  boletines  de  correo  electrónico y 
listas de difusión a través de Whatsapp a periodistas y público interesado. 

 
 

Imagen  2. Información en la página de la corporación. 
 

 



 

3. Mecanismos de entrega de la boletería. 

La entrega de boletería se realiza en las taquillas del parque. Para acceder a esta 
boletería las personas deben diligenciar el formulario de registro previamente. Los 
cupos diarios son limitados y se asignan por orden de llegada. 
 
4. Estrategias comunicacionales implementadas. 

Se cuenta con una trimalla en el Bosque de Niebla - ingreso del Parque Explora, 
que presenta de manera clara y precisa la información para acceder a la boletería 
de  acceso  libre.  Actualmente  se  encuentra en proceso de actualización para la 
vigencia 2026 de la estrategia. De igual manera la información sobre el convenio y 
las diferentes actividades que se desarrollan en el marco (talleres, visitas guiadas, 
etc.)  está  disponible  a  través  de  la  estrategia  digital  del  Parque  Explora,  que 
incluye dinamización, difusión y convocatoria a través de redes sociales, sitio web, 
boletines informativos y canales de whatsapp. 
 

 
Pieza gráfica 1. Trimalla ubicada al ingreso del Parque. 

 

5. Estrategia de registro y cargue al Sistema de Información Cultural – SIC. 

Se realizó registro en sitio con formulario espejo, una vez  se  consolidó  la 
información del periodo de ejecución se envió el archivo en el formato de cargue 
masivo para que fuese consolidado en el SIC. 

 

 



 

6. Productos generados. 

No Aplica. 

2.2. Componente 2: Boletas experiencias ya vigentes. 

1. Actividades desarrolladas (Tipo de boletería ejecutada). 

Fecha:24/02/2026 
Nombre de la actividad: Boletas de Puertas Abiertas Explora 
Lugar: Parque Explora 
Hora: 9:30 am 
 
Fecha:25/02/2026  
Nombre de la actividad: Boletas de Puertas Abiertas Explora 
Lugar: Parque Explora 
Hora: 9:00 am 
 
Fecha:27/02/2026 
Nombre de la actividad: Boletas de Puertas Abiertas Explora 
Lugar: Parque Explora 
Hora: 9:30 am 
 
Descripción:  entre  el  24  y  el  27  de  febrero  ingresaron  mediante  la  actividad 
Puertas  Abiertas  tres  grupos  que  se  beneficiaron  de los recorridos guiados, en 
total se contó con una participación de 50 personas. 

Evidencias: 

 
Fotografía 1: Recorrido guiado Hogares Claret, 24/02/2026. 

 

 



 

 
Fotografía 2: Recorrido guiado Centro de Diagnóstico,  25/02/2026. 

 

 
Fotografía 1: Recorrido guiado Hogares Claret 27/02/2026. 

 

2. Mecanismos de difusión utilizados para convocar los públicos 

Se cuenta con un formulario de solicitudes de acceso a esta tipología de boletería 
en el sitio web de la Corporación Parque Explora que contiene la información para 
acceder a este beneficio, adicionalmente se realizan invitaciones  directas  a 
organizaciones y grupos poblacionales específicos a través del correo corporativo 
y vía whatsapp. 

 



 

3. Mecanismos de entrega de la boletería 

La boletería se entrega en las taquillas del parque. Previamente los grupos que 
solicitan  el  acceso  realizan  la  preinscripción  en  un  formulario  espejo.  Cuando 
llegan  a  las  instalaciones  se  valida  la  cantidad  de  inscritos  que  efectivamente 
ingresarán,  el  líder  del  grupo  reclama  la  boletería  reservada  en  taquilla  y  se 
procede al ingreso. 

4. Estrategias comunicacionales implementadas. 

Se generan e-cards de invitación para las visitas guiadas. 

 
Pieza gráfica 1: e-card recorrido guiado 1. 24/02/2025. 

 

 
Pieza gráfica 2: e-card recorrido guiado 2. 25/02/2025. 

 

 



 

 
Pieza gráfica 3: e-card recorrido guiado 3. 24/02/2025. 

 

 

5. Estrategia de registro y cargue al Sistema de Información Cultural – SIC. 

Se realiza un pre registro utilizando un formulario espejo antes de la visita, luego 
se valida en las instalaciones. Posteriormente se realiza un cargue manual de la 
información  al  formulario  del  SIC,  esto  para  evitar  errores  en  la  selección  de 
eventos. 

6. Productos generados (si aplica) No aplica 

No Aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.  Oferta exclusiva de boletería. 

1. Actividades desarrolladas (Tipo de boletería ejecutada) 

Fecha: 14/02/2026 
Nombre de la actividad: Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia 
Lugar: Exploratorio - Parque Explora 
Hora: 10:00 am - 5:00 pm 
 
 
Descripción: Se realizó un evento para celebrar el día de la Niña y la Mujer en la 
Ciencia, en este día se desarrolló una feria de emprendimientos en su mayoría de 
mujeres, se ejecutaron cuatro talleres (fotografía solar con cúrcuma, fases de la 
luna, gabinete de curiosidades de la física y bordado sobre fotografías) dictados 
por mujeres, se  contó  con  el  domo  móvil  del  planetario  y  se  desarrolló  un 
monólogo científico al final de la jornada. 

Evidencias: 

 

 
Fotografía 1: Taller Día Niña y Mujer en la Ciencia, 14/02/2026. 

 

 



 

 
Fotografía 1: Taller Día Niña y Mujer en la Ciencia, 14/02/2026. 

 
 

 
Fotografía 1: Monólogo Cientifíco  Día Niña y Mujer en la Ciencia, 14/02/2026. 

 

2. Mecanismos de difusión utilizados para convocar los públicos 

Se realizaron publicaciones en las redes sociales de la corporación y se extendió 
la invitación directa a otros grupos de interés vía whatsapp y correo electrónico. 

3. Mecanismos de entrega de la boletería. 

La entrega de boletería se realizó en el lugar con registro en sitio. 

 



 

4. Estrategias comunicacionales implementadas 

Se  elaboraron  piezas  gráficas  tipo  e-card  para  postear  y  compartir  en  redes 
sociales y difundir en otros canales. 

Pieza gráfica 1: e-cards Día de la Niña y Mujer en la Ciencia. 14/02/2025. 

5. Estrategia de registro y cargue al Sistema de Información Cultural – SIC 

Se realizó registro en sitio con formulario espejo, luego se realizó cargue manual 
al SIC. 

6. Productos generados (si aplica) 

No Aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. TABLA FINANCIERA DEL CORTE REPORTADO 
 

Componente Tipo de boletería 
Valor unitario 

boleta 

Cantidad 
ejecutada en el 

corte 

Valor total para 
cobrar 

Boletas de acceso libre Acceso Libre Parque $44.655 1038 $46.351.890 

Boletas experiencias ya 
vigentes 

Puertas Abiertas Explora 
(Recorridos guiados) 

$88.622 50 $4.431.100 

Comunidad construida y/o 
sostenida MAE 

$203.513 0 $0,00 

Oferta exclusiva de 
boletería 

Explora en los barrios $213.598 0 $0,00 

Club de Astronomía para 
Sordos 

$123.667 0 $0,00 

Día de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia 

$123.667 200 $24.733.400 

Día Síndrome de Down $123.667 0 $0,00 

Día azul $123.667 0 $0,00 

Total 1288 $75.516.390 

 

4. TABLA FINANCIERA  Y FÍSICA DE AVANCES  
 

4.1 Avance Físico  

Componente   Tipo de boletería 

Cantidad 
de boletas 

del 
contrato 

Total  
Corte 28 
febrero 

Total boletas 
ejecutadas a 
més de corte 

% 
ejecutado 

Boletas 
faltantes por 

ejecutar 

Boletas de 
acceso libre 

Acceso Libre 
Parque 

7924 1038 1038 13,10% 6.886 

Boletas 
experiencias 
ya vigentes 

Puertas Abiertas 
Explora 

(Recorridos 
guiados) 

400 50 50 12,50% 350 

Comunidad 
construida y/o 
sostenida MAE 

420 0 0 0,00% 420 

 



 

Oferta 
exclusiva de 

boletería 

Explora en los 
barrios 

300 0 0 0,00% 300 

Club de Astronomía 
para sordos 

160 0 0 0,00% 160 

Día de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia 

200 200 200 100,00% 0 

Día Síndrome de  
Down 

100 0 0 0,00% 100 

Día Azul 200 0 0 0,00% 200 

Total 9704 1288 1288 13,27% 8416 

 

4.2 Avance financiero 
 

Componente   Tipo de boletería 
Valor total por 

tipo de 
boletería ($) 

Total $  
Corte 28 de 

febrero 
1er informe 

Total $ 
ejecutadas a 
més de corte 

%ejecutado 
Presupuesto 
faltante por 

ejecutar 

Boletas de acceso 
libre 

Acceso Libre 
Parque 

$353.846.220 $46.351.890 $46.351.890 13,10% $307.494.330 

Boletas experiencias 
ya vigentes 

Puertas Abiertas 
Explora 

(Recorridos 
guiados) 

$35.448.800 $4.431.100 $4.431.100 12,50% $31.017.700 

Comunidad 
construida y/o 
sostenida MAE 

$85.475.460 $0,00 $0,00 0,00% $85.475.460 

Oferta exclusiva de 
boletería 

Explora en los 
barrios 

$64.079.400 $0,00 $0,00 0,00% $64.079.400 

Club de 
Astronomía para 

sordos 
$19.786.720 $0,00 $0,00 0,00% $19.786.720 

Día de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia 

$24.733.400 $24.733.400 $24.733.400 100,00% $0,00 

Día Síndrome de  
Down 

$12.366.700 $0,00 $0,00 0,00% $12.366.700 

Día Azul $24.733.4000 $0,00 $0,00 0,00% $24.733.400 

Total $620.470.100,00 $75.516.390,00 $75.516.390,00 13,27% $544.953.710,00 

 



 

 
 

 

6. REPORTE DE ENFOQUES Y POBLACIONES IMPACTADAS  
 

Durante este corte se realizó el evento de la Mujer y la Niña en la Ciencia, un 
evento que contó en su mayoría con participación de mujeres, asimismo en los 
recorridos guiados se contó con población en proceso de restitución de derechos 
de Hogares Claret y el Centro de Diagnóstico. 

 

7. TABLA DE OBLIGACIONES Y SOPORTES 
 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA OBSERVACIONES (EVIDENCIAS ) 

1. Brindar acceso a través de boletería a experiencias 
presenciales desarrolladas por el Museo que beneficien a 
las personas definidas de acuerdo con el enfoque. 

Registro SIC para las actividades 
realizadas en el mes de febrero 

2. Elaborar un cronograma de actividades para la entrega de 
boletería previo acuerdo con la Secretaría de Cultura. 

Se diligencia la programación de 
formación de públicos dispuesta por la 
alcaldía 

3. Designar un enlace e interlocutor permanente con el 
supervisor designado por el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín, quien puede ser el 
representante legal. Este interlocutor debe poseer la 
idoneidad necesaria en términos de perfil, experiencia y 
conocimiento del contrato y sus obligaciones. 

Se designa como supervisor del contrato 
a Natalia Gómez Pamplona por parte de 
la Corporación Parque Explora. Se 
comparte acta de designación de 
supervisión 

4. Proporcionar información y colaborar en la elaboración de 
documentos e informes de gestión solicitados por la 
Subsecretaría de Arte y Cultura, según los tiempos y 
formatos indicados por la supervisión. 

Se cuentan con canales abiertos para 
proporcionar la información requerida por 
parte de la Subsecretaría de Arte y 
Cultura, adicionalmente la documentación 
se almacena en la unidad de Onedrive 
proporcionada para el almacenamiento de 
la información. 

5. Acordar con el supervisor el contenido de los diferentes 
formatos del proyecto para la recopilación de información 
estadística, evaluaciones y datos generales generados 
durante la ejecución de la propuesta. 

Se entrega el primer de ejecución al corte 
de acuerdo con las obligaciones del 
contrato 

6. Presentar informes de las boletas efectivamente 
entregadas en formato físico y magnético, cumpliendo con la 
periodicidad, calidad y contenidos requeridos según los 
parámetros establecidos por la supervisión. 

Se entrega certificado de entrega de 
boletería 

7. Informar a la Secretaría de Cultura Ciudadana sobre 
cualquier PQRS relacionada con la ejecución del contrato 

No se han recibido PQRS relacionadas 
con la ejecución del contrato 

 



 

durante las diferentes actividades del mismo, cuando se 
considere pertinente. 

8. Facilitar la labor del supervisor respondiendo de manera 
oportuna a las observaciones y requerimientos realizados. 

Se entrega el primer de ejecución al corte 
de acuerdo con las obligaciones del 
contrato 

9. Informar oportunamente a la Subsecretaría de Arte y 
Cultura sobre cualquier inhabilidad o incompatibilidad 
prevista en la constitución y la ley. 

No existe este tipo de situaciones 

10. Realizar las gestiones necesarias para cumplir con los 
requisitos de ejecución del contrato, así como sus 
modificaciones, adiciones o prórrogas, dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la suscripción de este, asumiendo los 
costos correspondientes. 

No existen adiciones o prórrogas 
previstas para el contrato 

11. Recolectar, sistematizar y presentar de manera periódica 
la información cuantitativa y cualitativa requerida para 
contribuir con la gestión del programa del Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y otros 
proyectos institucionales, siguiendo los formatos 
establecidos y los lineamientos del Sistema Integral de 
Gestión de Calidad del Distrito. Esto incluye: 
A. Realizar reportes periódicos de la información cuantitativa 
según los formatos e instrucciones proporcionadas, 
incluyendo un análisis cualitativo cuando sea necesario. 
B. Documentar de manera periódica el Sistema de 
Información Cultural SIC de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana. 
C. Presentar información; gráficas, fotografías, infogramas 
que den cuenta del impacto del proceso conforme a los 
lineamientos establecidos. 
D. Implementar acciones de mejora de acuerdo con la 
política de calidad del Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín. 

Se entrega el primer de ejecución al corte 
de acuerdo con las obligaciones del 
contrato con las evidencias y análisis 

12. Mantener la reserva y confidencialidad de la información 
obtenida en el cumplimiento de las actividades del contrato. 

Se entrega el primer de ejecución al corte 
de acuerdo con las obligaciones del 
contrato 

13. Informar a los beneficiarios del proyecto que los datos 
recolectados podrán ser tratados por las entidades del 
contrato, según lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y sus 
decretos reglamentarios. 

Todos los formularios de recolección de 
información personal tienen la 
autorización del Tratamiento de Datos, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 
de 2012 y sus decretos reglamentarios. 

14. No utilizar en ningún momento ni por ningún motivo las 
bases de datos o cualquier otra información para propósitos 
distintos a los establecidos en el contrato. 

Se cumplieron a cabalidad todas las 
obligaciones consignadas en el Anexo al 
Contrato 

15. Cumplir con el protocolo de bioseguridad registrado y 
aprobado por la ARL del museo, garantizando la aplicación 
de medidas de protección y bioseguridad necesarias para la 
realización del objeto del contrato. 

Se comparten estándares mínimos de 
ARL para la Corporación Parque Explora 

16. Presentar certificación que evidencie que está al día con 
el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral de sus trabajadores, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y sus normas 
reglamentarias. 

Se comparten el certificado de 
parafiscales firmados por revisoría fiscal 
del mes de enero de 2026 

 



 

17. Asegurar la presencia de la imagen del Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en todas 
las piezas, sitios web, presentaciones y demás estrategias 
de comunicación del proyecto de Formación de Públicos, 
previa aprobación por el equipo de comunicaciones del 
Distrito. 

Todas las piezas gráficas publicados 
contaron con la aprobación del área de 
comunicaciones para su publicación  

18. Cumplir con todos los demás compromisos establecidos 
en los estudios previos, y anexos al contrato propuesto. 

Se cumplieron a cabalidad todas las 
obligaciones consignadas en el Anexo al 
Contrato 

19. Cumplir con los lineamientos de estilo e imagen del área 
de comunicaciones del Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín, además para la 
recolección de los datos se deberá tener en cuenta la 
normativa aplicable para el Tratamiento de datos personales 
(Ley 1581 de 2012, y sus decretos reglamentarios) para la 
entrega periódica del Archivo fotográfico y audiovisual. 

Se cumplieron a cabalidad todas las 
obligaciones consignadas en el Anexo al 
Contrato. Todas las piezas gráficas 
publicados contaron con la aprobación del 
área de comunicaciones para su 
publicación  

20. Otorgar las garantías que se le exijan para amparar los 
riesgos del contrato y actuar con diligencia en la 
modificación de las mismas cuando se requieran. 

Se entregaron y publicaron en Secop II 
todas las garantías establecidas en el 
contrato. 

21. Mantener libre al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Medellín de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de 
sus actuaciones o la de sus subcontratistas o dependientes. 

No existe reclamaciones por parte de 
contratistas o proveedores 

22. Suscribir las actas de terminación y liquidación del 
contrato de acuerdo con los períodos a realizar cada una y 
contemplando el cumplimiento de los productos 
contractuales. 

El proyecto está en ejecución. 

23. Cumplir con las disposiciones de carácter nacional y 
territorial para el autocuidado y cuidado grupal, en lo que 
respecta a la salud y seguridad de los usuarios que asistan 
al museo. 

Se cumplieron a cabalidad todas las 
obligaciones consignadas en el Anexo al 
Contrato 

24. Cumplir con lo dispuesto en el Acuerdo 016 de 2020 y 
Decreto 310 de 2022 concerniente a los lineamientos de 
compra pública innovadora, sostenible y socialmente 
responsable del Distrito de Medellín, de conformidad con lo 
dispuesto en el estudio previo. 

Se comparten compromiso de no uso de 
Icopor y materiales plásticos de un solo 
uso 

25. Las demás inherentes para la correcta ejecución del 
objeto del contrato, la debida ejecución de los recursos y el 
buen funcionamiento del vínculo contractual. 

Se cumplieron a cabalidad todas las 
obligaciones consignadas en el Anexo al 
Contrato 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA REFERENTE AL 
CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST): 

OBSERVACIONES (EVIDENCIAS ) 

1. La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del 
año en curso. Conforme a los resultados de la 
autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas 
obligaciones que están expresas en el artículo 28 
Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el 
supervisor según sea el caso. 

Se comparten estándares mínimos de 
ARL para la Corporación Parque Explora 

2. Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o 
autoevaluaciones del año en curso. 

Se comparten estándares mínimos de 
ARL para la Corporación Parque Explora 

 



 

3. En los contratos donde el contratista deba dotar de 
elementos de protección personal, el supervisor debe 
constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista 
formato de entrega de los elementos de protección personal 
que lleve la firma de los trabajadores que están prestando 
sus servicios en el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, dejando 
todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y 
debe ser revisada en cada pago. 

No aplica este tipo de dotación para 
contratistas, empleados o proveedores de 
este contrato.  

 

8. REPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL – SIC 
 

Número de boletas registradas en el SIC: 1288 

Diferencias  entre  registros  físicos  y  SIC  (si  aplica):  No  existen  diferencias 
entre los registros físicos y el SIC. 

Fecha del último cargue: 27/02/2026 

8.1. Análisis de públicos 

 

Gráfico 1. Porcentaje de beneficiarios por enfoque diferencial 

Para el periodo de reporte se evidencia que los participantes de las actividades 
de  la  estrategia  de  formación  de  públicos  en su mayoría no se reconocen en 
“Ninguno”  de  los  enfoques  diferenciales  con  un  82,9%,  sin  embargo  aquellos 
que  cuentan  con  una  mayor  representatividad  son  aquellos que se identifican 

 



 

como “Migrante”, con un 2,8%, “Otro” con un 3,08%  y “Población Víctima” con 
un 3%. 

 
Gráfico 2: Porcentaje de beneficiarios por rango de edad 

Del gráfico anterior se evidencia que el mayor porcentaje de beneficiarios de las 
actividades de la estrategia de formación de públicos se encuentran en el rango 
de edad Adultos (29 - 54 años) con una representatividad del 38%, seguido del 
rango  de  edad  Juventud  (14  -  28  años)  con  una  representatividad  del  30%, 
mientras que el grupo poblacional que presenta una menor participación en las 
actividades es primera infancia (0 - 5 años) con una representatividad del 9%. 

 



 

 
Gráfico 3: Porcentaje de beneficiarios por comuna. 

Del gráfico anterior se evidencia que el mayor porcentaje de beneficiarios de las 
actividades  de  la  estrategia  de  formación  de  públicos  se  encuentran  en  la 
comuna “4.Aranjuez”, con un porcentaje del 17% de participación de la población 
total, seguido de la comuna “7.Robledo” con un porcentaje de participación del 
13;5%,  mientras  que  los  corregimientos  son  las  comunas  que  presentan  una 
menor participación de las actividades: “Santa Elena” con un 0,6%, “San 
Cristóbal” con un 1,6% y “San Antonio de Prado” con un 6,5%. 

 

9. ASPECTOS RELEVANTES DEL CORTE 
- Para la celebración del día de la Niña y Mujer en la ciencia se logró generar 

una articulación con cerca de catorce (14) emprendimientos en su mayoría 
liderados por mujeres que nos acompañaron en el Exploratorio, así mismo, 
se logró cumplir con la meta del indicador proyectado. 

- Se  han  establecido  conversaciones con diversas organizaciones sociales 
para  asistir  a  los recorridos guiados y se cuenta con la programación de 
varios grupos para los meses de marzo y abril. 

- Se han implementado  diferentes  estrategias  para  la  recolección  de  la 
información de los beneficiarios, sin embargo esto continúa representando 
un reto importante para el equipo sobre todo cuando se realizan 
actividades  por  fuera  de  la  corporación  que  cuentan  con  una  asistencia 
masiva. 

 



 

- Se cuenta con un enlace de comunicaciones interno que se encarga de la 
producción de piezas gráficas y su respectiva aprobación ante la alcaldía 
para su uso y difusión. 

11. GEOREFERENCIACIÓN 
Valor del Pago $ 75.516.390   

     

Comuna Porcentaje 
Total ejecutado 

por comuna 

Cantidad 
boletas 

entregadas 

Porcentaje 
boletería 

4 - ARANJUEZ 23,05% $ 17.409.252,00 220 17,08% 

7 - ROBLEDO 11,92% $ 8.999.760,00 174 13,51% 

9 - BUENOS AIRES 9,48% $ 7.159.939,00 107 8,31% 

5 - CASTILLA 6,88% $ 5.193.741,00 111 8,62% 

16 - BELÉN 6,14% $ 4.633.913,00 79 6,13% 

3 - MANRIQUE 5,84% $ 4.407.175,00 81 6,29% 

80 - SAN ANTONIO DE 
PRADO 5,59% $ 4.225.092,00 84 6,52% 

10 - LA CANDELARIA 4,77% $ 3.599.234,00 69 5,36% 

1 - POPULAR 4,16% $ 3.143.074,00 58 4,50% 

8 - VILLA HERMOSA 3,92% $ 2.960.303,00 60 4,66% 

13 - SAN JAVIER 3,36% $ 2.535.037,00 55 4,27% 

6 - DOCE DE OCTUBRE 3,11% $ 2.349.582,00 42 3,26% 

2 - SANTA CRUZ 2,67% $ 2.012.938,00 38 2,95% 

15 - GUAYABAL 2,38% $ 1.799.961,00 35 2,72% 

11 - LAURELES ESTADIO 1,43% $ 1.078.646,00 10 0,78% 

12 - LA AMÉRICA 1,33% $ 1.006.469,00 19 1,48% 

60 - SAN CRISTÓBAL 1,29% $ 972.112,00 20 1,55% 

90 - SANTA ELENA 1,10% $ 831.312,00 8 0,62% 

14 - POBLADO 1,06% $ 796.955,00 9 0,70% 

50 - PALMITAS 0,30% $ 223.275,00 5 0,39% 

70 - ALTAVISTA 0,24% $ 178.620,00 4 0,31% 

Total 100% $ 75.516.390,00 1288 100,00% 

Tabla 1: Presupuesto ejecutado por Comuna. 

 

 



 

 
Gráfico 2: Porcentaje de beneficiarios por rango de edad 

 

Del  gráfico  y  la  tabla  anterior  se  evidencia  que  la comuna que representa un 
mayor valor en pesos del presupuesto ejecutado es la comuna 4.Aranjuez con 
un  valor  de  $  17.409.252  seguido  de  la  comuna  de Robledo con un valor de 
$8.999.760, finalmente en la población de las comunas que presentan menores 
valores  del  presupuesto  ejecutado  son los corregimientos: el corregimiento de 
Palmitas con un valor de $ 223.275. y Altavista con un $178.620. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS AL INFORME 

De  acuerdo  con  lo  estipulado  en  las  obligaciones  del  Contrato,  se  anexan  al 
Informe de ejecución:  

Anexos técnicos:  

- Evidencias correspondientes a la ejecución de los componentes  del 
proyecto (acceso libre, oferta exclusiva y experiencias vigentes).  

Anexos administrativos:  

- RUT 
- Certificado de parafiscales enero/2026 
- Anexo. Poliestireno expandido 
- Anexo. Materiales desechables plásticos 
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Natalia Gómez Pamplona 
Coordinadora de proyectos 
natalia.pamplona@parqueexplora.org 
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Andrés Felipe Roldán 
Director Ejecutivo y Representante legal 
parqueexplora@parqueexplora.org  
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