T
[ °
() Territorial
Direccidn Territorial de Salud de Caldas

\; Territorial

Direccion Territorial de Salud de Caldas

DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS

CONTRATO No. 150.25.3.0027

ADECUACION LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES
PARA USO DE LA DTSC.

CONTRATISTA: MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ

SUPERVISOR: ARQUITECTO JONATHAN DAVID BERNAL CASTANEDA

INFORME DE OBRA No. 04

PERIODO: Del 31 enero al 9 febrero 2026

CARRERA 24 n° 22-36 oficina 301edificio sociedad caldense de los ingenieros civiles. Manizales
(dpto. caldas)



A
) Territorial

INDICE
Pag

1 INTRODUCCION 3
2 DESCRIPCION DEL PROYECTO Y LOCALIZACION DE LA OBRA 4
2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 4
2.2 LOCALIZACION GENERAL DE LA ZONA DEL PROYECTO 4
3 CONTRATO DE OBRA 5
3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 5
3.2 OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO 5
3.2.1 TRABAJOS PROGRAMADOS DURANTE EL CONTRATO 7
3.2.2 RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO 9
3.3 RECURSOS HUMANOS 9
3.3.1 RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA 9
3.3.2 MAQUINARIA USADA POR EL CONTRATISTA 10
4 PROGRAMACION DE OBRA E INVERSION 11
5 SEGUIMIENTO EL ESTADO DEL TIEMPO 14
6 CERTIFICADOS DE MATERIALES 15
7 REGISTRO FOTOGRAFICO 17
8 ANEXOS 30

CARRERA 24 n° 22-36 oficina 301edificio sociedad caldense de los ingenieros civiles. Manizales
(dpto. caldas)



@ Territorial

Direccidn Territorial de de Caldas

1. INTRODUCCION

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE
CONTRATACION:

La Direccién Territorial de Salud de Caldas, es una entidad de derecho publico, con
autonomia administrativa, presupuestal y financiera, que de conformidad con lo
preceptuado en la ordenanza numero 446 del afio 2002 emanada de la Asamblea
Departamental de Caldas, es la encargada de la rectoria del Sistema General de Seguridad
Social en Salud en el departamento, cuyo objetivo principal es garantizar los mas altos
estandares de calidad en el cumplimiento de las funciones de salud publica, prestacion de
servicios, aseguramiento, asistencia técnica e inspeccion vigilancia y control, a todos los
actores del sistema, a la cual de conformidad con lo preceptuado en el articulo 2 de la norma
citada, corresponde “(...) dirigir, coordinar y vigilar el sector de Salud y Sistema General de
Seqguridad Social en Salud en Caldas, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la
materia (...)".

En ese contexto, cabe indicar que la Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgdnicas
en materia de recursos y competencias de conformidad con los articulos 151, 288, 356 y 357
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitucion Politica y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestacion de los servicios de educacion y salud, entre otros”, en el Articulo 43
del TITULO Ill “Sector Salud”, del CAPITULO II, establece Competencias de las entidades
territoriales en el sector salud, en los siguientes términos: “Competencias de los
departamentos en salud. Sin perjuicio de las competencias establecidas en otras
disposiciones legales, corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector
salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdiccion,
atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia”. Asi mismo y en concordancia con
lo mencionado, en su Articulo 46 le establece competencias en salud Publica en los
siguientes términos: “La gestion en salud publica es funcion esencial del Estado y para tal
fin la nacion y las entidades territoriales concurrirdn en su ejecucion en los términos
sefalados en la presente Ley”.

Para el cumplimiento de sus funciones esenciales, la Direccion Territorial de Salud de Caldas,
cuenta con cuatro (4) Subdirecciones y tres (3) oficinas, en las cuales se desarrollan procesos
estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluacién, mediante la realizacién de las
actividades propias de las obligaciones encomendadas con ocasion de la expedicidon de las
normas citadas en precedencia.
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Dentro de estas subdirecciones se encuentra la Subdireccion administrativa y financiera
gue busca garantizar de manera integrada, la salud de la poblacidn caldense, por medio de
acciones dirigidas tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se
constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo, se promueven
y articulan acciones de forma transectorial en habitos saludables, salud ambiental,
vacunacion, salud nutricional, salud sexual y reproductiva, enfermedades transmisibles y no
transmisibles, poblaciones vulnerables y plan decenal de Salud Publica.

La Entidad cuenta con el Laboratorio de Salud Publica Departamental de Caldas (LSP) es la
instancia técnica de referencia encargada de apoyar la inspeccidn, vigilancia, control y
respuesta frente a eventos que puedan poner en riesgo la salud de la poblaciéon. Entre sus
funciones prioritarias se encuentra la realizacién de andlisis fisicoquimicos y microbioldgicos
de alimentos, actividad fundamental para la prevencién de enfermedades transmitidas por
alimentos (ETA), el control de brotes y el cumplimiento de programas de vigilancia sanitaria
establecidos por el INVIMA y demas autoridades competentes.

Por lo anterior, la entidad territorial requiere realizar el proyecto de adecuacion de
instalaciones del inmueble denominado “11-s” ubicado en el Edificio Bolivar, situado en la
calle 21 No. 22-53 de la ciudad de Manizales, Caldas, tomado en arrendamiento por parte
de la Direccion Territorial de Salud de Caldas, con el objetivo de desarrollar la prestacién de
algunos de los procesos del Laboratorio de Salud Publica para cumplir con lo descrito en el
decreto 2323 de 2006, Decreto 3518 de 2006, que reglamenta el Sistema de Vigilancia en
Salud Publica (SIVIGILA). Asi mismo, responde a lo dispuesto en la Resolucién 122 de 2013,
la cual establece el modelo de IVC para productos de uso y consumo humano, y cuya
operatividad depende directamente del soporte técnico- cientifico brindado por los
laboratorios territoriales.

El drea de andlisis fisicoquimicos y microbiolégicos de alimentos del Laboratorio de Salud
Publica 4esagli contar con espacios especializados que garantizan el adecuado desarrollo
de los procesos analiticos, entre los que se destacan: el drea de lavado y esterilizacién, el
area de procesamiento fisicoquimico de alimentos, el drea de incubacion y el drea de
procesamiento microbiolégico de alimentos, asi como la recepcién de muestras, la bodega
de insumos y la zona destinada al manejo de muestras y contramuestras. Esta
infraestructura permite el cumplimiento de altos estandares de calidad y confiabilidad en
los resultados, lo cual resulta fundamental para la vigilancia en salud publica, ya que
contribuye a la identificacion oportuna de riesgos asociados al consumo de alimentos, al
control de brotes de enfermedades de transmisidn alimentaria y a la proteccion de la salud
de la poblacién Caldense.

Por esta misma razon, es fundamental proteger el funcionamiento y garantizar la prestacién
de servicios del area ambiental en la cual se realiza analisis fisicoquimicos y microbiolégicos
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de alimentos para lo cual se deben realizar adecuaciones locativas como parte de la
contingencia de dicha unidad, pues se encarga de identificar y analizar factores ambientales
y de consumo que puedan afectar la salud publica, mediante andlisis de laboratorio de
aguas, alimentos y bebidas alcohdlicas para detectar riesgos y contaminantes.

Dichas adecuaciones dependen de unas condiciones dptimas para el funcionamiento y
apertura, las cuales estdn determinado en la guia denominada “Lineamientos de disefio para
la organizacion fisico — funcional de los Laboratorios de Salud Publica” expedido por el Ministerio de
Salud y Proteccién Social. En dicha instalacién se realizaran las adecuaciones requeridas para
la contingencia, teniendo en cuenta, adecuaciones arquitectdnicas, redes hidrosanitarias,
redes eléctricas, redes de voz y datos y sistemas de ventilacién.

Con el fin de garantizar que esta obra se ejecute de acuerdo a los estandares de calidad
requeridos y dentro de los plazos establecidos, resulta imprescindible contar con un
contrato o de obra publica con el objeto de llevar a cabo las reparaciones locativas para
hacer el traslado temporal del drea ambiental.

Por ultimo y en cumplimiento de los principios que rigen la contratacién administrativa, se
hace necesario precisar que la presente contratacidén se realiza con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, para el desarrollo de las actividades propias de
las entidades publicas; en concordancia con los cometidos y fines del estado.
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2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO Y LOCALIZACION DE LA OBRA.

6. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

ADECUACION LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES
PARA USO DE LA DTSC.

2.2 LOCALIZACION GENERAL DE LA ZONA DEL PROYECTO:

EDIFICIO BOLIVAR CALLE 25 ENTRE CARRERAS 22 Y 23 EDIFICIO BOLIVAR TERCER PISO

2.3ALCANCE DEL OBJETO:

Las actividades a contratar son las siguientes:

CANTIDA
CODIGO ACTIVIDAD UNIDAD D
6 MAMPOSTERIA
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION MURO EN LADRILLO
6.1 FAROL E=0,12 M2 16,79
7 PANETE, REVOQUE Y/O REPELLO
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION REVOQUE INTERIORES
MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS
72 Y DILATACIONES) M2 33,58

8 MUROS EN ESTRUCTURA LIVIANA

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION MURO DOBLE CARA EN
SUPERBOARD 6MM SELLADO,
EMPASTADO Y PINTADO (INC.
ESTRUCTURA) M2 49,80
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y
9 AGUAS LLUVIAS
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SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2~
Aparatos sanitarios y 7esagiies (INCLUYE
9,5 CODO, YEE Y ACCESORIOS) ML 6

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 4”
Agua Fria ( Red de suministro ) Incluye
9,7 accesorios ML 14

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION TUBERIA PVC-S 2~
(VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS,
9,9 INCLUYE ACCESORIOS) ML 14,24

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION PUNTO AGUA FRIA '»” PVC
9,15 -P (Incluye accesorios de instalacion ) UN 6

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION LAVAPLATOS PARA
EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE
9,21 (INCLUYE GRIFERIA) UN 3

MOBILIARIO CON MESON EN MDP RH,
MEDIDAS DE 0.90 CM DE ALTO X 0.70 CM
DE PROFUNDIDAD CON ENTREPANOS Y

GAVETAS EN AGLOMERADO MDP

9,37 BLANCO RH ML 5,95
SUMINISTRO E INSTALACION POCETA EN
9,38 ACERO INOXIDABLE DE 60 X 40 UN 4

SUMINISTRO E INSTAACION DE MESON EN

9,39 CONCRETO CON ACABADO EN MDP RH M2 2,59
SUMINISTRO E INSTALACION ENTREPANO
9.4 MDF RH 15MM M2 1,89
10 INSTALACIONES ELECTRICAS
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SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE SALIDA DE
ILUMINACION de 40W(INCLUYE 12 ML DE
CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR-LS, 4
ML CONDUIT PVC SCH40 %5 Y
10,1 ACCESORIOS) UN 12

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE SALIDA DE
ILUMINACION de 18W(INCLUYE 12 ML DE
CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR-LS, 4
ML CONDUIT PVC SCH40 %5 Y
10,2 ACCESORIOS) UN 10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TOMACORRIENTE
DOBLE 120V 20* (INCLUYE 12 ML DE

CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR-LS,
CAJA METALICA 2X4”,4 ML CONDUIT EMT
10,3 2> Y ACCESORIOS) UN 28

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE PANEL LED 60X60CM
40W 6500K 4000LM (INCLUYE ACCESORIOS
10,6 DE FIJACION) UN 12

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE PANEL LED REDONDO
18W 6500K 1260LM (INCLUYE ACCESORIOS
10,7 DE FIJACION) UN 10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TOMACORRIENTE
DOBLE 120V TIPO GFCI (INCLUYE 12 ML
DE CABLE DE Cu N°12 AWG THHN HFFR-
LS, CAJA METALICA 2X4”, 4 ML CONDUIT
10,8 EMT 2" Y ACCESORIOS) UN 7
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SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TOMACORRIENTE 2F
220V 50* (INCLUYE 40 ML DE CABLE DE Cu
N°12 AWG THHN HFFR-LS, CAJA PVC 2X4”,
10,9 10 ML CONDUIT PVC »2” Y ACCESORIOS UN 6

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TABLERO DE
DISTRIBUCION BIFASICO 24 CTOS CON
PUERTA (INCLUYE 6 BREAKERS DE 2X20A
10kA, 4 BREAKER DE 1X20A Y 3 BREAKER
1X10A ) VER DETALLE EN EL DIAGRAMA
10,12 UNIFILAR — TABLERO CRITICO NIVEL 2 UN 1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TABLERO DE
DISTRIBUCION BIFASICO 12 CTOS CON
PUERTA (INCLUYE 5 BREAKERS DE 1X20A
10kA) VER DETALLE EN EL DIAGRAMA
10,13 UNIFILAR — TABLERO CRITICO NIVEL 1 UN 1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ALIMENTADOR EN
CABLE 1X(2x6 (F)+1x6 (N) + 1x6 (T))AWG CU
HFFRLS EN CONDUIT EMT 2” - TGA A
10,17 TABLERO NORMAL ML 40

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ALIMENTADOR EN
CABLE 2x6(F)+1x6 (N) + 1x8 (T) AWG CU
HFFRLS EN CONDUIT EMT 1 %” - TGA A
10,23 TABLERO REGULADO O CRITICO ML 40

11 ACABADO DE PISOS
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SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION GUARDAESCOBA
CERAMICA RECTA H=0,10 (INC. MEZCLA
11,5 FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS) ML 40

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION MEDIA CANA PVC
FLEXIBLE (PISO-PARED, PARED TECHO Y
11,8 UNION MUROS) ML 40

12 ACABADOS DE MUROS

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS
SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGUN
REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II
UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS,
12,2 FILOS Y DILATACIONES) M2 16,79

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION PINTURA 1 MANO SOBRE
MURO INTERIOR COLOR SEGUN
REFERENCIA (, VINILO TIPO Il UNA MANO,
12,7 FILOS Y DILATACIONES) M2 15,18

14 CARPINTERIA DE MADERA

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION PUERTA EN LAMINA
MADERA ENTAMBORADA A:0.8 X H:2,00
(INC. ESTRUCTURA, ACABADO LISO
14,1 SELLADOR, MARCO, CHAPA Y BISAGRAS). UN 3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION PUERTA EN LAMINA
MADERA ENTAMBORADA A=1,0 X H=2,00
(INC. ESTRUCTURA, ACABADO LISO
SELLADOR, MARCO, CHAPA Y BISAGRAS),
14,2 CON MIRILLA UN 1
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SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA DE
MADERA SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA DE
MADERA AGLOMERADA ENTAMBORADA
A=1,3 H=2,00 (INC. ESTRUCTURA,
ACABADO LISO SELLADOR, MARCO,

MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ

14,3 CHAPA Y BISAGRAS), CON MIRILLA UN 4
15
PAPEL VINILO FROSTED PARA
15,1 POLARIZADO DE VENTANERIA M2 7
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2. CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA:

Contrato No. :150.25.3.0027

: MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
Contratista

“ADECUACION LOCATIVA DE BIEN
Objeto INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE

MANIZALES PARA USO DE LA DTSC."”

Valor del Contrato : $50.592.647,00
Adicion $12.976.152
Fecha de Iniciacién : 22 DE OCTUBRE DE 2025

p
Fecha de terminacion inicial 22 DE DICIEMBRE 2025
Prorroga N1 Hasta el 30 enero 2026
Prérroga N2 Hasta el 9 de febrero de 2026
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3.2 OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO
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DE SALUD DE CALDAS

[aAcTaN® a
FECHA ENERO 30 2025

conTRATO Ne 150.25.3.0027

osJETO “ADECUACION LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA DTSC."
[VALOR $50.592.647,00

[FORMA DE PAGO ACTAS

[FECHA DE INICIO 21 DE OCTUBRE DE 2025

[FECHA PACTADA DE

[ TERMINACION INICIAL 21 DE DICIEMBRE DE 2025

[PRORROGA 1 HASTA EL 30 DE ENERO DE 2026
prORROGA 2 HASTA EL 9 FEBRERO 2026
NA
[REINICIO
[ADICION siz076.452
VALOR FINAL DEL
VALoR TN 563.568.799
[CONTRATISTA WONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
[SUPERVISOR YIO
el JONATHAN DAVID BERNAL CASTAREDA
CONTROL FISICO
MODIFICAGION CONDICIONES
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO MODIFICACION S NpICIoNES, Acta 04 ACUMULADO LBEE L
DESCRIPCION UND | CANT.| VALORUNIT. | VALOR PARGIAL | - - CANT. |VALOR PARGIAL CANT. VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL
SUMINISTRO, TRANSPORTE £
61 |INSTALACION MURO EN LADRILLOFAROL | M2 | 1679 |$ 4036100 |8 67766100 | 1112 | 000 | 567 |s 228.847.00 -|s - 567 |s  22884700| 100%
012 —
7 _|PANETE, REVOQUE Y/O REPELLO L4 =
=
SUMINISTRO, TRANSPORTE E =
INSTALACION REVOQUE INTERIORES
7.2 | GEZGLA GEMENTO ARENA 13 (NG FILOs | M2 | 3388 [ $  24.408.00 |5 0q | 26, 5t 184.524,00 BE - 756 |s 18452400 | 100%
Y DILATACIONES)
& [MUROS EN ESTRUCTURA LIVIANA
SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION MURO DOBLE CARA EN
'SUPERBOARD 6MM SELLADO, M2 4980 | $ 99.625,00 | $ 4.961.325,00 [ -33,77 0,00 16,03 $ 1.596.989,00 444 | S 442.136,00 16,03 $ 1.596.989,00 100%
EMPASTADO Y PINTADO (INC.
ESTRUCTURA)
o |NSTALAGIONES HIDROSANITARIAS ¥
AGUAS LLuVIAS
SUMINISTRO. TRANSPORTE E
o5 [INSTALACION PUNTODESAGUEPVE 2% |\ | 600 |$ 4760900 |3 28565400 000 | 000 600 | 28565400 s - 600 | 28565400 | 100%

|Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE
CODO. YEE Y ACCESORIOS)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 1/2" Y
97 | agun Fria ( Red de suminiatro ) Incluye ML | 1400 |8 1620200 |8 22682800 000 | 010 1410 [s 22844800 -ls - 1210 |s 22844800 | 100%

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION TUBERIA PVC-S 2°

"9 |(VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS,
INCLUYE ACCESORIOS)

ML | 1424 |8 2138700

B

30455100 | 214 | 000 1210 [s  258.783,00 NE - 1210 | 25878300 | 100%

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
9,15 [INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 172" UND | 600 |$  69.830,00
PVC -P (Incluye accesorios de instalacion )

»

418.980,00 | -1.00 | 000 500 [s 34915000 -ls - 500 |s 349.150,00 | 100%

SUMINISTRO, TRANSPORTE &
INSTALACION LAVAPLATOS PARA
921 |EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE UND | 300 | § 19110200
(INCLUYE GRIFERIA)

MOBILIARIO CON MESON EN MDP RH,
MEDIDAS DE 0.90 CM DE ALTO X 0.70 CM
9.37 |DE PROFUNDIDAD CON ENTREPANOSY | ML | 595 |$ 674.13300|$ 4.011.09100 | 365 | 000 960 [S 6.471677.00 -ls - 960 |$ 647167700 | 100%
GAVETAS EN AGLOMERADO MDP
BLANCORH

@

573.306,00 | 300 | 000 000 s - -ls - 000 s - 100%

SUMINISTRO E INSTALACION POCETA EN "
938 | DABL L De g6 X 4a UND | 400 |$ 29670300 |$ 118681200 000 | 000 | 400 |S 118681200 200 (s 50340600 | 400 |$  1186.81200 | 100%

SUMINISTRO E INSTAACION DE MESON
9,39 |EN CONCRETO CON ACABADO EN MDP M2 | 259 | 33523400
RH

SUMINISTRO E INSTALACION
ENTREPANO MDF RH 15MM

B

868.256,00 | -0.74 | 000 3325 |$ 111465300 38258 111465300 | 3325 |$ 111465300 | 100%

Mz | 189 |$ 23843008 4506300 | -120 | 0,00 309 |s 7367500 3090 7367500 | 309 | 7367500 | 100%

10 [INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE SALIDA DE
ILUMINACION de 40W(INCLUYE 12 ML DE
CABLE DE Cu N*12 AWG THHN HFFR-LS,
|4 ML CONDUIT PVC SCH40 172" Y
ACCESORIOS)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE SALIDA DE
ILUMINACION de 18W(INCLUYE 12 ML DE
CABLE DE Cu N*12 AWG THHN HFFR-LS,
|4 ML CONDUIT PVC SCH40 172" Y
ACCESORIOS)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TOMACORRIENTE
DOBLE 120V 20A (INCLUYE 12 ML DE
CABLE DE Cu N*12 AWG THHN HFFR-LS,
CAJA METALICA 2X4", 4 ML CONDUIT EMT
172" Y ACCESORIOS)

UND | 12,00 | $  83.134,00

@

997.608,00 | 0,00 | 000 1200 [$  997.608,00 -ls - 1200 |s 997.608,00 | 100%

UND | 1000 | $ 8349500

@

834.950,00 | 000 | 000 1000 [s  834.950,00 -ls - 1000 |s 83495000 | 100%

UND | 2800 | $ 9003700 |$ 2521.03600| 000 | 000 2800 |$ 252103600 NE - 2800 |$ 252103600 | 100%

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALAGION DE PANEL LED 60X60CM "
106 {1ow 500K 400011 (NGLUYE UND | 1200 | 10010600 [ § 120127200 | 000 | 000 | 1200 |S 120127200 -|s - 1200 |s 120127200 [ 100%
| ACCESORIOS DE FIAGION)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALAGION DE PANEL LED REDONDO "
107 | o 8500k 126001 (NGLUYE UND | 1000 |5 60.89300 |3 60893000 | 000 | 000 | 1000 |[s 60893000 s - 1000 |s 60893000 100%
| ACCESORIOS DE FAGION)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TOMACORRIENTE
DOBLE 120V TIPO GFCI (INCLUYE 12 ML
DE CABLE DE Cu N*12 AWG THHN HFFR-
LS, CAJA METALICA 2X4", 4 ML CONDUIT
EMT 12" Y ACCESORIOS)

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TOMACORRIENTE 2F
220V 50A (INCLUYE 40 ML DE CABLE DE
©|Cu N"12 AWG THHN HFFR-LS, CAJA PVC
2X4", 10 ML CONDUIT PVC 172" ¥
ACCESORIOS

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TABLERO DE
DISTRIBUCION BIFASICO 24 CTOS CON
PUERTA (INCLUYE 6 BREAKERS DE
2X20A 10kA, 4 BREAKER DE 1X20A Y 3
BREAKER 1X10A ) VER DETALLE EN EL
DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO CRITICO
NIVEL 2

UND | 700 |$ 10197500 |$  713.82500| 000 | 000 700 |[s 71382500 -ls - 700 |s 71382500 | 100%

UND | 600 |$ 17741500 |$ 1.064.49000| -600 | 0,00 000 s - -ls - 000 s - 100%

1012 UND | 100 |$ 467.39400 |$  467.39400| 000 | 000 100 |s  467.394,00 -ls - 100 |s 467.394.00 | 100%

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TABLERO DE
DISTRIBUCION BIFASICO 12 CTOS CON
10,13 [PUERTA (INCLUYE 5 BREAKERS DE UND | 100 |$ 36079200 |$  36079200| 000 | 000 100 |s  360792,00 -ls - 100 |s 360792,00 | 100%
1X20A 10kA) VER DETALLE EN EL
DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO CRITICO
NIVEL 1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE ALIMENTADOR EN

10,17 [CABLE 1X(2x6 (F)+1x6 (N) + 1x6 (T)AWG ML | 4000 |§ 9582800 |$ 383312000 2017 | 0,00 1983 [$ 1.900.269,00 NE - 1983 |$ 190026900 | 100%
CU HFFRLS EN CONDUIT EMT 2" - TGA A
TABLERO NORMAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

INSTALACION DE ALIMENTADOR EN

1023 |CABLE 2x6(F)+1x6 (N) + 1x (T) AWG CU ML | 4000 |5 8734800 |5 349392000 | 4000 | 000 | o000 s - -|s - 000 |s - 100%
HFFRLS EN CONDUIT EMT 1 1/4” - TGA A

TABLERO REGULADO O CRITICO
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11 |ACABADO DE PISOS

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION GUARDAESCOBA
CERAMICA RECTA H=0,10 (INC. MEZCLA
FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS)

ML | 4000 [$  12.241,00 | § 489.640,00 | 40,00 | 0,00 0,00 $ - -ls - 000 s - 100%

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION MEDIA CANA PVC FLEXIBLE
118 | (PISO-PARED, PARED TECHO Y UNION ML | 4000 | $ 2623500 | $ 1.049.400,00 | 26,00 | 0,00 1400 |$  367.290,00 14,00 | $ 367.290,00 | 14,00

MUROS)

@

367.290,00 | 100%

12 |ACABADOS DE MUROS

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS
SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGUN "
122 | ErERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO M2 | 1679 | $  23.808,00 | § 399.736,00 | 9,11 0,00 7,68 $ 18284500 768 % 18284500 | 768 |$ 182.84500 | 100%
1l UNA MANO, VINILO TIPO | DOS MANOS,

FILOS Y DILATACIONES) \ Y 4 u
SUMINISTRO, TRANSPORTE E J
INSTALACION PINTURA 1 MANO SOBRE
12,7 |MURO INTERIOR COLOR SEGUN M2 | 1518 | 6.447,00 | $ 0 o 97.410, 15188 9741000 | 1518 |§ 97.410,00 | 100%

REFERENCIA (, VINILO TIPO Il UNA MANO,
FILOS Y DILATACIONES)

14 |CARPINTERIA DE MADERA

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION PUERTA EN LAMINA
14,1 [MADERA ENTAMBORADA A:0.8 X H:2,00 UND | 3,00 |$ 54285600 |$ 162856800 200 | 0,00 100 |$  542856,00 BE - 1,00
(INC. ESTRUCTURA, ACABADO LISO

SELLADOR, MARCO, CHAPA Y BISAGRAS).

@

54285600 | 100%

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION PUERTA EN LAMINA
MADERA ENTAMBORADA A=1,0 X H=2,00
(INC. ESTRUCTURA, ACABADO LISO
SELLADOR, MARCO, CHAPA Y
BISAGRAS), CON MIRILLA

UND | 100 |$ 60566700 % 605.667,00 | 0,00 | 0,00 1,00 $  605.667,00 -ls - 1,00

@

605.667,00 | 100%

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA DE
MADERA SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA DE "
143 | IADERA AGLOMERADA ENTAMBORADA | UND | 400 |8 97486000 |$  3.899.440.00 | 000 | 000 4,00 $ 3.899.440,00 -|s - 400 [$ 389944000 [ 100%
A=1,3 H=2,00 (INC. ESTRUCTURA,
[ACABADO LISO SELLADOR, MARCO,
CHAPA Y BISAGRAS), CON MIRILLA

PAPEL VINILO FROSTED PARA o
151 | ool ARZADO DE VENTANERIA M2 700 [$ 3872500 |$ 271.07500 | 7,00 | 0,00 0,00 $ - -ls - 000 s - 100%

ONP |OBRA NO PREVISTA

ONP 1 |LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 $ 2.500,00 000 | 9590 9590 [$  239.750,00 -|s - 9590 |[$ 239.750,00 | 100%

ONP 2 |DESMONTE ENTREPANO EXISTENTE ML $ 6.500,00 0,00 1,89 189 $ 12.285,00 -|s - 189 |8 1228500 [ 100%

ONP 3 |DEMOLICION MUEBLE EXISTENTE UND $  12.000,00 000 | 308 3,08 $ 36.960,00 -|s - 308 |[$ 36.960,00 |  100%

ONP 4 [PEMOLICION POCETA EN MAMPOSTERIA | -\ py $  75.000,00 0,00 1,00 1,00 $ 75.000,00 -|'s - 100 |8 75.000,00 | 100%
EXISTENTE

Onp 5 [PEMOLICION MURO EN BLOQUE PARA M2 $  28.590,00 000 | 300 3,00 $ 85.770,00 -|s - 300 |[$ 8577000 |  100%

EXPLORACION REDES SANITARIAS

REGATA PARA INSTALACION DE TUBERIA
ONP 6 |EN MURO DE MAMPOSTERIA INLCUYE ML s 15.136,00 000 | 842 842 $  127.44500 -|s - 842 |$ 127.44500 |  100%
CORTE CON DISCO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E

ONP 7 |INSTALACION DE REVOQUE LISO EN ML $  21.000,00 000 | 450 4,50 $ 94.500,00 -ls - 450 |$ 94.500,00 | 100%
MURO
REGATAS EN CONCRETO EXISTENTE, N

ONP 8 ||\ " UYE CORTE CON DISCO ML $  25.000,00 000 | 2685 2685 |$  671.250,00 -ls - 2685 |$ 671.250,00 | 100%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E

ONP 9 |INSTALACION MURO SUPERBOARD 8 mm. | M2 $  168.000,00 000 | 72,03 72,03 | $ 12.101.040,00 2578 43176000 | 7203 |$ 12.101.04000 | 100%

DOS CARAS ( Perfileria Cal. 26 cada 60 cm.)

ONP 10 [VALVULA DE CORTINA DE 1/2" RW UND $  82.000,00 0,00 1,00 1,00 $ 82.000,00 -|s - 100 |$ 82.000,00 | 100%
ONP 11|CAJA PARA LLAVE DE REGISTRO UND $  45.000,00 0,00 1,00 1,00 $ 45.000,00 -ls - 100 |$ 45.000,00 | 100%
ONP 12 [TAPA REGISTRO DE 20X20 EN PVC UND $  35.000,00 0,00 1,00 1,00 $ 35.000,00 -ls - 100 |$ 35.000,00 | 100%
ONP 13 |GRIFERIA PARA POCETAS UND $  230.000,00 000 | 300 3,00 $  690.000,00 100|$ 23000000 | 300 |$ 690.000,00 | 100%
CERAMICA DE PARED PARA N
ONP 14| S EICADERO BLANCA M2 $  110.500,00 000 | 200 2,00 $  221.000,00 -|s - 200 |[$ 221.000,00 | 100%
RETIRO DE ESCOMBROS RETIRO EN "
ONP 15| o T OPAS POR ESCALERAS 3 PISOS M3 $  121.000,00 000 | 300 3,00 $  363.000,00 -|s - 300 |[$ 363.000,00 | 100%
CUADRILLA ALBALINERIA 1 OF MAS "
[ONP 16| 1 DANTE DIA $  248.000,00 000 | 000 0,00 $ - -ls - 000 s - 100%
lonp 17|BASE EN MDP CON SOPORTE PARA ML $  110.000,00 000 | 000 0,00 s - -|s - 000 s - 100%

EQUIPO DE HORNO

SUMINISTRO TRANSPORTE E
INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR
SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA "
ONP 18| X N DUIT PVC SCH40 172", CABLE DE cu | UND. $  151.260,00 000 | 7,00 7,00 $ 1.058.820,00 -|s - 7,00 [$ 105882000 | 100%
N°12 AWG THHN HFFR-LS, Y
ACCESORIOS

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE TOMACORRIENTE 2F
ONP 19 220V 50A alambre Cu N°12 AWG THHN UND $ 32140000 000 | 800 8,00 $ 2.571.200,00 -8 - 800 |$ 257120000 100%
HFFR-LS, CAJA PVC 2X4", EMT DE 1/2"Y
ACCESORIOS

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION MURO SUPERBOARD 8 mm. "
(ONP-20| 36/ CARAS ( Perfleria Cal. 26 cada 60 cmy | M- $  98.900,00 000 | 1540 1540 |$ 1.523.060,00 BE - 1540 [$ 152306000 | 100%
ancho igual o menor a 0.5

COSTOS DIRECTOS $ 38.917.421,00 $ 47.313.876,00 $  3.533.175,00 $ 47.313.876,00
ADMINISTRACION 25% $ 9.729.355,00 $ 11.828.469,00 $ 883.294,00 $  11.828.469,00

TOS 5% $  1.945871,00 $ 2.365.694,00 $ 176.659,00 $  2.365.694,00
COSTO TOTAL $ 50.592.647,00 $ 61.508.039,00 $  4.593.128,00 $ 61.508.039,00

CARRERA 24 n° 22-36 oficina 301edificio sociedad caldense de los ingenieros civiles. Manizales
(dpto. caldas)



A
) Territorial

De conformidad con el objeto del contrato de obra No. 150.25.3.0027 y su alcance, la Ing.
Monica Liliana Lépez Jiménez esta realizando la programacién de obra a desarrollar, de las
actividades correspondientes teniendo en cuenta las directrices dadas en comités de obra.

Se Trabaja con la programacion de obra presentada

3 RECURSO HUMANO USADO EN OBRA

3.3.1 RECURSOS DEL CONTRATISTA

CUADRO No.1 RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

SEM. SEM. SEM
CARGO SEM. 1/2 SEM. 3/4 5/6 7/8 9/10
Ing. Residente de Obra 1 1 1 1 1
Oficial de obra 1 1 1 1 1
Ayudantes de Obra, activs. | 1 1 1 1 1
varias

3.3.2 MAQUINARIA USADA POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA

CUADRO No.2 MAQUINARIA DEL CONTRATISTA

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 PULIDORA ELECTRICA 1
2 TALADRO ROTO PERCUTOR 1
3 HERRAMIENTA DE MANO 1

CARRERA 24 n° 22-36 oficina 301edificio sociedad caldense de los ingenieros civiles. Manizales
(dpto. caldas)



@ Territorial

Direccidn Territorial de Salud de Caldas

3. PROGRAMACION DE OBRA E INVERSION

El valor ejecutado entre el periodo comprendido entre el 31 enero al 9 febrero 2026 es de de
acuerdo a acta que se anexa

4. SEGUIMIENTO DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el tiempo transcurrido entre entre el entre el 31 enero al 9 febrero 2026 se
presentaron lluvias en los siguientes dias:

LLUVIAS LLUVIAS
FECHA TIPO | SECO LLUVIAS SUAVES MODERADAS FUERTES
MARNANA X X
el 31 eneroal 9 TARDE X
febrero 2026
NOCHE X

Cordialmente,

Buomilieuolbe,

MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
Contratista
Manizales,

CARRERA 24 n° 22-36 oficina 301edificio sociedad caldense de los ingenieros civiles. Manizales
(dpto. caldas)



MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
18

(\;J Territorial

Direccidn Territorial de Salud de Caldas

Manizales Caldas, 9 de febrero de 2026

Arquitecto
JONATHAN DAVID BERNAL CASTANEDA
Supervisor

Referencia: CONTRATO No. 150.25.3.0027
Asunto: Informe mensual 4 del 31 enero al 9 febrero 2026

Cordial saludo:

Anexo el Informe 04 del Contratista del contrato 150.25.3.0027cuyo objeto es ““ADECUACION
LOCATIVA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES PARA USO DE LA
DTSC.

Cordialmente,

Buomailiesolbe,

MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
Contratista
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