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Citación a Comité de Seguimiento Presencial  en el desarrollo de las actuaciones técnicas
adicionales– Convenio Interadministrativo No. 2154 de 2025 suscrito entre el Ministerio del
Interior y el municipio de Buenavista-Cordoba

Desde Shirly Paola Indira Morales Ruiz <paola.morales@mininterior.gov.co>
Fecha Jue 18-06-2026 16:09
Para secretaria_planeacion buenavista <secretaria_planeacion@buenavista-cordoba.gov.co>

Señor,
JHON MARIO BERRIO SOTO
Alcalde Municipal
Municipio de Buenavista – Córdoba
Carrera 11 #11-47, Palacio Municipal
alcaldia@buenavista-cordoba.gov.co

MARIA CAROLINA GONZALES
Secretaria de Planeación
Municipio de Buenavista – Córdoba
Carrera 11 #11-47, Palacio Municipal
secretaria_planeacion@buenavista-cordoba.gov.co

ASUNTO:            Citación a Comité de Seguimiento Presencial  en el desarrollo de las
actuaciones  técnicas  adicionales–  Convenio  Interadministra�vo  No.  2154  de  2025
suscrito entre el Ministerio del Interior y el municipio de Buenavista-Cordoba

Cordial saludo,

En  el  marco  del  Convenio  Interadministra�vo  No.  No.2154  de  2025  cuyo  objeto  es:  “AUNAR

ESFUERZOS  TÉCNICOS,  ADMINISTRATIVOS  Y  FINANCIEROS  PARADESARROLLAR  LOS  ESTUDIOS,

DISEÑOS  Y  CONSTRUCCIÓN  DEL  PROYECTO  CENTRO  ADMINISTRATIVO  MUNICIPAL  (CAM)  DEL

MUNICIPIO DE BUENAVISTA- CÓRDOBA”. esta supervisión se permite citar a comité de seguimiento

presencial el día 1 de julio de 2026 a las 11:00 a.m.

El comité �ene como propósito verificar las actuaciones adelantadas respecto a las obligaciones y

compromisos del convenio, evaluar las ges�ones técnicas y administra�vas desarrolladas durante el

periodo de suspensión, así como efectuar estricto seguimiento a las acciones implementadas frente a

la con�ngencia por el hallazgo de la tubería localizada dentro del área de intervención del proyecto.

Dentro de los temas a tratar se encuentran los siguientes:

• Estado y viabilidad de las soluciones técnicas planteadas frente a la interferencia iden�ficada
(infraestructura de servicios públicos/tubería).
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• Análisis técnico del impacto de la suspensión en la ruta crí�ca del cronograma general del
proyecto y las proyecciones para su reanudación 

Así  las  cosas,  agradecemos  disponer  de  la  información  técnica  y  documental  necesaria  para  el

desarrollo adecuado del comité y la confirmación de los profesionales que asis�rán, con fines de

ges�onar el ingreso a las instalaciones del Ministerio, por lo cual, a con�nuación, se indican los datos

del encuentro:

Datos de la citación:

Dirección: Cra 8 No. 12 B -31 – Sede Bancol

Dependencia: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana –

Piso 10

Dia: 1 de julio de 2026

Hora: 11:00 a.m.

Cordialmente, 
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