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EVIDENCIA DE REUNIÓN 
Código: GDI-GPD-F029 
Versión: 07 
Vigencia: 25 de septiembre de 2025 
Caso HOLA: 188520 

Objeto de la reunión:  Comité técnico Proyecto Unidos por la discapacidad – Fundación Iwoke 

Fecha:  8 de abril 2026 Hora de inicio: 8:30 a.m.  
Modalidad:  

   X   Presencial 
__  Virtual 

Lugar:  Alcaldía Local de Fontibón  Hora de finalización: 10:20 a.m.        Telefónica 
        Mixta 

Dependencia:  Salud e Integración Nombre del responsable:  
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Katherine Gonzalez 

 
N/A 

 
FDLF  

 
SALUD E INTEGRACIÓN 

   
X 

 
 

     
X 

 
 

 

 
 

 
 

 
July Cañón 

 
N/A 

 
FDLF  

 
SALUD E INTEGRACIÓN 

   
X 

 
 

     
X 

 
 

 
 

  Vanessa Castillo N/A Fundación IWOKE      X       

  Alicia Cujaban N/A Fundación IWOKE    X         

                 

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o 
reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar 
y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. 
De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg 
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 

 
1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Realizar comité de seguimiento técnico y operativo al proyecto “Unidos por la Discapacidad”, con el fin de revisar avances, 
resolver inquietudes del operador, definir ajustes metodológicos, logísticos y administrativos, y establecer acuerdos para garantizar 
la adecuada ejecución del contrato. 

2. PARTICIPANTES 

• Alicia Cujaban – Coordinadora del contrato (Fundación Iwoke)  
• Vanessa Castillo – Apoyo psicosocial / psicóloga del proyecto  
• Yuli Cañón – Referente Salud e Integración Social Alcaldía Local  
• Katherine González – Profesional de apoyo a supervisión (Salud Mental)  
• Equipo técnico y operador  
3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

3.1. Contexto del proyecto y origen 

Se contextualiza que el proyecto surge de presupuestos participativos, a partir de una propuesta comunitaria liderada por una 
ciudadana (proponente), la cual fue ajustada técnicamente por la Alcaldía Local conforme a criterios de viabilidad del sector salud.  

Se aclara que: 

• La propuesta, una vez viabilizada, pasa a ser responsabilidad de la Alcaldía Local.  
• Se mantiene articulación con la proponente y espacios de socialización de avances.  
3.2. Seguimiento contractual y aspectos administrativos 

• Se identifica un error en el plazo de ejecución, el cual quedó inicialmente en 5 meses, siendo el correcto 3 meses.  
• El ajuste ya está siendo gestionado por el área de contratación.  
• No se requiere, preliminarmente, una nueva firma, sujeto a confirmación institucional.  
Se establece que: 

• Los comités de seguimiento serán mensuales.  
• La supervisión directa es liderada por el equipo de la Alcaldía con acompañamiento técnico permanente.  
3.3. Avance en inscripciones 

• Inicio de inscripciones: 1 de abril de 2026.  
• Estado actual:  
o 39 personas inscritas por el operador  
o 28 personas vinculadas mediante articulación comunitaria (grupo base)  
Se identifica: 

• Existencia de un grupo inicial consolidado que permitiría iniciar actividades.  
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• Apoyo de liderazgos comunitarios que facilitan espacio físico.  

Dificultad identificada 

• El requisito de certificado de residencia limita la inscripción.  

Acuerdos 

• Otorgar plazo de hasta un (1) mes para la entrega del documento.  
• Permitir soportes temporales (ej. recibo público).  
• Brindar orientación para trámite en Alcaldía (atención de lunes a viernes).  
• Implementar estrategias de inscripción asistida.  
3.4. Organización de grupos y metodología 

• Población objetivo: 100 participantes (50 personas con discapacidad + 50 cuidadores).  
• Propuesta inicial:  
o Grupos de 25 personas con discapacidad + 25 cuidadores.  
Aclaraciones metodológicas 

• Las sesiones pueden realizarse:  
o En grupos completos (50 personas), o  
o En subgrupos según criterio del operador.  
• Se permite flexibilidad metodológica para facilitar el trabajo pedagógico.  
Se establece que: 

• El contenido temático será el mismo para cuidadores y participantes.  
• Se deben realizar ajustes razonables para la población con discapacidad.  
• El componente 5 será exclusivo para cuidadores.  
3.5. Desarrollo de actividades y componente especial 

Se resalta el Componente 3 (salida ambiental): 

• Actividad: exploración en entorno natural.  
• Requiere:  
o Transporte  
o Póliza de seguros  
o Logística de desplazamiento  
• Se contempla movilización de participantes mediante buses.  
Se aclara que: 

• Esta actividad requiere mayor capacidad operativa y logística.  
• Puede realizarse en uno o varios grupos, según decisión del operador.  
3.6. Materiales e insumos del proyecto 

Situación identificada 
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• Los materiales están incluidos en el anexo técnico, pero no en el estudio de mercado.  
• Desde planeación se indica que:  
              El operador debe asumirlos, dado que hacen parte de la propuesta aceptada.  
Dificultades expuestas por el operador 

• No se cuenta con algunos materiales específicos (ej. lupas, aros, colchonetas).  
• Su adquisición implica costos adicionales.  
3.7. Acuerdos sobre materiales (DECISIÓN PRINCIPAL) 

Se acuerda: 

1. Material de divulgación  
o No se imprimirán volantes.  
o Se imprimirán aproximadamente 12 afiches.  
2. Reorientación de recursos  
o Recursos de volantes + excedente de afiches:  
                             Serán destinados a materiales de papelería e insumos básicos.  
3. Materiales didácticos  

o Serán asumidos por el operador.  

4. Destino final de materiales  

o Al finalizar el proyecto, los materiales adquiridos serán entregados al Fondo de Desarrollo Local.  

3.8. Lineamientos de imagen y comunicaciones 

• Las piezas deben seguir lineamientos institucionales.  
• No se permite uso directo de logos institucionales sin aprobación.  
• Se acuerda:  
o Uso del nombre “Unidos por la Discapacidad” en materiales.  
o Reutilizar diseño previamente aprobado para optimizar tiempos.  
3.9. Articulación comunitaria 

• Se cuenta con apoyo de lideresas comunitarias (ej. grupo base consolidado).  
• Se dispone de espacios comunitarios para el desarrollo de actividades.  
Acciones definidas 

• Contacto con lideresa para inicio inmediato de actividades.  
• Gestión de espacios comunitarios adicionales.  
• Articulación con centros y redes locales.  
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3.10. Cronograma de pagos 

• Valor total del contrato: $89.132.000  
• 90% en pagos parciales: $80.218.800  
• Pagos mensuales aproximados: $26.739.600  
• 10% final (liquidación): $8.913.000  
Periodos 

1. 2 marzo – 1 abril (pago en mayo)  
2. 2 abril – 1 mayo (pago en junio) 
3. 2 mayo – 1 junio (pago en Julio) 
4. Pago final contra liquidación  
4. COMPROMISOS 

Compromiso Responsable 

Gestionar inicio de actividades con grupo comunitario base Operador 
Ajustar metodología según tamaño de grupos Operador 
Recolección de documentos pendientes Operador 
Orientación para certificado de residencia Alcaldía 
Garantizar materiales didácticos Operador 
Apoyar inscripción en espacios institucionales Alcaldía 
Coordinar espacios comunitarios Ambas partes 
5. OBSERVACIONES GENERALES 

• Se resalta la importancia de la flexibilidad metodológica.  
• Se enfatiza el cumplimiento de metas de cobertura e intensidad.  
• Se reconoce la necesidad de articulación permanente entre actores.  
• Se deja constancia de los acuerdos presupuestales como parte integral del acta.  
6. CIERRE 

Se finaliza la reunión dejando constancia de los acuerdos establecidos y del compromiso de las partes para garantizar la adecuada 
implementación del proyecto. 
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COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE 
ENTREGA 

 Gestionar inicio de actividades con grupo comunitario base 
Ajustar metodología según tamaño de grupos 
Recolección de documentos pendientes 
Orientación para certificado de residencia 
Garantizar materiales didácticos 
Apoyar inscripción en espacios institucionales 
Coordinar espacios comunitarios 

 

Operador 
Operador 
Operador 
Alcaldía 
Operador 
Alcaldía 
Ambas partes 

 

 
 
 
 

Inmediato  

 
 
NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión. 
 
 

Elaborada por: Katherine Gonzalez – Área salud e integración Alcaldía Local de Fontibón  
  
Fecha de la próxima reunión:  Por definir   Lugar de la próxima reunión: Por definir  
 




