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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
<l>lNVI AS TRANSPORTE VERSION 1

Respetado Subdirector(a):

Fecha: 12 de Junio de 2026

SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA

CAMILO ANDRES ROA ROJAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacion del Instituto Nacional de Vias y el Manual de Supervisién
e Interventoria de Obra Publica respecto a las responsabilidades de los Supervisores de
Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro

del Convenio a cargo, asi:

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO
DEL CONVENIO A CARGO No. 2068 de 2021

ASUNTO: Firmado con EMPRESA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL - PROYECTA
PERIODO: Del 01 de MAYO de 2026.

al_31 de MAYO de 2026.

RESOLUCION DE DESIGNACION
DE SUPERVISOR

No. 3902 del 28 de AGOSTO de 2024.

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCION | CON ENTES TERRITORIALES CONVENIOS SOLIDARIOS

ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS - INVIAS
N.A. Y LA EMPRESA PARA EL | N.A.
DESARROLLO TERRITORIAL
PROYECTA

INTERVENIR

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR

(KM)

SALENTO, ARMENIA, MONTENEGRO,
QUIMBAYA 'Y RISARALDA.
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1. CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL

CONVENIO No.:

2068-2021

EMPRESA PARA EL DESARROLLO

ENTIDAD: TERRITORIAL - PROYECTA NIT: | 801004883-0
AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS, OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS  TENDIENTES AL  MANTENIMIENTO Y

OBJETO: CONSERVACION DE LA RED FERREA NACIONAL A TRAVES DEL

PROGRAMA “VIVE COLOMBIA - ViAS VERDES” EN EL CORREDOR
FERREO, SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y
RISARALDA".

FECHA DE INICIO:

29 de DIC de 2021 No. de oficio: SMFF 73938

VALOR INICIAL:

$ 41.402.347.740

VALOR

ADICIONES: N.A.

ADICION 1: $0

ADICION NN: $0

VALOR ACTUAL: $ 41.402.347.740

DESEMBOLSO: CUENTA CORRIENTE No. 031210271 BANCO DE OCCIDENTE FIDUCIA
QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS
$ 5.400.000.000,00 - 21/06/2022
$ 6.000.000.000,00 - 23/03/2023

[R)Eifll\;igl_os'o $ 6.615.009.159,00 - 21/04/2025

' $ 7.064.999.958,60 - 31/07/2025

$16.128.000.100,80 - 25/02/2026

DESEMBOLSO N A

AMORTIZADO: T

SALDO POR N A

AMORTIZAR: e

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2030

TOTAL

PRORROGAS: N-A.

PRORROGA 1: N.A.

PRORROGA N: N.A.

FECHA DE

FINALIZACION:

31 de diciembre de 2030
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1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACION TECNICA

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Quindio y Risaralda. El corredor por
intervenir hace parte del programa "“VIVE COLOMBIA
mantenimiento y conservacion de la red férrea nacional.

Con base a los anexos técnicos del contrato derivado, los posibles tramos con objeto de

intervencidn son los siguientes:

- VIAS VERDES”

Tendientes al

33l
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— W Boguas (Salerto) - Av Cortera
nO (Armaenrsa) - 1 3M

I A e terano Amerss o KA
Arrreea) - M

1. Bwodn Frres Bogua (Salente)
1 B3oon Farres Armenia

3. Campamerto Fermo Madhonegro
4 Bodegs Fermes Montenegm

§. Bwcon Ferres Carmelns

6. Campamento Fermo Qumbays
7. Badega Férres Quanbays

Figura 1.1. Localizacién de la via, zonas del Quindio y Risaralda
Fuente: Banco de imagenes de INVIAS

Tramo KM
T1(Boquia -Av- Centenario) 11,7
T2 (Av- Centenarno - ICA) 3
13 (ICA - Est. Armenia) 5,87
T4 (Est. Armenia -
Montenegro) 13,5
T5 (Montenegro - Quimbaya) 11
Té (Morelic - Puente Sucre) 10

TOTAL 55,07

A la fecha del presente informe se ha otorgado la viabilidad de intervenciéon para la realizacién
de estudios y disenos de la etapa de Preconstruccion, una vez corroborada que hacen parte de
los bienes inmuebles objetos del convenio 2068-2021 a los siguientes tramos identificados en

el contrato derivado:
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TRAMO KM DEPARTAMENTO
T4 (Est. Armenia - .
1 INDI
Montenegro) 3,50 QU ©
T5 (Montenegro - Quimbaya) 11,00 QUINDIO
T6 (Morelia - Puente Sucre) 10,00 RISARALDA

Tabla Tramos con Viabilidad de Intervencion

Al tramo 6 se le dio viabilidad de intervencidén para la etapa de Preconstruccién mediante el
oficio No. 2024S-VQUI-040082 de fecha junio 20 de 2024, remitido por el director territorial
de Quindio y en el cual se informa:

“En el marco del convenio 2068 de 2021, y en virtud a los compromisos adquiridos en comité
técnico celebrado el pasado 11 de junio de 2024, donde se dio lectura al oficio No. 2024S-
VQUI-033512 del 2024-05-27 enviado por la Direccién Territorial Quindio a la Empresa para el
Desarrollo Territorial — PROYECTA, en el cual se indica el monto a ejecutar en los
departamentos del Quindio y Risaralda y se especifica el tramo a intervenir en el departamento
de Risaralda (MORELIA - SUCRE) para iniciar labores de estudios y disefios, ente otros, y a las
visitas realizadas los dias 13 y 14 de junio, en las que se llevd a cabo desplazamiento al
Corredor Férreo Morelia - Sucre del departamento de Risaralda y Corredor Férreo Armenia -
Montenegro — Quimbaya del departamento del Quindio para realizar recorrido de identificacion
y toma de coordenadas de los tramos en mencién objeto del convenio 2068 de 2021 con
participacion de funcionarios de esta direccion territorial, profesionales de la interventoria,
contratista y la supervision por parte de PROYECTA, me permito:

Remitir coordenadas tomadas en campo cada 200 metros y archivos KMZ de los tramos
visitados, actividad adelantada por la interventoria contratada por el INVIAS, precisando y
aclarando lo siguiente:

1. La informacién proporcionada no constituye un insumo técnico o correspondiente a un
estudio previo para que se ejecute el convenio, toda vez como se sabe, es labor propia
del Contrato de Obra No. 001-A de 2023 suscrito entre PROYECTA y el CONSORCIO
CORREDOR FERREO, por lo que se da claridad que, la informacién enviada es solo con
fines de identificacién del corredor.

2. Los corredores que se estan informando no son exclusivamente en los que se va a
ejecutar el convenio, corresponden a los que por el momento cuenta con viabilidad de
intervencion en el marco de lo que establece el convenio 2068 de 2021.”

Al tramo 4 se le dio viabilidad de intervencidon para la etapa de pre construccion mediante el
oficio No. 20255-VQUI-010398 de fecha febrero 26 de 2025, remitido por el director territorial
de Quindio y en el cual se informa:
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“En el marco del convenio 2068 de 2021, y en virtud al cumplimiento de los compromisos
adquiridos en la mesa de trabajo del pasado miércoles 29 de enero de 2025, en la cual se
programo el recorrido del corredor férreo del Departamento del Quindio, donde se especificaron
los tramos a intervenir, para iniciar labores de estudios y disefos, ente otros, y a las visitas
realizadas del 3 al 5 de febrero de 2025, en donde se llevé a cabo desplazamiento al Corredor
Férreo Tramo II (Avenida Centenario - ICA), Tramo III (ICA - Estacion Armenia) y Tramo IV
(Armenia -Montenegro. Estacién de Macho Negro) en el Departamento del Quindio, con el
propodsito de realizar recorrido de identificacion y toma de coordenadas de los tramos en
mencion objeto del convenio 2068 de 2021 con participacion de funcionarios de esta direcciéon
territorial, profesionales de la interventoria, contratista y de la supervision por parte de
PROYECTA, amablemente me permito:

Remitir coordenadas tomadas en campo en distancias aproximadas entre cada 100 a 200
metros y archivos KMZ de los tramos visitados, actividad adelantada por la interventoria
contratada por el INVIAS, precisando y aclarando lo siguiente:

1. La informacion proporcionada no constituye un insumo técnico o correspondiente a un
estudio previo para que se ejecute el convenio, toda vez como se sabe, es labor propia
del Contrato de Obra No. 001-A de 2023 suscrito entre PROYECTA y el CONSORCIO
CORREDOR FERREO, por lo que se da claridad que, la informacién enviada es solo con
fines de identificacion del corredor.

2. Los corredores que se estan informando no son exclusivamente en los que se va a
ejecutar el convenio, corresponden a los que por el momento cuenta con viabilidad de
intervencion en el marco de lo que establece el convenio 2068 de 2021".

Mediante recorrido realizado los dias 27, 28 y 29 de abril de 2026, se efectud la identificacion
y georreferenciacion del corredor férreo y sus anexidades entre los municipios de Armenia,
Montenegro y Quimbaya en el departamento del Quindio y el municipio de Pereira en el
departamento de Risaralda, comprendidos asi: (i) Inmueble No. 1: segun la Escritura Publica
No. 4803 del 29 de diciembre de 2008, y el inventario y localizacién del corredor férreo. Plano
No. TAP-C-QD-PL0O08 al TAP-C-QD-PL010. En el Municipio de Armenia, entre el campamento El
Empalme hasta el tridngulo de inversién del tren de la Estacién Férrea, abscisas K.358+578
Coordenadas N 04°31'28.33"” O 75°41'43.53"”, al K 360+872 Coordenadas N 04°31'56.9” y O
75°40°56.00" (ii) Inmueble No. 2: Segun Escritura Publica No. 3495 del 25 de septiembre de
2008, y el inventario y localizacion del corredor férreo. Plano No. AP-C-QRPL0O01 AL No. AP-C-
QRPL0O25. Desde el Campamento El Empalme K. 362+892 Coordenadas N 04°31'28.33” O
75°41'43.53"” hasta el limite de los departamentos de Quindio y Valle Del Cauca entre los
municipios de Quimbaya y Alcald K387+902 Coordenadas N 4°39°1.88” O 75°46°3.94", y
desde el limite de los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda, entre los municipios de
Ulloa y Pereira K396+988 Coordenadas N 4°42°38.89” O 75°45°28.97"” hasta el K411+000
Estacion Férrea De San Joaquin Municipio de Pereira Coordenadas N 04°47°47.18" O
75°44°38.54".
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Con la anterior verificacion e identificacidén, se consolido en campo los limites del corredor en
los departamentos del Quindio y Risaralda objeto del convenio, con la finalidad de tramitar la
entrega formal de los bienes inmuebles y sus anexidades a PROYECTA, de esta forma
PROYECTA realice lo correspondiente con el contrato derivado ajustando los alcances iniciales
contenidos en el anexo técnico de éste.

Actualmente, se desarrolla la fase de construccion en el sector determinado por el contrato
derivado como tramo 5, asi mismo en el denominado tramo 6 para el contrato derivado se
cuenta con estudios y disefios finalizados, sin inicio de la fase de construccion, y en el
denominado tramo 4 se desarrolla en etapa inicial los estudios y disenos. Es de anotar que
estos tramos denominados por el contrato derivado, se ha corroborado que se encuentran
dentro de los bienes inmuebles que hasta el momento cuentan con claridad en la titularidad
por parte del Instituto Nacional de Vias, asi mismo para los tramos 1, 2 y 3 denominados por
el contrato derivado a la fecha no se ha autorizado la intervencién hasta tanto no se tenga
claridad de la titularidad del INVIAS en éstos. La Direccién Territorial Quindio, encargada de
supervisar el convenio, ha solicitado directrices relacionadas con la titularidad, viabilidad y
entrega de los otros tramos por parte de la Subdireccion Maritima, Fluvial y Férrea. Es
importante destacar que estas acciones deben realizarse de manera conjunta, dado que la
Territorial Quindio no posee las competencias necesarias para proporcionar dichos insumos. De
igual modo se ha propuesto realizar la modificacion del alcance del convenio hasta tanto se
tenga avance en los tramites de la legalidad del corredor en los tramos faltantes.

1.3. INFORME DE DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta: 10 de noviembre de 2021

No. DE COMUNICACION | RESPONDIO | PERIODO | FECHA DE LA VALOR
DE REQUERIMIENTO SI O NO (MES) TRANSACCION
NOV 2022 -
N/A ENE 2023 $3.995.981,88
N/A MAR 2023 $1.821.178,85
FEB 2023,
N/A ABR 2093 $4.055.524,18
MAY - JUL
N/A 5093 $8.623.638,94
N/A AGO 2023 $2.906.885,85
N/A SEP 2023 $2.811.490,45
N/A OCT 2023 $2.905.245,40
N/A DIC 2023 $2.905.732,12
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No. DE COMUNICACION | RESPONDIO | PERIODO FECHA DE LA VALOR
DE REQUERIMIENTO SI O NO (MES) TRANSACCION
NOV 2023,
N/A ENE - FEB $8.421.329,39
2024
MAR - JUN
N/A 2024 $11.591.905,95
JUL - OCT
N/A 2024 $11.719.287,35
20255-VQUI-032648 NO NOV 2024 -
2025S-VQUI-034331 SI ABR 2025 05 JUNIO 2025 | $14.753.483,98
2025S-VQUI-041207 NO
>0255-VQUI-043412 ol MAYO 2025 | 04 JULIO 2025 | $2.356.765,51
2025S-VQUI-074749 NO JZL(J)';S = AGO | 13 5ep 2025 $7.087.132,23
2025S-VQUI-090068 NO 5’555 - OCT| 58 Nov 2025 $4.835.981,62
2026S-VQUI-000287 NO 2(?2\/5 31c 06 MAR 2026 | $4,819,258.21
_ - 2,343,175.79
2026S-VQUI-007874 SI ENERO 2026 | 06 MAR 2026 | $
2026S-VQUI-021639 SI 2526 - MARI 13 ABR 2026 $4,310,692.74
N/A ABRIL 2026 | 14 MAY 2026 | $2,148,535.71

1.4. RELACION DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA TEMA PARTICIPANTES COMPROMISOS
Seguimiento al convenio ;::tr:r?ef:'\s:cfria Ajuste del
06-05-2026 2068-2021 y Contrato Proyecta cronograma de
derivado 001A de 2023 Invias DTQUI obras
Seguimiento al convenio | Contratista Informe técnico
13-05-2026 2068-2021 y Contrato | Interventoria mensual.
derivado 001A de 2023 | Proyecta e Invias DT
. .| Contratista
Seguimiento al convenio Interventoria Acta de entrega de
20-05-2026 2068-2021 y Contrato . .
derivado 001A de 2023 Proyecta los bienes inmuebles
Invias DTQUI
Seguimiento al convenio | Contratista -
27-05-2026 2068-2021 y Contrato | Interventoria Tramite ante la CRQ
derivado 001A de 2023 | Proyecta
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FECHA TEMA PARTICIPANTES COMPROMISOS

Invias DTQUI

1.5. RELACION DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA

LABOR DE SUPERVISION

RAD;Sf\DO FECHA DIRIGIDA A ASUNTO
JAVIER FERNANDO | Solicitud DRIP y Confirmacién Reintegro
2026I-VQUI- | 2026-05-15 | MORA ANDRADE Rendimientos Financieros - Convenio
035719 18:01:38 SUBDIRECCION 2068-2021 - Meses: Nov2025 -
FINANCIERA Abril2026.
ACTA DE ENTREGA CORREDOR FERREO
LINA MARCELA
2026S-VQUI- | 14/05/2026 | ROLDAN PRIETO SALENTO, = ARMENIA = MONTENEGRO,
031809 12:36:06 GERENTE GENERAL QUIMBAYA Y RISARALDA JUNTO CON
PROYECTA SUS ANEXIDADES EN EL MARCO DEL
CONVENIO 2068-2021.
LINA MARCELA s .
2026S-VQUI- | 6/05/2026 | ROLDAN PRIETO [Z)gg;”;:”;g;Ef\iIT/;dggfgﬁino?‘ﬁzg
029135 4:42:21 GERENTE GENERAL VERDES"
PROYECTA
LINA MARCELA
2026S-VQUI- | 2026/04/15 | ROLDAN PRIETO Respuesta al radicado No 2026E-
023066 10:54:42 GERENTE GENERAL | VUVRAZ-035569
PROYECTA
LINA MARCELA
2026S-VQUI- | 2026/04/16 | ROLDAN PRIETO Autorizacion para adelantar tramites y
023744 16:03:10 GERENTE GENERAL | permisos ambientales.
PROYECTA
LINA MARCELA | SOLICITUD REINTEGRO
2026S-VQUI- | 2026-04-10 | ROLDAN PRIETO RENDIMIENTOS FINACIEROS DE LOS
021639 09:08:42 GERENTE GENERAL | MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2026.
PROYECTA CONVENIO 2068 DE 2021.
LINA MARCELA
2026S-VQUI- | 2026-04-09 | ROLDAN PRIETO SOLICITUD ~ INFORME = TRIMESTRAL
021433 15:56:40 | GERENTE GENERAL gg'l\}\ZE(IEI'\'OEFZ{OO(;QESEEE%MARZO) )
PROYECTA '
LINA MARCELA
2026S5-VQUI- 2026-03-06 ROLDAN PRIETO Solicitud informacion  rendimientos
011967 GERENTE GENERAL | financieros - Convenio 2068/2021
PROYECTA
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1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO
VIGENCIA DEL VALOR
REGISTRO REGISTRO RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO UTILIZADO SALDO REGISTRO
112221 2022 54 240204 | $11.400.000.000,00 $11.400.000.000,00 | $0,00
112221 2023 54 240204 | $194.338.521,30 $194.338.521,30 | $0,00
112221 2024 54 240204 |$6.615.009.159,30 | $6.615.009.159,00 |$0,30
112221 2025 54 240204 | $7.064.999.958,60 $7.064.999.958,60 |$0,00

112221

2026

54

240204

$16.128.000.100,80

$0,00

$16.128.000.100,80

TOTAL

$41.402.347.740,00

$25.274.347.638,90

$16.128.000.100,80

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA AL
CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)

No. DE CONTRATO DERIVADO
(SI APLICA)

001 - ADE 2023 1102 de 2022

Llenar la siguiente informacidén cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del
INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. 001 - A DE 2023

Contratada por INVIAS: SI_ NO X
Contrato por: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. | 001 - A DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDOR FERREO ‘ NIT: ‘ 901.666.206-7
INTEGRANTES CONSTRUCTORA FG S.A.S - 90%

(CONSORCIO O UNION CONSTRUCCIONES DANFEL S.A.S.- 10%

TEMPORAL):

OBJETO: “"CONSTRUIR, CONSERVAR Y SOSTENER EL CORREDOR FERREO

Y SUS ANEXIDADES, POR MEDIO DE LA INICIATIVA VIVE
COLOMBIA - VIAS VERDES, EN EL MUNICIPIO DE SALENTO,
ARMENIA, MONTENEGRO, QUIMBAYA ABARCANDO EL TRAMO EN
EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, INCLUYE LOS DISENOS
PARA SU EJECUCION”

FECHA DE INICIO: 29 de JULIO de 2024 30 de ABRIL de

2025

Fecha Estado en
ejecucion
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plataforma
SECOP:
FECHA DE 28 de JULIO de 2028
TERMINACION:

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1102 de 2022

Contratada por INVIAS: SI X NO____
Contrato por: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA
Interventor: CONSORCIO GINPRO INV 199/22

INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE
INTERVENTORIA No.
INTERVENTOR: CONSORCIO GINPRO INV 199/22 | NIT: | 901.581.618-1

GINPROCOL S.A.S identificado con NIT 901.162.700-0 con un

1102 de 2022

E(I\;gii%ﬂ\ggso UNION porcentaje de participacion del 95% y GINPROSA COLOMBIA
TEMPORAL): S.A.S identificada con NIT 900.761.711-8 con un porcentaje de
participacion del 5%
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
OBIETO: AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIVE COLOMBIA ViAS VERDES,

CORREDORES FERREOS INACTIVOS, ANTIOQUIA, QUINDIO,
RISARALDA, CALDAS, HUILA Y CUNDINAMARCA

FECHA DE INICIO: 09 de DIC de 2022 | No. de Oficio: | SMFF 75957
FECHA DE TERMINACION: | 31 de diciembre de 2028

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS.
(Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TECNICOS.

Durante el proceso de elaboracidén de estos estudios y disefos se encontré que no todos los
predios requeridos para la ejecucidon estaban disponibles, algunos presentaban ocupacion por
terceros, lo que imposibilitaba el acceso al sitio de obras.

Demoras en la entrega final y cierre de la etapa de Preconstruccion por parte del Contratista,
con la totalidad de entregables de estudios y disefios como se evidencio en informe solicitado
el 26 de noviembre de 2025, SE EVIDENCIO QUE FALTA ENTREGABLES DE LOS TRAMOS
ADELANTADOS.

3.2. ASPECTOS JURIDICOS.
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No se ha avanzado en la modificacién del convenio que es para la supervisidon importante, para
poder realizar la entrega de los bienes inmuebles y dar cumplimiento a las obligaciones del
convenio, corrigiendo los yerros establecidos, y la entrega parcial de tramos

Falta de documentacién que certifique la titularidad de predios en los tramos 1 al 3, esta
pendiente de informacion de los titulos que entregue el ministerio de transporte al INVIAS.

Existen ocupaciones ilegales en franjas del corredor.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Demoras en la entrega de propuestas metodoldgicas y econdmicas de los ajustes a los estudios
y disefios por parte del contratista.

Demoras en los tramites de licencias ambientales antes las corporaciones autdnomas debido a
falta de documentacién que certifique la titularidad de predios.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
Ocupacién ilegal de predios que podra dificultar la ejecucidon de algunas actividades.

Se presenta oposicién de la comunidad en la realizacién de las intervenciones en el tramo 6
sector Morelia - Puente Sucre.

4. GARANTIAS.

Aplica: SI X NO____

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL:
(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA PRORROGA No.3
Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 19 de MAR de 2025
MEMORANDO DE APROBACION DE LA
ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE
AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SIXONO __

N.A.

28 de AGO de 2025

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: Pdliza de Seguro
NOMBRE: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Péliza de Cumplimiento
POLIZA No. VIGENCIA

AMPAROS VALOR ASEGURADO

ANEXO No. DESDE HASTA
Cumplimiento $3.928.292.282,30 |BQ-100088471 |11 de AGO de 2025 |29 de ENE de 2029
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Buen
Anticipo

Manejo

$5.106.779.966,99

BQ-100088471

11 de AGO de 2025

Pago de
Prestaciones
Sociales e
indemnizaciones.

Salarios,

$7.856.584.564,60

BQ-100088471

Estabilidad de |la
Obra

$11.784.876.846,90

BQ-100088471

29 de JUL de 2028

29 de JUL de 2033

Calidad

$11.784.876.846,90

BQ-100088471

11 de AGO de 2025

29 de ENE de 2030

Garantia de RCE

VALOR POLIZA NO. VIGENCIA
AMPAROS ASEGURADO ANEXO NO. DESDE HASTA
Predios, Labores vy | $1.964.146.141,15 | BQ- 29 de JUL de 2024 | 29 de JUL de 2028
Operaciones 100024122

Nota: Las garantias reportadas corresponden al contrato derivado.

5. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO (N.A.)

FECHADE | , .\ ACTA DE :ESR;;':SOIEE FECHA DE
ACTA AMPLIACION No. | = """ | REANUDACION
(N.A))

6. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

(N.A.)
ESTADO
FECHA COMITE No. COMITE TRAMITE (Aprobado, en tramite, en
correccion o rechazado)
(N.A.)

7. RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se realizaron comisiones.

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Participar en los comités de seguimiento técnico del convenio, contrato de obra e interventoria.
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Realizar mesa de trabajos para la entrega formal y material de los bienes inmuebles objeto del
convenio.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

v' Actividad URGENTE y primordial que la subdireccion de prioridad a la modificacién
contractual solicitada para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el
convenio por parte del INVIAS.

v' Se requiere definir la legalidad total del corredor objeto del convenio, con el objetivo de
realizar la entrega real y fisica de éste a PROYECTA.

v' Se recomienda revisar la posibilidad de modificacion y/o aclaracion del convenio para la
formalizacién de entrega de los tramos del corredor férreo en los cuales se cuenta con
estudios y disefos en etapa avanzada para el inicio de las actividades de construccién.

v Se conmina a PROYECTA el reintegro oportuno de los rendimientos financieros producto
de los recursos del convenio, el cual debe ser mensual y dentro de los 10 primeros dias
del mes siguiente.

v' Se conmina a PROYECTA exigir al contratista los compromisos pactados en los comités
realizados de manera semanal.

v' Se requiere el acompanamiento contintio del area juridica y técnica de la Subdireccién
Maritima Fluvial y Férrea como unidad ejecutora y estructuradora del proyecto para
resolucidon de asuntos administrativos de manera agil.

v' Se recomienda al contratista la entrega final y cierre de la etapa de Preconstruccion de
los tramos dispuestos.

v' Se recomienda al contratista aumentar los frentes de trabajo en los sectores donde se
desarrolla ejecucién de obras para mejorar el rendimiento.

v' Se recomienda al contratista informar los sitios en los cuales se evidencian posibles
ocupaciones del corredor que interfieran con el alcance del proyecto.

v' Se requiere que la Subdireccidon Maritima Fluvial y Férrea como unidad ejecutora del
proyecto coordine la entrega del corredor teniendo en cuenta que el proyecto se
desarrolla en la jurisdiccion de dos direcciones territoriales a la vez, por lo que esta
entrega debe ser conjunta.

Cordialmente,

CIllloy

ING LENIN TITO MENDOZA PENA

C.C. 76.312.085

DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO (E)
SUPERVISOR DEL CONVENIO




