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INFORMACIÓN DEL CONTRATO: 

Contrato N°: 598 29 de enero de 2026 

Tipo de contrato: Prestación de servicios 
Objeto: Prestar servicios profesionales especializados para realizar la auditoría de certificación del proceso de 
Direccionamiento Estratégico de la Superintendencia de Transporte conforme a los requisitos de la Norma ISO 
9001:2015. 

Supervisor: 
Martha Patricia Aguilar Copete  
Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Contratista:  
BVQI COLOMBIA LTDA con el NIT: 830055049-8 
Alexander Toro Montoya – Número de cédula: 79.659.695 

 

CROGRAMA DE EJECUCIÓN SUSCRITO ENTRE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR PARA LA 
ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS 

Ítem 
FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 

PORCENTAJE DE AVANCE 

EJECUCIÓN FÍSICA 
EJECUCIÓN DEL 

PLAZO DE LA 
ACTIVIDAD 

CUMPLIO / 
NO CUMPLIO 

1 01/06/2026 03/06/2026 
Elaborar el plan de auditoría de 
certificación del proceso de 
Direccionamiento Estratégico 

La actividad se 
ejecutó del 
01/06/2026 al 
03/06/2026.  

Cumplió 

2 01/06/2026 03/06/2026 

Realizar las reuniones de 
apertura y cierre de la auditoría 
de certificación, en la que se 
explique la metodología con los 
participantes del proceso 

 
 
La actividad se 
ejecutó del 
01/06/2026 al 
03/03/2026.  

 
 
 
Cumplió 

3 01/06/2026 03/06/2026 

Evaluar y revisar el proceso de 
Direccionamiento Estratégico, 
verificando el cumplimiento en 
la aplicación de la Norma ISO 
9001:2015 
 

 
La actividad se 
ejecutó del 
01/06/2026 al 
03/03/2026.  

 
 
Cumplió 

4 01/06/2026 03/06/2026 

Recopilar las evidencias 
desarrolladas en el ejercicio 
propio de auditoría de 
certificación y generar el 
informe final con los 
resultados (hallazgos y 
observaciones). 
 

La actividad se 
ejecutó del 
01/06/2026 al 
03/03/2026. 

 
 
 
 
 
Cumplió 

5 01/06/2026 Mes de julio 

Emitir un certificado original de 
ISO 9001:2015 con 
acreditación ONAC, una vez 
sea verificada la conformidad 
con los lineamientos de la 
norma mención. 

 
La actividad se está 
ejecutando, tiempo 
estimado de entrega, 
el mes de julio de 
2026 En ejecución. 
 
 

 
 
 
 
 
 En ejecución 
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6 01/06/2026 03/06/2026 

Cargar en los aplicativos 
dispuestos por la Entidad la 
totalidad de los informes de 
ejecución del contrato, 
cumpliendo con los 
lineamientos dados por la 
entidad. 

 
Se subieron 
documento a Secop 
 
 

 
 
 
 
Cumplió 

7 01/06/2026 03/06/2026 

Las demás que sean 
necesarias para el 
cumplimiento de las 
obligaciones y que guarden 
relación con el objeto. 

N/A N/A 

 
 
 
Para constancia se firma en Bogotá, D.C., a los 11 del mes de junio del año 2026 
 

  

EL SUPERVISOR 
Martha Patricia Aguilar Copete  
Jefe Oficina Asesora de Planeación 

EL CONTRATISTA  
BVQI COLOMBIA LTDA - Número de NIT: 830055049-8 

Alexander Toro Montoya  
Número de cédula: 79.659.695 
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