
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
GENERALES
Firma del acta de inicio Requisito para comenzar la ejecución del convenio.

Entrega requerimientos interventoría

Hojas de vida, cronograma, plan de trabajo, Propuesta técnica y metodológica, Proceso de reconocimiento y lectura territorial, Informe 

de avance 

Informes interventoría Tres informes para entregar en el curso de la ejecución del convenio.

Periodo regular de encuentros de los laboratorios Programado entre junio 12 y octubre 26 de 2025 para efectos de este convenio.

LABORATORIOS

Reunión de planeación
Se plantean las actividades a realizar con cada grupo, se explican los formatos y se establece cronograma de trabajo con el equipo 

participante.

Convocatoria 

El programa se desarrollará en las comunas  2, 4, 9 y 13 , para tal fin se convoca un lider en cada uno de los espacios con el para 

establecer las condiciones previas de la intervención.

Componente de Formación: Laboratorios

Los Laboratorios se realizan con intensidades horarias de 4 horas semanales. 2 horas durante 2 días para las comunas 2 y 4 y 4 horas 

durante 1 día para las comunas 9 y 13.

Etapa de establecimiento de relaciones de confianza y empatía
Ejecución de los encuentros desde actividades de conexión, reconocimiento grupal, establecimiento de acuerdos y la metodología 

Circo Momo en conexión con los fundamentos de la Red de Creación escénica.

Etapa de exploración e investigación desde las areas del circo social.

Ejecución de los encuentros desde las áreas asignadas y la metodología Circo Momo en conexión con los fundamentos de la red de 

Creación escénica.

Etapa de creación con los participantes

Este es el  momento donde los particiantes imaginan y  diseñan sus muestras creativas desde cada proceso y aprendizaje obtenido en 

los encuentros de los Laboratorios.

Evaluación de los Laboratorios Se realiza con los participantes la encuesta de satisfación que evidenciar los resultados procesos formativos.

INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS

Encuentros y salidas con otras Redes o la Red de Creación escénica
5 encuentros en distintos espacios de ciudad, territorios y equipamientos para socializar experiencias significativas y estéticas 

generadas desde los laboratorios.

CIRCULACIONES

Presentaciones y muestras escénicas
Los laboratorios  circularán en 4 ocasiones con una propuesta escénica resultado de los procesos de formación en  eventos artísticos 

de la ciudad, festivales o teatros. 

MUESTRAS

Presentaciones y muestras escénicas
Presentaciones de los 4 laboratorios como resultado técnico y social del proceso. Puede ser en espacios del territorio o en un teatro de 

la ciudad.

MESA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

PLAN DE TRABAJO CORPORACIÓN CIRCO MOMO
RED DE CREACIÓN ESCÉNICA - LOTE 1

2025



Reuniones
Espacios mensuales entre los coordinadores participantes de la Red de creación escénica para intercambio de saberes, atención a 

casos específicos y coordinación de eventos.

MESA FORMACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Reuniones Espacios mensuales entre los coordinadores, artistas formadores y administrativos de las entidades pertenecientes a la Red de 

Prácticas Artísticas y culturales para diálogo de saberes, construcción de metodologías de intervención y programación de eventos. 

MESA INTERNA DE FORMACIÓN

Reuniones Espacios semanales con los artistas formadores y las coordinaciones del lote de la entidad para desarrollar formación específica en la 

metodología, diálogo de saberes específicos, planeaciones, revisión de entregables, programación de agendas. 

ENCUENTRO EVALUACIÓN FINAL
Reunión Jornada fial de encuentro entre Artistas formadores y coordinaciones de todos los lotes para evaluar el proceso 2025
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