
Apoyo Código: MA-GA-FO-06

Gestión Administrativa Versión: 5

Formato acta de reunión Fecha de aprobación: 02/08/2023

ESTADO: APROBADO

TIPO DE ACTA: REUNION

NÚMERO DE ACTA: 3

FECHA: 25/03/2026 HORA INICIO: 08:00 AM HORA FINAL: 08:22 AM

LUGAR: Virtual

RESPONSABLE: Luis Ernesto Fandiño Rojas

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión y validación del documento con la propuesta de alcance ajustado del proyecto, discusión 
de los plazos de entrega de la segunda fase y confirmación de la logística de futuras reuniones.

ORDEN DEL DÍA Y DESARROLLO (TEMAS TRATADOS)

Índice:

1. Revisión y confirmación de actas previas
2. Retoma de temas y compromisos de la última reunión
3. Presentación y validación del documento ajustado de la propuesta del proyecto
4. Confirmación de logística para futuras reuniones
5. Avances y plazos de la segunda entrega del proyecto
6. Comentarios finales y cierre
7. Link de la grabación

Contenido:

1. Revisión y confirmación de actas previas
Se confirmó la recepción de las actas de las dos reuniones anteriores, y se mencionó que una de 
ellas ya había sido ajustada según observaciones.
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2. Retoma de temas y compromisos de la última reunión
Se recapituló la presentación de la propuesta general del proyecto, la discusión de alcance y 
objetivos del documento de pautas indicatvas, la formulación de la pregunta de investigación para 
este documento, y el alcance y objetivos para el documento de guías básicas de implementación. 
Se recordaron compromisos de ajustar el documento de propuesta e incorporando observaciones, 
y de considerar el contexto colombiano en la síntesis de evidencia.

3. Presentación y validación del documento ajustado de la propuesta del proyecto
Se presentó el documento de la propuesta ya ajustado con las observaciones de la reunión anterior. 
Los asistentes, Dr. Néstor y Dra. María Isabel, confirmaron que, hasta donde habían revisado, los 
ajustes se veían reflejados y no tenían observaciones adicionales, enfatizando la importancia del 
desarrollo posterior.

4. Confirmación de logística para futuras reuniones
Se confirmó el cambio de horario para las futuras reuniones a la jornada de la tarde, específica-
mente los miércoles de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., para facilitar la asistencia del Dr. Vergel por motivos de 
salud y aprovechar su experiencia en el proyecto. Se acordó iniciar con el 'producto tres' (proyecto 
de auditoría), luego el 'proyecto cinco', y finalizar con el de 'seguridad del paciente', comenzando 
el nuevo horario en 15 días.

5. Avances y plazos de la segunda entrega del proyecto
Se informó sobre el adelanto de las estrategias de búsqueda para la actualización de los docu-
mentos de pautas y guías, incluyendo bases de datos, repositorios web especializados y páginas 
de ministerios de salud. Se estableció la segunda entrega para el 31 de marzo, con un plazo de 5 
días hábiles para revisión por parte del Ministerio (hasta el 10 de abril aproximadamente) y 3 días 
hábiles para ajustes por parte del equipo (hasta el 15 de abril aproximadamente).

6. Comentarios finales y cierre
Se agradeció la asistencia y el apoyo, haciendo énfasis en la importancia de cumplir los tiempos 
acordados para no afectar el proyecto a largo plazo. Se dio por finalizada la reunión.

7. Link de la grabación
https://insetecsalud-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/luis_fandino_ietscolombia_onmi-
crosoft_com/IQC1nJxqomDaRLQ5cWQCrDQJAfLLEZ-
PaoSkLa5qclh-Yut0?e=NO4izx&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTd-
HJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyY-
WxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D

COMPROMISOS ESTABLECIDOS

No Compromiso Responsable Fecha de cumplimiento

1 Tener en cuenta el contexto del sistema de 
salud colombiano al momento de hacer la 

síntesis de la evidencia y llevar la propuesta 
de pautas y guías a ese contexto.

Luis Ernesto Fandiño Ro-
jas y su equipo

27/05/2026
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2 Realizar la segunda entrega del documento 
(estrategias de búsqueda y primeros resul-

tados).

Luis Ernesto Fandiño Ro-
jas y su equipo

31/03/2026

3 Revisar el documento de la segunda entre-
ga y enviar observaciones.

Equipo del Ministerio de 
Salud (Maria Isabel Riachi 
Gonzalez, Nestor Omar 
Correa Preciado, Paola 
Astrid Avellaneda Loza-
da, Isabel Cristina Bur-

bano Ulchur)

09/04/2026

4 Realizar los ajustes correspondientes al 
documento de la segunda entrega basán-

dose en las observaciones recibidas.

Luis Ernesto Fandiño Ro-
jas y su equipo

14/04/2026

5 Sostener las próximas reuniones los miér-
coles en la jornada de la tarde (2:00 p.m. a 

5:00 p.m.).

Todos los participantes 27/05/2026

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO O ROL - DEPENDEN-
CIA

ASISTIÓ FIRMA

Luis Ernesto Fandiño Rojas Líder del proyecto IETS Virtual

Maria Isabel Riachi Gonzalez Referente técnico del Ministerio 
de Salud

Virtual Aprobado por tiempo límite

Paola Astrid Avellaneda Lozada Referente técnico del Ministerio 
de Salud

Virtual Aprobado por tiempo límite

Nestor Omar Correa Preciado Referente técnico del Ministerio 
de Salud

Virtual Aprobado por tiempo límite

Isabel Cristina Burbano Ulchur Referente técnico del Ministerio 
de Salud

Virtual Aprobado por tiempo límite

Julian Camilo Rodriguez Artun-
duaga

Profesional de proyectos Virtual Aprobado por tiempo límite

Ingrid Scheller Experta en calidad y seguridad 
del paciente

Virtual

katherin cabrera andrade Epidemióloga Virtual
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