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ESTADO: APROBADO

TIPO DE ACTA: REUNION

NUMERO DE ACTA: 3

FECHA: 25/03/2026 | HORA INICIO: 08:00 AM | HORA FINAL: 08:22 AM

LUGAR: Virtual

RESPONSABLE: Luis Ernesto Fandifio Rojas

OBJETIVO DE LA REUNION

Revision y validacion del documento con la propuesta de alcance ajustado del proyecto, discusion
de los plazos de entrega de la segunda fase y confirmacion de la logistica de futuras reuniones.

ORDEN DEL DIAY DESARROLLO (TEMAS TRATADOS)

Indice:

1. Revision y confirmacion de actas previas

2. Retoma de temas y compromisos de la ultima reunién

3. Presentacion y validacién del documento ajustado de la propuesta del proyecto
4. Confirmacion de logistica para futuras reuniones

5. Avances y plazos de la segunda entrega del proyecto

6. Comentarios finales y cierre

7. Link de la grabacion

Contenido:

1. Revision y confirmacion de actas previas
Se confirma la recepcion de las actas de las dos reuniones anteriores, y se menciono que una de
ellas ya habia sido ajustada segun observaciones.
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2. Retoma de temas y compromisos de la tltima reunion

Se recapitulé la presentacién de la propuesta general del proyecto, la discusiéon de alcance y
objetivos del documento de pautas indicatvas, la formulacién de la pregunta de investigacion para
este documento, y el alcance y objetivos para el documento de guias basicas de implementacion.
Se recordaron compromisos de ajustar el documento de propuesta e incorporando observaciones,
y de considerar el contexto colombiano en la sintesis de evidencia.

3. Presentacion y validacion del documento ajustado de la propuesta del proyecto

Se present6 el documento de la propuesta ya ajustado con las observaciones de la reunién anterior.
Los asistentes, Dr. Néstor y Dra. Maria Isabel, confirmaron que, hasta donde habian revisado, los
ajustes se veian reflejados y no tenian observaciones adicionales, enfatizando la importancia del
desarrollo posterior.

4. Confirmacién de logistica para futuras reuniones

Se confirmé el cambio de horario para las futuras reuniones a la jornada de la tarde, especifica-
mente los miércoles de 2:00 p.m.a 5:00 p.m., para facilitar la asistencia del Dr. Vergel por motivos de
salud y aprovechar su experiencia en el proyecto. Se acordd iniciar con el 'producto tres' (proyecto
de auditoria), luego el 'proyecto cinco', y finalizar con el de 'seguridad del paciente’, comenzando
el nuevo horario en 15 dias.

5. Avances y plazos de la segunda entrega del proyecto

Se informé sobre el adelanto de las estrategias de busqueda para la actualizacion de los docu-
mentos de pautas y guias, incluyendo bases de datos, repositorios web especializados y paginas
de ministerios de salud. Se establecio la segunda entrega para el 31 de marzo, con un plazo de 5
dias habiles para revision por parte del Ministerio (hasta el 10 de abril aproximadamente) y 3 dias
habiles para ajustes por parte del equipo (hasta el 15 de abril aproximadamente).

6. Comentarios finales y cierre
Se agradecio la asistencia y el apoyo, haciendo énfasis en la importancia de cumplir los tiempos
acordados para no afectar el proyecto a largo plazo. Se dio por finalizada la reunién.

7.Link de la grabacion
https://insetecsalud-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/luis_fandino_ietscolombia_onmi-
crosoft_com/IQC1nIxqomDaRLQ5cWQCIDQJAfLLEZ-
PaoSkLa5qclh-Yut0?e=NO4izx&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmzZXJyYWxBcHAIOiJTd-
HIIYW1XZWJIBCcHAILCJyZWZlcnJhbFZpzXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaWS5rliwicmVmZXJyY -
WxBcHBQbGF0Zm9ybSI6lldIYilsInJIZmVycmFsTW9kZSI16InZpZXcifX0%3D

COMPROMISOS ESTABLECIDOS

No Compromiso Responsable Fecha de cumplimiento
1 Tener en cuenta el contexto del sistema de  Luis Ernesto Fandifio Ro- 27/05/2026
salud colombiano al momento de hacer la jasy su equipo

sintesis de la evidencia y llevar la propuesta
de pautas y guias a ese contexto.
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2 Realizar la segunda entrega del documento

(estrategias de busqueda y primeros resul-
tados).

Revisar el documento de la segunda entre-
ga y enviar observaciones.

Realizar los ajustes correspondientes al
documento de la segunda entrega basan-
dose en las observaciones recibidas.

Sostener las proximas reuniones los miér-
coles en la jornada de la tarde (2:00 p.m. a
5:00 p.m.).

Luis Ernesto Fandifio Ro
jasy su equipo

Equipo del Ministerio de

- 31/03/2026

09/04/2026

Salud (Maria Isabel Riachi

Gonzalez, Nestor Omar
Correa Preciado, Paola
Astrid Avellaneda Loza-
da, Isabel Cristina Bur-
bano Ulchur)

Luis Ernesto Fandifio Ro
jasy su equipo

Todos los participantes

- 14/04/2026

27/05/2026

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS

Luis Ernesto Fandifio Rojas

Maria Isabel Riachi Gonzalez

Paola Astrid Avellaneda Lozada

Nestor Omar Correa Preciado

Isabel Cristina Burbano Ulchur

Julian Camilo Rodriguez Artun-

duaga

Ingrid Scheller

katherin cabrera andrade

CARGO O ROL - DEPENDEN-
CIA

Lider del proyecto IETS

Referente técnico del Ministerio
de Salud

Referente técnico del Ministerio
de Salud

Referente técnico del Ministerio
de Salud

Referente técnico del Ministerio
de Salud

Profesional de proyectos

Experta en calidad y seguridad
del paciente

Epidemidloga
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ASISTIO

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

FIRMA

Aprobado por tiempo limite
Aprobado por tiempo limite
Aprobado por tiempo limite
Aprobado por tiempo limite

Aprobado por tiempo limite
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