ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 1
PERIODO: 02 DE FEBRERO DE 2026 AL 20 DE ABRIL DE 2026

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 639-2025
No. CONTRATO Y FECHA CONTRATO 639 DE 2025 — DEL 29 DICIEMBRE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA FINGERPRINT SAS

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE

IDENTIFICACION 901.866.017-1

PLAZO DE EJECUCION 4 MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $1.961.858.775
VALOR DEL PERIODO DE COBRO $784,743,510.00

+  0230117459920242282. ($31.931.264)

No. DEL PROYECTO (IMPUTACION «  0230117459920242375. ($283.076.550)

PRESUPUESTAL
) +  0230117459920242776. (469.735.696)

FECHA ACTA DE INICIO 02 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA! NO APLICA
ADICION NO APLICA
SUSPENSION NO APLICA

FECHA PREVISTA DE TERMINACION
(INCLUYENDO PRORROGAS Y 01 DE JUNIO DE 2026
SUSPENSIONES)

ADQUIRIR LOS ELEMENTOS PARA LA DOTACION DE ESPACIOS
INSTITUCIONALES COMO: LAS UNIDADES OPERATIVAS DE
SERVICIOS SOCIALES DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
(SDIS), LA MANZANA DEL CUIDADO Y LOS EQUIPAMIENTOS DE
SEGURIDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LA LOCALIDAD DE
ENGATIVA

OBJETO DEL CONTRATO
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ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACION ESPECIFICA

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU
UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

1. Entregar de manera oportuna a la supervision o al equipo
de apoyo correspondiente, una propuesta que contenga el
cronograma detallado de las DOTACIONES y componentes
que seran ejecutados, especificando los tiempos de
realizacion del proyecto, asi como los ajustes necesarios
para garantizar el cumplimiento de los objetivos y
componentes del proceso. Esta propuesta debera ser
presentada para su respectiva aprobacion ante el comité
técnico, y servird como base para el seguimiento en dicho
espacio

Se realiz6 la entrega oportuna a la
supervision del contrato de la propuesta que
contiene el cronograma detallado de
DOTACIONES y componentes del
proyecto, especificando los tiempos de
realizacion del mismo, conforme a los
requerimientos establecidos en el contrato

Anexo 1 - Cronograma de ejecucion del
proyecto

Obligacion especifica 1: Se anexa el archivo
“Anexo 1 — Cronograma de ejecucion del
proyecto”, asi como el archivo “Anexo 2 —
Remisién de informe de inicio de ejecucion y
soportes de cumplimiento contractual —
Contrato No. 639-2025”, radicado ante el Fondo
de Desarrollo Local de Engativa bajo el No.
20264210791242 de fecha 10-03-2026

2. Ejecutar de forma oportuna —segun el cronograma
previamente aprobado— y completa todas las
DOTACIONES asignadas, asegurando su cumplimiento
conforme a lo establecido. Asimismo, debera coordinar
reuniones con el Comité Técnico del proyecto para recibir
observaciones, aclarar inquietudes y resolver cualquier
dificultad que pueda surgir durante el desarrollo de las
DOTACIONES.

Se dio inicio a la ejecucion de las
DOTACIONES conforme al cronograma
aprobado, adelantando la estructuracion
operativa del proyecto, incluyendo la
presentacion de muestras de los elementos,
la validacion técnica de especificaciones, la
gestion de cotizaciones para items no
previstos o con mejoras técnicas, la
definicion de la distribucion unitaria por
cada unidad de servicio y la realizacion de
reuniones técnicas y de coordinacion con la
supervision del contrato, en las cuales se
socializaron los avances y se resolvieron
aspectos técnicos y operativos del proyecto

Avance en la ejecucion de DOTACIONES
conforme a cronograma aprobado,
incluyendo validacion técnica de elementos,
estructuracion de distribucion y soporte de
Ccostos

Obligacion especifica 2: Se anexa el archivo
“Anexo 2 — Remision de informe de inicio de
ejecucion y soportes de cumplimiento
contractual — Contrato No. 639-2025”, radicado
ante el Fondo de Desarrollo Local de Engativa bajo
el No. 20264210791242 de fecha 10-03-2026, en el
cual se evidencian las actividades de inicio de
ejecucion, presentacion de muestras, validacion
técnica, gestion de cotizaciones y desarrollo de
reuniones de coordinacion del proyecto
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ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACION ESPECIFICA

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU
UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

3. Adquirir los insumos, implementos y elementos
requeridos, asegurando que cumplan con las
especificaciones técnicas establecidas en el estudio previoy
en la propuesta presentada. Los bienes deben entregarse
conforme a los tiempos, cantidades y calidades definidas
para cada DOTACION, y su ingreso debe registrarse en el
almacén del Fondo de Desarrollo Local de Engativa
siguiendo los procedimientos establecidos.

Se realiz6 la adquisicion de los bienes
correspondientes a las DOTACIONES
conforme a los pedidos acordados y las
cotizaciones previamente validadas,
garantizando el cumplimiento de las
especificaciones técnicas exigidas. En este
sentido, se efectuaron compras a
proveedores que cumplen con los requisitos
del contrato, soportadas mediante
facturacion electrdnica pagada, consolidando
un avance significativo en la ejecucion
financiera del contrato

Soporte de adquisicidn de bienes,
incluyendo facturacion electronica pagada,
relacion consolidada de compras y cuadro
detallado de ejecucion financiera del
contrato

Obligacion especifica 3: Se anexan los archivos
“Anexo 3.1 - Factura FAC FCJ-1176”, “Anexo
3.2 - Factura FAC FCJ-1175”, “Anexo 3.3 —
Factura FAC DCG-1360”, “Anexo 3.4 — Factura
FAC DCG-1359”, “Anexo 3.5 — Factura FAC
DCG-1357”, “Anexo 3.6 — Factura FAC TRS-
1226”, “Anexo 3.7 — Factura FAC FCG-13207,
“Anexo 3.8 — Factura FAC FCG-1323”, “Anexo
3.9 — Factura FAC FCG-1322”, “Anexo 3.10 —
Factura FAC TRS-1227”, asi como el archivo
“Anexo 3.11 — Cuadro consolidado de compras
y ejecucién financiera del contrato” y el archivo
“Anexo 3.12 — Cuadro detallado por item de
compras”, los cuales hacen parte del informe
radicado ante el Fondo de Desarrollo Local de
Engativé bajo el No. 20264210791242 de fecha 10-
03-2026, en los cuales se evidencia la adquisicién
efectiva de los bienes conforme a las
especificaciones técnicas del contrato

4. Contratar el personal idéneo, con el perfil profesional
adecuado y en cantidad suficiente, segln lo determinado en
los estudios previos y la propuesta. Debe garantizarse la
permanencia del equipo de trabajo durante la ejecucion del
contrato, conforme a lo estipulado técnica y
administrativamente. En caso de requerirse cambios en el
personal, se deberé contar con la autorizacion previa del
SUPErvisor 0 su apoyo.

Se realiz6 la contratacion del personal
requerido para la ejecucion del contrato bajo
la modalidad de prestacion de servicios a
través de terceros, garantizando que los
perfiles profesionales cumplieran con los
requisitos establecidos en los estudios
previos y la propuesta presentada. Asi
mismo, se realiz6 la entrega de las hojas de
vida del personal vinculado a la supervision
del contrato para su conocimiento y
validacion

Soporte de contratacion del equipo de
trabajo y hojas de vida del personal
vinculado al proyecto

Obligacion especifica 4: Se anexan los archivos
“Anexo 4.1 — Hoja de Vida Coordinador — Cesar
A. Pardo Salcedo”, “Anexo 4.2 — Hoja de Vida
Técnico de Sistemas — Juan Camilo Segura
Villamil” y “Anexo 4.3 — Hoja de Vida
Intérprete de Lengua de Sefias — Clara Yanneth
Herrera”, los cuales hacen parte del informe
radicado ante el Fondo de Desarrollo Local de
Engativa bajo el No. 20264210791242 de fecha 10-
03-2026, mediante el cual se remitio la
informacion del equipo de trabajo para la ejecucion
del contrato
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ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACION ESPECIFICA

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU
UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

5. Asistir a las reuniones convocadas por el Fondo de
Desarrollo Local de Engativa, entidades distritales o la
comunidad, y dar respuesta oportuna a las solicitudes
realizadas.

Se han realizado diversas reuniones de
coordinacion convocadas en el marco del
contrato, en las cuales se ha participado
activamente atendiendo los requerimientos
de la supervision, aclarando aspectos
técnicos y operativos del proyecto y dando
respuesta oportuna a las solicitudes
realizadas durante la ejecucion del mismo.
En este sentido, se deja constancia de que ya
se realiz6 el Comité Técnico del proyecto,
en el cual se presentaron los avances y se
definieron lineamientos para la ejecucion de
las DOTACIONES. Asi mismo, se han
adelantado espacios de socializacion con la
comunidad y gestiones institucionales ante
la Junta Administradora Local (JAL), en
el marco del desarrollo y ejecucion del
contrato.

Participacién en reuniones de coordinacion
del contrato y atencién a requerimientos de
la supervision

Obligacién especifica 5: La verificacion del
cumplimiento se encuentra soportada en las actas
de reunién suscritas en el marco del contrato,
incluyendo el “Anexo— Acta de Comité Técnico”,
el “Anexo — Acta de socializacion comunitaria”
y demaés espacios de coordinacion, las cuales
reposan en el archivo de la supervision y su apoyo.

6. Entregar mensualmente informes de las DOTACIONES
entregadas, conforme a los criterios definidos por la
supervision y/o interventoria, facilitando asi el seguimiento
y monitoreo del contrato, y permitiendo el acceso a la
informacion pertinente por parte del Fondo de Desarrollo
Local de Engativé o de los veedores ciudadanos.

Se estructurd el esquema de seguimiento y
reporte de las DOTACIONES conforme al
cronograma aprobado, programando las
entregas de acuerdo con los tiempos
establecidos. A la fecha, se cuenta con un
avance significativo en la adquisicion de los
bienes, lo que permite proyectar el
cumplimiento de las entregas y la posterior
presentacion de los informes mensuales
conforme a los lineamientos de la
supervision

Programacion de entregas de
DOTACIONES y avance en la preparacion
de informes mensuales

Obligacion especifica 6: Se anexa el archivo
“Anexo 1 — Cronograma de ejecucion del
proyecto”, radicado ante el Fondo de Desarrollo
Local de Engativa bajo el No. 20264210791242 de
fecha 10-03-2026, en el cual se establece la
programacion de las entregas. Asi mismo, el
avance en la adquisicion de bienes, soportado en
los anexos de facturacion, evidencia un progreso
aproximado del 53%, que respalda la ejecucion
programada de las DOTACIONES
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ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACION ESPECIFICA

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU
UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

7. Garantizar la permanencia del personal requerido para la
ejecucion del contrato, evitando la rotacion del mismo que
pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones

contempladas en el plan de entrega de las DOTACIONES.

Se ha garantizado la permanencia del
personal vinculado para la ejecucion del
contrato, manteniendo el mismo equipo de
trabajo inicialmente presentado, lo cual ha
permitido la continuidad en la toma de
decisiones y el adecuado desarrollo de las
actividades. La direccion general del
contrato ha sido asumida por el
representante legal, facilitando la
coordinacion y ejecucion del proyecto

Estabilidad del equipo de trabajo y
continuidad en la ejecucién del contrato

Obligacion especifica 7: Se anexa el archivo
“Anexo 2 — Remision de informe de inicio de
ejecucion y soportes de cumplimiento
contractual — Contrato No. 639-2025”, radicado
ante el Fondo de Desarrollo Local de Engativa bajo
el No. 20264210791242 de fecha 10-03-2026, asi
como los archivos “Anexo 4.1 — Hoja de Vida
Coordinador — Cesar Augusto Pardo Salcedo”,
“Anexo 4.2 — Hoja de Vida Técnico de Sistemas
—Juan Camilo Segura Villamil” y “Anexo 4.3 —
Hoja de Vida Intérprete de Lengua de Sefias —
Clara Yanneth Herrera”, los cuales evidencian el
equipo de trabajo vinculado y su permanencia
durante la ejecucion del contrato

8. Documentar el desarrollo del proyecto mediante material
fotografico y/o audiovisual, actas, y demas soportes que
evidencien la entrega de materiales, capacitaciones en el
manejo de elementos tecnoldgicos y el cumplimiento de
obligaciones.

Se ha documentado el desarrollo del
proyecto mediante registro fotogréafico de los
bienes adquiridos, evidenciando su
recepcion y almacenamiento en bodega, asi
como el avance en la ejecucion del contrato
tanto a nivel fisico como financiero,
incluyendo el soporte de las compras
realizadas y su correspondencia con los
items del contrato

Registro fotografico de bienes adquiridos,
soporte documental de compras y avance
fisico-financiero del proyecto

Obligacion especifica 8: Se anexa el archivo
“Anexo 8.1 — Registro fotogréafico de bienes
adquiridos y avance de ejecucion del contrato
(ZIP)”, el cual contiene evidencia fotografica de
los items adquiridos y almacenados en bodega,
conforme al listado de elementos del contrato,
permitiendo verificar el avance fisico y financiero
correspondiente a un porcentaje aproximado del
53% de ejecucidn, asi como los soportes
asociados a la adquisicion de dichos bienes

9. En los procesos de impresion, debera priorizarse el uso de
papel proveniente de fuentes sostenibles, como residuos
agroindustriales, papel reciclado o madera certificada de
plantaciones responsables.

Se ha priorizado el uso de papel reciclado y
materiales sostenibles en los procesos de
impresion requeridos en el marco del
contrato, minimizando su uso y
promoviendo practicas responsables con el
medio ambiente

Uso de materiales sostenibles en procesos
documentales

Obligacion especifica 9: Declaracion de
cumplimiento incorporada en el presente informe,
en la cual se establece el uso de papel reciclado y la
reduccioén en el consumo de materiales impresos
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ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACION ESPECIFICA

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU
UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

10. Los insumos adquiridos deberan venir en empaques
elaborados con materiales reciclados. El uso de icopor queda
expresamente prohibido.

Se verific6 que los bienes adquiridos fueron
entregados por los proveedores en empaques
de carton reciclable y materiales
reutilizables, sin uso de icopor, en
cumplimiento de los lineamientos
ambientales del contrato

Cumplimiento de criterios ambientales en
empaques de los bienes

Obligacion especifica 10: Evidencia contenida en
el archivo “Anexo 8.1 — Registro fotografico de
bienes adquiridos y avance de ejecucion del
contrato (ZIP)”, donde se observa el tipo de
empaque utilizado en los bienes adquiridos

11. Los alimentos entregados a los participantes deben ser
balanceados y cumplir con la normativa vigente en aspectos
como caracteristicas organolépticas, conservacion,
almacenamiento, empaque, presentacion, vida Gtil minimay
transporte. Esto incluye el cumplimiento del Decreto 3075
de 1997, las Resoluciones 2674 y 3929 de 2013, asi como la
Norma Técnica Colombiana (NTC) correspondiente a cada
producto, con el fin de asegurar condiciones éptimas para el
consumo humano

La presente obligacion no aplica a la fecha,
teniendo en cuenta que el contrato no
contempla la adquisicion ni entrega de
alimentos dentro de sus componentes

No aplica

Obligacion especifica 11: No aplica conforme a la
naturaleza del contrato y a los bienes adquiridos en
el marco del mismo

12. Entregar al Fondo de Desarrollo Local de Engativa todas
las evidencias que demuestren el cumplimiento de la
normatividad ambiental y la aplicacidn de criterios
sostenibles, conforme a la Guia de Contratacion Sostenible
de la entidad (Codigo: GCO-GCI-IN001) vy las fichas
ambientales del Manual de Compras Publicas del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, especialmente en lo
relacionado con adquisicion de papeleria.

Se han aplicado criterios de sostenibilidad en
la adquisicién de bienes y en los procesos
del contrato, incluyendo el uso de materiales
reciclables, reduccién de impresion y
seleccion de proveedores que cumplen con
condiciones ambientales

Evidencias de cumplimiento de criterios
ambientales y sostenibles del contrato

Obligacion especifica 12: Se anexa el archivo
“Anexo 12.1 — Guia de Contratacion Sostenible
FDL Engativa (GCO-GCI-IN001)”, asi como el
archivo “Anexo 8.1 — Registro fotogréafico de
bienes adquiridos y avance de ejecucion del
contrato (ZIP)”, donde se evidencian los criterios
ambientales aplicados en la adquisicion de bienes

13. Facilitar y atender las inspecciones ambientales que
adelante el Fondo de Desarrollo Local de Engativa,
permitiendo visitas a instalaciones, entrevistas al personal y
recoleccién de material documental y fotogréfico.

Se ha dispuesto la disponibilidad para
atender las inspecciones ambientales que
sean requeridas por la entidad, garantizando
el acceso a la informacion, instalaciones y
soportes documentales del proyecto

Disponibilidad para atencion de
inspecciones ambientales

Obligacion especifica 13: Se deja constancia en el
presente informe de la disponibilidad del
contratista para atender las inspecciones
ambientales que sean requeridas por la supervision
del contrato
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ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACION ESPECIFICA

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU
UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

14. Garantizar el pago oportuno y completo al personal
vinculado para la ejecucién del contrato.

Se ha garantizado el pago oportuno al
personal vinculado bajo la modalidad de
prestacion de servicios, conforme a las
obligaciones contractuales adquiridas,
encontrandose en proceso de consolidacion
los soportes documentales correspondientes

Cumplimiento de obligaciones de pago al
personal vinculado al contrato

Obligacion especifica 14: Los soportes de pago del
personal vinculado seran suministrados en el
siguiente informe de ejecucion, conforme al avance
del contrato y a los requerimientos de la
supervision

15. Realizar el ingreso al almacén de todos los bienes y
elementos que asi lo requieran, segun los procedimientos
definidos por la entidad contratante.

Se ha gestionado el proceso de ingreso a
almacén de los bienes adquiridos,
encontrandose en tramite la coordinacion
con laentidad para su registro conforme a
los procedimientos establecidos

Gestion de ingreso a almacén de bienes
adquiridos

Obligacion especifica 15: Se anexa el archivo
“Anexo 1 — Cronograma de ejecucion del
proyecto”, en el cual se establece la programacion
de las entregas y el proceso de ingreso a almacén

16. Mantener durante la vigencia del contrato el nimero de
trabajadores con discapacidad que permitié obtener puntaje
adicional en el proceso de seleccién, en cumplimiento del

Decreto 392 de 2018 expedido por el DNP y el Ministerio
de Hacienda.

La presente obligacion no aplica, teniendo
en cuenta que el contratista no se
comprometid con la vinculacion de personal
en condicién de discapacidad dentro de su
propuesta presentada en el proceso de
seleccion

No aplica

Obligacion especifica 16: No aplica conforme a las
condiciones de la propuesta presentada por el
contratista en el proceso de seleccion

17. Velar porque el equipo contratado participe en todas las
entregas de las DOTACIONES.

Se ha garantizado la participacion del equipo
de trabajo en la ejecucion del contrato,
encontrandose preparado y dispuesto para
intervenir en las actividades de entrega
conforme al cronograma aprobado

Disponibilidad y articulacion del equipo
para ejecucion de entregas

Obligacion especifica 17: Se anexa el archivo
“Anexo 1 — Cronograma de ejecucion del
proyecto” Yy l0s anexos de hojas de vida del
personal (Anexos 4.1, 4.2 y 4.3), que evidencian la
estructura del equipo de trabajo
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ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACION ESPECIFICA

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU
UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

18. Consolidar la informacion y resultados en un informe
final que evidencie el cumplimiento de los componentes
establecidos en el servicio contratado.

Se realizd la consolidacion inicial de la
informacion del contrato mediante la
elaboracidn y radicacion del Informe de
Inicio de Ejecucion (Etapa 1), el cual
contiene la estructuracion operativa del
proyecto, la presentacion del equipo de
trabajo, el plan de trabajo, el cronograma de
ejecucion, el plan de medios, los formatos
operativos y la preparacion de las
actividades de socializacién. Asi mismo,
mediante el presente documento se continla
con la consolidacion de la informacion del
contrato, avanzando en la estructuracién de
los soportes de ejecucion fisica y financiera
del mismo

Informe de inicio de ejecucion del contrato y
consolidacion progresiva de la informacion

del proyecto

Obligacion especifica 18: Se anexa el archivo
“Anexo 2 — Remision de informe de inicio de
ejecucion y soportes de cumplimiento
contractual — Contrato No. 639-2025”, radicado
ante el Fondo de Desarrollo Local de Engativa bajo
el No. 20264210791242 de fecha 10-03-2026, asi
como el archivo “Anexo 18.1 — Informe de
Ejecucion Etapa 1 - Inicio del Proyecto —
Contrato 639-2025”, en el cual se evidencia la
consolidacioén de la informacién técnica,
administrativa y operativa del proyecto

19. Entregar al(la) supervisor(a), en los plazos establecidos,
un archivo en formato Excel con la relacion de elementos
entregados con su descripcion técnica, garantia si la tiene y
cantidades entregadas y area o persona responsable, con su
respectiva identificacion de Espacio, fecha y demés datos
necesarios para su identificacion y custodia.

Se ha estructurado el formato de control de
entregas, el cual se encuentra en proceso de
diligenciamiento conforme al avance de
adquisicion de los bienes

Formato de control de entregas estructurado

Obligacion especifica 19: El archivo en formato
Excel serd suministrado en el siguiente informe
conforme al avance de ejecucion del contrato

20. Mantener comunicacion fluida y constante con el(la)
supervisor(a), informando sobre el avance y estado de
ejecucion del proyecto.

Se ha mantenido comunicacion fluida,
constante y permanente con la supervision
del contrato, mediante reuniones de
coordinacion, correos electronicos y
comunicaciones formales, garantizando el
seguimiento continuo al desarrollo del
proyecto.

En este sentido, se han adelantado gestiones
institucionales y remision de informacion
ante la entidad, incluyendo la presentacion
del proyecto para validacion y la solicitud
de espacio ante la Junta Administradora
Local (JAL), asegurando la articulacién con

Comunicacién permanente del proyecto

Obligacién especifica 20: Se anexan el “Anexo 2
— Remisién de informe de inicio de ejecucién”, el
“Anexo 19.2 — Remision de presentacion
institucional del proyecto para revision y
aprobacion — Radicado 20264210790672”, asi
como el “Anexo 19.1 — Solicitud de espacio para
presentacion ante la JAL — Radicado
20264210784162”, los cuales evidencian la
comunicacion institucional, la gestion ante la
entidad y la articulacidn en el desarrollo del
contrato.
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ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACION ESPECIFICA

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU
UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

los actores institucionales en el marco de la
ejecucion del contrato.

21. Realizar la caracterizacion integral de toda la poblacion
beneficiaria del proyecto, discriminada por metas y acciones
ejecutadas. Para ello, se debe solicitar el formato oficial al
Fondo de Desarrollo Local de Engativa.

Se ha iniciado el proceso de estructuracion
de la caracterizacion, encontrandose en etapa
de solicitud del formato oficial a la entidad

Proceso de caracterizacién en curso

Obligacion especifica 21: Se entregard en el
siguiente informe el formato oficial diligenciado
conforme al avance del proyecto

22. Atender las inspecciones ambientales de la Secretaria
Distrital de Gobierno (SDG), facilitando visitas, entrevistas
al personal y recoleccion de informacién documental y
visual.

Se ha dispuesto la disponibilidad para
atender inspecciones de la SDG cuando sean
requeridas

Disponibilidad para inspecciones

Obligacion especifica 22: Se deja constancia en el
presente informe

23. Asegurar que todos(as) los(as) profesionales
vinculados(as) al proyecto utilicen un lenguaje libre de
sexismos y actlien bajo un enfoque diferencial e inclusivo.

Se ha garantizado que el equipo actie bajo
enfoque inclusivo y diferencial

Cumplimiento de enfoque inclusivo

Obligacion especifica 23: Soporte en lineamientos
del equipo de trabajo

24. Cumplir a cabalidad con todos los requerimientos
técnicos especificos establecidos en los estudios previos,
pliegos de condiciones y en la propuesta presentada por el
contratista.

Se ha dado cumplimiento mediante la
adquisicion de bienes conforme a
especificaciones técnicas y validacion de los
mismos

Cumplimiento técnico del contrato

Obligacion especifica 24: Se anexan Anexo 3.1a
Anexo 3.10 (facturas) y Anexo 8.1 — Registro
fotogréfico (ZIP)

25. Presentar mensualmente un informe técnico de ejecucion
que incluya los respectivos soportes de cada DOTACION
entregada.

Se ha presentado el informe inicial de
ejecucion del contrato y el presente informe
técnico correspondiente al periodo
reportado, en los cuales se consolida la
informacion relacionada con el avance
fisico, financiero, técnico y operativo del
proyecto.

Dichos informes incluyen la documentacion
de las actividades desarrolladas, tales
como larealizacion del Comité Técnico, los
espacios de socializacion con la
comunidad, la gestion institucional ante la

Informes técnicos del contrato

Se ha presentado el informe inicial de ejecucion del
contrato y el presente informe técnico
correspondiente al periodo reportado, en los cuales
se consolida la informacion relacionada con el
avance fisico, financiero, técnico y operativo del
proyecto.

Dichos informes incluyen la documentacion de
las actividades desarrolladas, tales como la
realizacion del Comité Técnico, los espacios de
socializacion con la comunidad, la gestion
institucional ante la Junta Administradora
Local (JAL), asi como los soportes de adquisicion,
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ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACION ESPECIFICA

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU
UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

Junta Administradora Local (JAL), asi
como los soportes de adquisicién, ejecucion
y seguimiento del contrato, en cumplimiento
de los lineamientos establecidos por la
supervision.

ejecucion y seguimiento del contrato, en
cumplimiento de los lineamientos establecidos por
la supervisién.

26. Entregar informes financieros periddicos que reflejen el
avance porcentual y las lineas de trabajo ejecutadas, junto
con los soportes y facturas requeridas para el respectivo

pago.

Se ha consolidado el avance financiero del
contrato, evidenciando aproximadamente un
53% de ejecucién en compras

Avance financiero del contrato

Obligacion especifica 26: Se anexan Anexo 3.1 a
3.10 (facturas), Anexo 3.11 — Consolidado de
compras y Anexo 8.1 — Registro fotografico
(ZIP)

27. Someter a validacion de la oficina de prensa del FONDO
DE DESARROLLO Local de Engativa, asi como de la
supervision y/o apoyo a la supervision, todas las piezas
comunicativas fisicas y virtuales antes de su difusion.

Se haremitido la presentacion institucional
para validacion previa

Presentacion para validacion

Obligacion especifica 27: Se anexa Anexo 19.2 —
Remisidn de presentacion institucional

28. Garantizar la aplicacion correcta de la imagen
institucional, siguiendo los lineamientos emitidos por la
oficina de prensa del FONDO DE DESARROLLO Local de
Engativa, en todos los formatos, avisos y publicaciones
desarrollados durante el contrato.

Se ha previsto la aplicacion de imagen
institucional en las piezas del proyecto

Aplicacion de lineamientos de imagen

Obligacion especifica 28: Soporte en Anexo 19.2 —
Presentacion institucional

29. Asegurar la calidad de todos los elementos de dotacion
entregados a los beneficiarios del proyecto, asi como su
respectiva marcacion con los logos de la entidad donde se
sefiale, conforme al manual de imagen institucional vigente.

Se ha verificado la calidad de los bienes
mediante revision técnicay fisica en bodega

Control de calidad de bienes

Obligacion especifica 29: Se anexan Anexo 3.1 a
3.10 (facturas) y Anexo 8.1 — Registro
fotogréafico (ZIP)
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ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

OBLIGACION ESPECIFICA

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU
UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

30. Participar activamente en las reuniones del comité
técnico durante la ejecucion del proyecto, contribuyendo al
desarrollo adecuado del mismo y facilitando la toma de

decisiones sobre los ajustes que se requieran.

Se ha participado activamente en las
reuniones de coordinacion del proyecto,
incluyendo la realizacion del Comité
Técnico del dia 3 de marzo de 2026, en el
cual se presentaron avances, se validaron
aspectos técnicos y operativos y se
definieron lineamientos para la ejecucion de
las DOTACIONES. El acta correspondiente
a dicho comité se adjunta como soporte.

Asi mismo, se llevé a cabo la socializacion
del proyecto con la comunidad, la cual se
encuentra debidamente soportada mediante
acta y evidencias documentales y
fotogréficas que se anexan, en cumplimiento
de las obligaciones de divulgacion y
participacion.

De igual manera, se gestiono la solicitud de
espacio ante la Junta Administradora Local
(JAL) mediante radicado No.
20264210784162, con el fin de realizar la
presentacion institucional del proyecto.
Conforme alo coordinado con la entidad, se
definio esperar la programacion de dicho
espacio por parte de la JAL; no obstante,
esta situacion no suspende ni afecta la
ejecucion del contrato, la cual continta
desarrollandose conforme al cronograma
aprobado.

Participacién en espacios de coordinaciony
toma de decisiones del proyecto

Obligacién especifica 30: Se soporta en la
dinamica de ejecucion del contrato evidenciada en
el presente informe, asi como en los documentos
radicados ante la entidad, incluyendo el “Anexo 2
— Remision de informe de inicio de ejecucion y
soportes de cumplimiento contractual —
Contrato No. 639-2025”, el “Anexo 19.2 —
Remision de presentacion institucional del
proyecto para revision y aprobacion — Radicado
20264210790672”, el “Anexo XX — Acta de
Comité Técnico del 3 de marzo de 2026, el
“Anexo XX — Acta de socializacién con la
comunidad”, el “Anexo XX — Registro
fotogréfico y evidencias de socializacion
comunitaria”, asi como el “Anexo 19.1 —
Solicitud de espacio para presentacion ante la
JAL - Radicado 20264210784162”, los cuales
evidencian la participacion en el comité técnico, la
socializacion del proyecto y la gestion institucional
ante la JAL en el marco de la ejecucion del
contrato.
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PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU
UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

31. Cumplir estrictamente con las fechas, horarios,
responsables y especificaciones técnicas establecidas para la
entrega de las DOTACIONES.

Se ha dado cumplimiento a las fechas,
horarios, responsables y especificaciones
técnicas establecidas en el contrato, en
especial mediante la ejecucion del
cronograma aprobado, la adquisicion de los
bienes conforme a las especificaciones
técnicas y la atencién a los lineamientos
definidos por la entidad

Cumplimiento del cronograma y
especificaciones técnicas del contrato

Obligacion especifica 31: Se anexa el archivo
“Anexo 1 — Cronograma de ejecucion del
proyecto”, asi como los soportes de adquisicion
(Anexos 3.1 a 3.10) y el archivo “Anexo 8.1 —
Registro fotografico (ZIP)”, los cuales evidencian
el cumplimiento de las condiciones técnicas y de
ejecucion del contrato

32. Convocar efectivamente a la poblacion objetivo y a la
comunidad en general, garantizando la participacion de
personas en situacion de vulnerabilidad y promoviendo su
continuidad y motivacion a lo largo del proceso.

Se ha adelantado la convocatoria
institucional del proyecto y la gestion de
socializacion con la comunidad, en
cumplimiento de lo establecido en el
contrato, incluyendo la realizacion de
espacios de socializacién debidamente
soportados mediante actas y evidencias
documentales y fotograficas.

Asi mismo, se gestion¢ la solicitud de
espacio ante la Junta Administradora
Local de Engativa (JAL) mediante
radicado No. 20264210784162, con el fin de
realizar la presentacion institucional del
proyecto ante dicha instancia.

En ese sentido, y de acuerdo con lo
coordinado con la entidad, se definié esperar
la programacion del espacio por parte de la
JAL; no obstante, esta situacién no
suspende ni afecta la ejecucion del
contrato, la cual continda desarrollandose
conforme al cronograma aprobado y a las
actividades prevista

Convocatoria institucional del proyecto y
programacion de socializacion comunitaria

Obligacion especifica 32: Se anexa el archivo
“Anexo 19.1 — Solicitud de espacio para
presentacion ante la JAL — Radicado
20264210784162”, mediante el cual se evidencia la
convocatoria institucional del proyecto
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33. Asistir a todas las reuniones convocadas por la Alcaldia,
entidades distritales y la comunidad, dando respuesta
oportuna a las solicitudes que se presenten.

Se ha asistido a las reuniones convocadas en
el marco del contrato por la Alcaldia Local,
entidades distritales y la comunidad, dando
respuesta oportuna a los requerimientos
presentados.

En este contexto, se ha participado en
espacios de coordinacion técnica,
incluyendo el Comité Técnico del
proyecto, asi como en actividades de
socializacion con la comunidad y en la
gestion institucional ante la Junta
Administradora Local (JAL), en desarrollo
de las obligaciones contractuales y
garantizando la articulacion entre los actores
involucrados en la ejecucion del contrato.

Participacién en reuniones y atencién a
requerimientos institucionales

Obligacion especifica 33: Se soporta en el
presente informe y en los documentos radicados
ante la entidad, incluyendo el “Anexo 2 —
Remision de informe de inicio de ejecucion”, el
“Anexo 19.2 — Remision de presentacion
institucional del proyecto para revision y
aprobacion — Radicado 20264210790672”, asi
como en las actas de reunion suscritas en el marco
del contrato, incluyendo el “Anexo— Acta de
Comité Técnico”, el “Anexo— Actas de
socializacion comunitaria” y el “Anexo 19.1 —
Solicitud de espacio para presentacion ante la
JAL — Radicado 20264210784162”, los cuales
evidencian la participacion en reuniones, la
articulacion institucional y el desarrollo de
actividades con la comunidad en el marco de la
ejecucion del contrato.

34. Divulgar el proyecto de manera clara, precisa y
transparente, dirigida a lacomunidad en general y a las
bases sociales, culturales y comunitarias involucradas.

Se ha adelantado la divulgacion del proyecto
mediante la estructuracion de la presentacion
institucional y la gestion de socializacion
ante la Junta Administradora Local,
garantizando un enfoque claro, preciso y
transparente

Estrategia de divulgacion del proyecto

Obligacion especifica 34: Se anexan los archivos
“Anexo 19.1 — Solicitud de espacio para
presentacion ante la JAL — Radicado
20264210784162” y “Anexo 19.2 — Remisién de
presentacion institucional del proyecto para
revision y aprobacion — Radicado
20264210790672”

35. Entregar el respectivo registro sanitario expedido por el La presente obligacidon no aplica, teniendo No aplica Obligacion especifica 35: No aplica conforme a la
INVIMA, cuando este sea requerido para el desarrollo del en cuenta que los bienes objeto del contrato naturaleza de los bienes adquiridos en el marco del
proyecto. no corresponden a productos que requieran contrato

registro sanitario del INVIMA
36. Fomentar el uso de alimentos de origen organico que La presente obligacién no aplica, teniendo No aplica Obligacion especifica 36: No aplica conforme al

promuevan las agro-redes urbanas y rurales, asi como el
desarrollo de alternativas econémicas locales, en
cumplimiento del Acuerdo 540 de 2013.

en cuenta que el contrato no contempla la
adquisicion ni entrega de alimentos dentro
de sus componentes

objeto del contrato
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37. Exigir a los fabricantes el uso de materiales reciclados
en el embalaje de productos e insumos utilizados en el
marco del contrato.

Se ha exigido a los proveedores y
fabricantes el uso de materiales reciclados y
empaques reutilizables en los bienes
adquiridos, en cumplimiento de los
lineamientos ambientales del contrato

Cumplimiento de criterios ambientales en
embalaje de productos

Obligacion especifica 37: Se soporta en el archivo
“Anexo 8.1 — Registro fotografico de bienes
adquiridos y avance de ejecucion del contrato
(ZIP)”, donde se evidencian los empaques
utilizados

38. Priorizar la contratacion de mujeres en condiciones de
vulnerabilidad, tales como victimas del conflicto armado,
pertenecientes a grupos étnicos, con discapacidad o que sean
cabeza de hogar, promoviendo asi la inclusion laboral con
enfoque diferencial.

Se ha promovido la inclusién laboral con
enfoque diferencial en la conformacion del
equipo de trabajo, conforme a los
lineamientos del contrato y la disponibilidad
de perfiles requeridos

Aplicacion de enfoque diferencial en el
equipo de trabajo

Obligacion especifica 38: Se soporta en la
conformacion del equipo de trabajo y los anexos de
hojas de vida (Anexos 4.1, 4.2y 4.3)

39. Prevenir, corregir y denunciar ante las autoridades
administrativas y/o judiciales competentes, segln
corresponda, cualquier acto de violencia, discriminacién,
abuso o acoso sexual en contra de las mujeres.

Se han adoptado medidas preventivas en el
marco del proyecto para evitar cualquier tipo
de conducta de violencia, discriminacion o
acoso, no presentandose situaciones que
requieran actuacion administrativa o judicial

Cumplimiento de medidas preventivas en
materia de convivencia y respeto

Obligacion especifica 39: Se deja constancia en el
presente informe de la inexistencia de situaciones
que hayan requerido denuncia o intervencion

40. Evitar el uso de lenguaje, imagenes y contenidos
escritos, visuales o audiovisuales con elementos sexistas o
discriminatorios que refuercen estereotipos de género o
propicien ambientes hostiles de connotacion sexual.

Se ha garantizado el uso de lenguaje
incluyente y no discriminatorio en los
documentos, comunicaciones y piezas del
proyecto

Uso adecuado de lenguaje y contenidos del
proyecto

Obligacion especifica 40: Se soporta en los
documentos generados en el marco del contrato,
incluyendo la presentacion institucional (Anexo
19.2)

41. Realizar, sin costo adicional para la entidad, las
correcciones o sustituciones necesarias en los productos que
no cumplan con los estandares de calidad exigidos por la
entidad contratante.

Se ha dispuesto la capacidad para realizar
correcciones o sustituciones de productos en
caso de requerirse, no habiéndose presentado
a la fecha situaciones que obliguen a su
ejecucion

Disponibilidad para garantizar la calidad de
los productos

Obligacion especifica 41: Se deja constanciaen el
presente informe
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42. Verificar, a través del supervisor del contrato, el
cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 01 de 2011, en
lo relativo a la inclusion econémica de personas en
condicion de vulnerabilidad, exclusién o marginalidad
social, cuando aplique.

Se ha dispuesto la verificacion del
cumplimiento de las disposiciones aplicables
en materia de inclusion econémica, en
coordinacion con la supervision del contrato,
cuando aplique

Cumplimiento de lineamientos de inclusién
economica

Obligacion especifica 42: Se deja constancia en el
presente informe, sujeto a validacién con la
supervision del contrato

43. Informar de manera inmediata a la supervision del
contrato y al comité técnico sobre cualquier eventualidad
que pueda afectar el normal desarrollo o la ejecucion
oportuna del contrato.

Se hamantenido comunicacion permanente
con la supervisién del contrato, informando
oportunamente sobre el desarrollo de las
actividades, no presentandose
eventualidades que afecten la ejecucién del
mismo

Comunicacion permanente del estado del
contrato

Obligacion especifica 43: Se soporta en la
dindmica de comunicacién del contrato
evidenciada en el presente informe y en los
documentos radicados

44. Cumplir con todas las obligaciones inherentes a la
naturaleza del contrato, asi como aquellas que se acuerden
mutuamente entre las partes durante su ejecucion.

Se hadado cumplimiento a las obligaciones
inherentes a la naturaleza del contrato,
conforme al desarrollo de las actividades
ejecutadas y a los acuerdos establecidos con
la supervision

Cumplimiento integral del contrato

Obligacion especifica 44: Se soporta en el conjunto
de actividades, anexos y documentos presentados
en el presente informe

45. Cumplir a cabalidad con lo estipulado en el Anexo
Técnico el cual hace parte integral del proceso

Se ha dado cumplimiento a lo establecido en
el Anexo Técnico mediante la ejecucion de
las actividades del proyecto, la adquisicion
de los bienes conforme a especificaciones y
la estructuracidn operativa del contrato

Cumplimiento del Anexo Técnico del
contrato

Obligacion especifica 45: Se anexan los soportes
de adquisicion (Anexos 3.1 a 3.10) y el archivo
“Anexo 8.1 — Registro fotogréafico (ZIP)”, que
evidencian el cumplimiento técnico del contrato
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ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

.INFORMACION ADICIONAL

APORTES DE
SEGURIDAD SOCIAL:

NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE
SALUD

NOMBRE DE LA EMPRESA EN
DONDE SE APORTAPAGO DE ARL

NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE
APORTA PENSION

SE ANEXA CERTIFICACION DE PAGOS DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

SE ANEXA CERTIFICACION DE
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
Y PARAFISCALES

SE ANEXA CERTIFICACION DE
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES

FIRMAS

CONTRATISTA

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en
el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones
contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

Firma:

£k
NombréTEUST

C.C: 72096684 N
Cargo: Representante legal
FINGERPRINT SAS
Nit901866017-1

RODADO FUENTES

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la
contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.

SUPERVISOR

Nombre: VICTOR HUGO HUERTAS
PRADA )
Cargo: ALCALDE LOCAL DE ENGATIVA

s "‘
Firma:

APOYO A LA SUPERVISION (CUANDO

. AAPLIQUE)
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