**1 SECRETARIA DE
BOGOT/\ | cosiernO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DE PRESENTACION:

NUMERO INFORME:

PERIODO: 01 MAYO 2026 - 31 MAYO 2026

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONTRATISTA

RAMON DUARTE VANEGAS

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACION

C.C. N°13.472.070

VALOR DEL PERIODO DE COBRO

$5.446.870

FECHA DE INICIO

01 MARZO 2026

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del presente contrato sera por cuatro (4) meses contados desde
la fecha de su suscripcion y hasta la finalizacion del contrato N°562-2025 CPS
(149179) suscrito entre CREIGHTIVE S.A.S. y la alcaldia local de Teusaquillo, o
hasta el cumplimiento del objeto contractual, lo que ocurra primero.

FECHA PREVISTA DE TERMINACION DEL
CONTRATO

30 JUNIO 2026

EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a prestar sus servicios
profesionales como COORDINADOR DEL PROYECTO, en el marco de la
ejecucion del contrato N° 562-2025 CPS (149179) suscrito entre Creightive S.A.S. y la
Alcaldia Local de Teusaquillo

OBJETO DEL CONTRATO En desarrollo de lo anterior, EL CONTRATISTA brindara apoyo profesional en la
planeacion, coordinacion, seguimiento, control y articulacion técnica, operativa,
logistica y administrativa del proyecto, velando por el adecuado cumplimiento del
contrato principal, su anexo técnico y los lineamientos impartidos por el Fondo de
Desarrollo Local de Teusaquillo y por EL CONTRATANTE.

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL
EPS ARL PENSION
Famisanar Positiva Proteccion
NUMERO DE PLANILLA PERIODO COTIZADO
8641503863 Mayo
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** SECRETARIA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

DESARROLLO DEL INFORME

OBLIGACION ESPECIFICA #1

Coordinar la planeacion, organizacion y ejecucion de las actividades y eventos contemplados en el marco del Proyecto de Inversion No. 2357 “Teusaquillo tejiendo redes de paz y

reconciliacion”.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se envia propuesta para el desarrollo de la 2° Feria basado en la conmemoracion que se
tiene en el mes de mayo como el mes de la Afrocolombianidad, se ajusta de las
actividades.

Carpeta de Evidencias Obligacion 1,
Actividad 1.2

Se envia documentacion para el tramite de permiso de la Plazoleta Parque Pablo IV, para
realizar 3 © feria de emprendimiento en el marco de la iniciativa la iniciativa 2357:
“Teusaquillo tejiendo redes de paz y reconciliacion”

Carpeta de Evidencias Obligacion , Actividad
2

OBLIGACION ESPECIFICA #2

Elaborar y actualizar el plan de trabajo y cronograma de ejecucion, garantizando el cumplimiento de las metas y actividades previstas en el contrato principal y su anexo técnico.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se Actualiza cronograma, se ajusta para la cuarta feria de emprendimiento

Carpeta de Evidencias Obligacion 2. Actividad 1

Se Actualiza cronograma, se ajusta para la para los talleres del médulo I11I, se envia para su
aprobacion

Carpeta de Evidencias Obligacion 2. Actividad 2

OBLIGACION ESPECIFICA #3

Coordinar el equipo técnico, logistico y operativo requerido para la ejecucion de las actividades de

1 proyecto.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se realiza reunion el dia sabado 9 de mayo en las instalaciones de fundacion Sereza con el
equipo de trabajo; Ramon Duarte V, Luis Valverde, Yulieth P Maestre C y Pilar Carrefio, se
analiza la ejecucion de las actividades, en la ejecucion del plan de trabajo, y organizacion de
la 2 Feria del 16 de mayo.

Carpeta de Evidencias Obligacion 3,
Actividad 1

OBLIGACION ESPECIFICA #4

Realizar seguimiento permanente al desarrollo de los eventos, talleres, ferias, actividades pedagdgicas, artisticas y comunitarias previstas en el proyecto.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
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** SECRETARIA DE CERTIFICACION

BOGOT. GOBIERNO

DE CUMPLIMIENTO E

INFORME DE ACTIVIDADES

DESARROLLO DEL INFORME

Citacion a la reunion preliminar con el equipo de asesoria, en el marco del proceso de formalizacion de
la Escuela de Artes y Oficios, dando alcance a lo establecido en el item 51.

Propuesta para el desarrollo de la 2° Feria basado en la conmemoracion de la afrocolombianidad , y se
envia relacion de los participantes al taller del modulo I que cumplieron con mas del 75 %

Carpeta de Evidencias Obligacién 4, Actividad 1. 2v 3

OBLIGACION ESPECIFICA #5

Coordinar la planeacion, alistamiento logistico, desarrollo y cierre de los eventos o actividades requeridas por el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se realiza reuniones con el fin de El objetivo de esta reunion es realizar el comité mensual en

cumplimento al anexo técnico, y definir como se va a distribuir el excedente de la oferta
economica

Carpeta de Evidencias Obligacion 3,
Actividad 1. 2

OBLIGACION

ESPECIFICA #6

acciones contempladas en el proyecto.

Apoyar la gestion logistica necesaria para la realizacion de actividades tales como foros, talleres, ferias, encuentros comunitarios, procesos formativos, intervenciones artisticas y demas

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se solicita cotizacion, a diferentes grupos artisticos que fortaleceran los espacios feriales para
apoyar los emprendimientos, Se solicita a diferentes entidades o empresa para la adquisicion
de diferentes elementos no contemplados, con el fin de fortalecer los espacios de
emprendimiento.

Carpeta de Evidencias Obligacion 6,
Actividad 1

OBLIGACION ESPECIFICA #7

Verificar que los bienes, servicios y elementos logisticos suministrados para cada evento cumplan

con las condiciones técnicas y de calidad requeridas.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

No se generaron productos de esta actividad durante el presente periodo de ejecucion.

No se generaron productos de esta actividad durante el presente periodo de ejecucion

OBLIGACION ESPECIFICA #8

Coordinar con el equipo operativo la instalacion, funcionamiento y desmontaje de los elementos logisticos utilizados en cada actividad.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
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** SECRETARIA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

DESARROLLO DEL INFORME

No se generaron productos de esta actividad durante el presente periodo de ejecucion. No se generaron productos de esta actividad durante el presente periodo de ejecucion

OBLIGACION ESPECIFICA #9

Garantizar la adecuada articulacion entre el equipo del proyecto, el CONTRATANTE vy las personas responsables designadas por el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

N.A N. A

OBLIGACION ESPECIFICA #10

Realizar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos técnicos y logisticos establecidos para la organizacion de eventos y actividades.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
Se realiza Base de datos de los 15 emprendedores que van a la 2° Feria del 13 Mayo para el Carpeta de Evidencias Obligaciéon 10
pago del fortalecimiento Actividad 1

OBLIGACION ESPECIFICA #11

Garantizar la adecuada recoleccion y organizacion de evidencias de ejecucion del proyecto, tales como:
e  registros fotograficos

e listados de asistencia
e actas de apertura o cierre
e  soportes documentales de las actividades
e informes técnicos o reportes de ejecucion
ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
No se generaron productos de esta actividad durante el presente periodo de ejecucion. No se generaron productos de esta actividad durante el presente periodo de ejecucion

OBLIGACION ESPECIFICA #12

Consolidar la informacion técnica y operativa necesaria para la elaboracion de informes de ejecucion del proyecto.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
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** SECRETARIA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

DESARROLLO DEL INFORME

Se consolida las bases de datos de las 30 personas que van a realizar el segundo moédulo de
emprendimiento, los grupos artisticos que se van a presentar y documentos escuela de artes
y oficios.

Carpeta de Evidencias Obligacion 12,
Actividad 1 v 2

OBLIGACION ESPECIFICA #13

Elaborar y presentar los informes de avance y el informe final que le sean requeridos por EL CONTRATANTE.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se ha dado cumplimiento estricto al cronograma de entrega de informes definido por la
supervision. A la fecha, se han elaborado y presentado de manera oportuna los informes de
avance requeridos, consolidando la informacion técnica, administrativa y financiera que
soporta la ejecucion del objeto contractual. El presente documento constituye el reporte
detallado de las actividades realizadas, cumpliendo con los estdndares de calidad y
transparencia exigidos por la Alcaldia Local de Teusaquillo

Carpeta de Evidencias Obligacion 13,
Actividad 1

OBLIGACION ESPECIFICA #14

Mantener comunicacion permanente con EL CONTRATANTE y con el supervisor o responsable del proyecto designado por la Alcaldia Local de Teusaquillo.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se mantiene una gestion de comunicacion orientada a resultados, garantizando que cada
requerimiento del supervisor y de la Alcaldia Local de Teusaquillo sea atendido con
prioridad técnica. A la fecha, el 100% de las solicitudes se han resuelto de manera
satisfactoria, logrando incluso la entrega de productos antes de los plazos estipulados, lo
que demuestra un compromiso total con la eficiencia del proyecto

Evidenciar carpeta de Obligaciones

y OBLIGACION

ESPECIFICA #15

Atender oportunamente los requerimientos técnicos, administrativos o de informacion relacionados con la ejecucion del contrato.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se reporta un cumplimiento 6ptimo en la atencion a las solicitudes de la supervision. A
pesar de la alta carga operativa, se ha mantenido la trazabilidad de los requerimientos,
dandoles respuesta oportuna y efectiva antes de los vencimientos establecidos, asegurando
asi el desarrollo ininterrumpido del proyecto

Evidenciar carpeta de Obligaciones

OBLIGACION ESPECIFICA #16

Velar por la correcta aplicacion de los enfoques poblacional, diferencial, territorial y de derechos en el desarrollo de las actividades del proyecto.

Edificio Liévano Cadigo: GCO-GCI-F110
Calle 11 No. 8-17 Version: 08
Cédigo Postal: 111711 Vigencia: 28 de enero de 2026

Tel. 3387000 - 3820660
Informacion Linea 195 Caso HOLA: 22935

www.gobiermobogota.gov.co Péagina 5 de 8

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.



http://www.gobiernobogota.gov.co/

** SECRETARIA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

DESARROLLO DEL INFORME

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

En el desarrollo de todas las actividades, se ha garantizado la transversalizacion de los
enfoques poblacional y diferencial, asegurando que la oferta del proyecto llegue de manera
equitativa a grupos étnicos, personas con discapacidad, jovenes y adultos mayores.
Asimismo, se ha aplicado el enfoque territorial para adaptar las acciones a las
particularidades de cada UPZ de la localidad, siempre bajo una perspectiva de garantia de
derechos y dignidad ciudadana.

Evidenciar carpeta de Obligaciones

OBLIGACION ESPECIFICA #17

Cumplir las directrices técnicas, administrativas y operativas impartidas por EL CONTRATANTE.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se Cumple con las directrices técnicas, administrativas y operativas impartidas por EL
CONTRATANTE.

Carpeta de evidencias en el Drive

OBLIGACION ESPECIFICA #18

Guardar estricta confidencialidad sobre la informacion conocida con ocasion del presente contrato.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se garantiza el cumplimiento estricto del principio de confidencialidad en el manejo de
toda la informacion técnica, administrativa y social obtenida durante la ejecucion del
contrato. Para ello, se han implementado protocolos de custodia de datos, asegurando que
el acceso a la informacion esté limitado exclusivamente al personal autorizado y sea
utilizado uinicamente para los fines del proyecto

No se generaron productos de esta actividad durante el presente periodo de ejecucion

OBLIGACION ESPECIFICA #19

Abstenerse de comprometer a EL CONTRATANTE frente a terceros sin autorizacion previa y escrita.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se ha mantenido una gestion estrictamente operativa, respetando en todo momento los
limites de representacion del contrato. Todas las gestiones con terceros han sido
canalizadas y validadas previamente con la supervision de la Alcaldia Local de
Teusaquillo, absteniéndose de generar compromisos o acuerdos que no cuenten con la
autorizacion escrita y formal de la entidad

No se generaron productos de esta actividad durante el presente periodo de ejecucion

OBLIGACION ESPECIFICA #20
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** SECRETARIA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

DESARROLLO DEL INFORME

Cumplir las politicas de seguridad de la informacion y proteccion de datos personales aplicables.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se ha dado cumplimiento estricto a la Ley de Proteccion de Datos Personales y a las
politicas de seguridad de la informacion de la Alcaldia Local. En el desarrollo de las
actividades, se ha garantizado la recoleccion, almacenamiento y uso de datos bajo los
principios de legalidad y finalidad, asegurando que la informacion de los beneficiarios y del
proyecto cuente con las medidas de seguridad necesarias para evitar su uso indebido.

No se generaron productos de esta actividad durante el presente periodo de ejecucion

FIRMAS

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades

CONTRATISTA

mencionadas en el presente informe corresponden a las efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por | Nombre: RAMON DUARTE VANEGAS

las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

Adicionalmente, conforme a lo establecido en la minuta del Contrato de Prestacion de Servicios, presento (las certificaciones de afiliacion) o Cédula: C.C. N°13.472.070

(planilla) al Sistema de Seguridad Social de periodo cotizado correspondiente para los fines pertinentes del presente pago.
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