INFORME DE GESTION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION — UNIDAD DE APOYO A LA GESTION

DATOS BASICOS CONTRATO

No.
Contrato 1 4162.010.26.1.0190.2026
, OBJETO DEL CONTRATO:
O A DY PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN
LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
Nombre del |- ~+5r FABIO DEL PROYECTO DENOMINADO HABILITACION DE
pres_ta_dor del ORTIZGARCIA ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE
SErvIcio ACTIVIDAD FISICA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO
Cedula 14952982 DE CALI BP-26005933
Valordel ¢33 978.000
contrato:
Fecha inicio | 14/ene/2026
oo . |30/un/2026
inalizacién
SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL: EIl contratista acredité el pago
IBC (ingreso de los aportes a seguridad social integral del mes de
basico de mayo de 2026 (o el mes legalmente exigible a la
cotizacion) $2.265.200 terminacion del contrato), de conformidad con el
Decreto 1273 de 2018. Queda pendiente la
No. Planila |9505713464 acreditacion de los aportes del mes de junio de 2026,
No. PIN los cuales deberan ser remitidos al Supervisor dentro
Autoriza,cién de los cinco (5) dl’as_ hébileg siguientes al yepcimiento
Referencia ’1366045890 del plazo de autoliquidacion, en cumplimiento del
Pago ’ g(r)t;%uloESO de la Lgy 789 de 20t02 Iy gl Decrcla.to.19t90 deI
. En caso de un eventual incumplimiento, e
(Operador: | APORTES EN LINEA Supervisor debera reportar la situacion a la Unidad
Fecha de 05/jun/2026 Administrativa Especial de Gestion Pensional vy
Pago Contribuciones Parafiscales de la Proteccién Social
Periodo de (UGPP), con el fin de que esta entidad adelante las
pago de la acciones de fiscalizacion y cobro a que haya lugar.
seguridad Forma de pago:
social: Mayo/2026 (x ) Vencida

( ) Anticipada
( ) Extemporanea

CONSOLIDADO
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De acuerdo con las obligaciones especificas contenidas en el complemento al contrato
electrénico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual

establecido asi:

OBLIGACION CONTRACTUAL

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Realizar los levantamientos
topograficos y arquitecténicos de los
escenarios que se encuentran a cargo
de la Secretaria del Deporte y la
Recreacion, con el fin de apoyar la
gestion técnica y operativa de los
espacios deportivos y recreativos del
distrito.

Cuota #1:

Realicé los siguientes levantamientos topograficos:
Parque longitudinal calle 70 entre carreras 7C y 7Ebis
barrio Alfonso Lépez C7- Sub Estacion de energia
ubicada dentro de coliseo del Pueblo Unidad Deportiva
Albert Galindo Herrera-Parque recreativo y deportivo la
Hormiga calles 13B,13D carrera 65B Bosques del
Limonar C17. Levantamiento arquitectonico fachadas
oriental y sur del coliseo Maria Isabel Urrutia.

Cuota #2:

Realicé los siguientes levantamientos topograficos:
Cancha multiple ubicada en la vereda el Banqueo del
corregimiento de la Buitrera; Unidad Recreativa el
Guabal ubicada entre calles 13 y 13A entre carreras
40A y 40B del barrio el Guabal C10; Secciones
Longitudinal y Transversal en muro colindante
derrumbado en sector norte de los campos de futbol de
la unidad deportiva Jaime Aparico; Arquitectonico
caseta de administracion UR. El Guabal calles13 y 13A
carreras 40Ay 40B

Cuota #3:

Realicé los siguientes levantamientos topograficos:
Parque recreativo y deportivo Bendiciones calles
104A/105 carrera 26 barrio Manuela Beltran1 comuna
14.-Parque recreativo y deportivo Nuestra Sefiora de
Aguablanca calles 109/110 carreras 26H1/26I barrio
Manuela Beltran 1. Polideportivo Brisas de los Andes
calle 53 carrera 1C3, comuna 5.

Cuota #4

Realicé los siguientes levantamientos topograficos:
UR La Estrella sector campo de Futbol comuna 20.-U.
R Villa del Lago comuna 1.-Parque Deportivo y
Recreativo la Virgen la Flora comuna 2.-Polideportivo
Las Ceibas comuna 7.-UD. Jaime Aparicio sector
diamante de Soéfbol

Cuota #5:

Realicé los siguientes levantamientos topograficos:
Polideportivo ubicado en la calle 24 entre carreras 57 y
59 barrio la Nueva Floresta comuna 12.-Pista
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mundialista de patinaje ubicada en la Unidad Deportiva
Alberto Galindo Herrera. - Polideportivo 20 de Julio
ubicado entre calles 28 y 28A con carrera 23A del barrio
20 de Julio de la comuna 11.-Predio ocupado por el
club Tequendama ubicado entre carreras 50 y 53 con
calle A de la urbanizacion Tequendama comuna 19.

Cuota #6:

Realicé los siguientes levantamientos topograficos:
Parque deportivo y recreativo Pacara ubicado entre
calles 52N y 54N con Av.2GN comuna 2.-Parque
Pizamos Il ubicado entre calles 122K y 123 carrera
28F,comuna 21.Parque recreativo y deportivo Puertas
del Sol 4 ubicado en la calle 94 carrera26C comuna
14.-Parque deportivo y recreativo Tercer Milenio calle
121 carrera 28D7 comuna 21.-Actualizacion Parque
deportivo y recreativo Capri ubicado en la calle 10A
entre carreras 76 y 78 comuna 19.-Parque deportivo y
recreativo Portales del Nuevo Rey ubicado entre calles
11 y 11A entre carreras 70 y 72 comuna 19.-Club
deportivo y recreativo del municipio de Cali calle 121
autopista Cali Jamundi, comuna 22

Cuota #1:
Realicé las siguientes visitas para reconocimiento de
escenarios y programacién de los levantamientos
topograficos solicitados: Parque longitudinal calle 70
entre carreras 7C y 7Ebis barrio Alfonso Lépez C7- Sub
Estacion de energia ubicada dentro de coliseo del
Pueblo Unidad Deportiva Albert Galindo Herrera-Parque
recreativo y deportivo la Hormiga calles 13B 13D carrera
65B Bosques del Limonar C17.-Coliseo Maria Isabel
Urrutia.

2. Realizar visitas de reconocimiento de
los escenarios deportivos y recreativos|Cuota #2:

de la Secretaria del Deporte y la|Realicé las siguientes visitas para reconocimiento de
Recreacion escenarios y programacion de los levantamientos
topograficos solicitados: cancha multiple vereda el
Banqueo corregimiento la Buitrera; U.R El Guabal C10;
U.D Jaime Aparicio sector norte canchas de futbol
(derrumbe muro colindante); Polideportivo la Estrella
C20 (deslizamiento sector campo de futbol).

Cuota #3:
Realicé las siguientes visitas para reconocimiento de
escenarios y programaciéon de los levantamientos
topograficos solicitados: Parque del amor calles 69/70
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Avs.6/4 comuna 2.-Pista de patinaje Marroquin 1
ubicada en calle 103A carrera 26M2 comuna 14.-
Parque recreativo y deportivo Nuestra Sefora de
Aguablanca ubicado en calle 110 carreras 26H1-26l,
barrio Manuela Beltran 1 comuna 14. Polideportivo la
Estrella sector campo de futbol para indicar a la
cuadrilla de limpieza los sectores donde se va a hacer
la limpieza de la maleza para hacer los trabajos de
topografia. Polideportivo Brisas de los Andes calle 53
carrera 1C3, comuna 5.

Cuota #4:

Realicé las siguientes visitas para reconocimiento de
escenarios y programacion de los levantamientos
topograficos solicitados: UR La Estrella sector campo
de Futbol comuna 20.-U.R Villa del Lago comuna 1.-
Parque Deportivo y Recreativo la Virgen la Flora
comuna 2.-Polideportivo Las Ceibas comuna 7.-UD.
Jaime Aparicio sector diamante de Séfbol.

Cuota #5:

Realicé las siguientes visitas para programar y realizar
los respectivos levantamientos topograficos:
Polideportivo ubicado en la calle 24 entre carreras 57 y
59 barrio la Nueva Floresta comuna 12.-Pista
mundialista de patinaje ubicada en la Unidad Deportiva
Alberto Galindo Herrer.- Polideportivo 20 de Julio
ubicado entre calles 28 y 28A con carrera 23A del barrio
20 de Julio de la comuna 11.-Predio ocupado por el club
Tequendama ubicado entre carreras 50 y 53 con calle A
de la urbanizacion Tequendama comuna 19.

Cuota #6:

Realicé las siguientes visitas para programar y realizar
los respectivos levantamientos topograficos: Parque
deportivo y recreativo Pacara ubicado entre calles 52N
y 54N con Av.2GN comuna 2.-Parque Pizamos Il
ubicado entre calles 122K y 123 carrera 28F,comuna
21.Parque recreativo y deportivo Puertas del Sol 4
ubicado en la calle 94 carrera26C comuna 14.-Parque
deportivo y recreativo Tercer Milenio calle 121 carrera
28D7 comuna 21.-Parque deportivo y recreativo Capri
ubicado en la calle 10A entre carreras 76 y 78 comuna
19.-Parque deportivo y recreativo Portales del Nuevo
Rey ubicado entre calles 11 y 11A entre carreras 70y 72
comuna 19.-Club deportivo y recreativo del municipio de
Cali calle 121 autopista Cali Jamundi comuna 22.
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Cuota #1:

Realicé la colocacién de puntos con GPS amarrados al
sistema Magna Sirgas para referenciar los siguientes
levantamientos topograficos: Parque longitudinal calle
70 entre carreras 7C y 7Ebis barrio Alfonso Lépez C7-
Parque recreativo y deportivo la Hormiga calles 13B
13D carrera 65B Bosques del Limonar C17.

Cuota #2:

Coloqué puntos con GPS amarrados al sistema Magna
Sirgas para referenciar los siguientes levantamientos
topograficos: cancha multiple vereda el Banqueo
corregimiento la Buitrera; U.R. el Guabal C10;
Polideportivo la Estrella C20

Cuota #3:

Coloqué puntos con GPS amarrados al sistema Magna
Sirgas para referenciar  los siguientes levantamientos
topograficos: Parque recreativo y deportivo
Bendiciones ubicado entre calles 104 y 105 carrera 26
3. Realizar la colocacién de puntos con|barrio Manuela Beltran 1, comuna 14.-Parque recreativo
GPS para la referenciacion de los|y deportivo Nuestra Sefiora de Aguablanca, ubicado en
levantamientos topograficos al sistemalcalle 110 carreras 26H1 y 26l barrio Manuela Beltran
MAGNA SIRGAS de los escenarios quejcomuna 14.

se encuentren a cargo de la Secretaria
del Deporte y la Recreacion Cuota #4:

Durante este periodo no se me asignaron actividades de
colocacién de puntos con GPS referenciados al sistema
Magna Sirgas por parte del supervisor del contrato,
razon por la cual no ejecuté esta actividad.

Cuota #5:

Realicé con el topdégrafo de apoyo la colocacion de
puntos con GPS referenciados al sistema magna sirgas
para realizar el levantamiento topografico del
polideportivo ubicado en la calle 24 entre carreras 57 y
59 del barrio Nueva Floresta comuna 12.

Cuota #6:

Realicé con el topégrafo de apoyo la colocacion de
puntos con GPS referenciados al sistema magna sirgas
para realizar el levantamiento topografico de: Parque
deportivo y recreativo Pacara ubicado entre calles 52N
y 54N con Av.2GN comuna 2.-Parque Pizamos Il
ubicado entre calles 122K y 123 comuna 21.Parque
recreativo y deportivo Puertas del Sol 4 ubicado en la
calle 94 carrera26C comuna 14.-Parque deportivo y
recreativo Tercer Milenio calle 121 carrera 28D7 comuna
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21.-Parque deportivo y recreativo Portales del Nuevo
Rey ubicado entre calles 11 y 11A entre carreras 70y 72
comuna 19.-Club deportivo y recreativo del municipio de
Cali comuna 22.

Cuota #1:
No realicé actividades para reportar en este periodo.

Cuota #2:
Realicé el chequeo de los niveles de la losa fundida
para la cancha multiple de la U.R. Quintas del
Refugio,(los niveles tomados a la losa fundida reflejan
gue no cumplen con especificaciones técnicas para la
construccion).

Cuota #3:

Participé en compafiia de la comisién de topografia de

la interventoria en el chequeo de los niveles de la losa

de la cancha multiple de la Unidad Recreativa Quintas

4. Realizar apoyo técnico a la del Refugio de la comuna 18.-El contratista realizé el
' "y : - chequeo de los niveles de la losa fundida para la cancha

supervision mediante la revision del multiple del parque recreativo y deportivo ubicado

cumplir.nien.to de los plap’os Yientre calles 116 y 118 carreras 26J3 y26K barrio
especificaciones, la absolucion de Manuela Beltran comuna 14

consultas técnicas, la emision de
criterios _a'nte S|tuaq|ones no previstas, la Cuota #4-:
elaboracién de ajustes o planos de
detalle cuando sea requerido, y la
presentacion de informes técnicos de
sustento

Brindé apoyo a la supervisiéon haciendo el chequeo de
niveles de las losas fundidas de canchas multiple y
tapete de cancha sintética, en: Polideportivo Ulpiano
Lloreda calle 72 carrera 26C comuna 13.-. Parque
recreativo y deportivo Junin calle 12A carrera 24.
comuna 9.

Cuota #5:

Brindé apoyo a la supervision haciendo el chequeo de
niveles de la losa fundidas de canchas multiple ubicada
en la Avenida 2D entre calles 56 y 57del barrio Ciudad
lo Alamos de la comuna 2.

Cuota #6:

Brindé apoyo a la supervision haciendo el chequeo de
niveles de la base para tapete y cajas de desagues de
la cancha sintética de la unidad deportiva y recreativa
Villa del lago comuna 13.

Pag6de9



Cuota #1:

Asisti a reunion personal con el arquitecto Juan
Sebastian Hernandez Barberan con el fin de recibir
instrucciones para el desarrollo de las actividades de
topografia para el afio 206.

Cuota #2:

Asisti a reunién personal con el arquitecto Juan
Sebastian Hernandez Barberan El contratista asistio a
reuniéon personal con el arquitecto Juan Sebastian
Hernandez Barberan coordinador del equipo de disefio
el topografo Miguen Angel Otalora y el Ingeniero
topdgrafo Nicolas para tratar temas referentes a los
levantamientos topograficos con el nuevo equipo de
topografia

Cuota #3:

Participé en reunion personal con el abogado Julian
Varela, el topografo Miguel Angel Otalora con el fin de
dar informacién y recibir instrucciones de parte del
Abogado Julian Varela para dar respuesta a la oficina
5. Participar en las reuniones de| de bienes y servicios de predios correspondientes al
seguimiento y las demas que le sean| escenario deportivo y recreativo la Esperanza de la
que le sean indicadas por ell comuna 11.

responsable del area.

Cuota #4:

Participé en una jornada de capacitacion relacionada
con el tramite de cuentas de cobro, donde se dieron a
conocer las nuevas directrices e indicaciones referentes
al proceso de adicion del contrato, con el fin de
fortalecer el adecuado cumplimiento de los
procedimientos  administrativos y  contractuales
establecidos por la entidad.

Cuota # 5:

Participé en reunion convocada por la sefiora Nury
Cardenas para informar sobre las nuevas exigencias
por parte de la UAG para la presentacion de la cuenta 5
correspondiente al mes de mayo de 2026.

Cuota #6:

Participé en reunion virtual convocada por la sefiora
Nury Cardenas para informar sobre las nuevas
exigencias por parte de la UAG para la presentacion de
la cuenta final correspondiente al mes de junio de 2026.
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Cuota #1:

Realicé el levantamiento topografico de parque lineal de
la calle 70 entre carreras 7C y 7Ebis barrio Alfonso
Lopez de la comuna 7, trabajo que hace como
complemento a la respuesta dada al Sub Secretario por,
la secretaria de Bienes y servicios

Cuota #2:

Asisti en comparia del ingeniero topografo Nicolas
Marmolejo Acosta a visita programada al polideportivo
la Estrella de la Comuna 20 con el fin de encontrarse
con el gedlogo Sergio Arias de Secretaria de Riesgos y
Desastres del D.E de Santiago de Cali con el fin de
recibir instrucciones para realizar el levantamiento
topografico en el area de deslizamiento, para analizar
los resultados del levantamiento topografico y asi
realizar los disefios de obras de bioingenieria para
mitigar los impactos de los movimientos en masa.

Cuota #3:

6.- Realizar cualquier otra tarea a fin que|Asisti en compafiia de los arquitectos Juan Sebastian
le sea asignada por el Supervisor del/Hernandez B, Santiago Mendoza, Kimberli Torres, Juan
contrato en cumplimiento del objeto|Esteban Sandoval, y el Ing. Milton Torres del area de
contractual disefio de infraestructura a reunién en la secretaria de

Cultura con el fin de tratar el tema correspondiente a la

pista de BMX y el festival del Petronio Alvarez.

Cuota #4:

Durante este periodo no se me asignaron actividades
por parte del supervisor del contrato, razén por la cual
no ejecuté esta actividad

Cuota #5:

Durante este periodo evaluado, no recibi solicitudes
especificas que hicieran exigibles el desarrollo de esta
obligacién, por los cual no fue necesario ejecutar
actividades en este componente

Cuota #:6:

Durante este periodo evaluado, no recibi solicitudes
especificas que hicieran exigibles el desarrollo de esta
obligacién, por los cual no fue necesario ejecutar
actividades en este componente.
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Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el
siguiente link:

https://drive.gooqgle.com/drive/folders/1INc-

MEDIO DE VERIFICACION:
osWzUCDYkmrXc7Pt p8xyfomNHTO?usp=drive link

OBSERVACIONES: N/A

FIRMA DEL PRESTADOR DEL o
SERVICIO: /_/;’
.

FECHA DE TRANSACCION: 24/jun/2026
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https://drive.google.com/drive/folders/1lNc-osWzUCDYkmrXc7Pt_p8xyfomNHTO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lNc-osWzUCDYkmrXc7Pt_p8xyfomNHTO?usp=drive_link

