
116.732.458,86$                        

25.241.909,91$                               

ITEM DESCRIPCION UND
 CANT 

INICIALES 
Vr.UNIT

 CANT 

ACTUALIZADA 1 

CANTIDAD REAL A 

EJECUTAR
 V.TOTAL  

1,0 ADECUACION PARA INSTALACION DE TANQUE MENORES (-) MAYORES (+) -$                                                

1,1

Suministro e instalacion de concreto de 3000 PSI, para 

construccion de estructura de soporte de tanque elevado, incluye 

acero de refuerzo, formaleta y demas necesarios.

uni 1,00               829.893$          0,00 0,00 -$                                                

2,0  ACABADOS 5.110.830,2$                                   

2,1

Suministro y aplicación de pintura tipo epoxica y catalizador para 

paredes y pisos, aplicación a dos manos, incluye mortero de 

resane para grietas existentes

m2 82,24             24.893$            82,24 15,76 66,48 1.654.911,6$                                   

2,2
Suministro  e instalación de cielo raso en PVC piezas de 3,00 m x 

0,25 m, incluye estructura de soporte en perfilería tipo drywall
m2 29,00             119.170$          29,00 29,00 3.455.918,6$                                   

3,0 INSTALACIONES SANITARIAS 2.539.049,0$                                   

3,1

Suministro e instalacion de tanque de almacenamiento de agua 

potable con capacidad de 1000 Ltrs, incluye conexión al red 

hidraulica y demas necesarios para su carrecta instalacion y 

funcionamiento

uni 1,00               838.143$          1,00 1,00 838.142,6$                                      

3,2
Suministro e Instalacion de sanitario blanco linea institucional o 

similar, incluye griferia y accesorios
und 1,00               382.581$          1,00 1,00 382.580,6$                                      

3,3
Suministro e Instalacion de Lavamanos blanco linea institucional o 

similar, incluye griferia y accesorios
und 1,00               260.581$          1,00 1,00 260.580,6$                                      

3,4
Suministro e instalación de Valvula 1/2 In para control de la red 

del sistema de acueducto.
Unid 1,00               89.891$            1,00 1,00 89.890,9$                                        

3,5

Suministro e instalación punto  sanitaria de P.V.C en 2 in calidad 

Pavco o su equivalente para red de aguas residuales incluye: 

accesorios (tees, codos, sifones,bujes,yess,juntas de expansión) 

comprende el tramo de tuberia desde la boca de los desagues 

hasta la red principal interna. Ademas liquido limpiador y 

soldadura 

uni 2,00               215.881$          2,00 2,00 431.761,4$                                      

3,6

Suministro e instalación punto  sanitaria de P.V.C en 4 in calidad 

Pavco o su equivalente para red de aguas residuales incluye: 

accesorios (tees, codos, sifones,bujes,yess,juntas de expansión) 

comprende el tramo de tuberia desde la boca de los desagues 

hasta la red principal interna. Ademas liquido limpiador y 

soldadura 

uni 2,00               268.047$          2,00 2,00 536.093,1$                                      

CENTRO DE ACOPIO LA CAUCANA

BALANCE DE OBRAS 2

BALANCE DE OBRA N.o 2

ADECUACION, CONSTRUCCION Y DOTACION DE LOS CENTROS DE ACOPIO PARA LA CONSERVACION DE LECHE 

MUNICIPIO DE TARAZA

NIT 890984295-7 

PRESUPUESTO OFICIAL

CAPITULO 1 OBRA CIVIL



4,00 CARPINTERIA METAILICA 2.345.910,0$                                   

4,1

Suministro y colocacion mesón en lamina de acero inoxidable 

calibre 18, con espaldar de altura 0.12m, calidad socoda o 

colcocinas, de ancho 0.60m. Incluye: Pozuelo incorporado al 

meson de 0,60x0,40x0,45m, mezclador cuello de ganso cierre 

rapido y llave de regulacion ∅=1/2" cromada calidad grival o 

similar, base de nivelacion en tuberia de acero inoxidable de 1/2" y 

angulo de 1,0" x 1,0x 1/8". Las esquinas del mesón serán 

redondeadas, canastilla de ∅ 3" plastica y conexion a red A.R con 

sifon de registro en p.v.c de ∅ 3". Sello perimetral del mesón 

despues de instalado con silicona transparente para evitar 

filtraciones.

M 2,00               1.172.955$        2,00 2,00 2.345.910,0$                                   

5,00 PAISAJISMO Y ZONA EXTERIOR -$                                                

5,1
Mantenimiento y adecuacion de zonas exterior, inclye, desmonte,  

perfilamiento del terreno y remocion de material de desecho
m2 73,40             15.707$            0,00 0,00 -$                                                 

5,2
Suministro e instalacion de material de sub base compactado al 

95% del proctor modificado 
m3 16,16             87.900$            0,00 0,00 -$                                                 

O.E OBRAS EXTRAS ACOPIO CAUCANA 15.246.120,8$                                 

O.E 1
Levante de muro en bloque  de 0,1x0,2x0,4m con pega de 

mortero 1:4
m2 41.233$            24,26 24,26 1.000.321,4$                                   

O.E 2

Sumnistro, transporte y colocacion de concreto de 3000 psi para 

estructuras en el centro de acopio, incluye acero de refuerzo y 

formaleteria (viga dintel, rampa entre otros)

m3 1.180.000$        1,24 1,24 1.467.920,0$                                   

O.E 3 Pañete allanado para muros en mortero 1:4 m2 25.701$            58,64 58,64 1.507.107,4$                                   

O.E 4 Pintura base tipo 3 para muros interiores y exteriores. (03 manos) m2 14.898$            58,64 58,64 873.624,6$                                      

O.E 5
S/I Puerta en lamina galvanizada calibre 18 de 0,80x2,00m, 

incluye anticorrosivo y pintura
uni 549.000$           2,00 2,00 4,00 2.196.000,0$                                   

O.E 6
Meson en acero inoxidable conexo a muro de recibimiento de 

1,5x1,5m
uni 1.816.881$        1,00 1,00 1.816.880,6$                                   

O.E 7
Suministro de salida de iluminacion led para incrustar 12w, 

alambre thwn-2 nº 3x12 awg, con su respectiva puesta a tierra.
uni 138.500$           7,00 7,00 969.500,0$                                      

O.E 8

SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE DOBLE 120 VOL  15 

AMP, ALAMBRE THWN-2 Nº 3x12 AWG, CON SU RESPECTIVA 

PUESTA A TIERRA.

uni 124.700$           4,00 4,00 498.800,0$                                      

O.E 9
Suministro y colocación de tablero de distribucion "tercol" con 

puesta, 125 amp de 2 ctos monofasico
uni 83.000$            1,00 1,00 83.000,0$                                        

O.E 19

Sumnistro e instalacion de ceramica para muros y pisos de 

baños, incluye todo lo demas necesario para su correcta 

instalacion

m2 98.000$            0,00 11,50 11,50 1.127.000,0$                                   

O.E 20
Construccion de caseta en malla esbabonada, incluye vigas 

cimiento, plantilla y techo protector
3.705.967$        1,00 1,00 3.705.966,9$                                   



91.490.548,95$                               

ITEM DESCRIPCION UND
 CANT 

INICIALES 
Vr.UNIT

 CANT 

ACTUALIZADA 1 

CANTIDAD REAL A 

EJECUTAR
 V.TOTAL  

7,00 MOVIMEINTO DE TIERRA MENORES (-) MAYORES (+) 3.603.092,2$                                   

7,1 Relleno con material seleccionado compactado m3 18,00             79.463$            42,42 42,42 3.370.815,2$                                   

7,2
Excavaciones varias para cimiento. Incluye excavaciones para 

vigas y zapatas
m3 13,20             46.363$            10,70 5,69 5,01 232.276,9$                                      

8,00 CIMIENTOS 3.503.619,9$                                   

8,1 Zapatas en concreto de 3000PSI m3 3,15               829.893$           0,15 0,15 124.483,9$                                      

8,2 Viga de cimentacion de 0,25mx0,25x en concreto 3000 PSI m3 4,24               829.893$           2,54 0,53 3,07 2.543.620,8$                                   

8,3 Acero de refuerzo FY: 4,2 MPA para cimientos kg 798,00           7.364$              198,00 113,46 835.515,2$                                      

9,00 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 5.802.860,4$                                   

9,1 Columnas de 0,2mx0,2m  en concreto de 21MPA m3 1,37               829.893$           -$                          0,00 -$                                                 

9,2
Viga dintel de 0,1mx0,2m en concreto de 21MPA-3000psi con dos 

barras de 3/8 y estribos de 1/4 cada 0,2m.
m 99,02             74.940$            99$                        31,02 68,00 5.095.920,0$                                   

9,3 Acero de refuerzo FY: 4,2 MPA para columnas y vigas superiores kg 340,00           7.364$              96$                        96,00 706.940,4$                                      

10,00 MAMPOSTERIA 7.257.071,8$                                   

10,1
Levante de muro en bloque  de 0,1x0,2x0,4m con pega de 

mortero 1:4
m2 193,11           41.233$            193$                      17,11 176,00 7.257.071,8$                                   

11,00 PISOS Y ACABADOS 31.730.978,8$                                 

11,1
Plantilla en concreto de 3000PSI E:0,08m, incluye Ref. malla 

electrosoldada
m3 8,67               829.893$           9$                         1,09 7,58 6.290.585,9$                                   

11,2 Pañete allanado para muros en mortero 1:4 M2 386,23           25.701$            386$                      74,43 311,80 8.013.575,7$                                   

11,3 Pintura base tipo 3 para muros interiores y exteriores. (03 manos) M2 316,23           14.898$            316$                      77,23 239,00 3.560.645,9$                                   

11,4

Suministro y aplicación de pintura tipo epoxica y catalizador para 

paredes y pisos, aplicación a dos manos, incluye mortero de 

resane para grietas existentes

m2 116,60           24.893$            116,6$                  116,60 2.902.567,5$                                   

11,5
Suministro  e instalación de cielo raso en PVC piezas de 3,00 m x 

0,25 m, incluye estructura de soporte en perfilería tipo drywall
m2 89,00             119.170$           89$                        3,00 92,00 10.963.603,8$                                 

12,00 CUBIERTA 14.917.565,3$                                 

12,1

S/I Cubierta en lamina arquitectonica incluye caballete y 

accesorios. Incluye  perfiles PHR C  según diseño estructural, con 

soldadura de 6013, incluye pintura anticorrosiva y pintura esmalte 

a dos manos.

m2 125,92           145.014$           125,9$                   23,05 102,87 14.917.565,3$                                 

14,00 INSTALACIONES SANITARIAS 2.539.049,0$                                   

14,1

Suministro e instalacion de tanque de almacenamiento de agua 

potable con capacidad de 1000 Ltrs, incluye conexión al red 

hidraulica y demas necesarios para su carrecta instalacion y 

funcionamiento

uni 1,00               838.143$           1$                         1,00 838.142,6$                                      

14,2
Suministro e Instalacion de sanitario blanco linea institucional o 

similar, incluye griferia y accesorios
und 1,00               382.581$           1$                         1,00 382.580,6$                                      

14,3
Suministro e Instalacion de Lavamanos blanco linea institucional o 

similar, incluye griferia y accesorios
und 1,00               260.581$           1$                         1,00 260.580,6$                                      

CENTRO DE ACOPIO EL DOCE

BALANCE DE OBRAS



14,4
Suministro e instalación de Valvula 1/2 In para control de la red 

del sistema de acueducto.
Unid 1,00               89.891$            1$                         1,00 89.890,9$                                        

14,5

Suministro e instalación punto  sanitaria de P.V.C en 2 in calidad 

Pavco o su equivalente para red de aguas residuales incluye: 

accesorios (tees, codos, sifones,bujes,yess,juntas de expansión) 

comprende el tramo de tuberia desde la boca de los desagues 

hasta la red principal interna. Ademas liquido limpiador y 

soldadura 

uni 2,00               215.881$           2$                         2,00 431.761,4$                                      

14,6

Suministro e instalación punto  sanitaria de P.V.C en 4 in calidad 

Pavco o su equivalente para red de aguas residuales incluye: 

accesorios (tees, codos, sifones,bujes,yess,juntas de expansión) 

comprende el tramo de tuberia desde la boca de los desagues 

hasta la red principal interna. Ademas liquido limpiador y 

soldadura 

uni 2,00               268.047$           2$                         2,00 536.093,1$                                      

15,00 CARPINTERIA METAILICA 4.053.533,0$                                   

15,1

Suministro y colocacion mesón en lamina de acero inoxidable 

calibre 18, con espaldar de altura 0.12m, calidad socoda o 

colcocinas, de ancho 0.60m. Incluye: Pozuelo incorporado al 

meson de 0,60x0,40x0,45m, mezclador cuello de ganso cierre 

rapido y llave de regulacion ∅=1/2" cromada calidad grival o 

similar, base de nivelacion en tuberia de acero inoxidable de 1/2" y 

angulo de 1,0" x 1,0x 1/8". Las esquinas del mesón serán 

redondeadas, canastilla de ∅ 3" plastica y conexion a red A.R con 

sifon de registro en p.v.c de ∅ 3". Sello perimetral del mesón 

despues de instalado con silicona transparente para evitar 

filtraciones.

uni 1,00               1.172.955$        1$                         1,00 1.172.955,0$                                   

15,2 S/I Ventana de 1.2x1.3m . incluye anticorrosivo y pintura uni 2,00               342.289$           2$                         2,00 684.578,0$                                      

15,3
S/I Puerta en lamina galvanizada calibre 18 de 1,00x2,00m, 

incluye anticorrosivo y pintura
uni 1,00                $     549.000,00  $                    2,00 2,00 4,00 2.196.000,0$                                   

O.E OBRAS EXTRAS ACOPIO EL DOCE 18.082.778,6$                                 

O.E.10
Meson en acero inoxidable conexo a muro de recibimiento de 

1,5x1,5m
uni 1.816.881$        1$                         1,00 1.816.880,6$                                   

O.E.11
Sumnistro e instalacion de puerta metalica enrollable, tipo cortina 

h:2,30m
uni 4.781.803$        1$                         1,00 4.781.802,5$                                   

O.E.12 S/I Ventana de 0,9x0,35m . incluye anticorrosivo y pintura uni 328.180$           1$                         1,00 328.180,3$                                      

O.E.13

sumnistro, transporte y colocacion de concreto de 3000 psi para 

estructuras en el centro de acopio, incluye acero de refuerzo y 

formaleteria (viga dintel,  columna para tranque elevado entre 

otros)

m3 1.180.000$       1,90$                    0,84 1,06 1.250.800,0$                                   

O.E.14

Suministro e instalacion de tanque de almacenamiento de agua 

potable con capacidad de 1000 Ltrs, incluye conexión al red 

hidraulica y demas necesarios para su carrecta instalacion y 

funcionamiento

uni 838.143$          1,00$                    1,00 838.142,6$                                      



O.E.15
suministro de salida de iluminacion led para incrustar 12w, 

alambre thwn-2 nº 3x12 awg, con su respectiva puesta a tierra.
uni 138.500$          17$                       17,00 2.354.500,0$                                   

O.E.16

SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE DOBLE 120 VOL  15 

AMP, ALAMBRE THWN-2 Nº 3x12 AWG, CON SU RESPECTIVA 

PUESTA A TIERRA.

uni 124.700$          9$                         9,00 1.122.300,0$                                   

O.E.17
Suministro y colocación de tablero de distribucion "tercol" con 

puesta, 125 amp de 2 ctos monofasico
uni 172.477$          1$                         1,00 172.477,1$                                      

O.E.18
suministro de salida de iluminacion led tipo interperie ip66 20w, 

alambre thwn-2 nº 3x12 awg, con su respectiva puesta a tierra.
uni 211.243$          3$                         3,00 633.728,7$                                      

O.E.21

Sumnistro e instalacion de ceramica para muros y pisos de 

baños, incluye todo lo demas necesario para su correcta 

instalacion

m2 98.000$            -$                          11,00 11,00 1.078.000,0$                                   

O.E.22
Construccion de caseta en malla esbabonada, incluye vigas 

cimiento, plantilla y techo protector
3.705.967$        1,00 1,00 3.705.966,9$                                   

136.000.000,00$                        

MENORES (-) MAYORES (+)

6,1 Tanque de enfriamiento de leche de 1500 litros uni 2,00               35.000.000$      2,00                       2,00                          70.000.000,0$                                 

6,2

Planta Eléctrica para trabajo de emergencia continuo, Motor de 

cuatro tiempos,Refrigeración por Agua, Equipo trifásico a 220 v, 

Tarjeta reguladora de voltaje (AVR) y Tablero de Control Digital 

ATS

uni 2,00               33.000.000$      2,00                       2,00                          66.000.000,0$                                 

6,3

kit recibo para centro de acopio lechero ( Tina de recibo fabricada 

en aceroo inioxidable tipo340, bomba en acero inoxidable para 

manejo de liquido de leche, acoples, tuberia en acero inoxidable)

uni 2,00               5.610.009$        0,00 0,00 -$                                                 

SUB TOTAL 252.732.459$                                  

ADMINISTRACIÓN (A) 28,17% 71.206.798$                                    

UTILIDAD (U) 5,00% 12.636.623$                                    

TOTAL 336.575.880$                                  

TOTAL COSTO DEL PROYECTO  $                        336.575.880,00 

HERNAN GREGORIO DURANGO NOVOA

 V.TOTAL  

REPRESENTANTE LEGAL FUNDACION PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL Y EDUCATIVO DE COLOMBIA - FUNDSECOL

CAPITULO 2 SUMINISTRO

ITEM DESCRIPCION UND
 CANT 

INICIALES 
Vr.UNIT

 CANT 

ACTUALIZADA 1 

BALANCE DE OBRAS
CANTIDAD REAL A 

EJECUTAR



ITEM: 

O.E 19

 UNIDAD: M2

I. EQUIPO

CANT Vr. / Hora REND. V-UNIT.

1.107$             

SUB-TOTAL 1.107,10           

II. MATERIALES EN OBRA

UN. P-UNIT. CANT. V-UNIT.

m2 60.000,00       1,05                63.000,00         

m2 12.500,00       0,10                1.250,00           

m2 35.000,00       0,30                10.500,00         

SUB-TOTAL 74.750,00         

III. TRANSPORTES

Vol (M3) DIST. M3-KM TARIFA V-UNIT.

5,00                -                 V-UNIT. -                    

SUB-TOTAL -                    

IV. MANO DE OBRA

REND. V-UNIT.

13,5 22.142,00         

SUB-TOTAL 22.142,00         

TOTAL COSTO DIRECTO 98.000              

V. COSTOS INDIRECTOS

% V-TOTAL

-                    

-                    

-                    

SUB-TOTAL -                    

TOTAL 98.000              

DESCRIPCIÓN

Material 

PERSONAL JORNAL MAS PRESTAC.

Cuadrilla AA  1Of y 1 Ay 299.355,00                               

DESCRIPCIÓN

ceramica 30x60cm piso pared

boquilla

pegacor

MATERIAL

ADECUACION, CONSTRUCCION Y DOTACION DE LOS CENTROS DE ACOPIO PARA LA CONSERVACION DE LECHE 

Sumnistro e instalacion de ceramica para muros y pisos de baños, incluye todo lo demas necesario para su 

correcta instalacion

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor



ITEM: 

O.E.22

 UNIDAD: und

I. EQUIPO

CANT Vr. / Hora REND. V-UNIT.

76.976$           

SUB-TOTAL 76.975,65         

II. MATERIALES EN OBRA

UN. P-UNIT. CANT. V-UNIT.

kg 7.500,00         37,00              277.500,00       

m3 666.644,00     0,96                639.978,24       

m3 55.000,00       0,80                44.000,00         

m 14.166,67       24,00              340.000,00       

m2 19.000,00       16,00              304.000,00       

m 17.000,00       12,00              204.000,00       

m2 28.000,00       6,25                175.000,00       

kg 35.000,00       3,00                105.000,00       

SUB-TOTAL 2.089.478,24    

III. TRANSPORTES

Vol (M3) DIST. M3-KM TARIFA V-UNIT.

5,00                -                 M3 -                    

SUB-TOTAL -                    

IV. MANO DE OBRA

REND. V-UNIT.

0,3 1.539.513,00    

SUB-TOTAL 1.539.513,00    

TOTAL COSTO DIRECTO 3.705.966         

V. COSTOS INDIRECTOS

% V-TOTAL

-                    

-                    

-                    

SUB-TOTAL -                    

TOTAL 3.705.966         

DESCRIPCIÓN

Cuadrilla HH (Est. metálica) 1 sold, 1 Of y 1 Ay 467.525,00                               

soldadura 6011

MATERIAL

Material 

PERSONAL JORNAL MAS PRESTAC.

concreto

material de relleno

tuberia en acero de 1 1/2

malla eslabonada

perfil hcr

lamina arquitectonica

DESCRIPCIÓN

Herramienta menor

DESCRIPCIÓN

acero de refuerzo

ADECUACION, CONSTRUCCION Y DOTACION DE LOS CENTROS DE ACOPIO PARA LA CONSERVACION DE LECHE 

Construccion de caseta en malla esbabonada, incluye vigas cimiento, plantilla y techo protector


