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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION

1. COMPONENTE INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO | X CONVENIO ﬁfgis:g‘;g’es”p”“ta' Valor: $725.248.730
Niumero de Contrato: Dia: Mes: Aiio: Fecha del informe:
2023473 10-Oct-2023 12 de diciembre 2023

Objeto: ADECUACION DEL NUEVO VASO DEL RELLENO SANITARIO QUIEBRA HONDA DEL MUNICIPIO DE

NARINO- ANTIOQUIA.

Periodo de Cobro: Acta N°1

Nombre Contratista:

METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS

SAS

Cédula o NIT:
900.509.825-0

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Fecha: Dia: Mes: Aiio:

. . ) 0
Registro Presupuestal (articulo 42 ley 80): N°. 1570 18-0c1.2023

Requiere Pélizas de Garantias (*)

Péliza cumplimiento: SIXNO__ Fecha: Dia: Mes: Afo:

Poliza responsabilidad civil extracontractual:

10-Oct-2023

Fecha de inicio (*):
(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de
inicio

Fecha: Dia: Mes: Afo:
18 de octubre 2023

Duracion total del contrato:

Tres (3) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO

Fecha de terminacion del contrato:

Fecha: Dia: Mes: Aio:
31 de diciembre de 2023

2.1. PRORROGAS

Contrato adicional No:

Tiempo (dias calendario)

1 [N/A

N/A

Fecha de terminacion del contrato de acuerdo
con la prérroga:

Fecha: Dia Mes Afio
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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION

2.2. ADICIONES
Contrato adicional No: N/A Valor ($): N/A
1|N/A N/A
2 [N/A N/A
Valor total del contrato: N/A Valor suscrito en nimeros ($):N/A

2.3. SUSPENSIONES

Contrato adicional No: Tiempo (dias calendario)

1

N/A N/A

2

N/A N/A

2.4. REANUDACIONES

Fecha reanudacion:

Plazo pendiente para ejecutar (dias calendario):

1

N/A N/A

2

N/A N/A

El contrato estipuld pago de anticipo: Si: __ X__NO:

El contrato estipulé pago anticipado: Si: NO: X

| CUENTA | Corriente

| X [ Ahorros | | Numero Cuenta: 408895464 | Banco: Banco de occidente

El interventor debera anexar los siguientes documentos de programacion y seguimiento del anticipo:

Plan de inversion del Formato control de Conciliacion
anticipo/Modificacion al plan seguimiento anticipo bancaria

de inversién

Extractos bancarios Certificacion bancaria sobre rendimientos financieros

3. COMPONENTE INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Valor Contrato: $725.248.730
2. Valor Cofinanciacion (Para convenios): 0.00$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado. $362,624,365
4. Valor Acta.N°1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada $96.469.582
por el Contratista) T

9. Amortizacion anticipo $48,234,791
6. Valor a pagar Acta N°1 $48,234,791
7. Valor ejecucion del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las $48 234 791

facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, mas el anticipo si lo hubo).
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| 8. Diferencia entre el valor del contrato y el valor ejecutado. (Valor a liberar) |

4, COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y
APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verifico el cumplimiento por parte del Contratista de sus Sl
e ) : ) . , NO __
obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y | _X

su correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, No. Planilla:
de conformidad con la normativa vigente 67473676

Se reviso certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de Sl NO
METALCIMIENTOS ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS, segun el cual, ésta tiene afiliados a X
todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales,
encontrandose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentacion de la factura de N/A
cobro.

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generd rendimientos: Si NO__ X
Periodo de generacién de | Valor de rendimientos ($) | Fecha de consignacion Anexa recibo (SI/NO)
rendimientos (Fecha de de rendimientos
inicio-Fecha de corte)
N/A N/A N/A N/A

4.2. VERIFICACION DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus|SIX [NO__
obligaciones frente a la pdliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual,
Prestaciones Sociales y Calidad.

Sl
Las Garantias se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. EI Supervisor

reviso y confirmo la suscripcion de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.
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5. COMPONENTE TECNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

CONTRATO PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA DEL VALOR TOTAL 6,650
DEL Y/O CONVENIO e

5.2. TERMINACION SATISFACTORIA DEL CONTRATO

1. Es recomendable que se presenten las acciones de seguimiento al desempefio del personal
contratado.

2. Anexar todas las evidencias que se consideren necesarias para soportar las actividades realizadas por
las unidades contratadas.

5.3. RECOMENDACIONES
Se termina el Contrato: Sl NO X

Solo aplica para los contratos de prestacion de servicios y de apoyo a la gestion.

6. ANEXOS

Informe de seguimiento
Documentos contador

Factura

Certificacion bancaria

Certificacion de pago a parafiscales
Rut

N[O Ww N —

Wicbello Wari

VICTOR AN RES REINOSO SANCHEZ MICHELLE MARTINEZ T@RO
Director técnico - EMDUCE Apoyo Técnico

Nombre y Cargo r— Firma Fecha
Proyecto y elabord Michelle Martinez toro-Apoyo técnico

Reviso y ajustd Victor Reinoso — director técnico , ) v Diciembre de 2023
Aprobd Victor Reinoso — director técnico g~ =~
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo
presentamos para la respectiva firma.
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