
 
 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN 
 

 

 

 
2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO  

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): Nº.  1570 
Fecha: Día:  Mes:  Año: 
18-Oct-2023 

Requiere Pólizas de Garantías (*)  
Póliza cumplimiento: 
Póliza responsabilidad civil extracontractual: 
 

SI x NO__ 
Fecha: Día:  Mes:  Año:  
10-Oct-2023 

Fecha de inicio (*): 
(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de 
inicio 

Fecha: Día: Mes:  Año:  
18 de octubre 2023  

Duración total del contrato:  Tres  (3) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO 

Fecha de terminación del contrato: Fecha: Día:  Mes:   Año:  
31 de diciembre de 2023 

 
2.1. PRÓRROGAS 

Contrato adicional No:  Tiempo (días calendario) 
1 N/A N/A 
Fecha de terminación del contrato de acuerdo 
con la prórroga: Fecha: Día____Mes______Año________  

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO 
 
Marque con una X el tipo de documento: 
 

CONTRATO X  CONVENIO  Registro presupuestal 
Nro.  1570 Valor: $725.248.730 

Número de Contrato:   
2023.473 

Día:  Mes:  Año:  
10-Oct-2023 

Fecha del informe: 
12 de diciembre 2023 

Objeto: ADECUACIÓN DEL NUEVO VASO DEL RELLENO SANITARIO QUIEBRA HONDA DEL MUNICIPIO DE 
NARIÑO- ANTIOQUIA. 
Periodo de Cobro: Acta N°1 
Nombre Contratista: 
METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS 
S.A.S 

Cédula o NIT:   
900.509.825-0 
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2.2. ADICIONES 
Contrato adicional No: N/A Valor ($): N/A 
1 N/A N/A 
2 N/A N/A 
Valor total del contrato: N/A Valor suscrito en números ($):N/A 

 
2.3. SUSPENSIONES 

Contrato adicional No:  Tiempo (días calendario) 
1 N/A N/A 
2 N/A N/A 

2.4. REANUDACIONES 
Fecha reanudación: Plazo pendiente para ejecutar (días calendario): 
1 N/A N/A 
2 N/A N/A 

 
El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: ___X__NO: ________ 
 
El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: ____X____ 
 

CUENTA Corriente X Ahorros  Número Cuenta: 408895464                         Banco: Banco de occidente  
 
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo: 
 

Plan de inversión del 
anticipo/Modificación al plan 
de inversión 

 Formato control de 
seguimiento anticipo 

 Conciliación 
bancaria 

 

Extractos bancarios  Certificación bancaria sobre rendimientos financieros  
 

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 
1. Valor Contrato:  $725.248.730  
2. Valor Cofinanciación (Para convenios): 0.oo$ 
3. Valor Anticipo o Pago anticipado. $362,624,365  
4. Valor Acta.N°1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada 
por el Contratista) $96,469,582 

5. Amortización anticipo $48,234,791 
6. Valor a pagar Acta N°1 $48,234,791 
7. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las 
facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo). $48,234,791 
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8. Diferencia entre el valor del contrato y el valor ejecutado. (Valor a liberar)   

 
3.1 RENDIMIENTOS 

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ______NO___X___ 
 
 
Período de generación de 
rendimientos (Fecha de 
inicio-Fecha de corte) 

Valor de rendimientos ($) Fecha de consignación 
de rendimientos 

Anexa recibo (SÍ/NO) 

N/A N/A N/A N/A 
 
 
 
 

 
4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE 

 
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus 
obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, 
Prestaciones Sociales y Calidad. 
 
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor 
revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato. 

SI X NO __ 

SI 

 

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
 
4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y 
APORTES PARAFISCALES 
El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus 
obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y 
su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, 
de conformidad con la normativa vigente  
 
 
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de 
METALCIMIENTOS ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS, según el cual, ésta tiene afiliados a 
todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, 
encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de 
cobro. 

SI 
_X_ NO __ 

No. Planilla: 
67473676 
 
 

SI  
  x 

NO 
___ 

 
       N/A 
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5. COMPONENTE TÉCNICO 

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO 
CONTRATO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL 

DEL Y/O CONVENIO 6.65% 
 
 

5.2. TERMINACIÓN SATISFACTORIA DEL CONTRATO 
1. Es recomendable que se presenten las acciones de seguimiento al desempeño del personal 

contratado. 
2. Anexar todas las evidencias que se consideren necesarias para soportar las actividades realizadas por 

las unidades contratadas. 
 
 

5.3. RECOMENDACIONES 
Se termina el Contrato:                  SI _______________ NO _____X________   
Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión. 
 

6. ANEXOS 
1 Informe de seguimiento 
2 Documentos contador  
3 Factura 
5 Certificación bancaria 
6 Certificación de pago a parafiscales 
7 Rut 
  

    
 

    
VICTOR ANDRES REINOSO SÁNCHEZ                                                     MICHELLE MARTINEZ TORO 

           Director técnico – EMDUCE                                                          Apoyo Técnico 
     
 Nombre y Cargo Firma Fecha 

Proyecto y elaboró Michelle Martinez toro–Apoyo técnico   
Diciembre de 2023 Revisó y ajustó Víctor Reinoso – director técnico  

Aprobó Víctor Reinoso – director técnico  
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo 
presentamos para la respectiva firma. 
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