
 
 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN 
 

 

 

 

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO  

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): Nº.  1570 
Fecha: Día:  Mes:  Año: 

18-Oct-2023 

Requiere Pólizas de Garantías (*)  

Póliza cumplimiento: 

Póliza responsabilidad civil extracontractual: 

 

SI x NO__ 
Fecha: Día:  Mes:  Año:  

10-Oct-2023 

Fecha de inicio (*): 

(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de 
inicio 

Fecha: Día: Mes:  Año:  

18 de octubre 2023  

Duración total del contrato:  
Tres  (3) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO 

Fecha de terminación del contrato: 
Fecha: Día:  Mes:   Año:  

31 de diciembre de 2023 

 

2.1. PRÓRROGAS 

Contrato adicional No:  Tiempo (días calendario) 

1 PRÓRROGA N°1 VEINTISIETE (27) DÍAS 

2 PRÓRROGA N°2 TREINTA (30) DÍAS 

Fecha de terminación del contrato de acuerdo 
con la prórroga: 

Fecha: Día__14__Mes___03___Año___2024_____  

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO 

 
Marque con una X el tipo de documento: 
 

CONTRATO X  CONVENIO  
Registro presupuestal 
Nro.  1570 

Valor: $725.248.730 

Número de Contrato:   
2023.473 

Día:  Mes:  Año:  
10-Oct-2023 

Fecha del informe: 
18 de Diciembre de 2023 

Objeto: ADECUACIÓN DEL NUEVO VASO DEL RELLENO SANITARIO QUIEBRA HONDA DEL MUNICIPIO DE 
NARIÑO- ANTIOQUIA. 

Periodo de Cobro: Acta N°3 y Final liquidación 

Nombre Contratista: 
METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS 
S.A.S 

Cédula o NIT:   
900.509.825-0 
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2.2. ADICIONES 

Contrato adicional No: N/A Valor ($): N/A 

1 N/A N/A 

2 N/A N/A 

Valor total del contrato: N/A Valor suscrito en números ($):N/A 

2.3. SUSPENSIONES 

Contrato adicional No:  Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 

2 N/A N/A 

2.4. REANUDACIONES 

Fecha reanudación: Plazo pendiente para ejecutar (días calendario): 

1 N/A N/A 

2 N/A N/A 

 
El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: ___X__NO: ________ 
El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: ____X____ 
 

CUENTA Corriente X Ahorros  Número Cuenta: 
52784520100                         

Banco: Bancolombia 

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo: 

Plan de inversión del anticipo/Modificación 
al plan de inversión 

 Formato control de 
seguimiento anticipo 

 Conciliación 
bancaria 

 

Extractos bancarios  Certificación bancaria sobre rendimientos financieros  

 

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

1. Valor Contrato:  $725.248.730  

2. Valor Cofinanciación (Para convenios): 0$ 

3. Valor Anticipo o Pago anticipado. $362,624,365  

4. Valor Acta.N°1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada 
por el Contratista) 

$96,469,582 

5. Amortización anticipo $48,234,791 

6. Valor a pagar Acta N°1 $48,234,791 

7. Valor acta No. 2(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada 
por el Contratista) 

$432.447.998 

8. Amortización del anticipo $216.223.999 

9. Valor a pagar Acta N°2 $216.223.999 

10. Valor acta No. 3(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada 
por el Contratista) 

$173.826.205 

11. Amortización del anticipo $98.165.575 
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12. Valor a pagar Acta N°3 $75.660.630 

13. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de 
las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo 
hubo). 

$702.143.785 

14 Diferencia entre el valor del contrato y el valor ejecutado. (Valor a liberar)  $22.504.945 
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5. COMPONENTE TÉCNICO 

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE 

 
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus 
obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, 
Prestaciones Sociales y Calidad. 
 
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor 
revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato. 

SI X NO __ 

SI 

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO 

CONTRATO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL 96.9% 

3.1 RENDIMIENTOS 

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ______NO___X___ 
 
 

Período de generación de 
rendimientos (Fecha de 
inicio-Fecha de corte) 

Valor de rendimientos ($) Fecha de consignación 
de rendimientos 

Anexa recibo (SÍ/NO) 

N/A N/A N/A N/A 

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
 

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y 
APORTES PARAFISCALES 

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus 
obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y 
su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, 
de conformidad con la normativa vigente  
 
 
 
 
 
 
 
 Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de 
METALCIMIENTOS ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS, según el cual, ésta tiene afiliados a 
todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, 
encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de 
cobro. 

SI 
_X_ 

NO __ 

No. Planilla: 
Noviembre  
67473676  
Diciembre  
68081065 
Enero  
68794801 
Febrero  
69422279 
Marzo  
69988036 
 Abril  
70629793 
 

SI  
  x 

NO 
___ 

 
       N/A 
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DEL Y/O CONVENIO 

 

5.2. TERMINACIÓN SATISFACTORIA DEL CONTRATO 

1. Es recomendable que se presenten las acciones de seguimiento al desempeño del personal 
contratado. 

2. Anexar todas las evidencias que se consideren necesarias para soportar las actividades realizadas por 
las unidades contratadas. 

 

5.3. RECOMENDACIONES 

Se termina el Contrato:                  SI _______________ NO _____X________   

Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión. 

 

6. ANEXOS 

1 Informe de seguimiento 

2 Documentos contador  

3 Factura 

4 Seguridad Social 

5 Certificación bancaria 

6 Certificación de pago a parafiscales 

7 Rut 

8 Pagos FIC 

  
    

 
 
  JEFRY EMIR ZEA BURITICA       
    Director técnico EMDUCE        

 
 Nombre y Cargo Firma Fecha 

Proyecto y elaboró Jonathan Brandon Gallego Lopera - Apoyo técnico   

Diciembre de 2025 Revisó y ajustó Jefry emir zea buritica  – director técnico  

Aprobó Jefry emir zea buritica  – director técnico 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma. 

     
 

 
 
 


