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Reunién / Evento

Mesa Técnica Avances BPIN 2022000100115

Fecha 19/06/2026
Hora Inicio 11:00 AM
Hora Finalizacion 12:00 AM

Objetivo Y

Resultados De La Reunién

Objetivo: Reunidon de seguimiento proyecto BPIN 2022000100115

Datos de la citacion:
De: Diana Patricia Padilla Cabrera <dppadilla@minciencias.gov.co>

Para: yhugoricardo@gmail.com, wilmervelasquezrey@gmail.com, pcvargas@minciencias.gov.co,

Resultados:

La reunidn tuvo como objetivo realizar seguimiento al proceso de cierre del proyecto y revisar la
documentacion presentada por la entidad ejecutora para la elaboracion del informe final de
supervision. Durante el encuentro se identificaron observaciones relacionadas con la estructura y
contenido del informe de cierre, particularmente en lo referente a la delimitacién del periodo
reportado, la formalizacién de los documentos y la necesidad de contar con soportes que acrediten
el cumplimiento de los productos, objetivos e indicadores establecidos en la formulacion del
proyecto.

La supervision explico los requisitos documentales necesarios para continuar con el proceso de
cierre, enfatizando la importancia de disponer de evidencias verificables, informes consolidados y
documentacion organizada que facilite futuras revisiones y auditorias. Igualmente, se revisé el
estado de las carpetas compartidas por la entidad ejecutora y se identificaron oportunidades de
mejora relacionadas con la presentacion de la informacion y la accesibilidad de los soportes.

Por su parte, la entidad ejecutora acogid las observaciones formuladas, manifesté su compromiso
con la actualizacion de los documentos requeridos y anuncié que realizara una revision integral de
los soportes existentes para subsanar las observaciones presentadas. Como resultado, se acordd
que la entidad informaréa a la supervisién el cronograma de entrega de la documentacién ajustada
para continuar con el proceso de cierre y elaboracion del informe final.

Resumen De Compromisos

Adquiridos

Por parte del profesional de apoyo a la supervision del proyecto

- Revisar porcentajes de informes técnicos faltantes que se deben subsanar por parte de la
entidad ejecurora y comparar con lo informe remitido. (Equipo de supervision).

Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion - Minciencias

Avenida Calle 26 No. 57 — 83 Bogota D.C.-Colombia

Conmutador: (57- 601) 6258480 - Website: www.minciencias.gov.co
E-mail: atencionalciudadano@minciencias.gov.co - Twitter: @minciencias

Cédigo Postal 111321



http://www.minciencias.gov.co/
mailto:yhugoricardo@gmail.com
mailto:wilmervelasquezrey@gmail.com
mailto:pcvargas@minciencias.gov.co

]
Cier;ﬁias MEMORIA DE REUNION

Por parte de la entidad ejecutora
- Remitir informe final (CIIES).

Desarrollo de la reunion

Pantallazo Nota

-Equipo Entidad Ejecutora:

Hugo Ricardo Yunda: Gerente del proyecto.
. Wilmer Vasquez: Apoyo Tecnico.
-Equipo de Supervison:

Diana Patricia Padilla Cabrera: Profesional Apoyo
a la supervisién — Minciencias.

hugo ricardo yunda romero

Paola Vargas: Coordinadora regional -
Minciencias.

WILMER VELASQUEZ REY Diana Patricia Padilla Cabrora
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Durante la reunion de seguimiento al cierre del
proyecto, la supervision informd que se encuentra
adelantando el proceso de elaboracién del informe

e r— ° %" % |final de cierre del proyecto, cuyo horizonte de
fy Fiome ficpio e creogrecs portes ies EDE e o u GEEED @ ejecucién culminé en julio de 2024. En la revisién
ot bl coicf i s s S . e .| documental realizada se identificaron varias
Tl SRR R inconsistencias en la informacion remitida por la

G T - | entidad ejecutora, especialmente relacionadas con
R e it . | elinforme final presentado, ya que no es claro que

i oo i i , | corresponda al periodo total de ejecucion del

- P s i i proyecto. Asimismo, se evidencid que algunos

PO TR— 1 * | documentos fueron entregados en formatos

e S | editables, situacion que genera incertidumbre

sobre su caracter definitivo y dificulta el proceso de
validacién documental.
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EJERCICIOS DE CONTROL SOCIAL & mimerisa. 11oct2024

finalizacion de su horizonte de ejecucion,
incorporando ademas la firma del representante
legal y los soportes documentales que evidencien
el cumplimiento efectivo de los productos y
objetivos establecidos. Se hizo énfasis en que no
basta con reportar actividades y porcentajes de
avance, sino que deben allegarse documentos
verificables que  permitan  demostrar el
cumplimiento de los productos comprometidos en
la formulacion del proyecto.

Otro aspecto relevante fue la revision de los
soportes asociados a los productos y resultados del
proyecto. La supervision indico la importancia de
contar con evidencias claras respecto al
fortalecimiento de las practicas agroecoldgicas y a
la implementacién de modelos agroecolégicos
competitivos en el departamento del Meta. De igual
forma, se solicité un documento que identifique las
seis organizaciones beneficiarias del proceso de
transferencia de conocimiento y tecnologia, asi
como la metodologia empleada para calcular y
verificar el indicador relacionado con el incremento
del 2,8 % en innovacién y sostenibilidad de las
unidades productivas beneficiadas.
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Durante la revision también se evidencid la
necesidad de fortalecer la organizacién documental
del proyecto. La supervisién recomendd consolidar
adecuadamente los soportes financieros, el Ultimo
Plan Operativo Anual (POA), las contrapartidas
ejecutadas y los documentos asociados al ejercicio
de control social. Asimismo, se solicitd verificar el
correcto funcionamiento de los enlaces incluidos en
los informes y remitir, de manera complementaria,
las carpetas documentales correspondientes para
garantizar la disponibilidad de la informacién
durante futuras revisiones o auditorias.

La entidad ejecutora manifestd su disposicion para
atender todas las observaciones realizadas y se
comprometi6 a efectuar una revision exhaustiva de
la documentacion existente. Reconocio que parte
del equipo técnico ya no se encuentra vinculado al
proyecto, por lo que sera necesario realizar un
proceso de recopilacion y organizacion de la
informacién historica para presentar los ajustes
requeridos y avanzar satisfactoriamente hacia el
cierre definitivo del proyecto

Resultados y Compromisos Adquiridos
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- Presentar informe de cierre a final (CIIES).
https://drive.google.com/file/d/1ywviLbz0YdSpWI9FhQma05FN3J09mync/view?usp=drive_web
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