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Presentacion

El Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz presenta el Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV en su
componente de implementacion territorial, construido a partir del marco institucional vigente de la Secretaria
Distrital de Gobierno y ajustado a las condiciones reales de operacion en la Localidad de Sumapaz. El
presente documento consolida la gestion realizada por el area de maquinaria amarilla y por el equipo
técnico de apoyo a la supervision, integrando inventario, control documental, hojas de vida,
preoperacionales, seguimiento GPS, mantenimiento, control de vencimientos, identificacién de riesgos y
articulacién con instrumentos de movilidad institucional.

El documento no se plantea como una guia pendiente de ejecucién, sino como un plan operativo de
implementacion y seguimiento, soportado en acciones ya desarrolladas y evidencias organizadas para
sustentar ante la administracién local el avance del PESV en territorio. En ese sentido, se registran como
implementados los componentes de consolidacion documental, inventario de vehiculos y maquinaria, hojas
de vida, verificacion de SOAT, revision técnico-mecanica y formularios preoperacionales digitales mediante
Google Forms.

La implementacion territorial reconoce que Sumapaz tiene condiciones particulares frente a otras
localidades urbanas del Distrito: vias veredales, recorridos extensos, pendientes, tramos rurales, dispersion
territorial, operacién de maquinaria amarilla, vehiculos pesados, vehiculos livianos y desplazamientos
institucionales hacia diferentes cuencas y sectores. Estas condiciones exigen un PESV practico, verificable,
con trazabilidad y con énfasis en prevencion de riesgos viales asociados a la operacion diaria.

Fundamento institucional y normativo

El PESV territorial del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz se encuentra articulado con el Plan
Estratégico de Seguridad Vial GCO-GCI-PL001 version 08 de la Secretaria Distrital de Gobierno, vigente
desde el 30 de enero de 2026. Dicho documento institucional establece las acciones orientadas a fomentar
condiciones de traslado seguro, identificar peligros, evaluar riesgos de transito y definir controles para
prevenir eventos que puedan comprometer la integridad fisica, los bienes institucionales y la continuidad
operativa.

De igual forma, el documento se estructura conforme a la Resolucion 20223040040595 de 2022 del
Ministerio de Transporte, que adopta la metodologia para el disefio, implementacién y verificacion de los
Planes Estratégicos de Seguridad Vial. Esta metodologia se organiza bajo el ciclo PHVA y define fases,
pasos y requisitos minimos para que cada entidad implemente el PESV de acuerdo con su misionalidad y
tamanio, articulado con el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.

La aplicacion territorial para Sumapaz toma como base los componentes definidos por la metodologia
vigente: liderazgo, politica de seguridad vial, diagnéstico, caracterizacion de riesgos, objetivos, plan anual
de trabajo, formacion, planificacion de desplazamientos, inspeccidon de vehiculos, mantenimiento, archivo
documental, indicadores, auditoria, comunicacion, participacion y mejora continua.

Fuente Aplicacion en el PESV territorial

PESV GCO-GCI-PL001 version 08 - SDG Marcorlnstltumonal vigente para Secretaria Distrital de Gobierno, nivel central y
alcaldias locales.

Resolucién 20223040040595 de 2022 Metodologia oficial para disefio, implementacion y verificacién del PESV.
Ley 1503 de 2011 Promocién de habitos, comportamientos y conductas seguras en la via.
Actualizacion del articulo 12 de la Ley 1503 sobre disefio e implementacion del

Decreto Ley 2106 de 2019 PESV.

Ley 2050 de 2020 Verificacion de la implementacién del PESV por autoridades competentes.
SG-SST Articulacidn con gestién de riesgos laborales, prevencion y cultura de seguridad.




Objetivo general

Implementar y consolidar el Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV en el Fondo de Desarrollo Rural de
Sumapaz, mediante la gestion integral del riesgo vial asociado a la operacion de vehiculos, maquinaria
amarilla, conductores, operadores, desplazamientos institucionales y recorridos en zona rural, con soporte
en control documental, preoperacionales digitales, seguimiento GPS, mantenimiento preventivo y
articulacién con el SG-SST y el PIMS.

Objetivos especificos

Consolidar el inventario completo del parque automotor y maquinaria amarilla vinculada a la operacion
institucional del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz.

» Mantener actualizadas las hojas de vida de los vehiculos y maquinaria amarilla, incluyendo
informacion técnica, documental, operativa y de mantenimiento.

» Verificar y controlar la vigencia de SOAT, revision técnico-mecanica, licencias, soportes de
operaciéon y demas documentos asociados a la seguridad vial.

» Implementar el diligenciamiento de preoperacionales digitales mediante Google Forms como
herramienta de control preventivo antes de la operacion.

» Analizar informacion GPS para verificar recorridos, permanencias, desplazamientos, rutas y
trazabilidad de la operacion en territorio rural.

» Identificar y controlar riesgos viales asociados a vias veredales, condiciones climaticas, operacion
de maquinaria, recorridos extensos y desplazamientos laborales.

» Fortalecer la cultura de seguridad vial mediante actividades de formacion, sensibilizacion y
comunicacion dirigidas a conductores, operadores, contratistas y servidores publicos.

» Definir indicadores mensuales de seguimiento que permitan medir el cumplimiento del PESV
territorial y orientar acciones de mejora continua.

Alcance territorial

El alcance del presente PESYV territorial cubre los desplazamientos laborales, operacion de vehiculos,
operacién de maquinaria amarilla, recorridos institucionales, transporte de personal, actividades misionales
y acciones de apoyo operativo desarrolladas en el territorio de Sumapaz. Incluye vehiculos propios,
asignados, administrados o puestos al servicio de la operacion institucional, asi como maquinaria amarilla y
equipos empleados en intervencion, mantenimiento, apoyo logistico y gestion territorial.

El plan aplica a conductores, operadores de maquinaria, contratistas, servidores publicos, pasajeros
institucionales, responsables de control documental, equipo de maquinaria amarilla, apoyo a supervision,
SST y demas actores que participan directa o indirectamente en desplazamientos institucionales o
actividades relacionadas con la seguridad vial.

Actor vial / administrativo Responsabilidad en el PESV territorial

Realizar preoperacional, conducir de forma preventiva, reportar novedades y cumplir

normas de transito.

Verificar condiciones del equipo, operar de forma segura y reportar condiciones

inseguras.

Equipo de maquinaria amarilla Consolidar inventario, hojas de vida, vencimientos, mantenimientos y seguimiento técnico.

SsT Articular Ia} gestion vial con prevencién de riesgos laborales, capacitacion y atencion de
emergencias.

Contratistas y servidores publicos Cumplir lineamientos de seguridad vial y actuar como usuarios responsables de la via.

Organizar evidencias, hacer seguimiento mensual, analizar GPS y reportar avances del

PESV.

Conductores

Operadores de maquinaria

Apoyo a supervision




Roles, responsables y corresponsabilidad

La gestion de seguridad vial se desarrolla bajo el principio de corresponsabilidad. Esto implica que no
corresponde unicamente al conductor u operador, sino a todos los actores que planean, autorizan, ejecutan,
acompafian, supervisan o reportan desplazamientos institucionales. El liderazgo institucional se articula con
el nivel directivo, mientras que la ejecucion territorial se soporta en el equipo de maquinaria amarilla, SST,
conductores, operadores y apoyo técnico a la supervision.

Rol Accion principal Evidencia
Nivel directivo Respaldo institucional, orientacion y seguimiento del PESV. Actas, comunicaciones, aprobacion de
lineamientos.
Equipo de magquinaria amarilla Gestion dg hojas de vida, mvgntarlo, vencimientos, MaFrlces, bases’ Qe datos, soportes,
preoperacionales y mantenimientos. registros fotograficos.
ssT Integracion del PESV con riesgos laborales y cultura Capacitaciones, actas, reportes,
preventiva. campanas.
Ejecucién segura de desplazamientos y operacion de Google Forms, reportes de novedades,
Conductores y operadores : - . .
equipos. registros de asistencia.
A - Analisis GPS, consolidacion de evidencias e informe de Informes mensuales, gréficas, tablas,
poyo técnico N .
seguimiento. matrices.

Diagnoéstico consolidado

El diagnostico territorial evidencia un avance alto en los componentes operativos y documentales del PESV.
Durante la vigencia 2026 se consolidé la informacion base del area de maquinaria amarilla, incluyendo
hojas de vida, inventario de vehiculos, inventario de maquinaria, SOAT, revisiones técnico-mecanicas y
preoperacionales digitales. Esta informacion constituye el punto de partida para el seguimiento mensual del
plan y para la verificacion de la gestion preventiva en seguridad vial.

Componente Estado actual Soporte de gestion

Inventario de vehiculos Completo y consolidado Matriz de parque automotor.
Inventario de maquinaria amarilla Completo y consolidado Base de equipos y responsables.
Hojas de vida de vehiculos Completas y actualizadas Carpetas técnicas y matriz de control.
Hojas de vida de maquinaria amarilla Completas y actualizadas Registro documental y operativo.
SOAT Verificados y consolidados Matriz de vigencias.

Revision técnico-mecanica Verificada y consolidada Matriz de vencimientos.
Preoperacionales Implementados y completos Google Forms y base de respuestas.
GPS En analisis y seguimiento mensual Informes GPS y trazabilidad.
Mantenimientos En control preventivo y correctivo Hojas de vida y soportes.

PIMS é:;f;:::ﬁ%ﬁ;ﬁg instrumento Comunicacion y gestion con movilidad.

Tablero de avance de implementacién territorial PESV - Sumapaz 2026
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Figura 1. Avance de componentes del PESV territorial con base en la informacién consolidada.

Inventario y control documental

El control documental constituye uno de los componentes principales de la implementacion territorial del
Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV en el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, toda vez que
permite evidenciar la organizacién, trazabilidad y seguimiento técnico-administrativo del parque automotor,
maquinaria amarilla, conductores y operadores vinculados a la operacion institucional en territorio.

Para la vigencia 2026, desde el area de maquinaria amarilla se realizé la consolidaciéon completa del
inventario de vehiculos y maquinaria, incluyendo la identificacion de los equipos, placas, responsables,
estado operativo y documentacion asociada. De igual manera, se realiz6 la actualizacién y organizacion de
las hojas de vida de los vehiculos y maquinaria amarilla, dejando trazabilidad de la informacién técnica,
documental, operativa y de mantenimiento correspondiente.

Asi mismo, se verificé y consolidé el estado documental de los vehiculos, incluyendo SOAT, revision
técnico-mecanica, documentos de identificacion vehicular y demas soportes necesarios para su operacion.
Esta informacion permite contar con una base organizada para el seguimiento de vencimientos,
programacién de mantenimientos, control de novedades y toma de decisiones frente a la disponibilidad
operativa del parque automotor.

Como herramienta de control, se implementd una matriz de seguimiento documental con semaforo de
vencimientos, clasificando la informacion en estado vigente, préximo a vencer o vencido, con el fin de
facilitar la identificacion oportuna de alertas y evitar riesgos administrativos, operativos o de seguridad vial.
Esta matriz se constituye en un insumo fundamental para el seguimiento mensual del PESV territorial y
para la generacion de reportes internos relacionados con la gestion del parque automotor y maquinaria
amarilla.

Adicionalmente, se implementé el diligenciamiento de preoperacionales mediante formularios digitales en
Google Forms, permitiendo mejorar la trazabilidad, oportunidad y organizacién de la informacion reportada
por conductores y operadores antes del uso de los vehiculos y maquinaria. Esta herramienta facilita la
identificacion temprana de novedades mecanicas, documentales u operativas, fortaleciendo la prevencion
de incidentes y la cultura de seguridad vial en la operacién diaria.

En este sentido, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz cuenta actualmente con una base documental
consolidada, organizada y verificable, que soporta la implementacion territorial del PESV y permite
evidenciar avances concretos en materia de control documental, gestion preventiva, mantenimiento,
seguimiento operativo y seguridad vial.

Estado actualizado Descripcion de evidencia

Inventario de vehiculos Completo y consolidado Base de datos actualizada del parque automotor.

Inventario de maquinaria amarilla Completo y consolidado Listado técnico de maquinaria con responsables.

Hojas de vida de vehiculos Actualizadas por maquinaria amarilla Carpetas y soportes técnicos organizados.

Hojas de vida de maquinaria Actualizadas y organizadas Informf:_)glon de equipo, mantenimiento y
operacion.

SOAT Verificados y consolidados Control de vigencias.

Revision técnico-mecanica Verificada y consolidada Control documental de vencimientos.

Preoperacionales Implementados mediante Google Forms Formulario digital y base de respuestas.

Matriz documental Implementada con semaforo Seguimiento mensual a vigencias y alertas.

Evidencias Organizadas Soportgs para informe mensual y verificacion
institucional.




Hojas de vida del parque automotor y maquinaria

Las hojas de vida de los vehiculos y maquinaria amarilla fueron actualizadas por el area de maquinaria
amarilla como soporte fundamental del PESV territorial. Este proceso permitié consolidar en un solo
expediente la informacion técnica, documental y operativa de cada equipo, generando trazabilidad sobre su
estado, uso, mantenimiento, novedades, soportes y disponibilidad para la operacién institucional.

La informacion consolidada permite conocer el estado real del parque automotor y de la maquinaria,
evitando dispersion documental y facilitando el seguimiento por parte de la supervision, el equipo técnico y
las areas relacionadas con seguridad vial, mantenimiento y operacion territorial.

Contenido de hoja de vida Utilidad para PESV
ey . - . Permite reconocer placa, codigo, marca, linea, modelo y
Identificacion del vehiculo o maquinaria Consolidado responsable.
- . . . Facilita el control de SOAT, revision técnico-mecanica y
Documentacion obligatoria Consolidado .
demas soportes.
Mantenimientos preventivos Consolidado ]I;cﬁ;n;lte evidenciar acciones programadas para evitar
Mantenimientos correctivos Consolidado Deja trazabilidad de reparaciones y novedades.
Registro de repuestos e insumos Consolidado Soporta control de intervenciones y costos asociados.
Registro fotografico y soportes Consolidado Aporta evidencia para informes y seguimiento.
. . Permite tomar decisiones sobre disponibilidad y
Estado operativo Consolidado . e
restricciones de operacion.

Preoperacionales implementados mediante Google Forms

El componente preoperacional se encuentra implementado mediante formularios digitales en Google
Forms. Esta herramienta fue incorporada para mejorar el control preventivo antes del uso de vehiculos y
maquinaria, garantizar trazabilidad de las respuestas, centralizar la informacion reportada por conductores y
operadores y facilitar el analisis de novedades asociadas al estado de los equipos.

El uso de Google Forms permite contar con fecha, hora, responsable, equipo o vehiculo inspeccionado,
observaciones y evidencias asociadas al estado previo de operacion. Esto fortalece la gestion preventiva
porque permite detectar oportunamente novedades mecanicas, documentales, de seguridad o de
operacion, antes de iniciar desplazamientos en vias rurales o actividades con maquinaria amarilla.

Elemento verificado Aplicacion en Google Forms Resultado esperado
Identificacion del conductor u operador | Registro obligatorio Trazabilidad del responsable.
Vehiculo o maquinaria inspeccionada Seleccidn o diligenciamiento Asociacion del reporte al equipo correcto.
Luces, frenos, llantas y direccién Pregunta de verificacion Prevencién de fallas criticas.

. e Deteccién temprana de novedades
Niveles y fugas Pregunta de verificacion Mecanicas.
Documentos y elementos de seguridad | Pregunta de control Validacioén previa a la operacion.
Observaciones y novedades Campo abierto Soport_e para atencion o restriccion

operativa.

Registro de fecha y hora Automatico Evidencia verificable del diligenciamiento.




Distribucion de soportes que integran el expediente PESV territorial

Capacitacion/PIMS

Documental

Mantenimiento

Preoperacional

Figura 2. Distribucion de soportes integrados en el expediente del PESV territorial.

Gestion GPS y trazabilidad operativa

El analisis de informacién GPS hace parte del seguimiento técnico del PESV territorial. Esta actividad
permite verificar recorridos, tiempos de desplazamiento, permanencias, rutas, desplazamientos hacia
sectores veredales y coherencia entre la operacion programada y la operacion ejecutada en campo.
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Figura 3. Monitoreo y trazabilidad GPS del parque automotor y maquinaria amarilla del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz



La trazabilidad GPS es especialmente importante en Sumapaz por las distancias entre veredas,
condiciones de acceso, operacion en zonas rurales y necesidad de contar con informacién objetiva para
soportar informes de gestion, planeacién de rutas y control de desplazamientos laborales. La informacion
GPS también permite identificar patrones de operacion, posibles desviaciones, puntos criticos y
necesidades de mejora en la programacién de actividades.

Actividad GPS Estado Uso en PESV

Revisién de recorridos Implementada Verificar rutas ejecutadas en territorio.

Andlisis de permanencias Implementada Validar tiempos de operacion y ubicacion.

Cruce con programacion Implementada Comparar actividades planeadas frente a recorridos.
Identificacion de novedades Implementada Detectar situaciones atipicas o condiciones de riesgo.
Informe mensual Implementado como insumo Soportar seguimiento del PESV y gestion operativa.

Caracterizacion de riesgos viales

La caracterizacion de riesgos viales se realizé con enfoque territorial, considerando las particularidades de
la Localidad de Sumapaz. La ruralidad, el tipo de vias, la operacion de maquinaria amarilla, los
desplazamientos prolongados y las condiciones ambientales son variables determinantes para la
prevencion de siniestros viales.

Los riesgos identificados se agrupan en factores humanos, factores vehiculares, factores operativos,
factores ambientales y factores de infraestructura vial. Cada uno de estos factores cuenta con controles
asociados que se integran al seguimiento del PESV territorial.

Control implementado / previsto dentro

Factor de riesgo Descripcion territorial

(CINJET]
. Tramos destapados, pendientes, curvas y Planeacion de rutas, conduccion preventiva y
Vias veredales e .
zonas de dificil acceso. reporte de condiciones.
. . . R Verificacion previa y ajuste de desplazamientos
Clima Lluvia, neblina, barro y baja visibilidad. . P! yal P
segun condiciones.
. . . Programacién adecuada, pausas y control de
Fatiga Recorridos prolongados hacia sectores rurales. | . 9 P y
jornadas.
- Riesgo de varada o siniestro por condicién del Preoperacionales, mantenimiento preventivo y
Fallas mecanicas . ) .
equipo. hojas de vida.
L . Operacion en terreno con maniobras Operacion por personal autorizado y revision
Maquinaria amarilla ) ’
especiales. previa.
L . - . - Matriz documental con semaforo
Documentacién Riesgo administrativo por vencimientos. o y
seguimiento.
. . . . Cultura de conduccién segura y control de
Velocidad Riesgo en curvas, pendientes y vias rurales. . guray
recorridos.
Comunicacion Zonas con baja sefial o distancias prolongadas. | Planificacién previa y reporte de novedades.




Mapa de riesgos viales priorizados - contexto rural Sumapaz
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Figura 4. Mapa de riesgos priorizados segun probabilidad e impacto en contexto rural.

Matriz de riesgos y controles

La matriz de riesgos del PESV territorial integra los peligros identificados, el nivel de exposicién, los
controles existentes y las acciones de seguimiento. Esta matriz se actualiza con base en informacion
proveniente de preoperacionales, GPS, mantenimientos, novedades reportadas, condiciones de via,
informes operativos y resultados de inspecciones internas.

Riesgo | Nivel Controles existentes Seguimiento
Falla critica antes o durante la Alto Preoperacional Google Forms, mantenimiento | Revision de novedades y
operacion preventivo, hoja de vida. cierre de hallazgos.
. . " Planeacién de ruta, conductor autorizado, Andlisis GPS y reporte
Desplazamiento en via rural compleja | Alto . .
velocidad segura. operativo.
., L Operador competente, inspeccién previa, Registro de actividad
Operacién de maquinaria en terreno Alto perador compet P P g y
senalizacion del area. novedades.
Documentos préximos a vencer Medio Matriz semaforo documental. Control mensual de vigencias.
- s . e . . . Reporte de restricciones o
Condiciones climaticas adversas Medio Verificacion de condiciones y ajuste operativo. P
novedades.
. . . i . Seguimiento por responsable
Fatiga en desplazamientos largos Medio Programacion de recorridos y pausas. opgrativo P P
Baja comunicacion en zona rural Medio Planeacién previa y puntos de reporte. Registro de novedades.
Pasajeros sin cultura vial Bajo/Medio Sensibilizacion y uso obligatorio de cinturdn. Comunicacién permanente.




1Programas de gestion de riesgos criticos

Los programas de gestion de riesgos criticos agrupan las acciones que permiten controlar los factores de
mayor incidencia en la seguridad vial del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz. Estos programas se
ejecutan durante la vigencia 2026 como parte del PESYV territorial y permiten ordenar acciones de
prevencién, seguimiento y mejora.

Programa
Programa de vehiculos y maquinaria
segura

Objetivo operativo
Mantener condiciones técnicas adecuadas
para operacion.

Actividades
Hojas de vida, mantenimiento,
preoperacional, revision de novedades.

Programa de control documental

Garantizar soportes vigentes y trazables.

Matriz documental, semaforo, alertas y
reportes.

Programa de conduccion segura

Fortalecer comportamientos seguros en
vias rurales.

Sensibilizacion, control de velocidad y
planeacioén de recorridos.

Programa de gestion GPS

Asegurar trazabilidad de desplazamientos.

Revisién de recorridos, permanencias y
rutas.

Programa de gestion de fatiga

Prevenir disminucion de atencién en
recorridos extensos.

Programacion adecuada y pausas.

Programa de cultura vial

Promover corresponsabilidad de todos los
actores viales.

Comunicacién, campafas y capacitaciones.

Planificaciéon de desplazamientos laborales

La planificacion de desplazamientos laborales en Sumapaz se realiza considerando la ruralidad, la distancia
entre sectores, las condiciones de las vias, los tiempos de recorrido, el tipo de vehiculo requerido, la
disponibilidad del conductor u operador, la finalidad institucional del desplazamiento y las condiciones
climaticas u operativas que puedan afectar la seguridad vial.

Todo desplazamiento institucional debe estar asociado a una necesidad operativa o administrativa. La
planeacion previa permite reducir improvisaciones, optimizar recursos, evitar recorridos innecesarios,
prevenir exposicion a riesgos y mejorar la trazabilidad de la operacion. En este componente se integran los
soportes de programacion, preoperacional y GPS.

Antes del desplazamiento

ruta y condiciones de operacion.

Verificar vehiculo, conductor, documentos,

| Durante el desplazamiento
Mantener conduccién preventiva,
velocidad segura, uso de cinturén y
comunicacién de novedades.

Después del desplazamiento

Registrar novedades, revisar GPS,
reportar incidentes y actualizar soportes.

Diligenciar Google Forms preoperacional.

Atender restricciones de via, clima o
operacion.

Cruzar recorrido con programacion y
evidencias.

Inspeccidén de vehiculos, equipos y maquinaria

La inspeccion de vehiculos, equipos y maquinaria se desarrolla mediante el uso de preoperacionales
digitales, revision de hojas de vida, control de mantenimiento y seguimiento a novedades. El propésito es
asegurar que los equipos utilizados en la operacién institucional cumplan condiciones minimas antes de
iniciar desplazamientos o actividades en campo.

Criterio de control

Accion ante novedad

Componente inspeccionado

Sistema de frenos

Funcionamiento adecuado antes de operar.

Reportar y restringir operacion si la
novedad es critica.

Llantas

Estado, desgaste y presion.

Reportar desgaste, pinchazo o condicion
insegura.

Luces y sefiales

Funcionamiento de luces altas, bajas, stop,
reversa y direccionales.

Corregir antes del desplazamiento si
afecta seguridad.

Direccién y suspension

Respuesta adecuada y sin ruidos o fallas
evidentes.

Reportar para revision técnica.

Niveles y fugas

Aceite, refrigerante, frenos y presencia de fugas.

Registrar novedad y gestionar
mantenimiento.

Elementos de seguridad

Extintor, botiquin y equipo de carretera.

Completar o actualizar elementos
faltantes.

Documentos

Vigencia de SOAT y revisién técnico-mecanica.

No operar si existe vencimiento critico.




Mantenimiento preventivo y correctivo

El mantenimiento preventivo y correctivo se articula con las hojas de vida y con los hallazgos reportados en
preoperacionales. La gestion del mantenimiento tiene como finalidad reducir fallas mecanicas, mejorar la
disponibilidad del parque automotor y maquinaria, prevenir incidentes en operacion y contar con soporte
verificable de las intervenciones realizadas.

Cada intervencion debe quedar registrada en la hoja de vida correspondiente, indicando fecha, descripcion
del mantenimiento, repuestos e insumos, responsable, soporte documental, registro fotografico si aplica y
estado final del equipo. Esta trazabilidad es clave para demostrar cumplimiento del PESV y para sustentar
decisiones frente a operacion, restricciones o programacion de actividades.

Tipo de mantenimiento Descripcion Soporte
EEvEn e Intervenciones pr.ogramadas para ’evitar fallas y Rlan de mantenim.iento, hoja de
conservar condiciones de operacion. vida, facturas, registros.
Correctivo Atencioén d_e fallas detectadas en operacion, inspeccién o Rep(_)r_te de_nove_dad, orden d(_e’
preoperacional. servicio, evidencia de correccion.
Historial de fallas, GPS,
Predictivo / seguimiento Anadlisis de condiciones repetitivas o alertas. preoperacionales y
observaciones.
Cierre de novedad Validacion posterior a la intervencion. R_eglstro actuallzado_ en hoja de
vida y estado operativo.

Gestion de contratistas y actores viales

Los contratistas, servidores publicos, conductores, operadores y pasajeros institucionales son actores del
PESYV territorial. Su participaciéon exige cumplimiento de normas de transito, respeto por los protocolos de
seguridad, uso del cinturdn, reporte de novedades y participacion en actividades de sensibilizacion y
formacion.

Para la gestion de contratistas se incorpora la verificacion de responsabilidades relacionadas con
desplazamientos, uso de vehiculos, operacidon de maquinaria, cumplimiento de instrucciones institucionales,
reporte de incidentes y atencion de medidas preventivas definidas en el marco del PESV y del SG-SST.

Preparacion y respuesta ante emergencias viales

ElI PESV territorial incorpora acciones de preparacion y respuesta ante emergencias viales, considerando
que los desplazamientos en Sumapaz pueden presentarse en zonas rurales, vias alejadas, puntos con baja
sefal o sectores con condiciones ambientales variables. La respuesta debe orientarse a proteger la vida,
controlar la situacién, comunicar oportunamente y activar los apoyos correspondientes.

Evento posible Accion inmediata Registro posterior
. icar vehiculo en zon T Aalizar municar R rativ
Varada en via rural Ubicar vehiculo en zona segura, sefializar y comunica eporFeopgat oy _
novedad. actualizacion de hoja de vida.
Siniestro vial Proteger vida, llamar lineas de emergencia y reportar a Informe, investigacion interna y
responsables. plan de accién.
L Suspender operacion si existe riesgo, asegurar el area Registro de novedad
Falla de maquinaria P P 90, 9 y gistro d y
reportar. mantenimiento.
S Evaluar continuidad del desplazamiento y adoptar Reporte de condicién y
Condicion climatica extrema o L .
restriccion. decision operativa.
. . - . . . . Reporte de evento e
Lesidn o emergencia médica Activar atencion de emergencia y comunicar a SST. heporte de evento
investigacion si aplica.

Investigacion interna de siniestros viales

En caso de presentarse un siniestro vial, incidente o evento asociado a desplazamientos laborales, el PESV
territorial establece la necesidad de realizar investigacion interna, identificar causas inmediatas y basicas,



determinar factores humanos, vehiculares, ambientales u operativos, y definir acciones correctivas o
preventivas.

La investigacion interna debe articularse con el SG-SST y con los responsables operativos, incorporando
evidencia disponible como reporte del conductor, registro GPS, fotografias, preoperacional, documentos del
vehiculo, condiciones de la via, mantenimiento reciente y testimonios si existen.

Etapa Actividad

Notificaciéon Reporte inmediato del evento al responsable operativo y SST.

Recoleccion de evidencia GPS, fotografias, preoperacional, documentos, versiones y condiciones del entorno.
Andlisis causal Identificacion de causas y factores contribuyentes.

Plan de accion Definicion de medidas correctivas, preventivas y responsables.

Seguimiento Verificacion de cierre de acciones y actualizacién de matriz de riesgos.

Plan anual de trabajo

El plan anual de trabajo organiza las acciones del PESV territorial para la vigencia 2026. Este plan integra
acciones ya ejecutadas, acciones de seguimiento permanente y actividades de fortalecimiento que deben
mantenerse durante el afio para asegurar la continuidad de la implementacion.

Actividad Estado Frecuencia / periodo Responsable
Consolidacion de inventario de vehiculos Ejecutado Vigencia 2026 Maquinaria amarilla
Consolidacién de inventario de maquinaria Ejecutado Vigencia 2026 Magquinaria amarilla
Actualizacién de hojas de vida Ejecutado Seguimiento mensual Maquinaria amarilla
Verificacion de SOAT Ejecutado Mensual Apoyo técnico
Verificacion de revision técnico-mecanica Ejecutado Mensual Apoyo técnico
Implement_aaon Gesgl [Fonriz Ejecutado Diario / por operacién Conductores y operadores
preoperacional

Analisis GPS En ejecucién Mensual Apoyo técnico
Matriz de riesgos Implementada Trimestral SST / apoyo técnico
Capacitacion seguridad vial rural Programada en plan | Semestral SST/ARL
Articulacion PIMS Integrada al plan Segun respuesta movilidad Equipo técnico
Informe de seguimiento PESV En ejecucién Mensual Apoyo técnico

Ruta de ejecucion y seguimiento PESV territorial - primer semestre 2026

Informe de seguimiento -

PIMS y movilidad

Capacitaciones -

Matriz de riesgos

Analisis GPS mensual

Google Forms preoperacional

SOAT y tecnomecanicas

Inventario y hojas de vida

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Vigencia 2026

Figura 5. Ruta de ejecucion y seguimiento del PESV territorial en el primer semestre de 2026.



Indicadores de seguimiento
Los indicadores permiten evaluar de forma objetiva la implementacién del PESV territorial. La informacion
proviene de matrices documentales, hojas de vida, formularios Google Forms, reportes GPS, registros de
mantenimiento, capacitaciones y reportes de novedades.

Indicador Formula Meta 2026 Frecuencia

Hojas de vida actualizadas I;lgéas de vida actualizadas / Total hojas de vida x 100% Mensual

Inventario consolidado .Veh'(.:l.Jlos y maquinaria registrados / Total 100% Mensual
identificados x 100

Documentos vigentes Ifgglpos con documentos vigentes / Total equipos x 100% Mensual

. - . Preoperacionales realizados / Operaciones o

Preoperacionales diligenciados programadas x 100 100% Mensual

Novedades cerradas l;lg(\)/edades solucionadas / Novedades reportadas x >=90% Mensual

Analisis GPS ejecutado I1n(;‘8rmes GPS realizados / Informes programados x 100% Mensual

Mantenimiento preventivo Mantenimientos ejecutados / Mantenimientos >=95% Mensual
programados x 100

o . Capacitaciones realizadas / Capacitaciones —_ono .
Capacitaciones ejecutadas programadas x 100 >=90% Trimestral
Siniestros viales Numero de siniestros viales reportados Tendencia cero Mensual

Madurez del ciclo PHVA aplicado al PESV territorial

Verifica

Hacer

Actuar

Figura 6. Madurez del ciclo PHVA aplicado al PESYV territorial.
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Archivo y evidencias

El archivo documental del PESV territorial se estructura para garantizar disponibilidad, trazabilidad y
consulta de soportes. La organizacion de evidencias permite demostrar la implementacién real del plan y
facilita la preparacion de informes, auditorias, revisiones internas y requerimientos de supervision.

Carpeta / soporte Contenido

Inventario parque automotor

Listado completo de vehiculos con placas, responsables y estado.

Inventario maquinaria amarilla

Listado completo de maquinaria con datos técnicos y responsables.

Hojas de vida

Soportes técnicos, documentales y de mantenimiento.

SOAT y tecnomecénicas

Documentos vigentes y matriz de seguimiento.

Google Forms preoperacional

Base de respuestas y reportes por fecha.

GPS Informes de recorridos, permanencias y rutas.
Mantenimientos Preventivos, correctivos, repuestos, insumos y soportes.
Capacitaciones Listados de asistencia, presentaciones y evidencias.

Riesgos y acciones

Matriz de riesgos, planes de accion y cierres.

Informes PESV

Informes mensuales de seguimiento y graficas de avance.

Comunicacion, participacién y cultura vial

La comunicacion del PESYV territorial se orienta a fortalecer la cultura vial de todos los actores vinculados a
los desplazamientos y operaciones del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz. Esta comunicacion incluye
mensajes preventivos, socializacion de responsabilidades, reporte de novedades, retroalimentacion de
hallazgos, uso de formularios y participacion en actividades de sensibilizacion.

La cultura vial se fortalece cuando conductores, operadores, pasajeros, contratistas y servidores publicos
reconocen que la seguridad vial no depende unicamente del cumplimiento documental, sino también de
decisiones diarias como respetar limites de velocidad, usar cinturdn, reportar fallas, diligenciar
preoperacionales con veracidad y suspender una operacion cuando exista una condicion insegura.

Medio de comunicacién

Mensaje clave

Publico objetivo

Diligenciamiento obligatorio del
preoperacional

WhatsApp institucional, correo o reunion
operativa

Conductores y operadores

Reporte oportuno de novedades

Formulario, WhatsApp o informe

Conductores, operadores, apoyo técnico

Uso de cinturén y conduccion preventiva

Campafnias y sensibilizacién

Todos los actores viales

Control de documentos vigentes

Matriz y alertas internas

Equipo de maquinaria y supervision

Aprendizajes por incidentes

Reuniones de seguimiento

Equipo operativo y SST

Articulacion con PIMS y movilidad sostenible

El PESYV territorial se articula con el Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS, teniendo en cuenta que
ambos instrumentos aportan a la planeacién de desplazamientos, caracterizacion de rutas, analisis de
movilidad institucional, identificacion de riesgos y promocion de habitos seguros y sostenibles. En el caso
de Sumapaz, la articulacion con PIMS es relevante por la ruralidad, la dispersion territorial y la necesidad de
planificar recorridos institucionales con criterios de seguridad, eficiencia y sostenibilidad.

La gestién adelantada ante la Secretaria Distrital de Movilidad / Red Muévete Mejor se incorpora como
soporte de articulacion institucional. EI PESV territorial queda preparado para integrar los resultados de la
encuesta general de movilidad, los lineamientos técnicos que sean remitidos y las acciones que permitan
fortalecer la movilidad segura de servidores, contratistas, conductores y operadores.

Elemento PIMS Relacion con PESV

Encuesta de movilidad Caracterizacién de desplazamientos y actores viales.

Rutas frecuentes Identificacién de recorridos institucionales y puntos criticos.
Movilidad sostenible Promocién de habitos seguros y eficientes.

Gestién con Movilidad Acompafiamiento técnico y articulacion distrital.

Cultura vial Sensibilizacion y fortalecimiento de comportamientos seguros.




Seguimiento, auditoria y mejora continua

El seguimiento del PESV territorial se realiza mediante revision mensual de indicadores, andlisis de
matrices, control de vencimientos, revision de preoperacionales, analisis GPS, seguimiento a
mantenimientos y verificacion de novedades. Este seguimiento permite identificar oportunidades de mejora,
documentar avances y mantener actualizado el plan durante la vigencia.

La mejora continua se desarrolla bajo el ciclo PHVA: planear las acciones, ejecutar controles, verificar
resultados y actuar frente a hallazgos. En Sumapaz, este ciclo se aplica de forma practica a través de la
planeacion de recorridos, diligenciamiento de Google Forms, control documental, analisis GPS,
actualizacion de hojas de vida y cierre de novedades.

Planear Inventario, matriz documental, programacion de rutas, matriz de riesgos y plan de trabajo.
Hacer Preoperacionales, operacion segura, mantenimiento, capacitaciones y controles.
Verificar Indicadores, GPS, revisién documental, informes y andlisis de novedades.

Actuar Acciones correctivas, ajustes de rutas, cierre de hallazgos y actualizacion del plan.

Conclusion institucional

El Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad Vial territorial
consolidado para la vigencia 2026, articulado con el PESV institucional de la Secretaria Distrital de
Gobierno y con la metodologia vigente del Ministerio de Transporte. Este documento demuestra que la
implementacion no se encuentra unicamente en fase de formulacién, sino que cuenta con acciones
ejecutadas, evidencias organizadas y herramientas de seguimiento aplicadas al contexto rural de la
localidad.

Dentro de los principales avances se destaca la consolidaciéon completa del inventario de vehiculos y
maquinaria amarilla, la actualizacion de hojas de vida, la verificacion de SOAT vy revisiones técnico-
mecanicas, la implementacion de preoperacionales digitales mediante Google Forms, el analisis GPS como
herramienta de trazabilidad, la organizacion de matrices de control, la identificacion de riesgos viales y la
articulacion con el PIMS como instrumento complementario de movilidad institucional.

La implementacion territorial del PESV fortalece la capacidad del Fondo para prevenir siniestros viales,
mejorar la disponibilidad operativa de vehiculos y maquinaria, tomar decisiones con base en informacion
verificable y promover una cultura de seguridad vial ajustada a las condiciones reales de Sumapaz. El plan
integra la gestion documental, técnica, operativa y preventiva en un solo instrumento de seguimiento, lo
cual facilita la presentacion de avances ante la administracion local, la supervision y las instancias
institucionales que requieran verificar la gestién en seguridad vial.

En consecuencia, el PESYV territorial se constituye en una herramienta de gestién institucional para proteger
la vida, reducir riesgos, ordenar la operacion de maquinaria y vehiculos, mejorar la planeacién de
desplazamientos y garantizar que la seguridad vial sea un componente permanente de la gestion publica en
el territorio rural de Sumapaz.



Anexos operativos

Los siguientes anexos integran el expediente operativo del PESV territorial y deben conservarse como

soporte de implementacién y seguimiento:

Anexo Nombre Estado

Anexo 1 Matriz de inventario de vehiculos Consolidado
Anexo 2 Matriz de inventario de maquinaria amarilla Consolidado
Anexo 3 Hojas de vida de vehiculos Actualizado
Anexo 4 Hojas de vida de maquinaria amarilla Actualizado
Anexo 5 Matriz SOAT Yy revisién técnico-mecanica Consolidado
Anexo 6 Formulario Google Forms preoperacional Implementado
Anexo 7 Base de respuestas preoperacionales En seguimiento
Anexo 8 Informes GPS En seguimiento mensual
Anexo 9 Matriz de riesgos viales Implementada
Anexo 10 Indicadores PESV territorial Implementados
Anexo 11 Plan de capacitacion y sensibilizacion Programado
Anexo 12 Soportes de articulacion PIMS Gestionado




Protocolo operativo de control documental

El protocolo operativo de control documental del PESV territorial se encuentra implementado como
mecanismo de seguimiento permanente al parque automotor, maquinaria amarilla, conductores y
operadores. Este protocolo permite mantener la informacién ordenada, trazable y disponible para informes
internos, supervision y verificacion institucional.

La matriz documental consolida los datos principales de cada vehiculo y equipo, el estado de vigencia de
los documentos, el responsable operativo, la fecha de revision, las alertas generadas y el soporte
correspondiente. La informacién se utiliza como insumo para evitar vencimientos, planificar renovaciones,
priorizar acciones de mantenimiento y mantener la operacién dentro de condiciones seguras.

Estado de

Campo de la matriz Descripcion . s
implementacion
Identificacién del equipo Placa, codlgo interno, clase, marca, linea, modelo y Implementado
dependencia.
Responsable operativo Conductor, operador o area encargada del uso y custodia. Implementado
Fecha de expedicion, fecha de vencimiento y soporte . .
SOAT documental. Verificado y consolidado
Revision técnico-mecanica Fecha de vencimiento, certificado y observaciones. Verificada y consolidada
Licencia o competencia del I . " . .
conductor/operador Categoria, vigencia y relacion con el equipo asignado. En control
Semaforo documental Vigente, préoximo a vencer o vencido. Implementado
Observaciones Novedades administrativas, técnicas u operativas. Implementado
Ubicacién del soporte Carpeta fisica o digital donde reposa la evidencia. Implementado

Protocolo de preoperacional digital Google Forms

El preoperacional digital implementado mediante Google Forms hace parte del control diario de seguridad
vial y operacién segura. Este mecanismo permite que la informacién se capture de manera ordenada, con
trazabilidad de fecha y hora, responsable, vehiculo o maquinaria revisada y observaciones previas al
desplazamiento o actividad.

& Atras QPCc [ Movil

A ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
BOGOT/\ Alcaldia Mayor de Bogota D.C.

INSPECCION DE VEHICULOS PESADOS (VOLQUETAS-
MAQUINARIA AMARILLA)

Cuando envie este formulario, no recopilara autométicamente sus detalles, como el nombre y la direccion de correo electronico, a menos que fo proporcione usted

mismo.

* Obligatorio

1. Fecha *

Especifique la fecha (d/M/yyyy) &)

2. Placa *

Escriba su respuesta

Figura 7. Preoperacionales implementados mediante formulario digital en Google Forms.



El formulario digital estandariza la verificacion de condiciones minimas antes de la operacion y facilita la
consolidacion de respuestas para analisis mensual. La informacion obtenida permite identificar novedades
repetitivas, fallas criticas, incumplimientos documentales o situaciones que requieran mantenimiento
preventivo o correctivo.

Bloque del formulario Informacion capturada Uso dentro del PESV

e Nombre del conductor u operador, fecha, hora y equipo Trazabilidad del responsable y
Identificacion . . »
inspeccionado. de la operacion.
Condiciones de sequridad Luces, frenos, llantas, direccion, espejos, bocina y Prevencion de fallas y control
9 elementos de seguridad. antes de operar.
- - Niveles, fugas, ruidos, novedades visibles y estado Gestion de mantenimiento y
Condiciones mecanicas .
general. cierre de hallazgos.
i e . Control administrativo y de
Documentacion Verificacion de documentos requeridos para operar. : .
seguridad vial.
Novedades Observaciones abiertas y reporte de condicion insegura. Act|vac_|on de acciones
correctivas.
Consolidado de respuestas Base exportable para analisis mensual. Idrﬁmlé?zdso\r/es, informes y evidencia

Informe mensual de seguimiento PESV territorial

El informe mensual de seguimiento del PESV territorial consolida los avances, novedades y resultados del
periodo. Este informe permite presentar a la administracion local una lectura clara sobre el estado del
parque automotor, maquinaria, documentos, preoperacionales, GPS, mantenimientos y riesgos viales.

Capitulo del informe mensual Contenido minimo

Resumen ejecutivo Principales avances, alertas y decisiones del periodo.

Inventario y control documental Estado de vehiculos, maquinaria, SOAT, revisién técnico-mecanica y vencimientos.
Preoperacionales Numero de registros, cumplimiento, novedades y hallazgos.

GPS Recorridos revisados, permanencias, rutas y novedades relevantes.
Mantenimiento Preventivos, correctivos, cierres y equipos con restriccion.

Riesgos viales Nuevos riesgos, controles aplicados y acciones de mejora.

Indicadores Tablero de cumplimiento mensual.

Evidencias Relacién de soportes anexos, fotografias, bases o matrices.

Matriz de responsabilidades por componente

La matriz de responsabilidades permite asignar de forma clara la ejecucion y seguimiento de cada
componente del PESV territorial. Esta distribucion evita duplicidades, mejora la trazabilidad y facilita la
rendicion de cuentas sobre los avances del plan.

Componente Responsable principal Responsables de apoyo Producto verificable
| . . 0 L . A . Matriz completa del parque
nventario vehiculos Area maquinaria amarilla Apoyo técnico / supervision
automotor

Inventario maquinaria Area maquinaria amarilla Operadores / apoyo técnico Matriz completa de maquinaria
Hojas de vida Area maquinaria amarilla Conductores y operadores Carpetas actualizadas
SOAT y RTM Apoyo técnico Area maquinaria amarilla Matriz de vigencias
Preoperacionales Conductores y operadores Apoyo técnico Google Forms diligenciado
GPS Apoyo técnico Responsables operativos Informe mensual de trazabilidad
Mantenimientos Area maquinaria amarilla Supervisién / contratistas Registro en hoja de vida
Capacitacion SST ARL / equipo técnico Actas v listas de asistencia
PIMS Equipo técnico f/lec’retarla d.e Movilidad / Red Soportes de articulacion

uévete Mejor
Informe PESV Apoyo técnico Maquinaria / SST Informe mensual
Indicadores | Tablero de seguimiento mensual definido. | Implementado




Declaracién de implementacion territorial

Con base en las acciones ejecutadas durante la vigencia 2026, el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz
cuenta con un PESYV territorial estructurado, implementado en sus componentes documentales y operativos
principales, y articulado con el marco institucional de la Secretaria Distrital de Gobierno. El plan incorpora la
realidad rural de la localidad, la operacion de maquinaria amarilla, los recorridos veredales, el control del
parque automotor y el seguimiento técnico mediante preoperacionales y GPS.

La gestién adelantada permite presentar ante la administracién local un documento completo, organizado y
soportado, con evidencias de ejecucion y con herramientas activas de seguimiento. EI PESV territorial no
se limita a una formulacién conceptual, sino que consolida acciones concretas ya realizadas por el area de
maquinaria amarilla y por el equipo técnico responsable de la operacion en territorio.

Este plan queda como instrumento de consulta, seguimiento y mejora continua para mantener controlado el
riesgo vial, proteger la vida de los actores viales, asegurar condiciones minimas de operacion y fortalecer la
gestion publica en la ruralidad de Sumapaz.



