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CONTRATO No. 4600103556 DE 2025 

 

CONTRATANTE:          
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

NIT: 890.905.211-1 

CONTRATISTA: 
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS - ESU 

NIT:  890.984.761-8 

OBJETO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA 
GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE 
SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO. 

VALOR INICIAL: 

TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE 
PESOS MONEDA LEGAL. ($322.677.752.507). 

ADICION N°1: 
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA 
LEGAL ($800.000.000). 

VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS 
ADICIONES: 

TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS SIETE PESOS MONEDA LEGAL. 
($323.477.752.507) 

Vigencias Futuras (2025, 2026 y 2027) 
PRESUPUESTO 2025: $ 97.485.725.832 
PRESUPUESTO 2026: $ 107.234.298.416 
PRESUPUESTO 2027: $ 117.957.728.258 

DURACIÓN INICIAL:  1.080 DIAS (AÑOS 2025, 2026 Y 2027) 

AMPLIACIÓN N°1 N/A 

DURACIÓN INICIAL MAS 
AMPLIACIONES:  

1.080 DIAS (AÑOS 2025, 2026 Y 2027) 

SUSPENSIONES: N/A 

FECHA DE INICIO: 16 DE ENERO DE 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2027 

OTRAS MODIFICACIONES 
REALIZADAS AL CONTRATO A LA 
FECHA: 
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MODIFICACIÓN N° 01:  

ADICIÓN N° 01: POR VALOR DE OCHOCIENTOS 
MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL 
($800.000.000). 
 
MODIFICAR CLÁUSULA QUINTA DEL ANEXO DEL 
CONTRATO (FORMA DE PAGO). 
 
ACLARAR LA DIFERENCIA DE UN PESO EN EL 
VALOR DEL CONTRATO ($322.677.752.507), CON 
RESPECTO A LA SUMATORIA DE LOS 
PRESUPUESTOS DE LAS TRES VIGENCIAS (2025, 
2026 Y 2027) ($322.677.752.506). 
 

MODIFICACIÓN N° 02: 

AJUSTAR LA FUENTE DE FINANCIACIÓN DE LOS 

RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN DEL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.° 

4600103556 DE 2025, TRASLADANDO UN VALOR 

DE $3.314.885.862 DEL SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES – SGP A RECURSOS 

ORDINARIOS, DE CONFORMIDAD CON EL 

DECRETO N.° 0226 DEL 26 DE MARZO DE 2026, 

SIN MODIFICAR EL OBJETO, EL ALCANCE, EL 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO NI LAS 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES PACTADAS. 

 
MODIFICAR CLÁUSULA QUINTA DEL ANEXO DEL 
CONTRATO (FORMA DE PAGO). 
 

MODIFICACIÓN N° 03: 

AJUSTAR LA FUENTE DE FINANCIACIÓN DE LOS 

RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN DEL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.° 

4600103556 DE 2025, TRASLADANDO UN VALOR 

DE $1.500.337.118 DEL SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES – SGP A RECURSOS 

ORDINARIOS, SIN MODIFICAR EL OBJETO, EL 

ALCANCE, EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NI 

LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

PACTADAS. 
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MODIFICACIÓN N° 04 SOLICITADA: 

AJUSTAR LA FUENTE DE FINANCIACIÓN DE LOS 

RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN DEL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.° 

4600103556 DE 2025, TRASLADANDO UN VALOR 

DE $15.446.313.492 DEL SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES – SGP A RECURSOS 

ORDINARIOS, SIN MODIFICAR EL OBJETO, EL 

ALCANCE, EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NI 

LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

PACTADAS. 

 

 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

Entre la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACION y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU se celebró el 
15 de enero de 2025 el Contrato Interadministrativo No. 4600103556 de 2025, el cual tiene como objeto: 
“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA 
INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO” y 
como alcance:  
 
“Administración de los recursos para el servicio de vigilancia en 412 Sedes Educativas y 4 sedes 
administrativas de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín, en las modalidades de fija y móvil, sin armas, con armas, canina, alarmas y Circuito Cerrado de 
Televisión o la modalidad que se identifique para la adecuada prestación del servicio, a través de los 
siguientes componentes:  
 
1. Administración de recursos: El CONTRATISTA debe administrar los recursos establecidos en el 
contrato, ejecutándolos acorde con las especificaciones técnicas esenciales pactadas y presentando 
informes de seguimiento sobre su ejecución.  
 
2. Asesoría: El CONTRATISTA debe asesorar y prestar cooperación técnica al DISTRITO ESPECIAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN en aspectos relacionados con el objeto del 
contrato.  
 
3. Apoyo logístico: El CONTRATISTA debe poner a disposición del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN los recursos con que cuenta para apoyar logísticamente 
las labores de vigilancia relacionadas con el objeto del contrato”. 
 

 Resumen de la ejecución de los recursos 
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Valor del Contrato $322.677.752.507 

Adiciones $ 800.000.000 

Total valor del contrato más adiciones $ 323.477.752.507 

Recursos para administrar (Incluye GMF y Estampilla Justicia Familiar) $ 311.885.071.384  

Honorarios $11.592.681.123  

Desembolsos Realizados por concepto de recursos a administrar al 23/06/2026 $ 129.103.418.605 

Pagos Realizados por Honorarios al 23/06/2026 $ 3.217.984.710 

Saldo del contrato al 23/06/2026 $ 191.156.349.192 

Porcentaje de ejecución financiera 40,91% 

 

JUSTIFICACIÓN: 
 
La Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en 
cumplimiento de su responsabilidad de garantizar la adecuada ejecución y gestión de los recursos públicos 
destinados al desarrollo de sus proyectos institucionales, requiere realizar la Modificación N.° 4 al contrato 
interadministrativo N.° 4600103556 de 2025, cuyo objeto es: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE 
SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO”. 
 
La presente modificación se fundamenta en la necesidad de realizar un cambio en la fuente de financiación 
de los recursos en administración, en coherencia con las decisiones presupuestales adoptadas al interior 
de la entidad, orientadas a garantizar la adecuada destinación de los recursos hacia la atención de 
compromisos asociados, entre otros, a la prestación del servicio de vigilancia en las instituciones 
educativas. 
 
En este sentido, se requiere efectuar un ajuste en la fuente de financiación de una porción de dichos 
recursos que se encuentran en administración a través del contrato interadministrativo con la ESU, 
pasando de recursos del Sistema General de Participaciones – SGP a Recursos Ordinarios, garantizando 
la correcta imputación presupuestal y la adecuada gestión financiera, sin que ello implique modificación 
alguna al objeto, alcance, valor total del contrato ni a las obligaciones pactadas entre las partes. 
 
Este ajuste responde a decisiones de carácter presupuestal y financiero, orientadas a optimizar la 
administración de los recursos públicos, asegurar su trazabilidad conforme a la estructura presupuestal del 
proyecto 240023 y garantizar la continuidad administrativa y operativa del proyecto de seguridad de la 
Secretaría de Educación del Distrito de Medellín, en concordancia con la normatividad vigente. 
 
En consecuencia, mediante la presente Modificación N.° 4, se realiza el cambio de fuente de financiación 
de los recursos en administración por un valor de QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL 
($15.446.313.492), los cuales hacen parte de los recursos apropiados en el proyecto 240023 y que fueron 
asignados por la Unidad Financiera para la prestación del servicio de vigilancia. Dichos recursos se 
encontraban amparados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.° 4100001050 y por el 
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Registro Presupuestal N.° 4800016268, sin que ello afecte las demás condiciones contractuales 
inicialmente acordadas. 
 
Solicitud 
 
De conformidad con lo anterior, se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Educación 
del Distrito de Medellín aprobar la MODIFICACIÓN N.° 4 al Contrato Interadministrativo N.° 4600103556 
de 2025, en los siguientes términos: 
 
• Modificar la fuente de financiación de los recursos en administración, pasando de recursos del Sistema 
General de Participaciones – SGP a Recursos Ordinarios, por un valor de QUINCE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS MONEDA LEGAL ($15.446.313.492), los cuales se encontraban amparados por el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal N°. 4100001050 y por el Registro Presupuestal N.° 4800016268. 
 
• Mantener incólumes el objeto contractual, el valor total del contrato, las obligaciones de las partes y las 
demás cláusulas contractuales, al tratarse de un ajuste de carácter exclusivamente presupuestal y 
financiero. 
 
La aprobación de la presente MODIFICACIÓN N.° 4 al Contrato Interadministrativo N.° 4600103556 de 
2025 permitirá asegurar la correcta imputación presupuestal de los recursos en administración y la 
adecuada ejecución del contrato interadministrativo, en concordancia con las disposiciones legales, 
administrativas y presupuestales vigentes. 
 
La presente solicitud fue aprobada en el CIP N° 23 de la Secretaría de Educación del 23 de junio de 2026. 
 
 
ANEXOS: 
 
 Invitación de modificación dirigida al CONTRATISTA.  
 Aceptación y documentos del CONTRATISTA.  
 
 
Para constancia se firma por los que en ella intervienen al veintitrés (23) días del mes de junio del año dos 
mil veintiséis (2026). 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________________                            
LUZ STELLA TABARES HINCAPIE  
Supervisora 
Contrato N° 4600103556 de 2025                  
 
Proyecto/ JULIAN CARMONA CARO - Cargo/ Profesional de Apoyo 
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