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ACTA N°5 FECHA: 12 Mayo 2026

REUNION: Visita Técnica de Campo - calle 21 (Urbanizacion Gustavo Petro) CONSTRUCCION DE
LA FASE (1) DE LA CALLE 21 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 2 ESTE DEL MUNICIPIO.

OBJETIVO: Realizar el seguimiento y avance de la obra y evaluar el cumplimiento de los requisitos
ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) con el fin de identificar oportunidades de mejora
y tomar medidas correctivas necesarias.

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ORGANIZA LA REUNION:
Direccion de Infraestructura adscrita a la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial.

LUGAR: Calle 21 entre Carrera 10 y Carrera 2 Este del Municipio de Leticia- B/Gustavo Petro

RESPONSABLES: Direccion de Infraestructura.

HORA PROGRAMADA: 10:00 | HORA DE INICIO: 10:00 HORA DE TERMINACION: 11:00
am am am

DESARROLLO DE ORDEN DEL DEL DIA

El dia 12 de mayo del afio en curso, se realizé visita de seguimiento al contrato de obra 1868 de 2025,
al cual se realizd seguimiento técnico del componente a obra, componente ambienta y componente
de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto de infraestructura en la calle 21 de Leticia.

I. Informacidon General del Proyecto

e NuUmero de Contrato: 1868/ 2025.

e Objeto del Contrato: Construccion de la fase () de la calle 21 entre Carrera 10 y Carrera 2
Este del municipio de Leticia, Amazonas.

e Localizacion: Calle 21, Municipio de Leticia.
o Empresa Contratista de Obra: Vietta Construcciones S.A.S.
e Interventoria: Consorcio Sendero Peatonales 2025.

e Equipo de Supervisién (Gobernacion): Robin Cardenas, con el apoyo de Johana Perez y
Miguel Cordoba.

e Condiciones del Sitio: Durante la visita se registraron condiciones climaticas soleadas y
buenas condiciones de accesibilidad al frente de obra.

Il. Resumen del Personal en Obra
Al momento de la inspeccién, se identificé el siguiente personal por parte del contratista:
e Un (1) Ingeniero Residente.

e Un (1) Ingeniero Ambiental.

e Seis (6) oficiales 0 maestros.
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o Dieciocho (18) auxiliares o ayudantes. Nota de Interventoria: Durante la visita no se
identificd presencia de personal de la interventoria en el sitio.

[ll. Analisis de Cumplimiento - Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA)
El proyecto cuenta con un PAGA aprobado por la interventoria, en el cual se encuentran plenamente
identificados los aspectos e impactos ambientales, incluyendo sus respectivas medidas de manejo.

Programa 1. Desarrollo y aplicacion de gestion ambiental
e Analisis: Este programa presenta un cumplimiento total (100%). El contratista ha logrado

establecer la estructura administrativa necesaria mediante la conformacion del grupo de
gestiébn ambiental y social. Asimismo, se evidencia un compromiso con la formacién del
personal a través de capacitaciones ambientales y el estricto cumplimiento de los
requerimientos legales vigentes.

Programa 2. Actividades constructivas
e Analisis: Se observa un manejo operativo eficiente. El programa cumple con el manejo

integral de materiales de construccion y la sefalizacion en los frentes de obra. Un punto
destacable, segun las observaciones de campo, es que aunque el item de disposicion de
escombros y lodos se marcé como "No Aplica" para fines de evacuacion externa, el material
generado se esta disponiendo o utilizando dentro de la misma obra, promoviendo la
reutilizacion de materiales.

Programa 3. Gestidn hidrica
e Andlisis: Este programa se encuentra en estado No Aplicable (N/A) al momento de la visita.

Esto indica que las actividades actuales de excavacion y relleno con material de la regién no
han generado impactos directos sobre cuerpos de agua superficiales ni han requerido manejos
especiales de vertimientos liquidos industriales o domésticos en el frente de obra.

Programa 4. Biodiversidad y servicios ecosistémicos
e Andlisis: El enfoque actual de este programa es la prevencién. Se registra el cumplimiento

en la proteccién de la fauna silvestre mediante la implementacién de sefializacién especifica
de proteccién. Otros componentes, como el manejo de descapote y cobertura vegetal, no se
evaluaron (N/A) debido a que dicha actividad no se desarrollé durante el dia de la inspeccion.

Programa 5. Manejo de instalaciones temporales de maquinaria 'y equipos
e Andlisis: El programa refleja un cumplimiento satisfactorio en la logistica de obra. Se

verific6 que tanto la instalacion y funcionamiento de campamentos y centros de acopio
temporal, como el manejo de la maquinaria y los vehiculos utilizados en las excavaciones y
conformacion de terraplenes, se realizan bajo las normas ambientales establecidas.

Programa 6. Gestion Social
1. Anélisis: Existe un desempefio positivo en larelacion con el entorno. El contratista cumple

con la atencion a la comunidad, los procesos de informacion y divulgacion, y de manera crucial,
con la contratacién de mano de obra local (contando actualmente con 18 auxiliares y 6
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oficiales). Los items de infraestructura de predios y cultura vial no aplicaron para este periodo
de seguimiento.

VI. Analisis del Componente de Sequridad y Salud en el Trabajo:

1. Se confirma que el proyecto cuenta con un sistema de gestién de SST.

e Socializacion de Politicas: A pesar de las ausencias reportadas, el formato indica que se
han socializado las politicas de SST con el personal de la obra.

e Incertidumbre Documental: Debido a la ausencia del responsable de SST en el sitio, no fue
posible determinar si dicho profesional cuenta con la licencia vigente o si ha realizado el
curso obligatorio de 50 o 20 horas.

2. Personal y Supervision en Sitio
e Ausenciadel responsable de SST: Se registré un incumplimiento critico debido a que no
se conto con el profesional de SST en la obra durante la visita.

e Fuerza Laboral: El equipo de trabajo (18 auxiliares y 6 oficiales) esta bajo la direccion de un
ingeniero residente y un ingeniero ambiental, pero carece de supervision directa de SST y
de interventoria en el frente de obra al momento del seguimiento.

3. Elementos de Proteccion Individual (EPP)
Se observa un cumplimiento total (100%) en la dotacién y uso de los elementos basicos de
seguridad para los trabajadores:

e Cascos de seguridad.

e Gafas de seguridad.

e Guantes adecuados a la actividad.
e Botas de seguridad.

e Ropa de trabajo adecuada.

4. Preparacion y Respuesta ante Emergencias
o Fortalezas: El lugar de trabajo est4 dotado de un botiquin, extintor y un punto de

encuentro claramente definido. Ademas, se cuenta con sefializacion informativa, preventiva
y de uso obligatorio.

e Debilidad Critica: Se identific6 como un hallazgo de incumplimiento la falta de un KIT de
derrames en el area de trabajo, lo cual representa un riesgo para la atencion inmediata de
posibles contingencias ambientales o de seguridad con maquinaria.
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5. Actividades de Alto Riesgo
o Durante la jornada de inspeccién, no se desarrollaron actividades de trabajo en alturas ni

en espacios confinados, por lo cual los requisitos especificos para estas tareas (como los
cursos vigentes o el Andlisis de Trabajo Seguro - ATS) no fueron aplicables en este
seguimiento.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
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Elaboré:

W

Luiza Vera Balarezo Miguel Angel Cordoba Burgos
Contratista Contratista

ont—

Mariana Mestanza Bahamon
Contratista

Se anexa formato inspeccién ambiental
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Proyect6: Miguel Angel Cérdoba Burgos — Direccion de Infraestructura 24
Proyecto: Mariana Carolina Mestanza — Direccion de Infraestructura o
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