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ACTA N° 15 FECHA: 02 Marzo 2026  

 
República de Colombia 

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS 

REUNIÓN: Seguimiento proyecto 092-2025 Puente – La Playa 

OBJETIVO: Seguimiento en Obra del Proyecto 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ORGANIZA LA REUNION:  
Dirección de Infraestructura adscrita a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial.  

LUGAR:  Comunidad La Playa 

RESPONSABLES: Dirección de Infraestructura. 

HORA PROGRAMADA: 3:00pm HORA DE INICIO: 04:00 pm HORA DE TERMINACIÓN: 05:00 pm 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
El día 2 de marzo de 2026, el equipo de la Dirección de Infraestructura de la Gobernación de Amazonas, 
realizó el recorrido a la comunidad de la playa con el fin de llevar a cabo el seguimiento de la construcción 
del puente peatonal. 
Durante la visita,  se validaron los siguientes temas 
 

1. Componente Tecnico: 
 

CATENARIA PRINCIPAL:  
Se evidencia que, el contratista inicia con la instalación de la estructura intermedia con el fin de evaluar las 
cargas reales del puente y así ajustar los cables (tres a cada lado), en cada bloque de anclaje.  
INSTALACIÓN DE PÉNDOLAS: 
Teniendo en cuenta que se inicia la instalación de la estructura se inicia la verificación de las distancias de 
las péndolas respecto a la estructura. Para la ejecución de esta actividad se emplean andamios y, con el fin 
de optimizar los trabajos, el contratista ha gestionado el alquiler de una plataforma adicional. 
APROCHES: 
El contratista informa que, debido al nivel máximo actual del río, no ha sido posible iniciar el armado de los 
aproches. Esta actividad se programará una vez las condiciones hidrológicas lo permitan. 
 
* Teniendo en cuenta el formato de inspección ambiental y SST diligenciado durante la visita, a 
continuación, se relacionan de manera detallada los aspectos estructurales del componente técnico. 
 

2. Componente ambiental de obra 
El proyecto cumple con los permisos ambientales requeridos. La obra cuenta con el Plan de 
Aprovechamiento y Gestión Ambiental (PAGA) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobados por la 
interventoría, lo que confirma el cumplimiento del componente ambiental. 
 

3. Cumplimiento del Plan de adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) o Plan de manejo Ambiental 
(PMA) 
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República de Colombia 

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS 

Programa 1. Desarrollo y aplicación de gestión ambiental 
La obra cumple con la capacitación ambiental al personal de obra y los requerimientos legales aplicables. En 
cuanto a la conformación del grupo de gestión ambiental y social, no aplica en este caso ya que este proceso 
se realiza al inicio de la obra, cuando se reúne al personal, lo cual ya se ha llevado a cabo. 
Programa 2. Actividades constructivas 
Se evidencia que la obra cumple con el manejo integral adecuado de materiales de construcción y 
señalización en frentes de obras y sitios temporales. Las actividades de explotación de fuentes de materiales, 
manejo de escombros y lodos, y disposición de residuos líquidos no aplican para esta fase. 
Programa 3. Gestión hídrica 
Las actividades de manejo de agua superficial y manejo de residuos líquidos domésticos e industriales no 
aplican para esta fase de la obra. 
Programa 4. Biodiversidad y servicios ecosistémicos 
Durante la visita no se requirió actividades de manejo de descapote, recuperación de áreas afectadas, 
protección de fauna y ecosistemas sensibles. 
Programa 5. Manejo de instalaciones temporales de maquinarias y equipos 
Se evidencia que cumple con la instalación, funcionamiento y desmantelamientos de campamentos y sitios 
de acopio temporal y con el manejo de maquinaria, equipos y vehículos. La actividad de instalación, 
funcionamiento y desmantelamiento de las instalaciones para la planta de trituración no aplica para esta 
fase. 
Programa 6. Gestión social 
El componente social evidencia que cumple satisfactoriamente con la atención a la comunidad, información 
a la divulgación y contratación de mano de obra, manteniendo activos los medios de comunicación con la 
comunidad. 
 

4. Componente Seguridad y Salud en el Trabajo 
Se evidencia que la obra cumple con las actividades expuestas en el formato de diligenciamiento cumpliendo 
los estándares de seguridad en el trabajo. 
Trabajo en alturas: Se verificó que el personal cumple con los requerimientos para realizar trabajos en altura, 
garantizando que se sigan los protocolos de seguridad establecidos para minimizar riesgos. 
 
Socialización SST: Se verificó la licencia vigente y el curso de 50 o 20 horas de SST. Así mismo, Se verifica que 
cumple con las actividades de socialización de políticas de SST con el personal de obra. 
 

5. Elementos de seguridad y salud en el trabajo 
Se evidencia que el personal en obra cumple con los elementos de protección personal (EPP); como:  
*Cascos de seguridad, guantes, gafas, botas y ropa de trabajo adecuada.  
Así mismo, el Área de trabajo cumple con extintor, botiquín, señalizaciones preventivas y punto de 
encuentro.  
El área de seguridad no cumple con el kit de derrames. 
 
 
 
 



 

ACTA DE REUNIÓN 

 
 

Carrera 11 No. 3-29 Teléfono 098 592 5693 – 098 5597 
Leticia, (Amazonas) Colombia  www.amazonas.gov.co 

Código Postal 910001 
3  

 

ACTA N° 15 FECHA: 02 Marzo 2026  

 
República de Colombia 

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS 

 
6. Personal en obra 

De acuerdo al formato diligenciado durante la visita, se evidencia que la obra cuenta con: 1 profesional de 
SST, 1 maestro, 1 interventor, 6 obreros; 3 en actividades de altura y 3 en tierra. 
 

7. CONCLUSIONES 
 
La visita evidenció avances significativos en el componente técnico. Con respecto al componente ambiental, 
el proyecto cumple con los permisos y planes requeridos (PAGA) y (PMA), y se implementaron medidas 
adecuadas a la gestión ambiental y social.  
En seguridad y salud en el trabajo, cumple con los requerimientos necesarios para que el personal de obra 
realice actividades en altura, así mismo cumple con los EPP  
En general, el proyecto avanza satisfactoriamente con el cumplimiento de los componentes ambiental y de 
seguridad. 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
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ASISTENTES POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN: Se anexa listado de asistencia 
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Proyectó: Tec. Apoyo Dirección de Infraestructura – Mariana Mestanza  
 


