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ACTAN° 15 II FECHA: 02 Marzo 2026

REUNION: Seguimiento proyecto 092-2025 Puente — La Playa

OBIJETIVO: Seguimiento en Obra del Proyecto

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ORGANIZA LA REUNION:
Direccion de Infraestructura adscrita a la Secretaria de Planeacién y Desarrollo Territorial.

LUGAR: Comunidad La Playa

RESPONSABLES: Direccién de Infraestructura.

HORA PROGRAMADA: 3:00pm HORA DE INICIO: 04:00 pm HORA DE TERMINACION: 05:00 pm

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

El dia 2 de marzo de 2026, el equipo de la Direccion de Infraestructura de la Gobernacién de Amazonas,
realizo el recorrido a la comunidad de la playa con el fin de llevar a cabo el seguimiento de la construccion
del puente peatonal.

Durante la visita, se validaron los siguientes temas

1. Componente Tecnico:

CATENARIA PRINCIPAL:

Se evidencia que, el contratista inicia con la instalacidn de la estructura intermedia con el fin de evaluar las
cargas reales del puente y asi ajustar los cables (tres a cada lado), en cada bloque de anclaje.

INSTALACION DE PENDOLAS:

Teniendo en cuenta que se inicia la instalacion de la estructura se inicia la verificacion de las distancias de
las péndolas respecto a la estructura. Para la ejecucion de esta actividad se emplean andamios y, con el fin
de optimizar los trabajos, el contratista ha gestionado el alquiler de una plataforma adicional.

APROCHES:

El contratista informa que, debido al nivel maximo actual del rio, no ha sido posible iniciar el armado de los
aproches. Esta actividad se programara una vez las condiciones hidroldgicas lo permitan.

* Teniendo en cuenta el formato de inspeccion ambiental y SST diligenciado durante la visita, a
continuacion, se relacionan de manera detallada los aspectos estructurales del componente técnico.

2. Componente ambiental de obra
El proyecto cumple con los permisos ambientales requeridos. La obra cuenta con el Plan de
Aprovechamiento y Gestion Ambiental (PAGA) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobados por la
interventoria, lo que confirma el cumplimiento del componente ambiental.

3. Cumplimiento del Plan de adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) o Plan de manejo Ambiental
(PMA)
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Programa 1. Desarrollo y aplicacion de gestion ambiental

La obra cumple con la capacitacién ambiental al personal de obray los requerimientos legales aplicables. En
cuanto a la conformacion del grupo de gestién ambiental y social, no aplica en este caso ya que este proceso
se realiza al inicio de la obra, cuando se retne al personal, lo cual ya se ha llevado a cabo.

Programa 2. Actividades constructivas

Se evidencia que la obra cumple con el manejo integral adecuado de materiales de construccién vy
sefializacién en frentes de obras y sitios temporales. Las actividades de explotacion de fuentes de materiales,
manejo de escombros y lodos, y disposicidn de residuos liquidos no aplican para esta fase.

Programa 3. Gestion hidrica

Las actividades de manejo de agua superficial y manejo de residuos liquidos domésticos e industriales no
aplican para esta fase de la obra.

Programa 4. Biodiversidad y servicios ecosistémicos

Durante la visita no se requirié actividades de manejo de descapote, recuperacién de areas afectadas,
proteccion de fauna y ecosistemas sensibles.

Programa 5. Manejo de instalaciones temporales de maquinarias y equipos

Se evidencia que cumple con la instalaciéon, funcionamiento y desmantelamientos de campamentos vy sitios
de acopio temporal y con el manejo de maquinaria, equipos y vehiculos. La actividad de instalacidn,
funcionamiento y desmantelamiento de las instalaciones para la planta de trituracién no aplica para esta
fase.

Programa 6. Gestion social

El componente social evidencia que cumple satisfactoriamente con la atencién a la comunidad, informacion
a la divulgacién y contratacion de mano de obra, manteniendo activos los medios de comunicacién con la
comunidad.

4. Componente Seguridad y Salud en el Trabajo
Se evidencia que la obra cumple con las actividades expuestas en el formato de diligenciamiento cumpliendo
los estandares de seguridad en el trabajo.
Trabajo en alturas: Se verifico que el personal cumple con los requerimientos para realizar trabajos en altura,
garantizando que se sigan los protocolos de seguridad establecidos para minimizar riesgos.

Socializacion SST: Se verificé la licencia vigente y el curso de 50 o0 20 horas de SST. Asi mismo, Se verifica que
cumple con las actividades de socializacién de politicas de SST con el personal de obra.

5. Elementos de seguridad y salud en el trabajo
Se evidencia que el personal en obra cumple con los elementos de proteccion personal (EPP); como:
*Cascos de seguridad, guantes, gafas, botas y ropa de trabajo adecuada.
Asi mismo, el Area de trabajo cumple con extintor, botiquin, sefializaciones preventivas y punto de
encuentro.
El drea de seguridad no cumple con el kit de derrames.
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6. Personal en obra

7. CONCLUSIONES

seguridad.

De acuerdo al formato diligenciado durante la visita, se evidencia que la obra cuenta con: 1 profesional de
SST, 1 maestro, 1 interventor, 6 obreros; 3 en actividades de alturay 3 en tierra.

La visita evidencid avances significativos en el componente técnico. Con respecto al componente ambiental,
el proyecto cumple con los permisos y planes requeridos (PAGA) y (PMA), y se implementaron medidas
adecuadas a la gestiéon ambiental y social.

En seguridad y salud en el trabajo, cumple con los requerimientos necesarios para que el personal de obra
realice actividades en altura, asi mismo cumple con los EPP

En general, el proyecto avanza satisfactoriamente con el cumplimiento de los componentes ambiental y de

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
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ASISTENTES POR PARTE DE LA GOBERNACION: Se anexa listado de asistencia
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adecuados a la actividad a
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Proyecto: Tec. Apoyo Direccion de Infraestructura — Mariana Mestanza U/

098 5597
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