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ACTA N° 3 FECHA: 06 Abril 2026  

 
República de Colombia 

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS 

REUNIÓN: Visita Técnica de Campo - calle 21 (Urbanización Gustavo Petro) CONSTRUCCIÓN DE LA FASE (I) DE 
LA CALLE 21 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 2 ESTE DEL MUNICIPIO. 
OBJETIVO: Verificar el avance de la obra y evaluar el cumplimiento de los requisitos ambientales y de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SST) con el fin de identificar oportunidades de mejora y tomar medidas correctivas 
necesarias. 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ORGANIZA LA REUNION:  
Dirección de Infraestructura adscrita a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial.  

LUGAR:  Calle 21 entre Carrera 10 y Carrera 2 Este del Municipio de Leticia- B/Gustavo Petro 

RESPONSABLES: Dirección de Infraestructura. 

HORA PROGRAMADA: 03:30 pm HORA DE INICIO: 04:00 pm HORA DE TERMINACIÓN: 04:30 pm 

DESARROLLO DE ORDEN DEL DEL DÍA 

 
DATOS GENERALES Y LOCALIZACIÓN 

Contrato de obra: SL 2025-07-001 
Objeto: Construcción de la fase (I) de la calle 21 entre carrera 10 y carrera 2 
Motivo de la visita: Seguimiento 
Ubicación: Barrio Gustavo Petro 
 
El día 06 de abril de 2026, se realizó la visita técnica a la obra de calle 21 en el barrio Gustavo Petro con el 
personal de la Dirección de Infraestructura de la Gobernación del Amazonas con el fin de realizar 
seguimiento y actualizar el estado y avance de la obra.  
 
Condiciones climáticas: Durante la visita, se contó con un clima soleado y condiciones de accesibilidad 
buenas; lo que permitió realizar el respectivo seguimiento e inspección de la obra. 
 
A continuación, se relacionan los datos de los proyectos y programas relacionados en el formato de 
inspección ambiental y SST con el fin de registrar el cumplimiento de estos. 
 

1. COMPONENTE TÉCNICO 
Se relacionan a continuación las siguientes actividades las cuales se encuentran realizando en el 
momento: 

 Excavación sin clasificar con maquinaria: Se adelantan labores de excavación en la intersección con 
av. Vásquez cobo. 

 Conformación con maquinaria de calzada. 
 Suministro e instalación de base en arena. 
 Mejoramiento de la subrasante con suelo cemento. 
 Transporte de materiales provenientes de la excavación. 

 
 



 

ACTA DE REUNIÓN 

 
 

Carrera 11 No. 3-29 Teléfono 098 592 5693 – 098 5597 
Leticia, (Amazonas) Colombia  www.amazonas.gov.co 

Código Postal 910001 
2  

 

ACTA N° 3 FECHA: 06 Abril 2026  

 
República de Colombia 

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS 

 
2. COMPONENTE AMBIENTAL DE OBRA 
 ¿El proyecto requiere permisos ambientales?: El proyecto cumple con los permisos ambientales 

requeridos y la obra cuenta con PAGA y PMA aprobados por la interventoría. 
 Por otro lado, no se identificaron aspectos ambientales e impactos ambientales. 
3. PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
 Conformación de Grupo de gestión ambiental y social: No aplica. 
 Capacitación ambiental al personal de obra: Durante la visita, no se evidenció respectiva 

capacitación ambiental al personal de obra. 
 

Programa 1. Desarrollo y aplicación de gestión ambiental  
 Conformación de grupo de gestión ambiental y social: No aplica; debido a que se realizó esta 

actividad al inicio de la obra. 
 Capacitación ambiental al personal de obra: No cumple; debido a que no se evidenció esta actividad 

durante la visita. 
 Cumplimiento de requerimientos legales: La obra sí cumple con los requerimientos legales 

requeridos por el PAGA, permitiendo la obra continúe. 
 
Programa 2. Actividades constructivas 
 Manejo integral de materiales de construcción: Durante la visita, se evidenció material de gravilla 

en contacto directo al suelo natural. Por esto, se recomienda almacenar el material en una superficie 
de concreto, madera o cubrir con lona para de esta manera cumplir con el almacenamiento 
adecuado requerido por el formato de inspección ambiental. 

 Señalización en frentes de obras y sitios temporales: Cumple. 
 Manejo y disposición de escombros y lodos: No aplica. 
 Manejo y disposición de residuos líquidos domésticos e industriales: No aplica. 
 
Programa 3. Gestión hídrica  
 Manejo de agua superficial: No aplica. 
 Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales: No aplica.  
 
Programa 4. Biodiversidad y servicios ecosistémicos 
 Manejo de descapote y cobertura vegetal: Se identificó un individuo arbóreo con sistema radicular 

expuesto con afectación fitosanitaria. 
 Recuperación de áreas afectadas: No aplica. 
 Protección de fauna: No aplica. 
 Protección de ecosistemas sensibles: No aplica. 
 
Programa 5. Manejo de instalaciones temporales de maquinaria y de equipos 
 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal: Se 

evidencia funcionamiento del campamento en el lugar de la obra. 
 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de las instalaciones para la planta de trituración, 

asfalta o concreto: No aplica. 
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 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos: Se evidencia la obra se encuentra en el uso de 
maquinaria realizando sus respectivas actividades. 

 
Programa 6. Gestión social 
 Durante la visita realizada el día 6 de abril, se evidencia que no aplican las actividades pactadas en 

el formato de inspección; en el programa 6- Gestión social. A excepción de la actividad de 
contratación de mano de obra, la cual es realizada al iniciar la obra formando el grupo de obreros y 
auxiliares de la misma. 

 
4. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Durante la visita, se verifican los siguientes puntos: 
 La obra cuenta con sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 La obra cuenta con el responsable de SST, licencia de SST vigente, y cuenta con el curso de 50 o 20 

horas de SST. Sin embargo, durante la visita, se evidenció que el responsable de SST no se 
encontraba en el lugar. 
Entre otras actividades, las cuales se identificaron no aplican durante la visita, actividades de trabajo 
en altura, actividades en espacios confinados 
 

5. ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Durante la visita, se verificó el cumplimiento de los elementos de seguridad y salud en el trabajo 
SST, con el fin de minimizar riesgos. 
Se identificó que el maestro de obra no llevaba puesto el casco de seguridad. Sin embargo, los demás 
obreros portan los elementos de seguridad adecuadamente; tales como: Guantes de seguridad, 
casco de seguridad, ropa de trabajo adecuada a las actividades a realizar, botas adecuadas a la 
actividad a desarrollar. 
 
Por otro lado, se verifica el cumplimiento de los elementos de seguridad del personal en el sitio de 
almacén: botiquín, extintor, y camilla. 
Cumple con el kit de derrames y áreas de punto de encuentro por emergencia alguna.  
 

6. PERSONAL EN OBRA 
Con respecto al tema del personal durante la visita técnica de la obra; se evidencia que el residente 
de obra no se encontraba, el profesional de SST no se encontraba en el lugar de la obra, el 
profesional ambiental y el interventor tampoco se encontraban en el momento que se realizó la 
visita. 
Por otro lado, la obra cuenta con 12 obreros y 1 maestro. 
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 
 

 
MAQUINARIA 

 

 
OBRERO SIN CASCO DE SEGURIDAD 
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Se anexa Listado asistencia y formato inspección ambiental 
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Proyectó: Tec. Apoyo Dirección de Infraestructura – Mariana Mestanza  

 


