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ADICIÓN Y PRÓRROGA N° 1 
 

Contrato No interno No. CD - 93 del 24 de enero de 2026 – ID del contrato en 
SECOP CO1.PCCNTR.9118888 
 
Pereira, 25 de junio del 2026 
 
Doctora 
CLAUDIA PATRICA CÁRDENAS ORTÍZ 
Directora Área Metropolitana Centro Occidente 
AMCO 
 
Referencia:  Solicitud Adición y Prorroga N° CD - 93 del 24 de enero de 2026 – 
ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9118888 
 
Con relación al Contrato de la referencia cuyo objeto es “Prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para la realización de labores catastrales de reconocimiento 
predial en los procesos de gestión catastral de conservación y actualización de 
la subdirección de catastro metropolitano” me permito solicitar trámite de 
ADICIÓN y PRÓRROGA, de acuerdo a los siguientes términos: 

 
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 

CONDICIONES ORIGINALES 
 

Contratista:                                                        CARMEN JOSEFINA SIERRA SILGADO 

Valor:                                                        
 Diecinueve millones  novecientos  setenta y seis mil 
doscientos  cinco pesos  mcte ($ 19.976.205) 

Plazo:                                                                
CINCO  (05) MESES 

 Fecha de Iniciación: 28/01/2026 

 Fecha de Terminación Inicial:   27/06/2026 

Fecha de Suspensión NA 

Fecha de Reinicio: NA 

Fecha de Terminación:                                      27/08/2026 

 
PRIMERA MODIFICACION AL CONTRATO No. CD - 93 del 24 de enero de 2026 
– ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9118888 
 

Valor inicial: 
Diecinueve millones  novecientos  setenta 
y seis mil doscientos  cinco pesos  mcte ($ 
19.976.205) 
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Valor adición N° 1: 
 Siete millones  novecientos noventa mil 
cuatrocientos  ochenta y dos  pesos  mcte  
( $ 7. 990.482) 

Valor total: 
Veintisiete millones   novecientos  sesenta 
y seis mil  seiscientos ochenta y siete 
pesos mcte ( $ 27.966.687) 

Prórroga: Dos (02) Meses 

Rubro presupuestal:   2.3.2.02.02.008.04- Delegación Catastral 

Fuente de financiación: Recursos Propios  

Código de BPIN: 1404486 

Nombre del Proyecto:                                                                                          

Fortalecimiento de la gestión de los 
procesos catastrales con enfoque 
multipropósito en los municipios del Área 
Metropolitana Centro Occidente y entes 
territoriales 

Actividad en el desarrollo del Proyecto:       
0406003 Gestión Integral de Conservación 
Catastral y Cartografía Territorial 

N° Certificado Banco de proyectos y 
fecha 

340 

N° Certificado Plan Anual de 
Adquisiciones y fecha 

303 

N° Certificado Disponibilidad 
presupuestal y fecha 

335  

 
SUSTENTACIÓN DE LA ADICIÓN Y PRÓRROGA N°1. 
 
Que el AMCO a través del sistema de información catastral gestiona los procesos de: 
A) conservación catastral, con los trámites de mutación, rectificación, 
complementación, cancelación de un predio, modificación e inscripción catastral, auto 
estimación y revisión de avalúo; los cambios que estos trámites implican se pueden 
ver reflejados en los productos, alfanumérico o geográficos, que el sistema genera. 
B) Actualización catastral con enfoque multipropósito: El sistema de información 
catastral se constituye en el soporte para realizar la actualización catastral con 
enfoque multipropósito en los municipios AMCO implementando en el modelo 
extendido de catastro - registro LADM COL (resolución conjunta SNR 04218/IGAC 
499 de 2020).  
 
Para el cumplimiento de este cometido, se requiere continuar contando con un equipo 
de profesionales que garanticen la integración efectiva de la información, asegurando 
que el catastro se integre adecuadamente en la planificación urbana, adaptándose a 
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cambios en las políticas, tecnologías, necesidades sociales y asegurando su 
relevancia a largo plazo 
 
Haciéndose necesario, para efectos de cumplir con lo preceptuado en los artículos 79 
(modificado por el artículo 43 de la ley 2294 de 2023), 80, 81, 82 de la Ley 1955 de 
2019, El Decreto 148 de 2020,la Resolución IGAC 1040 de 2023(modificada 
parcialmente por la Resolución IGAC 746 de 2024, la continuidad de las prestación 
de  servicios  profesionales  de un  personal  idóneo  y con experiencia en el  manejo 
de  base  de datos del   sistema catastral.  
 
Que con la finalidad de dar   continuidad al  servicio  público  catastral que  brinda la 
entidad,  es  necesario adicionar  y  prorrogar   el   presente  contrato de  prestación 
de  servicios   de apoyo a la  gestión y  de esta forma  poder  continuar  atendiendo 
los  requerimientos  que se  presentan en el área  de conservación y  actualización y 
que  requieren de la  expertica  de los reconocedores prediales con la finalidad  de 
poder  realizar  una  adecuada  identificación de los componentes físicos y jurídicos 
de los  inmuebles, lo que implica labores de reconocimiento predial urbano y rural 
para determinar las características de los cambios realizados sobre los predios que 
fueron objeto de actualizaciones catastrales y que hoy por hoy cuentan con solicitudes 
de revisión por parte de la comunidad  y de entidades.  
 
De igual manera se requiere continuar avanzando desde el área de la conservación 
catastral en la determinación del componente económico de los bienes  inmuebles 
que hacen parte de la jurisdicción de AMCO,  lo que   que implica labores de revisión 
en los trámites catastrales de terreno gestionados en este proceso, para generar el 
elemento económico, físico y jurídico para los predios, para la proyección de cambios 
en la base catastral tanto de los predios conservados como actualizados.. 
 
Que actualmente el área de conservación   y  actualización catastral  cuentan  con un 
gran volumen de trámites, que necesitan ser revisados, ejecutados y programados, 
que por lo tanto es necesario continuar con la prestación del servicio del los  
reconocedores  prediales con la  finalidad  de poder  proceder con una  adecuada 
respuesta  dentro de los  términos de ley  tanto a los usuarios  como a los  diferentes 
organismos judiciales y administrativos que solicitan información catastral  
actualizada y verificada en los diferentes componentes jurídicos, físicos y 
económicos.  
 
Así mismo es necesario la actualización de la base de datos catastrales  de manera  
permanente y a la  par de la verificación en terreno, por lo que es indispensable de  
apoyo de  dicho  personal  a la entidad con la finalidad  de mantener, una información  
coherente, actualizada y ajustada  a la  realidad  y de  esta forma  dar  cumplimiento  
al  proyecto “Implementación y administración de la delegación del catastro en los 
municipios del AMCO, Pereira, Dosquebradas, La Virginia”, 
 
La modificación contractual proyectada (Adición y Prórroga), se fundamenta y ampara 
en las siguientes normas del ordenamiento jurídico colombiano: Autonomía de la 
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Voluntad (Ley 80 de 1993, Arts. 32 y 40): De conformidad con los artículos 32 y 40 de 
la Ley 80 de 1993, las entidades estatales tienen la facultad de introducir en los 
contratos los acuerdos, modificaciones, adiciones y prórrogas que consideren 
necesarios para el cumplimiento de los fines del Estado. 
 
La adición en valor propuesta, respeta el límite consagrado en el parágrafo del artículo 
40 de la Ley 80 de 1993, el cual estipula que los contratos estatales no podrán 
adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en 
salarios mínimos legales mensuales 
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita prorrogar por un periodo de dos (02) meses 
el presente contrato de prestación de servicios profesionales Contrato No. Interno CD-
93 del 24 de enero de 2026 – ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9118888y 
adicionarlo en la suma de Siete millones novecientos noventa mil cuatrocientos 
ochenta y dos pesos mcte ($ 7.990.482) Para ello se cuenta con el certificado de 
disponibilidad presupuestal relacionado en la tabla anterior. 
 
La nueva fecha de terminación luego de la prórroga No. 1 será el día 27 del mes de 
agosto del año 2026. 

Cordialmente 

 

 

 
MARIA ANDREA VILLALBA YATE  
JEFE DE CONSERVACIÓN  
SUPERVISOR   
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