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DOCUMENTO CONTROLADO

ADICION Y PRORROGA N° 1

Contrato No interno No. CD - 93 del 24 de enero de 2026 — ID del contrato en
SECOP CO1.PCCNTR.9118888

Pereira, 25 de junio del 2026

Doctora

CLAUDIA PATRICA CARDENAS ORTIzZ
Directora Area Metropolitana Centro Occidente
AMCO

Referencia: Solicitud Adicién y Prorroga N° CD - 93 del 24 de enero de 2026 —
ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9118888

Con relacion al Contrato de la referencia cuyo objeto es “Prestacion de servicios de
apoyo ala gestion para larealizacién de labores catastrales de reconocimiento
predial en los procesos de gestion catastral de conservacién y actualizacion de
la subdireccion de catastro metropolitano” me permito solicitar tramite de
ADICION y PRORROGA, de acuerdo a los siguientes términos:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONDICIONES ORIGINALES

Contratista: CARMEN JOSEFINA SIERRA SILGADO

Diecinueve millones novecientos setentay seis mil

Valor: doscientos cinco pesos mcte ($ 19.976.205)

Plazo:
CINCO (05) MESES

Fecha de Iniciacion: 28/01/2026

Fecha de Terminacion Inicial: | 27/06/2026

Fecha de Suspension NA
Fecha de Reinicio: NA
Fecha de Terminacion: 27/08/2026

PRIMERA MODIFICACION AL CONTRATO No. CD - 93 del 24 de enero de 2026
— ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9118888

Diecinueve millones novecientos setenta
Valor inicial: y seis mil doscientos cinco pesos mcte ($
19.976.205)
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Siete millones novecientos noventa mil
Valor adicién N° 1: cuatrocientos ochentay dos pesos mcte
($7.990.482)

Veintisiete millones novecientos sesenta
Valor total: y seis mil seiscientos ochenta y siete
pesos mcte ($ 27.966.687)

Prérroga: Dos (02) Meses

Rubro presupuestal: 2.3.2.02.02.008.04- Delegacién Catastral
Fuente de financiacion: Recursos Propios

Cédigo de BPIN: 1404486

Fortalecimiento de la gestion de los
procesos catastrales con  enfoque
Nombre del Proyecto: multipropésito en los municipios del Area
Metropolitana Centro Occidente y entes
territoriales

0406003 Gestion Integral de Conservacion

Actividad en el desarrollo del Proyecto: Catastral y Cartografia Territorial

N° Certificado Banco de proyectos y

fecha 38
N° Certificado Plan Anual de

- 303
Adquisiciones y fecha
N° Certificado Disponibilidad 335

presupuestal y fecha

SUSTENTACION DE LA ADICION Y PRORROGA N°1.

Que el AMCO através del sistema de informacion catastral gestiona los procesos de:
A) conservacion catastral, con los tramites de mutacién, rectificacion,
complementacion, cancelacion de un predio, modificacion e inscripcion catastral, auto
estimacion y revisién de avallo; los cambios que estos tramites implican se pueden
ver reflejados en los productos, alfanumérico o geogréficos, que el sistema genera.
B) Actualizacion catastral con enfoque multipropdsito: El sistema de informacién
catastral se constituye en el soporte para realizar la actualizacion catastral con
enfoque multiproposito en los municipios AMCO implementando en el modelo
extendido de catastro - registro LADM COL (resolucién conjunta SNR 04218/IGAC
499 de 2020).

Para el cumplimiento de este cometido, se requiere continuar contando con un equipo
de profesionales que garanticen la integracion efectiva de la informacién, asegurando
gue el catastro se integre adecuadamente en la planificacion urbana, adaptandose a
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cambios en las politicas, tecnologias, necesidades sociales y asegurando su
relevancia a largo plazo

Haciéndose necesario, para efectos de cumplir con lo preceptuado en los articulos 79
(modificado por el articulo 43 de la ley 2294 de 2023), 80, 81, 82 de la Ley 1955 de
2019, El Decreto 148 de 2020,la Resolucion IGAC 1040 de 2023(modificada
parcialmente por la Resolucion IGAC 746 de 2024, la continuidad de las prestacion
de servicios profesionales de un personal idéneo y con experiencia en el manejo
de base de datos del sistema catastral.

Que con la finalidad de dar continuidad al servicio publico catastral que brinda la
entidad, es necesario adicionar y prorrogar el presente contrato de prestacion
de servicios de apoyo ala gestiony de esta forma poder continuar atendiendo
los requerimientos que se presentan en el area de conservaciony actualizacién y
que requieren de la expertica de los reconocedores prediales con la finalidad de
poder realizar una adecuada identificacion de los componentes fisicos y juridicos
de los inmuebles, lo que implica labores de reconocimiento predial urbano y rural
para determinar las caracteristicas de los cambios realizados sobre los predios que
fueron objeto de actualizaciones catastrales y que hoy por hoy cuentan con solicitudes
de revision por parte de la comunidad y de entidades.

De igual manera se requiere continuar avanzando desde el area de la conservacion
catastral en la determinacion del componente econémico de los bienes inmuebles
que hacen parte de la jurisdiccién de AMCO, lo que que implica labores de revision
en los tramites catastrales de terreno gestionados en este proceso, para generar el
elemento econdmico, fisico y juridico para los predios, para la proyeccién de cambios
en la base catastral tanto de los predios conservados como actualizados..

Que actualmente el area de conservacion y actualizacion catastral cuentan con un
gran volumen de tramites, que necesitan ser revisados, ejecutados y programados,
que por lo tanto es necesario continuar con la prestacién del servicio del los
reconocedores prediales con la finalidad de poder proceder con una adecuada
respuesta dentro de los términos de ley tanto a los usuarios como a los diferentes
organismos judiciales y administrativos que solicitan informacion catastral
actualizada y verificada en los diferentes componentes juridicos, fisicos y
econémicos.

Asi mismo es necesario la actualizacion de la base de datos catastrales de manera
permanente y a la par de la verificacion en terreno, por lo que es indispensable de
apoyo de dicho personal ala entidad con la finalidad de mantener, una informacion
coherente, actualizada y ajustada ala realidad y de esta forma dar cumplimiento
al proyecto “Implementacion y administracion de la delegacion del catastro en los
municipios del AMCO, Pereira, Dosquebradas, La Virginia”,

La modificacion contractual proyectada (Adicion y Prérroga), se fundamenta y ampara
en las siguientes normas del ordenamiento juridico colombiano: Autonomia de la
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Voluntad (Ley 80 de 1993, Arts. 32 y 40): De conformidad con los articulos 32 y 40 de
la Ley 80 de 1993, las entidades estatales tienen la facultad de introducir en los
contratos los acuerdos, modificaciones, adiciones y prorrogas que consideren
necesarios para el cumplimiento de los fines del Estado.

La adicion en valor propuesta, respeta el limite consagrado en el paragrafo del articulo
40 de la Ley 80 de 1993, el cual estipula que los contratos estatales no podran
adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en
salarios minimos legales mensuales

Por lo anteriormente expuesto, se solicita prorrogar por un periodo de dos (02) meses
el presente contrato de prestacion de servicios profesionales Contrato No. Interno CD-
93 del 24 de enero de 2026 — ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9118888y
adicionarlo en la suma de Siete millones novecientos noventa mil cuatrocientos
ochenta y dos pesos mcte ($ 7.990.482) Para ello se cuenta con el certificado de
disponibilidad presupuestal relacionado en la tabla anterior.

La nueva fecha de terminacién luego de la prérroga No. 1 sera el dia 27 del mes de
agosto del afio 2026.

Cordialmente

MARIA ANDREA VILLALBA YATE
JEFE DE CONSERVACION
SUPERVISOR
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