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Oe.m.nv. 1 Sin novedad.
consideraciones.
Sugerencias :
Sugerencia Fecha de entrega Responsable
Sin novedad
Prorroga, w‘cmvm__mmo:mm o adiciones
Fecha suspension, prorroga o adicion Fecha de reinicio Responsable

[SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones especificas del objeto contractual
ejecutadas:

ACTIVIDADES:

Apoyo en la digitalizacion y sistematizacién de documentos generados en la Secretaria de Movilidad y
Transporte del Valle del Cauca.

e Apoyé en el manejo de documentos de conformidad con la Ley 594 de 2000, Ley General de archivo.

* Apoyo en la atencion al publico cuando se requiera informacion de la Secretaria de Movilidad y Transporte
del Valle del Cauca.

Seguimiento técnico seglin corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se
escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion técnica se puede agregar.

» Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad
con el Estatuto de Contratacion Publica, las normas de calidad y de gestién documental.

» Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las
personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones
equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.

o Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.

Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.

Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA.

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias del
contrato: NO APLICA.

Tma s

Powered by @ CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Departamento del Valle del

Cauca
M)

E
o

Gobernacion

INFORME DE SEGUIMIENTO DE

SUPERVISION

Codigo: FO-M9-P2-02

Version:02

Fecha de Aprobacién: 17/06/2019

Pagina 4 de 7

el

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

2

Seguimiento administrativo segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se

escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién administrativa se puede agregar.

Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa
aplicable

Aprobacion de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacién y de los
documentos del proceso

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma
aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: El contratista ha cumplido con el pago
oportuno de salud, pension y ARL, de acuerdo con la planilla de pago No. (9498022056), con
numero de transaccidn bancaria CUS No.( 39142421), correspondiente al mes de ENERO DE
2026, segun la clausula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de

ocupacional,

2018, la Ley 1753, articulo 135 de 2015.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor |Observaciones
avances,
pagos)
Valor inicial del
contrato $ 18,000,000 CUOTA 1 ENERO |$3,000,000 PAGADA
Valor Adiciones 0
Reajustes 0
Actualizacion de
precios 0
Valor Total del
Contrato $ 18,000,000
Valor pagado $3,000,000
Valor causado que no
se ha pagado $3,000,000
Valor total ejecutado $6,000,000
Valor saldo por
ejecutar $12,000,000
Intereses moratorios 0
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[SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE ]

Seguimiento financiero y contable segtin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo
es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion financiera o contable se puede agregar.

#759

DESCRIPCION ENTREGABLES

TOTAL

Entregable 1:

Activid

Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal,
la planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta
financieramente como se perfeccioné, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se
ejecutan de acuerdo a lo pactado.

Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a
satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente
para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades
ejecutas por el Contratista segun el objeto y sus especificaciones.

Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de
liquidacion del mismo: NO APLICA.

Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacién del mismo, en los

términos de la ley y del contrato: NO APLICA.
Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacién del objeto del contrato

cuentan con autorizacion y se encuentran justificados técnica, presupuestal y juridicamente:

NO APLICA.
Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que

correspondan para efectuarla: NO APLICA.
Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene

entregables.
VALOR VALOR

ades:

Entregable 2: $ $
Actividades:

Entregable 3: $ $
Actividades:

Entregable 4: $ $
Actividades:

TOTALES: $

Cédigo: FO-M9-P2
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[SEGUIMIENTO JURIDICO |

El seguimiento juridico del contrato busca la conformidad de la ejecucion del contrato con el texto
del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde las normas que conforman el
Estatuto de Contratacion Publica, los manuales y guias de Colombia Compra Eficiente, la
jurisprudencia, la doctrina, las normas técnicas de calidad y de gestiéon documental.

| INFORME SOBRE SANCIONES ‘ 7

NO APLICA

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO —
INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

NO APLICA

Fecha de la préxima
reunion

Dia: 16 De Mes: MARZO de Afo: 2026

Para constancia de lo anterior, firma el presente informe el Supervisor a los

16 M%w delmes  eopERO de 2026

Nombre: IMAN CAMILO ARBOLEDA MARIN
CC. 1112464357

ETARIO DE MOVILIDAD Y T
SUPERVISOR RANSReRIE
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