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Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE VISITA

LUGAR: ORIP PUERTO BOYACA
FECHA: 02 SEPTIEMBRE DE 2025
ASUNTO: VISITA INICIAL CONTRATO DE OBRA NO. 2193 DE 2025

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISION

ING. RAFAEL MARIN VALENCIA CONTRATISTA REGIONAL CENTRO APOYO
SUPERVISION INTERVENTORIA 2443 DE 2025

REGISTRADOR / DIRECTOR O DELEGADO

L.UIS FERNANDO MORENO FIGUEROA

CONTRATISTA O DELEGADO

ING. PABLO DAVID BELTRAN BARRAGAN — CONINCAG SAS — TOTAL ING
INTERVENTORIA DE OBRA O DELEGADO

ARQ. FABIAN RADA SEGURA - JVM INGENIERIA Y ARQUITECTURA
CONTRATO DE INTERVENTORIA 2443 DE 2025

OBSERVACIONES:

Se lleva a cabo visita técnica inicial con apoyo de supervisién, interventoria y contratista de
obra a la ORIP PUERTO BOYACA con el fin de verificar cantidades y balance de-mayores,
menores y no previstos.

1,01 DESMONTE AIRE ACONDICIONADO DE MAS DE 48.000 BTU. un | 000 R’:gL?EA
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SISE

2
104 | DESMONTE DE GIELORRASO m2| %600 | o
' SISE
110 | DESMONTE DE LAMPARAS Y LUMINARIAS un| 800 | .o°8
120 | DESMONTE DE PUERTA METALICA un | 000 | NOSE
. 0 | aeaLiza
SISE
121 | DESMONTE DE PUERTA EN MADERA un| 200 | o0,
SISE
122 | DESMONTE DE MARCO METALICO PARA PUERTA un| 200 | o0
125 | DESMONTE DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO NO SE
' REALIZA
SISE
131 | DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL 200 | opon
132 | DESMONTE DE MURO EN DRYWALL mz| ogo | NOSE
’ 9 | ReaLiza
136 | DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS m | 800 RSLEEA
SISE

2
137 | DEMOLICION DE ACABADO DE PISO m2| 210 | >
SISE

_ 2
145 | DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM) m2| 2100 | o0
SISE

s 2
144 | DEMOLICION DE PARETE MURO (E=1-3CM) m2| sg0 | > °F
“SISE

=1} 2
149 | DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO (E=10-15CM) m2| 2100 | o0
153 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE MAS DE 48.000 BTU un | 1,00 Rg\f‘;
) ) SISE
156 | INSTALACION DE MODULO DE ARCHIVO RODANTE un| s | 2 e
- SISE

2 .

157 | PROTECCION DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA mz|20000| S5F
SISE

2
158 | RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA mz |s0000| 258
.67 | GESTIONY DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUGCION Y 3|y | SISE
: DEMOLIGIONES EN GENERAL m® | 2000 | oo 7a
170 | GESTION'Y DISPOSICION FINAL RCD MADERA, INCLUYE CERTIFICACION | @ | 700 | 'SE
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1,73 CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2,10 M m? | 150,00

SISE

213 | HOJA PUERTA EN MADERA 51CM-750M. INCLUYE CERRADURA un| 200 | SOF
214 | HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM. INCLUYE CERRADURA un | 000 R’;gj;
' SISE
2

217 | MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA mz| 600 | SF
218 | CERRADURA DE POMO PARA OFICINA a00 | NOSE
' un (9% peaviza
222 | MANTENIMIENTO DE MUEBLE m | 000 | NOSE

REALIZA

SISE

3,12 un| 20 | peariza
313 | MARCO METALICO PARA PUERTA DE 0,76-1,10M un| ooo | NOSE
REALIZA
315 | PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 16 mz| o00 | NOSE
REALIZA
316 |REJATIPO BANCO mz| 330 | SISE
REALIZA
217 | PUERTAEN VIDRIO TEMPLADO 10MM INCLUYE BISAGRA, MANUA, 2| 000 | NOSE
' CERRADURA Y PIVOTES 90 | peatiza
SISE
320 |ESPEJOBISELADO 5MM | m2| 3o | 25

SISE
2
4,02 CIELORRASQ EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM m= | 36,00 REALIZA
4,06 MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL m2| 0,00 NO SE

REALZA

CONCRETOS'Y MORTEROS .
5,03 PARETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Fitos y mZ | 80,00 R ZL EIEA

Dilatacionss

T SISE
2
605 |TEJADE FIBROCEMENTO P7NO.5 mz2| 5000 | 208
616 | ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO m | 500 R;ﬁ;
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618  |BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 6" goo | SISE

' : m [ 5% peaLiza
— SISE

621 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 m |0 | 200
622 | TEJATERMO ACUSTICAUPVC E=22 MM mz| so0 | SISE

REALIZA

NCHAPE-MUROS
701 | ESTUCO EXTERIOR mz| sas9| SISE
REALIZA
702 | ESTUCO PLASTICO INTERIOR m2 | 20000 StSE
REALIZA
703 | RESANE mz | sogo | S'SE

REALIZA |

ESTRUCTURAS EN CONCRETO s
8,05 PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo mZ| 21,00 HI?L]?EA
807 | TAPAEN CONCRETO PARA CAJADE INSPECCION70X70 . un| 100 Rgl\flil\
ACHADAS Y REVESTIMIENTOS -
SISE
2
1002 | LAVADO DE FACHADA E HIDROFUGO m2| 700 | S5F
1005 | PINTURAPREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDADPARA | 5 | g o | SISE
03 | SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS] S| ReALIZA

ot BICAPA MANTO 6,2MM ASFALTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO 2| 9500 | SISE

' POLIETILENG M= 51 reaLiza
1104 | MONOCAPA MANTO ASFALTICO PARA VIGACANAL m | 21.00 RE EEA

11,05 | MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL. 4060 cm | m | 21,00 R,‘:’ LEEA

UROS: MAMPOSTERIA

MURO PANEL YESO DOBLE CARA E=12CM. Incluye terminado en pintura 2
tipo ‘[ de alta calidad |m

1301 | ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL m | 000 REA'-/;?A///
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13.13 PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, m2| 500 SI'SE
' PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE. REALIZA
SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO INTUMESCENTE DE
1318 | BASE ACUOSA NULLFIRE o Similar. Incluye todos los elemantos necesarios 2 18.00 S| SE
' para su aplicacion y preparacion de la superficie y elementos para trabajo en m ! REALIZA
alturas. Se debe cubrir las superficies horizontales, verticales y diagonales
411 | PISOGRES 30,5X30,5CM mz| 2100 | S'SE
! e . ! REALIZA
SISE
2
14,15 ALISTADQ DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO m | 21,00 AEALIZA
SISE
14,19 MEDIA CANA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM m | 23,00 REALIZA
SUMINISTRO RECUBRIMIENTQ PARA PISO EPOXICO DE BAJO SISE
14,21 ESPESOR, DOS (2) COMPONENTES, Incluye todos los componentes | m?2 | 5,00 REAL[ZA
para su perfecta aplicacion. '
15,09 LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA un | 800 R::\EIEA
1511 LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA un| 200 RI?.LEEA
15,13 LUMINARIA LED TIPC TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER un/| 700 RI‘ESLEIEA
1528 | SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC 000 | NOSE
‘ unt %% 1 reatiza
SISE
15,46 BALANCEOQ DE CARGAS TABLERO ELECTRICO un/| 1,00 REALIZA
. 16, « | RED: HIDRAULICA~ LT L e e R e o
16,10 PUNTO DE AGUA FRIA LLAVE MANGUERA. Promedio 3 ml ' un| 06,00 NO SE
REALIZA
. SISE
16,15 | CAMBIO KIT REPUESTO FLUXOMETRO un | 100 { oo oa
16,23 LIMPIEZA BE TANQUE DE AGUA POTABLE un| 2,00 SISE

NG
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SISE

16,29 | PRUEBA HIDROSTATICA un| 100 REALIZA
16.30 SUMINISTRO £ INSTALACION DE MESON EN GRANITO MARMOL SYLVER m | 000 NO SE
' GREY ' REALIZA
16,32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS un| 1,00 RE’EEA
16,33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUE PARA LAVAMANOS nl\égj;.q
AT |REDSANITARIA: = - fir o
: SISE
1719 | SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS m | 10,00 REALIZA
- : SISE
1726 |SONDEOY L.IMIT’IEZA R;p SANHARM | m | 40,00 REALIZA
| i 197 |ASEQ-SENALIZACION * - - I T
' SISE
2
19,01 | ASEQ GENERAL DE OBRA m? 300,00 REALIZA
SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD SISE
19,02 | PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRALEN | m?2/{ 1,00
: REALIZA
ALUMINIO
1903 | CINTAANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA 6,00 S1SE
' M %% peariza
1904 |PLACADE SENALIZACION ACRILICO 21 X 30CM. Disefio SNR. Incluye 10.00 SISE
; elemantos de instalacion. un it % 1 eeaniza
19,05 PLACA DE SENALIZACION BRAILE E [DIOMA DE SENAS 50X30 un | 10,00 R;ﬂ;
NOSE .
: 2
19,06 PODA CESPED _ m2| 0,00 REALIZA
SUMINISTRO DE PUNTO ECOLOGICO. 3 PUESTOS 53LT un| 100 | S!SE

REALIZA

DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION MUEBLES ESPECIALES - SISE

20,8 {tarjeteros, Mesas (pequefias y medianas) archives de escriorio, tindem hasta UN | 1000 REALIZA,
3 puestos, sillas)
209 | DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION ESCRITORIO MODULAR un | 500 | SISE

{Incluye Silla y division respectiva) REALIZA
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DESMONTE DE ESTANTE DE ARCHIVO RODANTE O FIJO INCLUIDA - SISE
20,11 | PUERTAS Y ESTRUCTURA EXISTENTE, UBICANDOLO EN EL LUGAR UN | 1400 | oo
DESTINADO POR LA ORIP
DESMONSTE, TRASLADO Y REINSTALAGION DE APARATOS DE _ SISE
20,13 SOBREPONER (Extintores, relojes, dispensadores de Gel y papel, squiposde | UN | 8,00 REALIZA
eme(gn_encia {Botiquin, Camilla}, Buzdn de sugerencias)
SISE
20,16 | TRASLADO CAJAS DE DOCUMENTACION en tamafios 31 cm x 41cm x UN | 50.00 1 oconiiza
27.5¢m hy 35cm x 47,5 x 27 h, o tamafios similares
20,20 N | 100 | SISE
| SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COOPERWELD 5/8 REALIZA
' SISE
20,33 UN | 1,00
___{RETROAVISO ORIPY U ACION DONDE INDIQUE LA ENTIDAD _ | REALIZA
1,09
(SALAZAR SISE -
DELAg | DESMONTE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48,000 BTU UN| 100 | ooaiiza
PALMAS) -
SI SE
NP1 REVESTIMIENTO DE TUBERIA AIRE ACONDICIONADO ML | 4400 | oouon
Np2 | INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 3* PARA DESAGUE DE AIRES ML | 2400 | S'SE
ACONDICIONADOS ™" | REALIZA
NP3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POYO PARA TANGUE ML | 4,00 RESAfEA
Nps | MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE PUERTA DE VIDRIO DE ACCESO unp | 100 | SVSE
INCLUYE 1 VISAGRA DE PISO TIPO SPEEDY ’ REALIZA |
ENCAMISADO DE 10 CM PARA CANTO INFERIOR PARA PROTECCION DE SISE
NP5 | HUMEDAD COLOR NOGAL INCLUYE DESMONTE PARA INSTALACIONEN | ML | 7,86 REALIZA
PUERTA Y REINSTALACION
NP6 | RECUBRIMIENTO EN LAMINA DE SUPERBODARD HASTA 60 CM ML | 6,00 RSA&;

Asl mismo, se estima una fecha de inicio de obra tentativa para el 02 de octubre del 2025
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