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ACTA DE VISITA

o

LUGAR: Oficina de Registros de Instrumentos Publicos Ramiriqui, Boyac4, ubicado en la
Calle 6 No. 6A - 08.

FECHA: 3 y 4 septiembre de 2025

ASUNTO: Visitas iniciales por contrato de obra 2193 - 2025 y contrato de interventoria 2443 -

2025. La comisién en ejecucion se realiza en la ORIP Ramiriqui por el contrato que inicia
ejecucion.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

FUNCIONARIO (S) DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

Arq. Luis Alejandro Chaparro Rodriguez — Apoyo Supervisién CTO 2443-2025
REGISTRADOR / DIRECTOR O DELEGADO

DR. Jimmy Steve Sanchez Cuevas — Registrador ORIP Ramiriqui
CONTRATISTA O DELEGADO

Ing. Daniel Rincén — Contratista Obra CONINCAG SAS

INTERVENTORIA DE OBRA O DELEGADO

Ing. Fabian Navarreté — Contratista Interventoria JVM

OBSERVACIONES:

La Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Ramiriqui requiere cambio de cubierta de
la parte posterior de la Oficina toda vez que la cubierta no cuenta con la pendiente y
estructura idonea para la recoleccion de aguas lluvias, asi mismo se realizara cambio de
cielorraso de la zona en mencién (archivos), se realizaran temas de pintura exterior e interior,
se realizara actividades de lavado e hidrofugo de fachada, se realizara mantenimiento a las
puertas de vidrio, mantenimiento a las rejas de la ORIP entre otros.

Luego de la revisién en conjunto con los contratistas de obra e interventoria se ajusta el
balance inicial, se tramitan los permisos necesarios ante planeacion y se socializa con el
registrador las actividades a realizar en la ORIP.
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De este modo, se lleva a cabo visita técnica inicial con apoyo a supervision, interventoria y
contratista de obra a la ORIP RAMIRIQUI con el fin de verificar cantidades y balance de

mefores, mayores y no previstos las cuales se presentan a continuacion.

D RIPCIO 0 0 0
D
1 PRELIMINARES
1,04 DESMONTE DE CIELORRASO m? 140,00 SI SE REALIZA
1,07 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS un 6,00 SI SE REALIZA
1,10 DESMONTE DE LAMPARAS Y LUMINARIAS un 37,00 SI SE REALIZA
1,11 DESMONTE DE CUBIERTA m? 160,00 S SE REALIZA
1,16 DESMONTE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA m? 160,00 SI SE REALIZA
1,17 DESMONTE IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO m? 30,00 SI SE REALIZA
1,31 DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL m 20,00 SI SE REALIZA
1,42 DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO (E=8-13CM) m? 0,00 NO SE REALIZA
1,47 REGATA SOBRE MURO+RESANE m 0,00 NO SE REALIZA
1,55 INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS un 24,00 SI SE REALIZA
1,58 RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA m? 170,00 SI SE REALIZA
1.67 GESTION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES EN GENERAL m? 21,00 SI SE REALIZA
1,73 CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M m? 150,00 SI SE REALIZA
1,74 RETIRO DE PINTURA EXISTENTE SOBRE PISO m? 40,00 SI SE REALIZA
2 CARPINTERIA EN MADERA
2,07 MANTENIMIENTO BARANDAS EN MADERA m 0,00 NO SE REALIZA
2,17 MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA m? 0,00 NO SE REALIZA
2,20 BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA 150KG un 2,00 SI SE REALIZA
2,22 MANTENIMIENTO DE MUEBLE m 6,00 SI SE REALIZA
3 CARPINTERIA METALICA
3,24 HERRAJES, TORNILLERIA, LUBRICANTE Y ELEMENTOS DE
FIJACION PARA ARCHIVO RODANTE un 10,00 SI SE REALIZA
4 CIELORRASOS
4,05 CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC7 mm m? 140,00 S| SE REALIZA
4,06 MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL m? 0,00 NO SE REALIZA
5 CONCRETOS Y MORTEROS
5,03 PANETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos
y Dilataciones m? 80,00 SI SE REALIZA
6 CUBIERTAS
6,12 AFINADOS CUBIERTAS PLANAS E=0,03M m? 38,00 SI SE REALIZA
6,16 ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO m 217,48 S| SE REALIZA
6,21 FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 m 45,00 SI SE REALIZA
6,22 TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM m? 160,00 SI SE REALIZA
7 ENCHAPE MUROS
7,01 ESTUCO EXTERIOR m? 180,00 SI SE REALIZA
7,03 RESANE m? 150,00 SI SE REALIZA
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7,05 CERAMICA FORMATO 25X35CM m? 15,00 S| SE REALIZA
8 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
8,01 COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM m 0,00 NO SE REALIZA
8,03 VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM m 0,00 NO SE REALIZA
10 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
10,02 LAVADO DE FACHADA E HIDROFUGO m? 200,00 SI SE REALIZA
10,03 PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD
PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE
[3 MANOS] m? 250,00 Si SE REALIZA
11 IMPERMEABILIZACION
11,01 BICAPA MANTO 6,2MM ASFALTICO FOIL DE ALUMINIO
REFUERZO POLIETILENO m? 40,00 SI SE REALIZA
11,04 MONOCAPA MANTO ASFALTICO PARA VIGACANAL m 20,00 S| SE REALIZA
12 MUROS - MAMPOSTERIA
12,09 MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO m? 30,00 SI SE REALIZA
13 PINTURAS
13,02 ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA m? 15,00 SI SE REALIZA
13,04 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA m? 15,00 SI SE REALIZA
13,13 PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION
ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS,
NO INFLAMABLE. m? 875,51 SI SE REALIZA
15 RED ELECTRICA SI SE REALIZA
15,09 LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA un 4,00 SI SE REALIZA
15,10 LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR un 5,00 SI SE REALIZA
15,12 LUMINARIA LED REDONDA 18W PARA TECHO MODULAR un 1,00 SI SE REALIZA
15,13 LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE
SOBREPONER un 4,00 S| SE REALIZA
15,40 SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT un 2,00 SI SE REALIZA
15,46 BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELECTRICO un 1,00 S| SE REALIZA
{550 PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. Promedio 20 ml Cable
g UTP Cat 6A. Incluye punto de eléctrico red normal y regulada. un 4,00 SI SE REALIZA
15,51 SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR BANO EXTRA SILENC
g BAJO CONSUMO SILENT100 un 2,00 SI SE REALIZA
1552 SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA EMERGENCIA LED R.1
4 2 X 16W TIPO MICKEY un 6,00 S| SE REALIZA
16 RED HIDRAULICA SI SE REALIZA
16,01 TUBERIA PVCP 1" m 5,00 S| SE'REALIZA
16,12 TAPA REGISTRO 20X20CM un 0,00 NO SE REALIZA
16,15 CAMBIO KIT REPUESTO FLUXOMETRO un 1,00 S| SE REALIZA
16,20 LAVAMANOS DE PEDESTAL. Incluye Griferia un 3,00 SI SE REALIZA
16,23 LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE un 1,00 SI SE REALIZA
16,29 PRUEBA HIDROSTATICA un 1,00 S1 SE REALIZA
16,33 SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUE PARA LAVAMANOS un 3,00 SI SE REALIZA
16,34 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE REGISTRO
g METALICA 1/2" ROSCADA -BOLA MANLA un 1,00 S| SE REALIZA
17 RED SANITARIA
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17,19 SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS m 40,00 SI SE REALIZA
17,20 SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA m 30,00 SI SE REALIZA
17,28 SANITARIO TIPO AHORRADOR un 3,00 SI SE REALIZA
18 URBANISMO
18,04 SARDINEL EN CONCRETO 12X40CM m 0,00 N
19 ASEO-SENALIZACION
19,01 ASEO GENERAL DE OBRA m? 300,00 SI SE REALIZA
SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA
19,02 CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA
PERIMETRAL EN ALUMINIO m? 1,00 SI SE REALIZA
19,03 CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA m 44,00 SI SE REALIZA
19.04 PLACA DE SENALIZACION ACRILICO 21 X 30CM. Disefio SNR.

i Incluye elementos de instalacion. un 16,00 SI SE REALIZA
19,05 PLACA DE SENALIZACION BRAILE E IDIOMA DE SENAS 50X30 un 5,00 SI SE REALIZA
19,06 PODA CESPED m? 5,00 SI SE REALIZA
19,07 SUMINISTRO DE PUNTO ECOLOGICO. 3 PUESTOS 53LT un 0,00 N

20 OTROS (Actividades Complementarias)
20,2 MANTENIMIENTO REJA METALICA M2 85,00 SI SE REALIZA
20,1 DESMONTE, TRASLADO Y REUBICACION ARCHIVADOR DE PISO UN 0,00 N
DESMONTE DE ESTANTE DE ARCHIVO RODANTE O FIJO
20,11 INCLUIDA PUERTAS Y ESTRUCTURA EXISTENTE, UBICANDOLO
EN EL LUGAR DESTINADO POR LA ORIP UN 0,00 N
DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION DE APARATOS
20,14 ELECTRICQOS (Nevera, Microondas, Congelador, estufa,
dispensador de agua) UN 3,00 S| SE REALIZA
20,16 TRASLADO CAJAS DE DOCUMENTACION en tamafios 31 cm x

Y 41cm x 27,5cm hy 35cm x 47,5 x 27 h, o tamafios similares UN 150,00 SI SE REALIZA
20,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COOPERWELD 5/8" UN 1,00 S| SE REALIZA
2033 RETIRO AVISO ORIP Y UBICACION DONDE INDIQUE LA

> ENTIDAD UN 1,00 SI SE REALIZA

Adicionalmente, se determinan actividades que no se habian contemplado inicialmente, pero
son necesarias para la ORIP RAMIRIQUI

NO PREVISTOS
1,35 ((ORIP EL
! UN 14,00 SI SE REALIZA
COCUY (Boyaca)) DESMONTE DE MODULO DE ARCHIVO RODANTE
1,46 (ORIP EL
CHOCONTA DEMOLICION DE MESON COCINA (E=6-12CM) M2 5,20 SI SE REALIZA
(Boyaca))
1,56 (ORIP EL
3 IN N DEM ARCHIVO RODANTE UN 14,00 SI SE REALIZA
COCUY (Boyaca)) STALACIO ODULO DE ODAN
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1,57 (ORIP EL ;
¢ A 150,00 SI SE REALI
COCUY (Boyaca)) PROTECCION DE MOBILIARIO DURANTE LA OBR M2 ZA
2,09 (ORIP EL
CHOCONTA MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM UN 1,00 SI SE REALIZA
(Boyaca))
2,10 (ORIP EL
CHOCONTA MUEBLE BAJO MESON COCINA M 4,00 SI SE REALIZA
(Boyaca))
3,02(MATRIZ) | BARANDA TUBO REDONDO (Tres hilos) M 8,00 SI SE REALIZA
3,06 (ORIP
SALAZAR DE LAS | PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE M 1,50 SI SE REALIZA
PALMAS (Boyaca))
4,01(MATRIZ) | CIELORRASO EN ACRILICO 1,20MX060CM M2 16,00 SI SE REALIZA
6,08 (ORIP UBATE ; 15.00 SI'SE REALIZA
(CUNDINAMARCA)) TEJA TRASLUCIDA ONDULADA M2 ;
DESMONTE, TRASLADO, REUBICACION DE DOCUMENTOS,
INCLUYE SUMINISTRO DE CAJAS PARA SU 30 SISE REALIZA
20,25 (MATRIZ) MANIPULACION. EL VALOR UNITARIO SE ESTABLECE POR o 00
ESTANTE LLENO DE SEIS ESPACIOS UTILES
3,07 (MATRIZ) | PELICULA ANTIREFLEJO DE SEGURIDAD 4 MICRAS M2 15,00 SI SE REALIZA

Adicionalmente, se aclara que hay algunos no previstos que se deben crear como lo es el
tema de mantenimiento de puertas en vidrio, varillas roscadas para la cubierta, mantenimiento
de baranda metalica, entre otros. se establece como fecha de inicio tentativa el dia 30 de
septiembre de 2025

FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA VISITA

REGIST R/ DIRE O DELEGADO
z'lc‘o:‘.
CONTRATISTA O DELEGADO
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