INFORME 02 DE SUPERVISION DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1823365 DE 2020
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CONTRATISTA WILLIAM CARDONA OLMOS
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TIPO DE INFORME SEGUIMIENTO

FECHA DEL INFORME 28/10/2020

Supervision del convenio

Jorge Jaime Mendoza Velasquez

1. ASPECTOS CONTRACTUALES

1.1. OBJETO

Contrato de CONSULTORIA EXTERNA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISENO DE
LA REPOTENCIACION ELECTRICA DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION DEL SENA

REGIONAL TOLIMA.

1.2. PLAZO DE EJECUCION

Plazo inicial de ejecucion

El plazo de ejecucion del contrato es de dos (2)
meses a partir de la fecha de suscripcion del
acta de inicio del contrato, la cual debera
suscribirse una vez cumplidos los requisitos de
ejecucioén del contrato (Expedicion del registro
presupuestal y Aprobacion de la garantia Unica
sin exceder el 30 de diciembre del 2020).

Prorroga No. 1

No aplica

Prorroga No. 2

No aplica

Plazo total de ejecucion

El plazo de ejecucién del contrato es de dos (2)
meses a partir del cumplimiento de requisitos
de ejecucién perfeccionamiento  previa
aprobacién de garantias y registro presupuestal
sin exceder el treinta (30) de diciembre de
2020.

1.3. VALOR

Valor inicial $58.013.999
Adicién No. 1 S0

Adicién No. 2 S0

Valor total $58.013.999




2. EJECUCION TECNICA

Verificacion de la ejecucion de los productos intermedios

El avance hasta el dia de hoy (28 de septiembre), se relaciona a continuacion:

Se ha determinado para cada una de las naves la demanda, y se revisard la informacién, para la
aprobacién de lo proyectado, asi mismo ya se hizo el cdlculo del sistema de proteccidon contra
rayos y puesta a tierra

Con respecto a la ejecucion se ha adelantado la revision y célculo de las cargas especiales (motores
y maquinas grandes), también ha realizado la proyecciéon del disefio de la iluminacidn externa por

parte del contratista.

El contratista hace entrega al supervisor las memorias de calculo con de las demandas y planos de
cargas especiales y sistema de proteccion contra rayos para la revisién del supervisor.

Se ha realizado el seguimiento del desarrollo de la consultoria verificando el cumplimiento de las
actividades por parte del contratista.

Se solicita al contratista que la documentacion sea entregada en fisico y en digital, para la revisién
y recibo. Ya que se han hecho 2 entregas para revisién técnica del proceso de disefio 1 revisidn
parcial mas la de la entrega de hoy, en forma fisica.

3. EJECUCION ADMINISTRATIVA

Cumplimiento de obligaciones de tipo administrativo

En relacién con las obligaciones del Contratista establecidas en el contrato, a continuacién, se
indica el cumplimiento encontrado de las mismas:

e Allegar al SENA en los plazos establecidos los documentos requeridos para la cumplida
iniciacion del contrato.

El contratista entregd los documentos pertinentes para dar inicio al contrato suscrito.

e Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia oportunidad y calidad de
conformidad a los parametros establecidos en el SENA.

El contratista durante el tiempo de ejecucidon del objeto de cobro se desarrollé el objeto
contractual en condiciones de eficiencia oportunidad y calidad de conformidad a los parametros
establecidos en el SENA

e Atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le
impartan por parte del SENA.



El contratista durante el tiempo de ejecucion del objeto de cobro se atendid las instrucciones y
lineamientos impartidos por el SENA

e Aportar actas/Certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposiciéon final
Contractual: Entrega de Manifiestos de los residuos generados en el proceso contractual
a Supervisor de contrato para posteriormente anexar en Expediente.

El contratista durante tiempo de ejecucién del objeto, no ha generado Residuos por ende se
refleja cumplimiento a la obligacidon de aportar documentacidon que soporte la disposicidn final de
los residuos que género en la actividad.

e Demostrar el cumplimiento en afiliacion y Pagos de seguridad social, uso de elementos
de proteccion adecuados para la actividad a realizar. Tanto para los arreglos como en el
transporte de los elementos.

Mediante certificaciones emitida por Compensar el contratista se encuentra al dia en el pago de
los aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales, y aportes parafiscales.

e Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones
econdmicas, técnicas y financieras estipuladas en los términos de referencias que se
deriven del contrato que se suscriba.

El contratista durante tiempo de ejecucién del objeto del cobro cumplié con los plazos
establecidos en las condiciones dadas en el estudio previo y realizo a cabalidad lo requerido por la
entidad.

e Entregar los elementos adecuados garantizando buena calidad, acorde a los
requerimientos técnicos minimos exigidos.

El contratista durante el tiempo de ejecucién, desarrollé el objeto contractual en condiciones de
eficiencia oportunidad y calidad de conformidad a los pardmetros establecidos en el SENA, para el
inventario de equipos eléctricos.

e Reportar de manera inmediata cualquier anomalia o eventualidad al supervisor del
contrato.

El contratista durante el tiempo de cobro se desarrollé el objeto contractual en condiciones de
eficiencia oportunidad y calidad de conformidad a los parametros establecidos en el SENA.

e Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del
mismo.

El Contratista entregd de forma oportuna las pdlizas correspondientes que amparaban la
ejecucion, solicitada por el SENA.



CONCLUSION

Teniendo en cuenta lo verificado durante las visitas de supervision, la evaluacién de los informes

de ejecucidn técnica y los documentos que soportan los resultados del contrato se concluye que la
ejecucidn del contrato se estd cumpliendo a cabalidad.

Atentamente,

JORGE JAIME MENDOZA VELASQUEZ
C.C. 79.280.836 de Bogota

Supervisor Contrato No. CO1.PCCNTR.1823365 DE 2020



