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INFORME MENSUAL, PARCIAL DE SUPERVISION DE AVANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONTRATO 8443630-2025 SUSCRITO CON FONDO FINANCIERO

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 24/03/2026
Hasta: 23/04/2026

DATOS GENERALES
CONTRATISTA:
IDENTIFICACION:

FECHA DE SUSCRIPCION:

OBJETO:

VALOR INICIAL:

PLAZO INICIAL:

SUPERVISOR

SUPERVISOR ANTERIOR

DISTRITAL DE SALUD

UNION TEMPORAL INGENIERIA MEDICA
Nit. 901.999.602-1

21/10/2025

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TECNOLOGIA
BIOMEDICA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS
($384.000.000) MONEDA LEGAL, incluidos el IVA y todos los
impuestos, gastos, costos, contribuciones directos e indirectos.

12 Meses

ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO
Almacenista General
Desde el 7 de noviembre de 2025

VICTOR MANUEL CUERVO
Almacenista General
Desde el 24 de octubre hasta el 5 de noviembre de 2025

LUZ MARGARITA MUNOZ OCAMPO

Almacenista General

Nombramientos resoluciéon 602 del 4 noviembre 2025
Desde el 6 de noviembre

LUZ MARGARITA MUNOZ OCAMPO

Almacenista General

Nombramiento resoluciéon 710 del 26 de diciembre de 2025
Desde el 29 de diciembre de 2025 hasta el 2 de enero de 2026

NOVEDADES CONTRACTUALES: N/A

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:

PLAZO FINAL:

VALOR FINAL:

24/10/2025
23/10/2026

12 Meses
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS

($384.000.000) MONEDA LEGAL, incluidos el IVA y todos los
impuestos, gastos, costos, contribuciones directos e indirectos
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OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: Se esta dando cumplimiento a las mismas por
parte del contratista.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE
ACUERDO CON EL OBJETO.

especificaciones sefaladas en el

a la presente obligacion con la

EVIDENCIAS O
OBLIGACIONES AVANCE ACTIVIDADES SOPORTE
OBLIGACIONES TECNICAS
1. Cumplir con cada una de las [El contratista dio cumplimiento|1 El contratista entrego el

certificado de cumplimiento del

aplique o cuando la Entidad lo
requiera, sobre el estado de
equipos pertenecientes al contrato
en ejecucion.

requirié concepto técnico

ANEXO TECNICO. entrega del certificado de|anexo técnico en el informe de
cumplimiento del anexo | octubre — noviembre de 2025, el
técnico. cual se encuentra publicado en la

plataforma SECOP Il en el
siguiente LINK:
https://community.secop.qov.
co/Public/Tendering/Opportun
ityDetail/Index?noticeUID=CO
1.NTC.8814336&isFromPublic
Area=True&isModal=False
2. Tratdndose del servicio de [El contratista dio 2.1 El contratista entrego el
embalaje y transporte, para la cumplimiento a la presente|certificado de  cumplimiento
recoleccion y entrega de equipos, jobligacion con la entrega normativo en el informe de
el contratista debera velar por el de la certificacion cumplimiento | octubre — noviembre de 2025, el
cumplimiento de la normatividad normativo 'y  servicio de | cual se encuentra publicado en la
vigente, atendiendo las normas de lempalaje y transporte. plataforma SECOP Il en el
transito y disposiciones que siguiente LINK:
regulan la materia.
https://community.secop.qov.
co/Public/Tendering/Opportun
ityDetail/Index?noticeUID=CO
1.NTC.8814336&isFromPublic
Area=True&isModal=False
3. Asumir dentro del valor del servicio | El contratista dio cumplimiento | 3.1 El contratista entrego el
contratado el costo del transporte, | a la presente obligacién con la | certificado de sostenimiento de
de las herramientas, materiales | entrega de la certificacion de | precios en el informe de octubre —
insumos y demas elementos, asi | sostenimiento de precios. noviembre de 2025, el cual se
como del personal técnico que el encuentra publicado en la
contratista requiera para la plataforma SECOP Il en el
ejecucion del objeto contractual y siguiente LINK:
sus obligaciones y actividades
pactadas. https://community.secop.qov.
co/Public/Tendering/Opportun
ityDetail/Index?noticeUID=CO
1.NTC.8814336&isFromPublic
Area=True&isModal=False
4. Entregaren el informe final un|Para el presente periodo no No aplica evidencia para el
consolidado de del inventario total | aplica esta obligacién presente periodo
de los equipos almacenados.
5. Emitir concepto técnico, cuando | Para el presente periodo no se [ No aplica evidencia para el

presente periodo
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6. Asumir los gastos asociados al|El contratista dio cumplimiento [6.1 ElI  contratista  entrego
servicio de almacenamiento, tales | a la presente obligacion con la | certificacion asociados al servicio
como servicios publicos y demas, | entrega de la certificacion | de almacenamiento en el informe
necesarios para la correcta|asociados al servicio de|de octubre — noviembre de 2025,
ejecucion del contrato almacenamiento. el cual se encuentra publicado en

la plataforma SECOP 1l en el
siguiente LINK:
co/Public/Tendering/Opportun
ityDetail/Index?noticeUID=CO
1.NTC.8814336&isFromPublic
Area=True&isModal=False

7. Informar de manera inmediata a la | Para el presente periodo no se [No aplica evidencia para el
Entidad cualquier novedad que se | presentd ninguna novedad. presente periodo
presente respecto a la validez de la
certificacion CCAA, con el fin de
que se adopten las acciones a que
haya lugar.

8. Garantizar que las instalaciones vy | El contratista realizo la entrega| 8.1 EI contratista entrego el
servicios conexos donde se|de la bodega con el|certificado caracteristicas de la
almacenaran los equipos cumplan | cumplimiento de las | bodega en el informe de octubre —
con los requerimientos | caracteristicas, dando | noviembre de 2025, el cual se
establecidos por la entidad. cumplimiento de esta|encuentra publicado en Ia

obligacion. plataforma SECOP Il en el
siguiente LINK:
https://community.secop.qov.
co/Public/Tendering/Opportun
ityDetail/Index?noticeUID=CO
1.NTC.8814336&isFromPublic
Area=True&isModal=False

9. Entregar  mensualmente un | El contratista hace entrega del | 9.1 INVENTARIO
informe de ejecucion con el |inventario y del informe en el|9.1.1 INFORME
inventario de los equipos cual relaciona las entregas.

10. Las demas que se requieran|Para el presente periodo no se|No aplica evidencia para el
relacionadas para el cumplimiento | ha requerido esta obligacion. presente periodo
del objeto contractual.

11. Reponer los equipos biomédicos, | Para el presente periodo no se |No aplica evidencia para el
en caso de perdida, daiio o hurto | ha requerido reponer equipos. | presente periodo
por causas imputables al
contratista, durante el tiempo que
el mismo tenga la custodia de
estos.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

1. Suscribir el acta de inicio dentro de | El contratista  suscribié acta| El contratista suscribié acta de
los cinco (5) dias habiles | de inicio. inicio, la cual se encuentra
siguientes a la suscripcion del publicada en la plataforma

contrato.

SECORP Il en el siguiente LINK:
https://community.secop.qov.
co/Public/Tendering/Opportun
ityDetail/Index?noticeUID=CO
1.NTC.8814336&isFromPublic
Area=True&isModal=False
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Asistir a reuniones perioddicas
virtuales y/o presenciales, a través
del representante legal y/o quien
este designe, para la revision de
los alcances y pendientes de
ejecucion del contrato, cuando la
entidad lo requiera.

Para el presente periodo no se
realizd reunion.

N/A

Enviar las facturas electrénicas
dentro de los primeros veinte (20)
dias calendario de cada mes a la
direccion de correo  electrénico
facturas_sds@saludcapital.gov.co
,con copia al supervisor o referente
que la entidad designe, las cuales
deben sefalar: numero y vigencia
del contrato, periodo a cobrar y
area de destino.

El contratista dio cumplimiento a
la siguiente obligacién con la
entrega de las facturas de los
periodos comprendidos entre el
24 de febrero de 2026 a 23 de
marzo de 2026.

3.1 Factura FE 005

Guardar confidencialidad con la
informacion de la SDS que en
razén de la ejecucién del contrato
llegare a conocer, obligandose a:
1) Manejar, de manera
confidencial, la informaciéon que
como tal le sea presentada y
entregada y toda aquella que se
genere en torno a ella, como fruto
de la prestacion de sus servicios.
2) Guardar confidencialidad sobre
esa informacién y no emplearla en
beneficio propio o de terceros,
mientras conserve sus
caracteristicas de confidencialidad
0 mientras sea manejada como un
secreto empresarial o comercial.

PARAGRAFO: El
desconocimiento de los
compromisos descritos por el
contratista, puede conllevar

demandas civiles y penales, segun
lo sefialan las leyes colombianas.
(Articulo 308 de la Ley 599 de
2000; Ley 256 de 1996).

El contratista  realizo la
entrega de certificacion de
cumplimiento de esta
obligacion.

4 1 Certificado de
confidencialidad

OBLIGACIONES AMBIENTALES

Cumplir con el Acuerdo 746 del 10
de septiembre de 2019 “Por el cual
se adoptan medidas para la
proteccion de la salud publica y se
prohibe la utilizacion del asbesto y
sus productos derivados en los
contratos de obra publica en
Bogota D.C

El contratista dio cumplimiento
a la presente obligacién con la
entrega de la certificacion de no
generacion de asbesto.

1.1 Certificado de bajo impacto
ambiental

OBLIGACIONES HSEQ

Suministrar  dotacién 'y los
elementos de proteccion individual
(E.P.1) al personal técnico que se
requiera para la ejecucion del
objeto contractual y sus
obligaciones y/o  actividades
pactadas y dar cumplimiento a los
requerimientos de HSEQ que el

El contratista dio cumplimiento
a la presente obligacién con la
entrega de la certificacion de
EPI.

1.1 Certificado entrega EPI
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SIG de la SDS tenga establecidos.

estado de post alicoramiento o
bajo el consumo de sustancias
psicoactivas, en caso de
evidenciarse que el colaborador
del contratista se encuentra en
alguna de estas situaciones, se le
retirara de la Instalaciones de La
SDS y se procedera a informar al
Contratista para que tome las

entrega de la certificacion de
estado de post alicoramiento.

2. Informar, mediante oficio al|El contratista dio cumplimiento | 2.1 El contratista entrego entrega
momento de suscribir el acta de | a la presente obligacion con la | de un oficio en el cual manifiesta
inicio, quien es el responsable de | entrega de un oficio en el cual | el responsable del SST en el
la gestion SST de su organizacion. | manifiesta el responsable del | informe de octubre — noviembre

SST. de 2025, el cual se encuentra
publicado en la plataforma
SECORP Il en el siguiente LINK:
https://community.secop.gov.
co/Public/Tendering/Opportun
ityDetail/Index?noticeUID=CO
1.NTC.8814336&isFromPublic
Area=True&isModal=False

3. En caso de ser necesario, realizar | El contratista dio cumplimiento | 3.1  El  contratista  entrego
trabajos especiales como trabajos | a la presente obligacién con la | certificacion de no trabajos en
en altura, trabajos en caliente y|entrega de la certificacion de no | alturas en el informe de octubre —
trabajos en espacio confinados el | trabajos en alturas ni en|noviembre de 2025, el cual se
Contratista debe presentar al|espacios confinados ni trabajos | encuentra  publicado en la
Supervisor el formato de ATS y el | en caliente. plataforma SECOP 1l en el
Permiso de Trabajo que siguiente LINK:
corresponda para dar autorizacion
en la ejecucion de los trabajos, de https://community.secop.gov.
conformidad con lo establecido en co/Public/Tendering/Opportun
la normatividad vigente. ityDetail/Index?noticeUID=CO

1.NTC.8814336&isFromPublic
Area=True&isModal=False

4. Presentar al supervisor del | No aplica la presente obligacion | No aplica evidencia parala
contrato, de acuerdo con los roles | ya que no se realizaran trabajos | presente obligacion
y responsabilidades, el respectivo | en alturas.
certificado de capacitacion vy
entrenamiento para trabajo en
alturas o certificacion de la
competencia laboral del personal
del contratista que desarrolle
trabajo en altura en la ejecucion
del presente proceso

5. Cumplir con la normatividad de | El contratista dio cumplimiento | 5.1 Certificado de cumplimiento
transito y transporte vigente. a la presente obligacién con la | de normativa de transito

entrega de la certificacion de
cumplimiento de normativa de
transito.

6. El personal del contratista no | El contratista dio cumplimiento | 6.1 Certificacion de estado de
podréd realizar actividades en | a la presente obligacion con la | post alicoramiento
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Este
a

medidas respectivas.
trabajador no podra volver
laborar dentro de La SDS

Acatar las recomendaciones,
procedimientos y restricciones
dadas por el departamento de
Seguridad y Control para los
desplazamientos y estadia en La
SDS y demas directrices de SST
que se establezcan en el SIG de

cual

El contratista dio cumplimiento
a la presente obligaciéon con la
entrega de certificacion en el
acatan
recomendaciones.

las|

El contratista entrego certificacion
en el cual acatan las
recomendaciones en el informe
de octubre — noviembre de 2025,
el cual se encuentra publicado en
la plataforma SECOP Il en el
siguiente LINK:

LA SDS.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

https://[community.secop.qov.
co/Public/Tendering/Opportun
ityDetail/Index?noticeUID=CO
1.NTC.8814336&isFromPublic
Area=True&isModal=False

Se deja constancia que el UNION TEMPORAL INGENIERIA MEDICA, se le ha generado pago a la
fecha de expedicion del presente informe por la suma de CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS
M/CTE ($160.000.000) incluido IVA por concepto de la ejecucion del presente contrato.

No. de Pago valor pagado Observaciones

Primer pago $32.000.000 Factura FEOO1
Segundo pago | $32.000.000 Factura FE002

Tercer pago $32.000.000 Factura FE003

Cuarto pago $32.000.000 Factura FE004

Quinto pago $32.000.000 Factura FEOO5

Total, a la $160.000.000
fecha

Anticipo y forma de amortizacion: N/A

CERTIFICACION PAGO DE APORTES

Con base en las Planillas integradas de Autoliquidacion de Aportes
Fiscal ___ Representante Legal X  presentadas por el
INGENIERIA MEDICA, para el trdmite de pago (s) durante la ejecucion, se verifica la correcta relacion entre
las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas
de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, las
Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510

Certificacion del

de 2003, cuando correspondan, y demas normas que las reglamenten o complementen.

RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de
ejecucion, reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe:

Revisor
CONTRATISTA UNION TEMPORAL
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¢ Se materializo el

. Observaciones
?
N° Descripcion del Riesgo (Marq:;'eei%?). una X) (Describa la(s) causa(s) por las
S NO cuales se materializo el riesgo)
1 Problemas con las instalaciones

de redes de conectividad y/o
sobre cargas de energia que
impliquen no mantener
operativos los equipos

2 Cuando en el mercado no existe X
suficiente oferta de inmuebles
que cumplan con las
condiciones requeridas por la
entidad

3 Problemas de orden publico X
que atenten contra la integridad
del inmueble donde se
encuentran almacenados los
equipos

4 Destinacién Indebida parcial o X
total del lugar donde se
encuentren almacenados los

equipos

5 Deficiencias en el embalaje vy X
transporte de los equipos en el
transporte

6 Deterioro  del bien inmueble X
donde se encuentran

almacenados los equipos

0
s’

El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relacién con el numeral 8.4.
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ANA CRISTINA Firmado digitalmente
por ANA CRISTINA

CEBALLOS B.  cesaLLOSB.

ANA CRISTINA CEBALLOS BUITRAGO
Almacenista General — Cédigo 215 Grado 30

Elabor6: Jhon Arbey Gutierrez Garcia — Contratista Subdireccion de Bienes y Servicios e
Revisé: Catalina Gutierrez Cano - Contratista Subdireccion de Bienes y Servicios <%




		2026-05-28T06:45:47-0500
	ANA CRISTINA CEBALLOS B.




