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ACTA No. 3

NOMBRE DEL COMITE O DE LA REUNION:
Realizar seguimiento técnico, administrativo y contractual al desarrollo de las actividades

contempladas en el CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8660687 DE 2025

CIUDAD Y FECHA: HORA INICIO: HORA FIN:
SanJuan de Pasto — 15/Enero/2026 9 Am 10 Am
LUGAR Y/O ENLACE: DIRECCION / REGIONAL / CENTRO:
Complejo regional, SENA Calle 22 No. E 05 via oriente

Bloque Administrativo

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

Continuar con las actividades de obra contempladas en el CONTRATO NO.
CO1.PCCNTR.8660687 DE 2025, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas
contractuales.

OBJETIVO(S) DE LA REUNION:

Realizar seguimiento técnico, administrativo y contractual al desarrollo de las actividades
contempladas en el CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8660687 DE 2025, con el fin de verificar el
cumplimiento del cronograma, la correcta ejecuciéon de los trabajos conforme a las
especificaciones técnicas, y garantizar que las labores se desarrollen en concordancia con los
lineamientos establecidos por el Complejo Regional SENA.

DESARROLLO DE LA REUNION

Durante el periodo correspondiente, se continuaron desarrollando las actividades de obra
conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y el cronograma de
ejecucion aprobado. A la fecha, no se han presentado novedades ni inconvenientes que
afecten el desarrollo normal de los trabajos.

Las labores se han ejecutado de manera ordenaday conforme a los lineamientos establecidos
por el Complejo Regional SENA, respetando los protocolos de seguridad, acceso, y
normativas internas de la institucidn.

Con corte a la presente fecha, se reporta un AVANCE FiSICO APROXIMADO DEL (10%),
evidenciando un desarrollo progresivo de las actividades previstas, en concordancia con los
tiempos estipulados en el plan de trabajo.
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CONCLUSIONES

Durante el comité se evidencid un avance favorable en la ejecucién del proyecto, con un
cumplimiento satisfactorio de las actividades programadas en el periodo. No se reportan
novedades que afecten el desarrollo de la obra, y las labores contintdan ejecutdndose bajo los
parametros establecidos en el contrato, respetando las normas técnicas, de seguridad y los
lineamientos institucionales del SENA. Se reitera el compromiso de las partes involucradas
para mantener el ritmo de ejecucion y dar cumplimiento a los objetivos del proyecto dentro
de los plazos establecidos.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACION DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISION FIRMA O
FECHA RESPONSABLE PARTICIPACION

VIRTUAL

Continuar con las ZSOJHO

actividades de obra 15/Enero/2026 CONSTRUCCIONES

contempladas en el SAS. Y e

Contrato NO. / e . /: "

CO1.PCCNTR.8660687 = /

DE 2025, conforme a lo

establecido en las

especificaciones

técnicas contractuales.

DE: ASISTENTES Y APROBACION DECISIONES
NOMBRE DEPENDENCIA/ APRUEBA | OBSERVACION FIRMA O
EMPRESA (SI/NO) PARTICIPACION
VIRTUAL
Gustavo Adolfo | Complejo regional Si
Jurado Chavez (SENA)
Diego Manuel Complejo regional Si
Ibarra Chamorro (SENA)
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Sergio Portilla

ZSOJHO

Si

=7/
CONSTRUCCIONES /,;f;_';f_\_/a, L e
SAS
Steven Martinez ZSOJHO Si oy
CONSTRUCCIONES ACIW
SAS :

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Proteccion de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se
compromete a garantizar la seguridad y proteccién de los datos personales que se encuentran almacenados en este

documento, y les dara el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS
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REGISTRO DE ASISTENCIA / DiA 15 DEL MES DE ENERO DEL ANO 2026

OBJETIVO (S) | seguimiento técnico, administrativo y contractual al desarrollo de las actividades contempladas en el CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8660687 DE 2025
PLANTA OTRO DEPENDENCIA/ CORREO ELECTRONICO . AUTORIZA FIRMA O PARTICIPACION
N NOMBRES Y APELLIDOS No. DOCUMENTO CONTRATISTA TELEFONO/EXT. )
° ° iCUAL? EMPRESA / GRABACION VIRTUAL,
1 | Steven Andres Martinez 1004189905 X ZSOJHO zsojhoconstruccionessas@ 3145566344 N.A. ‘lmlll.//.’/
CONSTRUCCIONES gmail.com V.‘lm’@ﬂ/
2 | Sergio Portilla 1004214277 X ZSOJHO zsojhoconstruccionessas@ 3215994748 N.A. Y seage
CONSTRUCCIONES gmail.com B
3 Gustavo Adolfo Jurado 87064970 X Supervisor gajurado@sena.edu.co 318 6527390 N:A , [
Chavez contrato S J\“{
4 Manuel Ibarra 1.088.732.216 X X Apoyo a la dmibarrac@sena.edu.co 318 5198960 N. A
supervision “

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Proteccion de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y proteccion de los datos
personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dara el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.
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