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ACTA No. 4 

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:  

Realizar seguimiento técnico, administrativo y contractual al desarrollo de las actividades 

contempladas en el CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8660687 DE 2025 

CIUDAD Y FECHA: 

San Juan de Pasto – 30/Enero/2026 

HORA INICIO: 

9 Am 

HORA FIN: 

10 Am 

LUGAR Y/O ENLACE:  

Complejo regional, SENA 

DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:  

Calle 22 No. E 05 vía oriente  

Bloque Administrativo 

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 

Continuar con las actividades de obra contempladas en el CONTRATO NO. 
CO1.PCCNTR.8660687 DE 2025, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas 
contractuales. 
 

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 

Realizar seguimiento técnico, administrativo y contractual al desarrollo de las actividades 
contempladas en el CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8660687 DE 2025, con el fin de verificar el 
cumplimiento del cronograma, la correcta ejecución de los trabajos conforme a las 
especificaciones técnicas, y garantizar que las labores se desarrollen en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el Complejo Regional SENA. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Durante el periodo correspondiente, se continuaron desarrollando las actividades de obra 

conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y el cronograma de 

ejecución aprobado. A la fecha, no se han presentado novedades ni inconvenientes que 

afecten el desarrollo normal de los trabajos. 

 

Las labores se han ejecutado de manera ordenada y conforme a los lineamientos establecidos 

por el Complejo Regional SENA, respetando los protocolos de seguridad, acceso, y 

normativas internas de la institución. 

 

Con corte a la presente fecha, se reporta un AVANCE FÍSICO APROXIMADO DEL (20%), 

evidenciando un desarrollo progresivo de las actividades previstas, en concordancia con los 

tiempos estipulados en el plan de trabajo. 

CONCLUSIONES 
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Durante el comité se evidenció un avance favorable en la ejecución del proyecto, con un 

cumplimiento satisfactorio de las actividades programadas en el periodo. No se reportan 

novedades que afecten el desarrollo de la obra, y las labores continúan ejecutándose bajo los 

parámetros establecidos en el contrato, respetando las normas técnicas, de seguridad y los 

lineamientos institucionales del SENA. Se reitera el compromiso de las partes involucradas 

para mantener el ritmo de ejecución y dar cumplimiento a los objetivos del proyecto dentro 

de los plazos establecidos. 

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS 

ACTIVIDAD /DECISIÓN 

FECHA RESPONSABLE 

FIRMA O 

PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 

Continuar con las 
actividades de obra 
contempladas en el 
Contrato NO. 
CO1.PCCNTR.8660687 
DE 2025, conforme a lo 
establecido en las 
especificaciones 
técnicas contractuales. 

30/Enero/2026 

ZSOJHO 

CONSTRUCCIONES 

S.A.S. 

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES 

NOMBRE DEPENDENCIA/ 

EMPRESA 

APRUEBA 

(SI/NO) 

OBSERVACIÓN FIRMA O 

PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 

Gustavo Adolfo 

Jurado Chavez 

Complejo regional 

(SENA) 

Si 

Diego Manuel 

Ibarra Chamorro 

Complejo regional 

(SENA) 

Si 

Sergio Portilla ZSOJHO 

CONSTRUCCIONES 

SAS 

Si 
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Steven Martinez ZSOJHO 

CONSTRUCCIONES 

SAS 

Si 

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se 
compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este 
documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS 
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De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos 
personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. 

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 30 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 

OBJETIVO (S) seguimiento técnico, administrativo y contractual al desarrollo de las actividades contempladas en el CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.8660687 DE 2025 

No NOMBRES Y APELLIDOS No. DOCUMENTO 
PLANTA 

CONTRATISTA  
OTRO 

¿CUAL? 

DEPENDENCIA/ 

EMPRESA 

CORREO ELECTRÓNICO 
TELÉFONO/EXT. 

AUTORIZA 

GRABACIÓN 

FIRMA O PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 

1 Steven Andres Martinez 1004189905 X ZSOJHO 

CONSTRUCCIONES 
zsojhoconstruccionessas@ 

gmail.com 
3145566344 N.A. 

2 Sergio Portilla 1004214277 X ZSOJHO 

CONSTRUCCIONES  
zsojhoconstruccionessas@ 

gmail.com 
3215994748 N.A. 

3 Gustavo Adolfo Jurado 
Chavez  

87064970 X Supervisor 
contrato  

gajurado@sena.edu.co 318 6527390 N:A  

4 Manuel Ibarra  1.088.732.216 X X Apoyo a la 

supervision  

dmibarrac@sena.edu.co 318 5198960 N. A


