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BOGOT.

SECRETARIA DE

GOBIERNO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DE PRESENTACION: 22/04/2026
NUMERO INFORME:
PERIODO: 01/01/2026 AL 22/04/2026

DATOS BASICOS DEL. CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE COMPRAVENTA

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCION

No. FDLC-CCV-474-2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA

GRUPO EMPRESARIAL SACSU SAS

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACION
(CEDENTE CUANDO APLIQUE)

NIT 901362156-1

NOMBRE DEL CONTRATISTA

(CESIONARIO CUANDO APLIQUE) N/A

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACION | N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCION 4 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $230.038.701
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL 1285
VALOR DEL PERIODO DE COBRO $106,267,878.00
FECHA ACTA DE INICIO 28/12/2025
PRORROGA! N/A
ADICION N/A
SUSPENSION N/A
REINICIO N/A
CESION (CUANDO APLIQUE) N/A
DISMINUCION DE PLAZO (CUANDO N/A
APLIQUE)

REDUCCION DE VALOR (CUANDO APLIQUE) | N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $230.038.701
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 4 MESES

FECHA PREVISTA DE TERMINACION
(INCLUYENDO PRORROGAS, SUSPENSIONES
O DISMINUCION DE PLAZO)

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR LOS ELEMENTOS LOGISTICOS NECESARIOS PARA LA
ORGANIZACION, DESARROLLO Y APOYO TECNICO DE EVENTOS,
FERIAS Y DEMAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS,
INTERINSTITUCIONALES Y PROPIAS DE LA ALCALDIA LOCAL DE LA
CANDELARIA, CON EL FIN DE FORTALECER LA GESTION LOCAL Y EL
RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

EPS ARL PENSION
COMPENSAR POSITIVA PORVENIR
NUMERO DE PLANILLA PERIODO COTIZADO

71783054
77094414

03/2026
04/2026
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DESARROLLO DEL INFORME

OBLIGACION ESPECIFICA #1

Cumplir con las condiciones establecidas en los estudios previos, anexo técnico y mantener los precios establecidos en la oferta hasta la terminacién del contrato.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se dio cumplimiento a las condiciones establecidas en los estudios previos y en el anexo técnico
del contrato, garantizando la ejecucién conforme a los lineamientos definidos. Asimismo, se
mantuvieron los precios ofertados sin modificaciones durante el periodo reportado, en
coherencia con la propuesta presentada y hasta la terminacién del contrato.

Propuesta econémica presentada, contrato susctito, informes de supervisién y/o
certificacion del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento de las condiciones
técnicas y econémicas establecidas.

OBLIGACION ESPECIFICA #2

Realizar la entrega en el lugar indicado por el supervisor, asumiendo embalaje, transporte y traslado al punto acordado, sin generar costos adicionales para la entidad.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se realiz6 la entrega de los bienes en el lugar indicado por el supervisor del contrato,
cumpliendo con las condiciones logisticas requeridas. El contratista asumi6 en su totalidad los
costos de embalaje, transporte y traslado hasta el punto acordado, garantizando que no se
generaran costos adicionales para la entidad

Acta de entrega firmada por el supervisor del contrato, soportes de remisiones, registro
fotografico de la entrega y documento de recibido a satisfaccion.

OBLIGACION ESPECIFICA #3

Asistir a las reuniones que se requieran en el marco del presente proceso y coordinar con la Alcaldfa Local de I.a Candelaria para la correcta entrega de los bienes.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

Se atendieron y participaron en las reuniones requeridas en el marco del proceso contractual,
brindando acompafiamiento y articulacion permanente. Asimismo, se realizé la coordinacion
con la Alcaldfa Local de I.a Candelaria para asegurar la correcta entrega de los bienes,
garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos.

Actas de reunién aleboradas por la entidad, cotreos electronicos de cootdinacion, y/o
informes de seguimiento donde se evidencie la articulacion con la entidad.
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OBLIGACION ESPECIFICA #4

Entregar la totalidad de los elementos logisticos en las cantidades, calidades y especificaciones técnicas definidas por la Alcaldia Local de La Candelaria, dentro del plazo estipulado en el
cronograma port el supervisor o quien haga sus veces del contrato en la Alcaldia Local de la candelaria.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se realizo la entrega de la totalidad de los elementos logisticos, cumpliendo con las cantidades,
calidades y especificaciones técnicas establecidas. La entrega se efectué dentro del plazo
definido en el cronograma, conforme a las indicaciones del supervisor del contrato y en
articulacién con la Alcaldia Local de La Candelaria, garantizando el cumplimiento de los
requisitos contractuales.

Actas de entrega y recibido a satisfaccién, remisiones firmadas, informes de supervision,
registro fotografico y/o certificacién expedida por el supervisor del contrato.

OBLIGACION ESPECIFICA #5

Asegurar que todos los elementos entregados sean nuevos, estén en perfecto estado de funcionamiento.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se garantiz6 que la totalidad de los elementos entregados fueran nuevos y se encontraran en
perfecto estado de funcionamiento, realizando las verificaciones necesarias previas a la entrega
para asegurar su calidad y é6ptimo desempefio.

Actas de entrega y recibido a satisfaccion, remisiones firmadas, informes de supervision,
registro fotografico y/o certificacién expedida por el supetvisor del contrato.

OBLIGACION ESPECIFICA #6

Realizar el ingreso de bienes y/o elementos al almacén de la Alcaldia Local para su respectiva verificacion teniendo en cuenta los trimites y formatos correspondientes exigidos para ello,

previamente a su utilizacion en las diferentes actividades acciones.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se realiz6 el ingreso de los bienes y/o elementos al almacén de la Alcaldia Local de La
Candelaria, cumpliendo con los procedimientos, tramites y formatos establecidos para su
respectiva verificacion. Esta actividad se llevé a cabo de manera previa a su utilizacion en las
diferentes acciones programadas, garantizando el control y registro adecuado de los
elementos.

Formatos de ingreso a almacén debidamente diligenciados, actas de recibo.
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OBLIGACION ESPECIFICA #7

Procurar el uso de materiales sostenibles y reciclables en la produccion de los elementos, y realizar una adecuada disposicion de empaques y residuos generados durante la entrega.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se promovié el uso de materiales sostenibles y reciclables en la producciéon de los elementos
suministrados, priorizando alternativas que reducen el impacto ambiental. Asimismo, se realizé
una adecuada disposicion de los empaques y residuos generados durante el proceso de entrega,
conforme a buenas practicas ambientales.

Registro Fotografico.

OBLIGACION ESPECIFICA #8

Atender toda solicitud realizada por la Alcaldia Local y el Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria en el horario, fecha y lugar que establezca.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se atendieron de manera oportuna todas las solicitudes realizadas por la Alcaldia Local de La
Candelaria y el Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria, dando cumplimiento a los
requerimientos en los horarios, fechas y lugares establecidos, garantizando una adecuada
ejecucion del contrato.

Cotreos electronicos, comunicaciones oficiales, registros de atencién de solicitudes y/o
informe del supervisor del contrato donde se evidencie el cumplimiento de esta obligacion.

OBLIGACION ESPECIFICA #9

El contratista debe reemplazar los bienes rechazados por no cumplir con las especificaciones técnicas en un plazo maximo de cinco (5) dfas habiles contados a partir de la notificacion del

rechazo, sin que ello genere ningun costo adicional para la Alcaldia Local.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se garantiz6 la reposicién oportuna de los bienes que, en caso de haber sido rechazados por no
cumplir con las especificaciones técnicas, fueron reemplazados dentro del plazo maximo de
cinco (5) dfas habiles contados a partir de la notificacién, sin generar costos adicionales para la
Alcaldia Local de La Candelaria, asegurando asi el cumplimiento de las condiciones
contractuales.

Comunicaciones de notificacién de rechazo, actas de devolucion y reposicioén, remisiones
de entrega de los nuevos bienes
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OBLIGACION ESPECIFICA #10

Informar al Fondo y al supervisor y/o apoyo a la supervisién del contrato cualquier situacién que altere la normal distribucién de los elementos logisticos.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se informé de manera oportuna al Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria y al supervisor
y/0 apoyo a la supetvisién del contrato sobte cualquier situaciéon que pudiera alterar la normal
distribucion de los elementos logisticos, permitiendo la adopciéon de medidas necesarias para
garantizar la continuidad en la ejecuciéon contractual.

Correos electrénicos, comunicaciones oficiales, reporte del supervisor del contrato donde
se evidencie el cumplimiento de esta obligacién.

OBLIGACION ESPECIFICA #11

Diligenciar un formato de remision de entrega de los elementos logisticos, en el cual se indique lugar, hora de entrega, cantidades entregadas y responsable de la Alcaldia que recibe a
satisfaccion, cada entrega debe estar acompafiada de un registro fotografico y el formato debera ser aprobado por el Fondo de Desatrollo Local de IL.a Candelaria.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

Se diligenci6 el formato de remision para la entrega de los elementos logisticos, incluyendo la
informacién correspondiente al lugar, hora de entrega, cantidades suministradas y el
responsable de la Alcaldia Local de La Candelaria que recibe a satisfaccién. Cada entrega fue
documentada conforme a lo requerido y el formato fue presentado para aprobacién del
Fondo de Desarrollo Local de Ia Candelatia, dando cumplimiento a los lineamientos
establecidos.

Formatos de remisién debidamente diligenciados y firmados.
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FIRMAS

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades
mencionadas en el presente informe corresponden a las efectivamente desarrolladas en el perfodo indicado, declarando que seré responsable por
las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

Adicionalmente, conforme a lo establecido en la minuta del Contrato de Prestacién de Setvicios, presento las planillas de pago al Sistema de
Seguridad Social de periodo cotizado correspondiente para los fines pertinentes del presente pago.

CONTRATISTA

ombre: HERNAN EDUARDO BERMUDEZ
MENDIATA

RL GRUPO EMPRESARIAL SACSU SAS

NI 901362156-1

Cédula: 80192069

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificados los soporttes allegados por el contratista

manifiesto que el/la contratista, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.

Asi mismo, certificé el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pension y riesgos laborales) por parte del
contratista, en los términos establecidos en el Pardgrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 244 de la Ley 1955 de 2019. Cabe
sefialar que, tratindose de personas naturales, no es obligatorio el pago de los aportes parafiscales relativos al SENA, ICBF y Cajas de
Compensaciéon Familiar, por lo que dicha verificacién se limita al cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, incluidos los
correspondientes a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales), cuando aplique.

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Nombre:
Cargo:

Firma:

APOYO A LA SUPERVISION (CUANDO
APLIQUE)

Nombre:
Cargo:

Firma:
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