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CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  

 

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 8728070 de 2025 

 
1. ASPECTOS GENERALES 

 

CONTRATANTE Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 8728070 de 2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 24/12/2025 9:08:50 PM(UTC-05:00) 

OBJETO Contratar el servicio de Mantenimiento y Calibraciones para los equipos 

de laboratorios LSU Y CRGR del centro de electricidad, electrónica y 

telecomunicaciones - CEET SENA 

CONTRATISTA DELTA SOLUTIONS SAS 

CC o NIT 901.314.596-4 

LUGAR DE EJECUCIÓN El lugar de ejecución del contrato será en el Centro de Electricidad 

Electrónica y Telecomunicaciones de la Regional Distrito Capital – SENA., 

ubicado en la Carrera 30 No. 17 B -25 Sur, Complejo Sur de Bogotá D.C. 

FECHA DE INICIO 26/12/2025 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO El término de ejecución del negocio jurídico será de cinco (05) días 

calendario. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $14.319.092 

PRÓRROGA NRO. 03 

FECHA DE TERMINACIÓN 30/06/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito 

ADICIÓN NRO. N/A 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $14.319.092 

FORMA DE PAGO El SENA realizará un único pago, correspondiente al valor del contrato 

teniendo en cuenta lo establecido con la Circulares No. 01-3-2020-

000054, No. 01-3-2020-000065 y 3-2024-000019 emitidas por la 

Dirección General, de la siguiente manera: El Centro de Electricidad 

Electrónica y Telecomunicaciones de la Regional Distrito Capital 

efectuará un único pago, de acuerdo con el bien y/o servicio prestado, a 

más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la 

factura o documento equivalente que cumpla con todos los requisitos 

legales. 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 03 

PERIODO DEL INFORME Desde el 27/03/2026 al 30/06/2026 
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1.1. Garantías contractuales 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. 

NRO. DE PÓLIZA 11-46-101092974 

CERTIFICADO O ANEXO Anexo 1 

FECHA EXPEDICIÓN 30/12/2025 

FECHA APROBACIÓN 7/04/2026 3:00:09 PM ((UTC-05:00) 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento del contrato 24/12/2025 31/10/2026 $ 1,431,909.20 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales 

24/12/2025 31/06/2029 $ 715,954.60 

Calidad del servicio 24/12/2025 31/12/2026 $ 2,863,818.40 

Calidad y correcto 

funcionamiento de los 

bienes 

24/12/2025 31/12/2026 $ 7,159,546.00 

 
2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 

1. Para garantizar la calidad del 

servicio de mantenimiento y 

calibración de los equipos el 

contratista seleccionado deberá 

entregar los certificados de 

acuerdo con lo requerido por la 

ley y por la entidad contratante. 

El contratista no ha realizado 

aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 

2. El contratista será responsable 

por la calidad de los servicios. 

Por lo mismo, se obliga a asumir 

los costos o acciones correctivas 

por el servicio no recibido a 

satisfacción por el supervisor. 

El contratista no ha realizado 

aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 

3. El transporte, cargue, 

descargue  y  entrega  de  los 

equipos necesarios para el 

El contratista no ha realizado 

aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 

mantenimiento  o  calibración, 

será asumido por el Contratista. 

  

4. Manejo Ambiental. El 

contratista dará estricto 

cumplimiento al Decreto 1076 

del 2015, la Política ambiental 

del SENA y todos los requisitos 

legales vigentes. 

El contratista no ha realizado 

aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 

5. Cumplir con lo establecido en 

las especificaciones técnicas 

para los elementos solicitados. 

El contratista no ha realizado 

aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 

6. Los servicios prestados por el 

contratista deberán ser de 

primera calidad y cumplir con las 

especificaciones técnicas y de 

seguridad. 

El contratista no ha realizado 

aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 

7. Garantizar que los elementos 

entregados sean nuevos, de 

primera  calidad  y  libres  de 

defectos. 

No Aplica esta obligación No Aplica 

8. El contratista será responsable 

por la calidad de los servicios. 

El contratista no ha realizado 

aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 

9. Presentar la factura 

electrónica. 

El contratista no ha realizado 

aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 

10. Garantizar, que el personal 

encargado de la ejecución del 

objeto contractual se encuentra 

debidamente afiliado al régimen 

de seguridad social en pensión, 

salud y riesgos laborales. 

El contratista no ha realizado 

aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 

11. Cumplir con lo establecido en 

el Art. 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 

1082 de 2015 modificado por el 

Art 3 del Decreto 1860 de 2021. 

No Aplica esta obligación No Aplica 

12. Todas aquellas obligaciones 

inherentes al contrato y 

necesarias  para  la  correcta 

ejecución del objeto del mismo. 

El contratista no ha realizado 

aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 

1. Para garantizar la calidad del 

servicio de mantenimiento y 

calibración de los equipos el 

contratista seleccionado deberá 

entregar los certificados de 

acuerdo con lo requerido por la 

ley y por la entidad contratante. 

El contratista no ha realizado 

aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 

2. El contratista será responsable 

por la calidad de los servicios. 

Por lo mismo, se obliga a asumir 

los costos o acciones correctivas 

por el servicio no recibido a 

satisfacción por el supervisor. 

El contratista no ha realizado 

aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 

3. El transporte, cargue, 

descargue y entrega de los 

equipos necesarios para el 

mantenimiento  o  calibración, 

será asumido por el Contratista. 

El contratista no ha realizado 

aun el servicio 

No existe evidencia a la fecha 

 
2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

 
No aplica 

 

 
3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

No aplica      

 

 
4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
SALUD, 

PENSIÓN Y 

ARL 

Periodo reportado Noviembre Planilla nro. 93058249 del 30/06/2026 
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5. MULTAS Y SANCIONE 

 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo 

con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, 

indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 
6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 
De acuerdo con la solicitud presentada por Andrea Viviana Tafur Domínguez, en calidad de representante 

legal de DELTA SOLUTIONS SAS, en la que se expone “ASUNTO: PRORROGA AL CONTRATO 

CO1.PCCNTR8728070” en documento anexo con lo siguiente: 

 
“…Por medio de la presente me permito solicitar de manera respetuosa una prórroga de un mes (1) mes hasta el 31 de Julio 

de 2026 para la entrega de los equipos debidamente calibrados, requeridos dentro del proceso correspondiente. 

Lo anterior se debe a que se evidencio que los certificados de calibración no cumplen con los criterios de calidad establecidos 

en el contrato. 

En este sentido, solicitamos amablemente la ampliación del plazo para realizar las correcciones anteriormente 

mencionadas, garantizando así la calidad y confiabilidad del servicio prestado.…” 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 

 
Prorrogar el plazo de ejecución en prorrogar el presente contrato hasta el 30 de junio de 2026, con lo cual 

la fecha de finalización será el 31 de julio de 2026. 

 
7. CERTIFICACIÓN 

 
No aplica 

 
8. OBSERVACIONES 

 
Listado de Anexos: 

1. Solicitud CE-0121-26 

2. Cédula de ciudadanía – Viviana Tafur 

3. Certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales 

4. Certificado JCC Yolanda 

5. Documentos del Contador 

6. Planilla de seguridad Delta 

7. Certificados de calibración a corregir: LH260169, LTA260176, LH260168 
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Para constancia se firma el 30 de junio de 2026. 

 

 

Mauricio Alexander Vargas Rodríguez 

Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.8667091 de 

2025 

C.C.: 1013578594 

mvargasr@sena.edu.co 

Kelvin Javier Castañeda Guerrero 

Apoyo a la supervisión 

C.C.: 79888470 

kcastanedag@sena.edu.co 

Firmado 
digitalmente por 

SILVA BELTRAN 

LINA SAMARIS 

LINA SAMARIS SILVA BELTRAN 

Subdirectora de Centro (E) G02 

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones Regional Distrito Capital 

lsilvab@sena.edu.co 

 
Elaboró: Mauricio Alexander Vargas Rodríguez – Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.8667091 de 2025 
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