
 
 

CONTRATO NÚMERO 1809 DE 2020 
PRORROGA NUMERO UNO (1) Y MODIFICACIÓN NÚMERO SEIS (6) DE 2022 

 
OBJETO:  DESARROLLAR EL PROYECTO VÍAS INTELIGENTES ITS - VIITS 

COMO UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE MONITOREO SOBRE 
EL ORDEN PÚBLICO, EL TRANSPORTE, TRÁNSITO E 
INFRAESTRUCTURA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD VIAL SOBRE ALGUNOS TRAMOS DE LAS 
CARRETERAS NACIONALES DE PRIMER ORDEN, QUE 
INCLUYE DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN 
OPERACIÓN, CONECTIVIDAD, SOPORTE Y MANTENIMIENTO 
DE LOS PUNTOS DE MONITOREO.  

 
CONTRATISTA:  UNIÓN TEMPORAL ITS SEGURITECH con NIT. 901.442.196-1 

(Integrado por SEGURITECH COLOMBIA S.A.S. con NIT. 
901.202.687-5 con una participación del 95% y SEGURITECH 
PRIVADA S.A. DE C.V. – SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 
901.138.282-2 con una participación del 5%).  

 
PRORROGA: HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2022 
 
Entre los suscritos CRISTIAN TORO RÍOS, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.040.036.927, quien obra en su calidad de SUBDIRECTOR DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrado mediante Resolución No. 
3555 del 16 de noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 16 de 
noviembre de 2021, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su 
estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado 
al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre de 
2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 
de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 
2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará 
EL INSTITUTO, por una parte, y por la otra, RUBEN GUILLERMO GARDUÑO FUENTES, 
identificado con cédula de extranjería número 803026, obrando en nombre y representación 
legal de la UNIÓN TEMPORAL ITS SEGURITECH, en su calidad de Representante Legal, 
quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes de la unión 
temporal que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, 
incompatibilidad o impedimento para contratar y quien, para efectos del presente 
documento, se denominará EL CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos 
el Contrato Principal Número 1809 del 30 de diciembre de 2020, Modificación No. 1 del 20 
de enero de 2021, Modificación No. 2 del 9 de marzo de 2021, Modificación No. 3 y Adición 
No. 1 del 16 de diciembre de 2021, Adición No. 2 del 29 de diciembre de 2021, Suspensión 
Parcial No. 1 del 11 de marzo de 2022 con fecha de reanudación del 12 de abril de 2022, 
Modificación 4 del 17 de mayo de 2022 y Modificación 5 del 31 de mayo de 2022, hemos 
convenido modificar el contrato previas las siguientes 



 
CONSIDERACIONES 

 
1). Que mediante oficio No. SGT-ITS-3494-22, EL CONTRATISTA solicita prorrogar el 

contrato 1809 de 2020, hasta el 15 de agosto de 2022 (inclusive); modificar el numeral 4.4 

del anexo técnico en el sentido de indicar que la etapa de operación y mantenimiento se 

extenderá hasta el 15 de agosto de 2022, en consecuencia, el título de la ETAPA 4. 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO del parágrafo de la cláusula octava plazo en el mismo 

sentido. Adicionar el parágrafo octavo de la cláusula novena, definiendo la forma en cómo 

se pagará el componente de servicio de operación estable, realizar la distribución de las 

bolsas de los recursos no ejecutables hasta por la suma de $3.720.505.091 que permitan 

garantizar la operación por la prórroga, creando nuevas bolsas de componente de servicios 

y garantizando las provisiones para mantenimiento y actividades socioambientales, 

establecer los perfiles mínimos requeridos para la fase de operación estable requerida para 

la prórroga enunciados en el precitado oficio. 

 
2).  Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato Solicitud de 
Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 26 de julio de 2022, suscrito por el Contratista, el 
Representante Legal de la Interventoría, el Supervisor del Contrato de Interventoría, la 
Abogada de la Unidad Ejecutora, la Gestora Técnica de Proyecto y el Jefe de la Unidad 
Ejecutora.  
 
3). Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la 
aprobó según Acta No. 42 de fecha del 26, 27 y 28 de julio de 2022.  
 
4). Que con Memorando DTE 57508 del 29 de julio de 2022, el Director Técnico y de 
Estructuración solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos 
dar trámite a la minuta de prórroga y modificación.  
 
Por lo anterior, las partes hemos pactado las condiciones del presente documento, el cual 
se regirá por las disposiciones del Contrato Número 1809 de 2020 y las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA OBJETO: Prorrogar el plazo del Contrato No. 1809 de 2022, desde 

el 31 de julio de 2022 hasta el 15 de agosto de 2022.  

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por 

solicitud del CONTRATISTA y no implica adición en valor ni sobrecostos para EL 

INSTITUTO, por lo que EL CONTRATISTA efectuará la reprogramación con los recursos 

existentes del contrato y no presentará reclamación alguna. 

PARAGRÁFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones 

que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra 

EL CONTRATISTA. 

PARÁGRAFO TERCERO: Durante este plazo deberá cumplirse con los requerimientos 

técnicos exigidos en el Anexo No. 1 anexo  técnico base respecto de las condiciones del 



servicio de telecomunicaciones y los relacionados en la propuesta presentada por el 

contratista en el oficio SGT-ITS-3494-22 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la cláusula séptima, Apropiación Presupuestal, en 

atención a la redistribución de los recursos no ejecutables hasta por la suma de 
$3.720.505.091 que permitan garantizar la operación y la creación de las bolsas 
componente de Servicio- Centro de Control operación estable - Componente de Servicio 
Contact Center # 767 operación estable,  Servicio – Operación en campo operación estable  
 
“APROPIACION PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente 
contrato la suma de SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES 
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($62.928.062.962) 
MONEDA CORRIENTE, discriminada así: 
 

1. Básico del Componente de Ingeniería de Detalle: QUINIENTOS VEINTINUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 
($529.603.679) MONEDA CORRIENTE,  
 

2. IVA del Componente de Ingeniería de Detalle (19%): CIEN MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
($100.624.699) MONEDA CORRIENTE,  
 

3. Subtotal básico del Componente de Suministro Centro de Control: OCHO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($8.985.940.481) MONEDA 
CORRIENTE,  
 

4. Subtotal básico Dispositivos Suministro 1: OCHO MIL CIENTO SETENTA Y 
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 
($8.174.130.903) MONEDA CORRIENTE,  
 

5. Subtotal básico Dispositivos Suministro 2: NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($9.845.463.833) MONEDA 
CORRIENTE,  
 

6. IVA del Componente de Suministro (19%): CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN 
MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
($5.131.051.691) MONEDA CORRIENTE,  
 

7. Subtotal básico del Componente de Implementación 1: CINCO MIL CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS 
TRES PESOS ($5.157.313.203) MONEDA CORRIENTE,  
 

8. Subtotal básico del Componente de Implementación 2: MIL SETESCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($1.774.864.599) MONEDA 
CORRIENTE,  
 



9. Subtotal básico Provisión para Ajustes del Componente de Implementación: 
DOSCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($214.761.571) MONEDA CORRIENTE,  
 

10. IVA del Componente de Implementación (19% sobre utilidad en este 
componente): CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($52.227.634) MONEDA 
CORRIENTE,  
 

11. Básico del Componente de Servicio de Telecomunicaciones – Operación 1: 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS ($1.664.624.179) 
MONEDA CORRIENTE,  
 

12.  IVA del Componente de Servicio de Telecomunicaciones – Operación 1 (19%): 
TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($316.278.594) MONEDA 
CORRIENTE,  
 

13.  Impuesto al Consumo del Componente de Servicio de Telecomunicaciones – 
Operación 1 (4%): SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($66.584.966) MONEDA 
CORRIENTE,  
 

14. Básico del Componente de Servicio de Telecomunicaciones – Operación 2: 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($1.336.550.956) MONEDA 
CORRIENTE,  
 

15.  IVA del Componente de Servicio de Telecomunicaciones – Operación 2 (19%): 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($253.944.682) MONEDA 
CORRIENTE,  
 

16.  Impuesto al Consumo del Componente de Servicio de Telecomunicaciones – 
Operación 2 (4%): CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS ($53.462.038) MONEDA 
CORRIENTE,  
 

17. Básico del Componente de Servicio de Telecomunicaciones – Operación 3: 
OCHOCIENTOS SIETE MILLONES SETESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS DOS PESOS ($807.739.802) MONEDA CORRIENTE,  
 

18.  IVA del Componente de Servicio de Telecomunicaciones – Operación 3 (19%): 
CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($153.470.562) MONEDA CORRIENTE,  
 

19.  Impuesto al Consumo del Componente de Servicio de Telecomunicaciones – 
Operación 3 (4%): TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($32.309.592) MONEDA CORRIENTE, 
 



20. Básico Provisión para Mantenimientos Preventivos: CUATRO MIL TREINTA Y 
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 
PESOS ($4.037.813.391) MONEDA CORRIENTE,  
 

21. IVA Provisión para Mantenimientos Preventivos (19%): SETECIENTOS 
SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS ($767.184.544) MONEDA CORRIENTE,  
 

22. Básico del Componente de Servicio Contact Center # 767: CUATRO MIL 
CIENTO NOVENTA MILLONES UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 
($4.190.001.550) MONEDA CORRIENTE,  
 

23.  IVA del Componente de Servicio Contact Center # 767 (19%): SETESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MILLONES CIEN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS ($796.100.294) MONEDA CORRIENTE,  
 

24. Básico Provisión Horas de Desarrollo: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS ($235.229.000) MONEDA 
CORRIENTE,  
 

25. IVA Provisión Horas de Desarrollo (19%): CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS ($44.693.510) 
MONEDA CORRIENTE,  
 

26. Provisión Componente Socioambiental: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($200.000.000) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA,  
 

27. Provisión Implementación Protocolos de Bioseguridad: TRESCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS VEINTE PESOS ($389.796.720) MONEDA CORRIENTE, incluido 
IVA,  
 

28. Provisión RECURSOS REMANENTES - Componente de servicios adicionales 
y/o actividades complementarias, de que trata el Parágrafo Quinto de la 
Cláusula Sexta - Valor del Contrato: MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 
($1.380.791.198) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA.  
 

29. Básico del Componente Cartilla Buenas Prácticas: DOS MIL CIENTO TRECE 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS ($2.113.445.378) MONEDA CORRIENTE, 
 

30. Iva del Componente Cartilla Buenas Prácticas: CUATROCIENTOS UN 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
VEINTIDÓS PESOS ($401.554.622) MONEDA CORRIENTE, 
 

31. Subtotal Básico del componente de Servicio- Centro de Control operación 
estable: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL 
VEINTINUEVE PESOS ($252.710.029) MONEDA CORRIENTE, 
 



32. IVA del componente de Servicio- Centro de Control operación estable: 
CUARENTA Y OCHO MILLONES CATORCE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 
($48.014.906) MONEDA CORRIENTE, 
 

33. Subtotal Básico del Componente de Servicio Contact Center # 767- operación 
estable: NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($950.212.467) MONEDA 
CORRIENTE, 
 

34. -IVA del Componente de Servicio Contact Center # 767 (19%) operación 
estable: CIENTO OCHENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($180.540.369) MONEDA 
CORRIENTE, 
 

35. Subtotal básico Servicio- Operación de Campo operación estable: UN MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS ($1.860.997.821) MONEDA CORRIENTE, 
 

36.  IVA del componente de Servicio – Operación en campo operación estable: 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($353.589.586) MONEDA 
CORRIENTE, 
 

37.  Impuesto al Consumo del Componente de Servicio – Operación en campo 
operación estable: SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS ($74.439.913) MONEDA 
CORRIENTE,  

 
Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando No. 
DTE 57508 del 29 de julio de 2022. 
 
Continúan vigentes todas las estipulaciones de la presente clausula que no  se hayan 
modificado por lo acordado en este documento” 
 
CLAUSULA TERCERA: MODIFICAR el Parágrafo de la Cláusula Octava, modificado 
mediante modificación no. 2 PLAZO, ETAPA 4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO del 
Contrato 1809 de 2020, en el sentido de identificar las fechas de inicio y terminación de la 
misma, el cual quedará así: “(…) La etapa de Operación y Mantenimiento iniciará a partir 
del 1º de marzo del año 2021, fecha en la cual se suscribirá por parte del CONTRATISTA 
y el Interventor el Acta de Inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento. El plazo de esta 
Etapa de Operación y Mantenimiento finaliza el 15 de agosto de 2022, fecha en la cual se 
suscribirá por parte del CONTRATISTA y el Interventor el Acta de Entrega y Recibo 
Definitivo del Contrato.” 
 
 
CLAUSULA CUARTA: MODIFICAR el numeral 4.4 del anexo No. 1 Anexo Técnico Base 
en el sentido de indicar que la etapa de operación y mantenimiento se extenderá hasta el 
15 de agosto de 2022. con lo cual quedará así: 
 
“ (…) ETAPA 4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: (…) La etapa de Operación y 
Mantenimiento iniciará a partir del 1º de marzo del año 2021, fecha en la cual se suscribirá 



por parte del CONTRATISTA y el Interventor el Acta de Inicio de la Etapa de Operación y 
Mantenimiento. El plazo de esta Etapa de Operación y Mantenimiento finaliza el 15 de 
agosto de 2022 fecha en la cual se suscribirá por parte del CONTRATISTA y el Interventor 
el Acta de Entrega y Recibo Definitivo del Contrato. (…) 
 
CLÁUSULA QUINTA. Incorporar el parágrafo octavo a la cláusula novena – Forma de 
Pago, el cual quedará así: 
 
“PARÁGRAFO OCTAVO: Condiciones de pago COMPONENTE DE SERVICIO 
OPERACIÓN ESTABLE  

 
EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA el valor de la prestación del servicio de 
operación y mantenimiento de los equipos y bienes , así como las actividades requeridas 
para la configuración y estabilización, conectividad dentro de la solución tecnológica 
propuesta y el funcionamiento del centro de control operacional – CCO, su Data Center y 
espejo, durante la etapa de operación estable, por el valor mensual fijo ofertado en la 
propuesta económica del Contratista mediante oficio SGT-ITS-3494-22   y aprobada 
por el INVIAS, mediante actas mensuales refrendadas por el Contratista y el Interventor.  
 

El valor fijo mensual por dispositivo en campo se obtendrá según lo previsto en el Anexo 

No. 1.7 – ANS, del Anexo Técnico del pliego de condiciones”. 

 
CLÁUSULA SEXTA:  Para  el desarrollo de la presente prórroga los perfiles mínimos 
requeridos para la fase de operación estable serán los siguientes: 
 
 

Profesional Ofrecido para 
el Cargo 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Director de proyecto 
Ingeniero electrónico, 
eléctrico, 
telecomunicaciones o de 
sistemas o Telemática o 
Informática o ingenierías 
afines con postgrado en 
gerencia o gestión de 
proyectos, Especialización 
en Administración de 
Proyectos o especialización 
en Evaluación de Proyectos 
o especialización en 
gerencia de proyectos 
informáticos, certificado en 
PMP. 

Experiencia profesional 
de mínimo diez (10) 
años contada a partir de 
la fecha de expedición 
de la tarjeta profesional, 
la cual debe estar 
vigente. 

Experiencia específica 
comprobable en mínimo tres (3) 
contratos en instalación de 
sistemas de transporte 
inteligentes, en los que se 
hubiese desempeñado como 
Director o Gerente de Proyecto. 



 

Coordinador de 

proyecto de 

telecomunicaciones 

Ingeniero electrónico, 

eléctrico, 

telecomunicaciones o de 

sistemas o Telemática o 

Informática o ingenierías 

afines, especialista en 

telecomunicaciones o con 

postgrado en en gerencia 

de proyectos en 

ingeniería de 

telecomunicaciones o 

especialista en sistema 

de telecomunicaciones o 

especialista en telemática 

y telecomunicaciones o 

especialista en redes de 

telecomunicaciones o 

especialización en 

gestión de 

telecomunicaciones y que 

cuente con certificación 

en cualquier plataforma 

cloud, y/o certificación en 

redes, deseable 

certificación CCNP.  

 
 

Experiencia general de 
mínimo siete (7) años 
demostrada desde la 
expedición de la tarjeta 
profesional, la cual 
debe estar vigente. 

Experiencia específica en 
mínimo tres (3) contratos, como 
ingeniero residente o 
coordinador de proyectos de 
telecomunicaciones, cuyo 
alcance incluya diseño, 
suministro, instalación, 
integración o implementación. 

Especialista en Cloud 
Services 
Profesional en ingeniería de 
sistemas o electrónica o 
telecomunicaciones. 

Experiencia general de 
mínimo seis (6) años 
demostrada desde la 
expedición de la tarjeta 
profesional, la cual 
debe estar vigente. 

Experiencia específica mínima 
de 3 años como especialista o 
líder o asesor de infraestructura 
TI como servicio, con 
experiencia en internet de las 
cosas (IoT) en proyectos 
relacionados con: 
Implementación de centro de 
datos o centros de gestión; o 
Implementación de soluciones 
tecnológicas 

Especialista en 
conectividad 
Ingeniero electrónico, 
eléctrico, 
telecomunicaciones o de 

Experiencia general de 
mínimo ocho (8) años 
demostrada desde la 
expedición de la tarjeta 

Experiencia específica mínima 
de 5 años como especialista o 
líder o asesor de conectividad 
y/o infraestructura de TI de 
proyectos relacionados con: 



sistemas o Telemática o 
Informática o ingenierías 
afines, telecomunicaciones 
o con postgrado en en 
gerencia de proyectos en 
ingeniería de 
telecomunicaciones o 
especialista en sistema de 
telecomunicaciones o 
especialista en telemática y 
telecomunicaciones o 
especialista en redes de 
telecomunicaciones o 
especialización en gestión 
de telecomunicaciones o 
Gestión de Infraestructura 
Tecnológica.. 

profesional, la cual 
debe estar vigente. 

Implementación de centro de 
datos o centros de gestión; o 
Implementación de soluciones 
tecnológicas 

Especialista en base de 
datos 
Profesional en ingeniería de 
sistemas o industrial o 
electrónica o 
telecomunicaciones con 
postgrado en: desarrollo de 
base de datos o gestión de 
bases de datos o gestión de 
información y base de datos. 

Experiencia general de 
mínimo ocho (8) años 
demostrada desde la 
expedición de la tarjeta 
profesional, la cual 
debe estar vigente. 

Experiencia específica mínima 
de 5 años como especialista o 
líder o asesor de conectividad 
y/o infraestructura de TI de 
proyectos relacionados con: 
Implementación de centro de 
datos o centros de gestión; o 
Implementación de soluciones 
tecnológicas; o estructuración en 
diccionarios de datos. 

Especialista en Seguridad 
de la información 
Profesional en ingeniería de 
sistemas o industrial o 
electrónica o 
telecomunicaciones con 
postgrado en: seguridad de 
la información o seguridad 
informática y certificado 
como auditor ISO 27001. 
Deseable certificaciones de 
industria como CISSP ó ISO 
27032 ó CEH. 

Experiencia general de 
mínimo ocho (8) años 
demostrada desde la 
expedición de la tarjeta 
profesional, la cual 
debe estar vigente. 

Experiencia específica mínima 
de 5 años como especialista o 
líder o asesor de conectividad 
y/o infraestructura de TI de 
proyectos relacionados con: 
Implementación de centro de 
datos o centros de gestión; o 
Implementación de soluciones 
tecnológicas. 

Personal de campo 
técnico en electrónica. 
Tecnólogo o técnico o 
profesional en electrónica o 
afines. 

Experiencia general de 
dos 2 años como 
tecnólogos o técnicos o 
profesionales contados 
a partir de la expedición 
de la tarjeta profesional, 
la cual debe estar 
vigente. 

Experiencia específica de 
mínimo un contrato (1) como 
personal técnico de instalación o 
de mantenimiento de Sistemas 
Electrónicos o de sistemas 
electrónicos de infraestructura 
vial o sistemas de seguridad 
electrónica. 

Personal de campo 
técnico en electricidad 

Experiencia general de 
dos 2 años como 
tecnólogos o técnicos o 

Experiencia específica de 
mínimo un contrato (1) como 
personal técnico de instalación o 



Tecnólogo o técnico o 
profesional en electricidad o 
afines. 

profesionales contados 
a partir de la expedición 
de la tarjeta profesional, 
la cual debe estar 
vigente. 

de mantenimiento de Sistemas 
Electrónicos o de sistemas 
electrónicos de infraestructura 
vial o sistemas de seguridad 
electrónica. 

Personal de campo 
técnico en sistemas. 
Tecnólogo o técnico o 
profesional en sistemas o 
afines. 

Experiencia general de 
dos 2 años como 
tecnólogos o técnicos o 
profesionales contados 
a partir de la expedición 
de la tarjeta profesional, 
la cual debe estar 
vigente. 

Experiencia específica de 
mínimo un contrato (1) como 
personal técnico de instalación o 
de mantenimiento de Sistemas 
Electrónicos o de sistemas 
electrónicos de infraestructura 
vial o sistemas de seguridad 
electrónica. 

Residente componente 
tecnológico 
Ingeniero electrónico, 
telecomunicaciones o de 
sistemas. 

Con experiencia 
profesional de 5 años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional, la cual 
debe estar vigente. 

Experiencia específica 
comprobable en mínimo 3 
contratos, terminados en los 
últimos 5 años, en proyectos de 
diseño, suministro, adecuación, 
implementación o puesta en 
marcha de salas de control, 
monitoreo o datacenter en los 
que hubiere desempeñado el 
cargo de residente, o profesional 
electrónico. 

Profesional SST 
Matrícula profesional 
vigente como profesional en 
Administración en 
Seguridad y Salud 
Ocupacional, o en 
Ingeniería Civil, Ingeniería 
Industrial Ingeniería 
Ambiental, con postgrado en 
SST y licencia en salud 
ocupacional. 

Experiencia profesional 
de mínimo 2 años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional o 
expedición de la 
licencia SST, la cual 
debe estar vigente. 

Experiencia especifica 
comprobable en 1 proyecto o 
contrato ejecutado en los últimos 
2 años, en actividades de Salud 
ocupacional, Seguridad 
Industrial, o experiencia en 
supervisión de proyectos o 
contratos en el área SST de 
infraestructura vial que incluyan 
actividades relacionadas con 
trabajos en altura, de riesgo 
eléctrico, izamiento de cargas, 
trabajos en calle o vía pública. 

Profesional de mesa de 
ayuda 
Profesional en ingeniería 
electrónica, sistemas o 
telecomunicaciones. 

Experiencia profesional 
general de mínimo 3 
años contados a partir 
de la expedición de la 
tarjeta profesional, la 
cual debe estar vigente. 

Experiencia específica mínima 
de 3 años en Implementación o 
administración o coordinación de 
Mesa de ayuda, o, 
Implementación o administración 
o coordinación de Mesa de 
Servicios. Para cada miembro de 
la mesa de ayuda se debe 
acreditar al menos una (1) de las 
dos (2) siguientes 
certificaciones: 
-Una (1) certificación de 
capacitación o entrenamiento 
técnico en plataformas VMS. 



- Una (1) certificación de 
capacitación o entrenamiento 
técnico en redes de datos. 
Siempre que entre el total de 
personal de la mesa de ayuda 
cumplan con la totalidad de 
certificaciones. 

Profesional en gestión de 
calidad 
Profesional en áreas 
administrativas, o 
ingeniería, o medio 
ambiente, con postgrado en 
Sistemas de Gestión de 
Calidad. 

Experiencia profesional 
general de mínimo 4 
años contados a partir 
de la expedición de la 
tarjeta profesional, la 
cual debe estar vigente. 

Experiencia específica: 
Certificación que haya 
participado en la elaboración de 
por lo menos cinco (5) planes de 
calidad para proyectos viales, 
todo lo anterior bajo la Norma 
NTC - ISO 9001:2000 o NTC-
ISO 9001:2008, o NTC-ISO 
9001:2015. 

 
 
CLÁUSULA SEPTIMA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. Para la 
continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse 
a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para 
aprobación del INSTITUTO. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: GARANTIA ÚNICA Y SEGUROS. - Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, EL CONTRATISTA se obliga a 
prorrogar la garantía única y los seguros que tiene constituidos, de conformidad lo dispuesto 
en el mismo.  
 
PARÁGRAFO: El amparo de La calidad del servicio suministrado además de lo establecido 
en la minuta principal y sus adiciones deberá incluir el valor equivalente  al 30% del  
Servicio- Operación en Campo-  Servicio Contac Center Numeral 767 – Operación Estable 
y cartilla buenas prácticas  con una vigencia de un (1) año, contado a partir de la fecha de 
terminación del contrato.  
 
CLÁUSULA NOVENA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes 
todas las estipulaciones del contrato y de los documentos que forman parte del mismo que 
no se hayan modificado por lo acordado en este documento, salvo aquellas disposiciones 
que le resulten contrarias las cuales se entienden igualmente modificadas.  
 
CLÁUSULA DECIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente acuerdo se 
perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicado a través de la plataforma 
transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la aprobación del certificado de 
modificación de la Garantía Única y de los seguros de que trata la cláusula correspondiente 
del presente documento.  
 
 
VoBo. Camila Cancino – Abogada SGCPA 


