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MEMORIA DE REUNION

Fecha de Reunién: 3 de junio de 2026

Hora: 4:00 p.m.

Tema o Nombre de la Reunién: Seguimiento a proyectos financiados con recursos del
Sistema General de Regalias para el departamento del Cesar

Lugar: Ministerio de Minas y Energia

Asistentes:

Viceministerio de Minas, Direccion de Mineria Empresarial, Servicio Geoldgico
Colombiano y equipos técnicos responsables del proyecto.

Desarrollo:

1.

Se realizé seguimiento al estado de ejecucidn de los proyectos financiados
mediante recursos del Sistema General de Regalias relacionados con la
caracterizacion ambiental y geocientifica del departamento del Cesar,
especialmente aquellos asociados al cierre de operaciones mineras.

El Servicio Geologico Colombiano present6 el avance general de las
metas comprometidas, indicando que la mayoria de los productos técnicos
avanzan conforme a la programacion establecida, particularmente los
relacionados con andlisis de laboratorio, cartografia geoldgica,
hidrogeologia y geoquimica.

Se informé que uno de los productos presenta dificultades de ejecucion
debido a la imposibilidad de realizar visitas técnicas a campo, ocasionada
por los procesos de dialogo y reversion de titulos mineros que actualmente
se desarrollan en la zona.

Se explicé que las restricciones de acceso impiden levantar la informacion
primaria necesaria para formular adecuadamente los términos de
referencia correspondientes a los estudios de estabilidad geotécnica de
los grandes complejos mineros del Cesar.

Se planted la necesidad de ajustar el alcance inicialmente previsto para
este componente del proyecto, concentrando los esfuerzos en la
elaboracion de términos de referencia técnicamente sustentados que
permitan al siguiente gobierno desarrollar posteriormente los estudios
detallados.
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10.

Los equipos técnicos sefialaron que la informacion secundaria disponible
en expedientes mineros y ambientales resulta insuficiente para definir de
manera integral el comportamiento geotécnico y ambiental de las areas
intervenidas, razén por la cual continla siendo indispensable la
verificacibn en campo.

Se destaco que las diferencias encontradas entre la informacién contenida
en expedientes mineros y ambientales evidencian debilidades en los
actuales instrumentos de fiscalizacion y licenciamiento, dificultando la
toma de decisiones sobre el cierre y uso posterior de las areas mineras.

Se inform6 sobre los avances de investigaciones geoldgicas
complementarias relacionadas con cartografia regional, drenaje acido de
minas, potencial de hidrégeno natural y zonas de recarga de acuiferos, las
cuales fortaleceran el conocimiento cientifico del territorio.

Se acordé adelantar las gestiones necesarias con la Agencia Nacional de
Mineria para facilitar el ingreso del equipo técnico a las areas objeto de
estudio, una vez las condiciones derivadas de los procesos de didlogo lo
permitan.

Finalmente, se resalté la importancia de dejar documentadas, como parte
del proceso de empalme institucional, las necesidades de actualizacion de
los términos de referencia técnicos y de la reglamentacion aplicable al
cierre minero, con el fin de fortalecer la capacidad del Estado para la toma
de decisiones futuras.

Conclusiones

Los proyectos financiados mediante recursos del Sistema General de
Regalias presentan avances satisfactorios en la mayoria de sus
componentes técnicos.

Las limitaciones de acceso al territorio obligan a replantear parcialmente
el alcance de los estudios de estabilidad geotécnica.

Se requiere fortalecer la articulacion con la Agencia Nacional de Mineria
para facilitar las visitas técnicas.

Se evidencio la necesidad de actualizar los instrumentos técnicos y
normativos relacionados con el cierre minero y la fiscalizacion.

Los productos geocientificos desarrollados servirAn como insumo para
futuras decisiones sobre el uso posterior de las areas mineras
intervenidas.
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Compromisos:

1.

2.

Remitir formalmente la propuesta de modificacion del alcance del proyecto al
Ministerio de Minas y Energia.

Coordinar con la Agencia Nacional de Mineria las condiciones para el ingreso del
equipo técnico a las areas de estudio.

Definir conjuntamente los ajustes a los términos de referencia de los estudios de
estabilidad geotécnica.

Continuar el desarrollo de los productos geoldgicos, hidrogeoldgicos y
geoquimicos conforme al cronograma establecido.

Documentar las recomendaciones técnicas y regulatorias que deberan
incorporarse en el proceso de empalme institucional.

Elabor6: Sergio Suarez




