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MEMORIA DE REUNIÓN  
 

 
Fecha de Reunión:  3 de junio de 2026 
Hora: 4:00 p.m. 
Tema o Nombre de la Reunión: Seguimiento a proyectos financiados con recursos del 
Sistema General de Regalías para el departamento del Cesar 
Lugar: Ministerio de Minas y Energia 

 

Asistentes:  
Viceministerio de Minas, Dirección de Minería Empresarial, Servicio Geológico 
Colombiano y equipos técnicos responsables del proyecto. 

 

Desarrollo:  
 

1. Se realizó seguimiento al estado de ejecución de los proyectos financiados 
mediante recursos del Sistema General de Regalías relacionados con la 
caracterización ambiental y geocientífica del departamento del Cesar, 
especialmente aquellos asociados al cierre de operaciones mineras. 
 

2. El Servicio Geológico Colombiano presentó el avance general de las 
metas comprometidas, indicando que la mayoría de los productos técnicos 
avanzan conforme a la programación establecida, particularmente los 
relacionados con análisis de laboratorio, cartografía geológica, 
hidrogeología y geoquímica. 
 

3. Se informó que uno de los productos presenta dificultades de ejecución 
debido a la imposibilidad de realizar visitas técnicas a campo, ocasionada 
por los procesos de diálogo y reversión de títulos mineros que actualmente 
se desarrollan en la zona. 
 

4. Se explicó que las restricciones de acceso impiden levantar la información 
primaria necesaria para formular adecuadamente los términos de 
referencia correspondientes a los estudios de estabilidad geotécnica de 
los grandes complejos mineros del Cesar. 
 

5. Se planteó la necesidad de ajustar el alcance inicialmente previsto para 
este componente del proyecto, concentrando los esfuerzos en la 
elaboración de términos de referencia técnicamente sustentados que 
permitan al siguiente gobierno desarrollar posteriormente los estudios 
detallados. 
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6. Los equipos técnicos señalaron que la información secundaria disponible 
en expedientes mineros y ambientales resulta insuficiente para definir de 
manera integral el comportamiento geotécnico y ambiental de las áreas 
intervenidas, razón por la cual continúa siendo indispensable la 
verificación en campo. 
 

7. Se destacó que las diferencias encontradas entre la información contenida 
en expedientes mineros y ambientales evidencian debilidades en los 
actuales instrumentos de fiscalización y licenciamiento, dificultando la 
toma de decisiones sobre el cierre y uso posterior de las áreas mineras. 
 

8. Se informó sobre los avances de investigaciones geológicas 
complementarias relacionadas con cartografía regional, drenaje ácido de 
minas, potencial de hidrógeno natural y zonas de recarga de acuíferos, las 
cuales fortalecerán el conocimiento científico del territorio. 
 

9. Se acordó adelantar las gestiones necesarias con la Agencia Nacional de 
Minería para facilitar el ingreso del equipo técnico a las áreas objeto de 
estudio, una vez las condiciones derivadas de los procesos de diálogo lo 
permitan. 
 

10. Finalmente, se resaltó la importancia de dejar documentadas, como parte 
del proceso de empalme institucional, las necesidades de actualización de 
los términos de referencia técnicos y de la reglamentación aplicable al 
cierre minero, con el fin de fortalecer la capacidad del Estado para la toma 
de decisiones futuras. 
 
 
 

Conclusiones 

• Los proyectos financiados mediante recursos del Sistema General de 
Regalías presentan avances satisfactorios en la mayoría de sus 
componentes técnicos. 

• Las limitaciones de acceso al territorio obligan a replantear parcialmente 
el alcance de los estudios de estabilidad geotécnica. 

• Se requiere fortalecer la articulación con la Agencia Nacional de Minería 
para facilitar las visitas técnicas. 

• Se evidenció la necesidad de actualizar los instrumentos técnicos y 
normativos relacionados con el cierre minero y la fiscalización. 

• Los productos geocientíficos desarrollados servirán como insumo para 
futuras decisiones sobre el uso posterior de las áreas mineras 
intervenidas. 

•  
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Elaboró: Sergio Suarez 

Compromisos: 
 

1. Remitir formalmente la propuesta de modificación del alcance del proyecto al 
Ministerio de Minas y Energía. 

2. Coordinar con la Agencia Nacional de Minería las condiciones para el ingreso del 
equipo técnico a las áreas de estudio. 

3. Definir conjuntamente los ajustes a los términos de referencia de los estudios de 
estabilidad geotécnica. 

4. Continuar el desarrollo de los productos geológicos, hidrogeológicos y 
geoquímicos conforme al cronograma establecido. 

5. Documentar las recomendaciones técnicas y regulatorias que deberán 
incorporarse en el proceso de empalme institucional. 


