HFMC

Villa de San Diego de Ubaté, 25 de junio de 2026

Ingeniero:

RHONAL TORRES CAMPOS

Jefe de Desarrollo Sustentable

Alcaldia Municipal de Villa de San Diego de Ubaté

Asunto: Solicitud de reactivacion - Contrato ADS-MIC-CONS-459-2025
Cordial saludo, Ingeniero Rhonal:

En mi calidad de contratista del contrato de consultoria ADS-MIC-CONS-459-2025, cuyo objeto es la
formulacion del proyecto “Eco-Parque El Guacal - Aula Ambiental Abierta” en el marco de la
viabilizacién de proyectos entre la Corporacion Auténoma Regional de Cundinamarca - CAR y el
Municipio de Ubaté, me permito solicitar formalmente la reactivacion de la ejecucion contractual.

El contrato fue suspendido por mutuo acuerdo a partir del 30 de marzo de 2026, con el propdsito de
aguardar el pronunciamiento técnico de la CAR sobre la documentacion técnica, cartografica (GDB) y
presupuestal remitida integralmente a esa Corporacién el 20 de marzo de 2026, asi como de atender las
dindmicas administrativas derivadas del marco de la Ley de Garantias. A la fecha, la CAR ha surtido el
proceso de revision, circunstancia que determina la desaparicion de las causas que motivaron la
suspension.

Mediante pronunciamiento CAR a través de la Direccion Técnica de Sostenibilidad e Innovacion, de
fecha 17 de abril de 2026, esa Corporacion autorizé el inicio del proceso de radicacion del proyecto ante
su banco de proyectos, dando por superada de manera favorable la revision de la documentacion
enviada.

En consecuencia, solicito respetuosamente se proceda con el reinicio correspondiente.

Agradezco su gestion para formalizar este tramite.

Atentamente,

HERMES FERNANDO MORA CAMACHO
Contratista - ADS-MIC-CONS-459-2025
C.C. 71.797.889 de Medellin

Cel. +57 318 511 6069
hfmora@outlook.com
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